

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - июнь 2016 года	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
январь - июнь 2017 года	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
	↓ <b>39%</b>	↓ <b>60%</b>	↓ <b>31%</b>

# Травматизм в строительной отрасли

## (смертельные случаи в разрезе МО)

№	МО	Количество за январь-июнь	
		2016г.	2017г.
1	г. Казань	1	-
2	Нижекамский	1	-
3	Пестречинский	-	1
	за пределами РТ	3	1
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

# Травматизм в строительной отрасли


## (тяжелые случаи в разрезе МО)



№	МО	Количество за январь-июнь	
		2016г.	2017г.
1	г. Казань	2	2
2	г.Наб.Челны	4	2
3	Алексеевский	-	1
4	Атнинский	1	-
5	Бугульминский	-	1
6	Верхнеуслонский	-	1
7	Елабужский	1	-
8	Зеленодольский	-	1
9	Нижнекамский	1	-
10	за пределами РТ	4	1
	<b>ИТОГО:</b>	<b>13</b>	<b>9</b>




# Виды несчастных случаев



**Падение с высоты и воздействие движущихся, разлетающихся предметов**



# Виды объектов, на которых произошли несчастные случаи





## Строительство ж/д в мкр.52, г.Наб.Челны



Разводка  
временных электросетей  
напряжением до 1000 В  
Выполнена на высоте менее 2,5 м

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: ООО «СИФ «Жилище». Генподрядчик: ООО «Евростиль»**



## Строительство ж/д в мкр.20, г.Наб.Челны



Защитные ограждения  
шахт лифтов  
не соответствуют требованиям  
проектной документации

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: ООО «Домкор». Генподрядчик: ООО «ДомкорСтрой»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	824	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	244 83	7 683,0 -
Взыскано всего	78	3 736,0
Не истек срок оплаты	82	3 927,0
Обжалуются в суде	1	20,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

( АСРО «Содружество строителей РТ»,  
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	713
- с выездом на объекты строительства	96
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	200
- выдано предписаний	107
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	20
- прекращено действие Свидетельств	43
- выдано предупреждений	30



# Организация охраны труда в ООО «ЮИТ Казань»



Э.Гарифуллина - победитель  
Всероссийского конкурса  
«Мастерство и безопасность»  
в номинации «Лучший  
специалист по охране труда»





# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 06 июля 2017 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 115 134</b>	<b>46,4</b>	<b>1 286 866</b>
1	Буинский	15 000	2 915	19,4	12 085
2	Новошешминский	5 000	1 337	26,7	3 663
3	Зеленодольский	150 000	40 217	26,8	109 783
4	Чистопольский	50 000	13 492	27,0	36 508
5	Ютазинский	10 000	2 901	29,0	7 099
6	Нижнекамский	130 000	38 094	29,3	91 906
7	Азнакаевский	25 000	7 800	31,2	17 200
8	г.Наб.Челны	300 000	93 998	31,3	206 002
9	Кукморский	25 000	8 664	34,7	16 336
10	Тукаевский	80 000	28 891	36,1	51 109
11	Арский	27 000	10 057	37,2	16 943
12	Альметьевский	155 000	61 233	39,5	93 767
13	Агрызский	20 000	8 068	40,3	11 932
14	Менделеевский	10 000	4 097	41,0	5 903
15	Елабужский	50 000	20 509	41,0	29 491



## Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 06 июля 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 115 134</b>	<b>46,4</b>	<b>1 286 866</b>
16	Бавлинский	17 000	7 388	43,5	9 612
17	г.Казань	800 000	350 699	43,8	449 301
18	Кайбицкий	4 800	2 113	44,0	2 687
19	Дрожжановский	5 000	2 505	50,1	2 495
20	Атнинский	4 000	2 014	50,4	1 986
21	Сабинский	18 000	9 064	50,4	8 936
22	Аксубаевский	6 000	3 029	50,5	2 971
23	Апастовский	12 000	6 082	50,7	5 918
24	Муслюмовский	8 000	4 137	51,7	3 863
25	К-Устьинский	10 000	5 205	52,1	4 795
26	Заинский	17 000	8 920	52,5	8 080
27	Лениногорский	25 000	13 312	53,2	11 688
28	Тетюшский	10 000	5 367	53,7	4 633
29	Мензелинский	16 000	8 740	54,6	7 260
30	Тюлячинский	7 500	4 128	55,0	3 372



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 06 июля 2017 года

13

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 115 134</b>	<b>46,4</b>	<b>1 286 866</b>
31	Мамадышский	16 000	8 873	55,5	7 127
32	Сармановский	10 000	5 564	55,6	4 436
33	Актанышский	12 000	6 979	58,2	5 021
34	Балтасинский	14 000	8 362	59,7	5 638
35	Бугульминский	40 000	23 938	59,8	16 062
36	Р-Слободский	13 000	7 839	60,3	5 161
37	Алькеевский	6 500	4 248	65,4	2 252
38	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
39	Алексеевский	14 000	9 432	67,4	4 568
40	Высокогорский	64 000	45 014	70,3	18 986
41	В-Услонский	30 000	23 579	78,6	6 421
42	Нурлатский	21 000	16 579	78,9	4 421
43	Черемшанский	4 500	3 635	80,8	865
44	Лаишевский	83 500	74 406	89,1	9 094
45	Пестречинский	85 000	96 337	113,3	-



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

14

на 06.07.2017

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	211	78	133	81	33	19
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	183,0	343,1	236,1	103,1	3,9
Количество квартир	9 876	3 379	6 497	4 471	1 939	87



# Арендное жилье 2017 года

<b>МО РТ, Наименование объекта</b>	<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>% готовности</b>
Верхне-Услонский район, Иннополис, 20 кв. ж/д – 1 шт.; 85 кв. ж/д – 1 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	68 %



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>19</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
1	Альметьевский	1	3	-	1	-
2	Высокогорский	1	6	-	1	-
3	Зеленодольский	1	2	1	-	-
4	Сабинский	2	3	-	1	1
5	г. Казань	12	37	6	6	-
6	Кайбицкий	1	1	1	-	-
7	Мензелинский	1	1	-	1	-

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>							<b>305</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	
1	Агрызский	6	3	1	1	9	Апастовский	5	4	4	4
2	Азнакаевский	6	4	1	1	10	Бавлинский	12			
3	Аксубаевский	6				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	2			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	2			
7	Альметьевский	6				15	Заинский	10	10	10	10
8	Арский	5				16	Кайбицкий	6	3	3	3

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>							<b>305</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	
17	Кам.-Устьинский	4				26	Пестречинский	4			
18	Кукморский	8	7	7	7	27	Спасский	24			
19	Лаишевский	33	33	28	28	28	Тетюшский	1	1	1	
20	Лениногорский	4	1	1	1	30	Тукаевский	20			
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	12				31	Черемшанский	5			
23	Нижнекамский	30				32	Чистопольский	30	27	27	
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	14	4	4	
25	Нурлатский	19				34	г. Казань	3	3	3	



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			07.07.17	07.07.17	Дин-ка	07.07.17	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	0	0	0	0
2	Азнакаевский	1	1	0	0	0	0
3	Аксубаевский	3	3	3	0	2	+2
4	Алькеевский	1	1	0	0	0	0
5	Арский	1	1	1	0	0	0
6	Бугульминский	2	2	0	0	0	0
7	Буинский	4	4	2	+1	0	0
8	Дрожжановский	4	4	3	0	0	0
9	г.Казань	2	2	1	0	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>+6</b>	<b>4</b>	<b>+4</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			07.07.17	07.07.17	Дин-ка	07.07.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6	+4	0	0
13	Лениногорский	4	4	1	0	0	0
14	Мамадышский	9	9	5	0	0	0
15	Н.Челны	1	1	0	0	0	0
16	Сармановский	2	2	0	0	0	0
17	Спасский	1	1	1	0	0	0
18	Тетюшский	1	1	1	+1	0	0
19	Чистопольский	2	2	2	0	2	0
20	Ютазинский	4	4	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>+6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Арский	1	8	Нижнекамский	8
3	Бугульминский	1	9	Сабинский	1
4	Елабужский	1	10	г.Н.Челны	15
5	Зеленодольский	1	11	г.Казань	30
6	Лаишевский	1			
<b>ИТОГО</b>					<b>61</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			07.07.17	Дин-ка	07.07.17	Дин-ка	07.07.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2	0	0	0	0	0
3	Арский	2	2	+1	0	0	0	0
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1	0	0	0	0	0
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2	0	1	+1	0	0
8	Н.Челны	3	3	0	2	+1	2	+1
9	Нижнекамский	2	2		2		2	
10	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0
11	г.Казань	2	2	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>+1</b>	<b>8</b>	<b>+2</b>	<b>7</b>	<b>+1</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			07.07.17	Дин-ка	07.07.17	Дин-ка	07.07.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1	+1	0	0	0	0
2	Альметьевский	2	1	0	0	0	0	0
3	Апастовский	1	0	0	0	0	0	0
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	2	0	0	0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	0	0	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1	0	1		1	
9	г. Наб.Челны	2	0	0	0	0	0	0
10	Нижнекамский	3	3	+1	0	0	0	0
11	Нурлатский	1	1	0	1	+1	0	0
12	г.Казань	7	3	+2	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>23</b>	<b>8</b>	<b>+4</b>	<b>4</b>	<b>+1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			Открыт счет	Заявка на оплату		Оплачен	
			07.07.17	07.07.17	Дин-ка	07.07.17	Дин-ка
1	Бугульминский	1	1	1		1	
2	Буинский	1		1		1	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>+1</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

25



**Пестречинский р-н с.Н.Шигалеево шесть 70-90 кв. домов «Усадьба Царево»  
Застройщик – ООО «СК «УнистройДом»**



# Многоквартирное инвестиционное жильё

26

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		74	33	34	7
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	1	-	1	-
3	Бугульминский	2	1	1	-
4	Елабужский	7	4	3	-
5	Зеленодольский	2	1	1	-
6	Лаишевский	4	2	1	1
7	Лениногорский	1	1	-	-
8	Нижнекамский	3	1	2	-
9	Пестречинский	5	3	2	-
10	г.Набережные Челны	24	10	12	2
11	г.Казань	24	9	11	4



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>8 800</b>	<b>4 590</b>	<b>4 210</b>



# Долевое строительство

## Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
<b>ИТОГО по РТ</b>			<b>54 230</b>	



# Сельские клубы



**Заинский, с. Поповка**

**Генподрядчик: ООО «Татспецстрой»**



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Апастовский, п. ж/д ст.Кульдуразы	50	6 366,25	<b>100</b>	-
2	Кайбицкий, с.Янсуринское	50	6 366,25	<b>100</b>	13
3	Заинский, с.Поповка	50	6 366,25	<b>100</b>	15
4	Алькеевский, с.Старое Камкино	50	6 366,25	<b>99</b>	9
5	Нурлатский, д.Ерепкино	50	6 366,25	<b>97</b>	7
6	Верхнеуслонский, п.Бакча Сарай	50	6 366,25	<b>96</b>	11
7	Лаишевский, с.Тат. Саралы	50	6 366,25	<b>95</b>	0
8	Сабинский, д.Нижний Симет	50	6 366,25	<b>89</b>	5
9	Тетюшский, д.Вожжи	50	6 366,25	<b>87</b>	8
10	Балтасинский, д.Старый Кушкет	50	6 366,25	<b>85</b>	7



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
11	Нижнекамский, с.Городище	50	6 366,25	<b>84</b>	10
12	Арский, с.Сарай-Чекурча	50	6 366,25	<b>83</b>	20
13	Рыб.-Слободский, с.Корноухово	50	6 366,25	<b>82</b>	15
14	Бугульминский, п.Плодопитомник	50	6 366,25	<b>81</b>	6
15	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	50	6 366,25	<b>76</b>	19
16	Мензелинский, с.Бикбулово	50	6 366,25	<b>75</b>	10
17	Менделеевский, с.Тойгузино	50	6 366,25	<b>69</b>	14
18	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	100	12 752,31	<b>67</b>	27
19	Мамадышский, с.Соколка	100	12 752,31	<b>63</b>	4
20	Агрызский, с.Азеево	50	6 366,25	<b>63</b>	3



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
21	Ютазинский, п. Подгорный	100	12 752,31	<b>60</b>	10
22	Чистопольский, с.Малый Толкиш	50	6 366,25	<b>57</b>	13
23	Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам	50	6 366,25	<b>56</b>	10
24	Высокогорский, п.Дачное	200	14 794,84	<b>54</b>	7
25	Мензелинский, с.Калтаково	50	6 366,25	<b>52</b>	4
26	Тюлячинский, д.Ачи	50	6 366,25	<b>50</b>	1
27	г.Казань, жилой массив Отары	300	17 831,43	<b>48</b>	8
28	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	50	6 366,25	<b>42</b>	7
29	Зеленодольский, с.Нурлаты	300	17 831,43	<b>40</b>	4
30	г.Наб. Челны, пр.Чулман п.Прибрежный	300	17 831,43	<b>37</b>	4
31	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	50	22 000,00	<b>30</b>	9



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

*Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме*

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	-
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	-
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	1 500	100	-
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	-
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	-
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ  
*Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме*

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	-
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	-
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	-
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	-
26	г.Казань	8 000	100	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	800	100	-
2	Буинский, г.Буинск	2 000	100	-
3	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	-
4	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	-
5	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	-
6	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	-
7	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
8	Сармановский, с.Сарманово	570	100	-
9	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	-
10	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	-
11	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	99	-
12	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	95	5
13	Актанышский, с.Актаныш	1 200	85	2
14	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	80	8
15	г.Казань	2 000	2	-



# Фельдшерско-акушерские пункты



**Апастовский район, с.Мурзино**

**Генподрядчик: ОАО «АзнакаевскНефтемаш»**



# Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	«Алькеевский» Нижне-Качеевский				
2	«Альметьевский» Маметьевский				
3	«Арский» Нусинский				
4	«Апастовский» Мурзинский				
5	«Бавлинский» Александровский				
6	«Бугульминский» Спасский				
7	«Буинский» Кайбицкий				
8	«Дрожжановский» Мало-Убейский				
9	«Заинский» Александрово-Слободский				
10	«Камско-Полянский» Свердловецкий				
11	«Рыбно-Слободский» Больше-Кульгинский				
12	«Сабинский» Два Поля Арташский				
13	«Сармановский» Лешев-Тамакский				
14	«Спасский» Полянский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	«Тетюшский» Кляшевский				
16	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский				
17	«Азнакаевский» Сапеевский				
18	«Алексеевский» Нижне-Тиганский				
19	«Аксубаевский» Кривоозерский				
20	«Актанышский» Кировский				
21	«Атнинский» Берескинский				
22	«Балтасинский» Кугунурский				
23	«Высокогорский » Мало-Сулабашский				
24	«Лаишевский» Нармонский				
25	«Лениногорский» Каркалинский				
26	«Менделеевский» Бизякинский				
27	«Мензелинский» Верхне-Такерменский				
28	«Новошешминский» Слобода Черемуховский				
29	«Нурлатский» Богдашкинский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
30	«Пестречинский» Богородский				
31	«Тукаевский» Малтабаровский				
32	«Тюлячинский» Старо-Зюринский				
33	«Черемшанский» Старо-Ильмовский				
34	«Ютазинский» Байряк-Тамакский				
35	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский				
36	«Елабужский » Малоречинский				
37	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский				
38	«Камско-Устьинский» Кирельский				
39	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский				
40	«Кукморский» Олуязский				
41	«Агрызский» Бимский				
42	«Зеленодольский» Кугеевский				

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Патолого-анатомические отделения

40

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский				
2	Муслюмовский				
3	Нижнекамский				
4	Высокогорский				
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань				

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский				
2	Сармановский				
3	Высокогорский				
4	Елабужский				
5	Пестречинский				
6	г.Казань				

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	97,6	1	<i>не предусмотрено</i>	97,6
2	Бугульминский	98,8	0,35	98,7	99
3	Нижнекамский	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	76	5,6	76	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	75,5	6,5	97	68,3



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	75 объектов	РТ 3 922,68	418,4	105,13



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	53	1 348,567	48
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	75	3 504,28	70



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,2</b>
1	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	0,0	0,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	21 259,2	0,0	0,0
4	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	0,0	0,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
6	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №6»	8 941,9	1,0	1,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	2,0	2,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	4,0	2,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	4,0	1,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	4,0	2,0
11	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	5,0	4,5



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,2</b>
12	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	6,0	4,0
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	6,0	3,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	7,0	3,0
15	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	7,0	3,0
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	7,0	3,0
17	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	7,0	4,0
18	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	7,0	2,0
19	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	7,0	4,0
20	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Казани	47 340,9	7,0	3,0
21	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	7,0	3,0
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	8,0	2,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,2</b>
23	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	8,0	2,0
24	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	9,0	6,0
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	9,0	3,0
26	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	9,0	4,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	10,0	5,0
28	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	10,0	3,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	10,0	4,0
30	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	11,0	3,0
31	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	11,0	2,0
32	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	11,0	3,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	12,0	5,0
34	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	12,0	5,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
35	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	12,0	4,0
36	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	12,0	5,0
37	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	12,0	7,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	13,0	6,0
39	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	13,0	6,0
40	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	13,0	6,0
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	13,0	4,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	13,0	4,0
43	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	13,0	7,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,2</b>
44	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	14,0	5,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	14,0	1,0
46	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	14,0	2,0
47	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	14,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,2</b>
48	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	15,0	10,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	15,0	0,0
50	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	15,0	6,0
51	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	16,0	5,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	16,0	7,0
53	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	16,0	7,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	16,0	4,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	17,0	5,0
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	17,0	7,0
57	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	17,0	5,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	18,0	7,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

50

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,2</b>
59	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	19,0	4,0
60	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	19,0	9,0
61	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	19,0	4,0
62	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	19,0	4,0
63	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	19,0	4,0
64	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	20,0	8,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	20,0	13,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

51

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>13,6</b>	<b>4,2</b>
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	20,0	0,0
67	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	20,0	2,0
68	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	22,0	3,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	25,0	14,0
70	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	25,0	11,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	25,0	20,0
72	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин"	107 162,5	27,0	12,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	28,0	6,0
74	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	34,0	4,0
75	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	49,0	14,0



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

52

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	<b>91,5</b>	19,5
2	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	<b>79,4</b>	3,9
3	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	<b>78,0</b>	16,0
4	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	<b>75,0</b>	11,0
5	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	<b>75,0</b>	8,0
6	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	<b>73,9</b>	3,8
7	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	<b>70,0</b>	19,3
8	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	<b>68,4</b>	0,9
9	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	<b>65,0</b>	3,0
10	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	<b>63,0</b>	15,0
11	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	<b>61,3</b>	3,8



# Строительство блочно-модульных торговых объектов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
<b>Строительство блочно-модульных торговых объектов,</b> Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ	53 объекта	83,953

Утверждено РКМ РТ № 968-р от 12.05.2017



# Универсальные спортивные площадки



**Дрожжановский, с.Убей, ул.Красная Площадь, д.48;  
Подрядчик: ООО «Тепловик»**



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	Альметьевский	3	100	100	-
2	Бавлинский	1	100	100	-
3	Буинский	2	100	100	-
4	г.Наб. Челны	6	100	100	2
5	Елабужский	2	100	100	6
6	Заинский	2	100	100	-
7	Зеленодольский	5	100	100	-
8	Менделеевский	4	100	100	-
9	Нурлатский	2	100	100	-
10	Сабинский	3	100	100	18
11	Сармановский	1	100	100	-
12	Мензелинский	2	99	99,7	5

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
13	Арский	2	100	<b>99,5</b>	4,5
14	Актанышский	1	100	<b>99</b>	0
15	Высокогорский	2	100	<b>99</b>	34
16	Верх.-Услонский	3	100	<b>98</b>	33
17	Апастовский	1	100	<b>98</b>	0
18	Нижнекамский	4	98	<b>97</b>	14
19	Кукморский	2	100	<b>96</b>	44
20	Бугульминский	2	100	<b>95</b>	45
21	Чистопольский	2	100	<b>93</b>	9
22	Алексеевский	2	100	<b>87</b>	16
23	Агрызский	2	100	<b>85</b>	0
24	Балтасинский	3	100	<b>85</b>	20

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
25	Новошешминский	3	100	85	10
26	Мамадышский	1	100	83	24
27	г.Казань	15	100	81	6
28	Ютазинский	3	90	79	20
29	Спасский	2	100	75	46
30	Азнакаевский	3	100	73	15
31	Дрожжановский	3	87	73	0
32	Тетюшский	2	100	73	14
33	Алькеевский	3	71	73	5
34	Лаишевский	2	100	71	1
35	Кайбицкий	2	100	66	3
36	Рыб.-Слободский	3	93	64	9

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
37	Тюлячинский	3	92	<b>62</b>	5
38	Черемшанский	1	100	<b>60</b>	0
39	Тукаевский	2	75	<b>57</b>	4
40	Муслюмовский	3	73	<b>52</b>	26
41	Пестречинский	1	100	<b>51</b>	5
42	Аксубаевский	3	87	<b>49</b>	9
43	Лениногорский	2	80	<b>39</b>	11
44	Атнинский	2	98	<b>36</b>	5
45	Кам.-Устьинский	2	80	<b>29</b>	2

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Плановое начало работ по графику
<b>Строительство блочно-модульных лыжных баз,</b> Министерство по делам молодежи и спорту РТ	11 объектов	66,00	31.07.2017

Утверждено РКМ РТ № 2808-р от 06.12.2016



# Универсальные спортивные залы

60

№	Район	Документ на зем. участок	Тех.условия
1	Алексеевский	+	-
2	Апастовский	+	+
3	Дрожжановский	+	-
4	Черемшанский	+	-
5	Сабинский	+	+
6	Лаишевский	+	-

# Крытые плавательные бассейны

№	Район	Документ на зем. участок	Тех.условия
1	Апастовский	+	+
2	Атнинский	+	-
3	Верхнеуслонский	+	-
4	Мамадышский	+	+
5	Пестречинский	-	-
6	Тукаевский	+	-
7	Тюлячинский	+	-
8	Нижнекамский	+	+

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

61

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	<b>Не требуется</b>			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	14.07.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	14.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	14.07.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	14.07.2017
41	ул. Боевая	<b>Не требуется</b>			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	14.07.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	14.07.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	14.07.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	14.07.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	<b>Не требуется</b>			
47	ул. Залесная, 1в	<b>Не требуется</b>			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	14.07.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	<b>Не требуется</b>			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	14.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	14.07.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	14.07.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	14.07.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	14.07.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	14.07.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	14.07.2017
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	+	14.07.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	14.07.2017
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	14.07.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			



# Распределение объектов г. Казани

	<b>ВСЕГО объектов</b>	<b>В том числе первоочередные</b>
<b>Объекты, в том числе:</b>	<b>1 280</b>	<b>401</b>
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



# Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

70

Выполнение плана на 5 июля

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Разработано ПСД			Подготовлено площадок			Антивандалные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	895	96,1	931	931	100	454	885	100	454	490	100	454	443	98
МКД Спец.счета	184	170	92,4	184	184	100	138	171	100	-	-		138	160	100
СКБ				165	165	100	65	109	100	65	65	100	65	63	97
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 115</b>	<b>1 065</b>	<b>95,5</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>100</b>	<b>657</b>	<b>1 165</b>	<b>100</b>	<b>519</b>	<b>555</b>	<b>100</b>	<b>657</b>	<b>666</b>	<b>100</b>

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		2 500,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>54,46</b>	<b>54,97</b>	<b>100,93</b>
СМР	54,46	54,97	100,93
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>54,46</b>	<b>54,97</b>	<b>100,93</b>
СМР	54,46	54,97	100,93
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2017г.)</b>	<b>2 193,41</b>	<b>2 195,20</b>	<b>100,08</b>
СМР	2 193,41	2 195,20	100,08

## Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Технический заказчик</b>			
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>244,66</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Август 2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Сентябрь 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>8,25</b>	<b>8,30</b>	<b>100,61</b>
<b>СМР</b>	8,25	8,30	100,61
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>8,25</b>	<b>8,30</b>	<b>100,61</b>
<b>СМР</b>	8,25	8,30	100,61
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2017г.)</b>	<b>148,13</b>	<b>159,60</b>	<b>107,74</b>

# Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Евростиль»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>1 040,04</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>20,33</b>	<b>20,42</b>	<b>100,44</b>
<b>СМР</b>	20,33	20,42	100,44
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>20,33</b>	<b>20,42</b>	<b>100,44</b>
<b>СМР</b>	20,33	20,42	100,44
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2017г.)</b>	<b>728,73</b>	<b>735,01</b>	<b>100,86</b>

## Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «Стройсервис»</b>	
		<b>Заказчик</b>	<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн.руб.</b>		<b>400,16</b>		
<b>Начало строительства</b>		<b>2016г.</b>		
<b>Период</b>	<b>План</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>10,01</b>	<b>9,92</b>	<b>99,10</b>	
<b>СМР</b>	10,01	9,92	99,10	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>10,01</b>	<b>9,92</b>	<b>99,10</b>	
<b>СМР</b>	10,01	9,92	99,10	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2017г.)</b>	<b>107,56</b>	<b>107,52</b>	<b>99,96</b>	

**Строительство школы на 1224 места  
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Ак Таш»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования объекта, млн. руб.</b>		<b>1 011,50</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>10,97</b>	<b>11,03</b>	<b>100,27</b>
<b>СМР</b>	10,97	11,03	100,27
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>10,97</b>	<b>11,03</b>	<b>100,27</b>
<b>СМР</b>	10,97	11,03	100,27
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2017г.)</b>	<b>448,61</b>	<b>466,46</b>	<b>103,97</b>

## Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>10,34</b>	<b>10,42</b>	<b>100,95</b>
СМР	10,34	10,42	100,95
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>10,34</b>	<b>10,42</b>	<b>100,95</b>
СМР	10,34	10,42	100,95
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2017г.)</b>	<b>387,97</b>	<b>439,87</b>	<b>113,37</b>

## Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>246,22</b>	
		<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
		<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>1,10</b>	<b>1,05</b>	<b>95,45</b>
<b>СМР</b>	1,10	1,05	95,45
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2017г. – 06.07.2017г.)</b>	<b>1,10</b>	<b>1,05</b>	<b>95,45</b>
<b>СМР</b>	1,10	1,05	95,45
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2017г.)</b>	<b>76,35</b>	<b>74,79</b>	<b>97,95</b>
<b>СМР</b>	76,35	74,79	97,95



# **Список МО РТ, по которым не завершена работа по представлению форм в КФ «ГлавГосЭкспертизы России».**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) Агрызский         | 5) Менделеевский |
| 2) Зеленодольский    | 6) Мензелинский  |
| 3) Камско-Устьинский | 7) Пестречинский |
| 4) Лаишевский        |                  |

**г. Казань - работа по представлению форм не  
организована**