



Мониторинг формирования отраслевых программ, планируемых к реализации в 2019 году

Всего 40 программ

**Требуют утверждения
распоряжением и постановлением Кабинета
Министров РТ – 29 программ**

В настоящее время:

- утверждены распоряжения по 17 программам;
- по 7 программам проект внесен в КМ РТ;
- по 5 программам проекты РКМ РТ находятся на согласовании или формируются перечни объектов.



Программы 2019 года требующие утверждения

- не поступило на согласование

2

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
	Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минфин РТ	Минэконом РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 03.12.2018 согл-7357444-12
Развитие общественных пространств	+	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 17.12.2018 согл-7429009-1
Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	Перечень формируется							
Проектирование и строительство сооружений канализации								
Капремонт детских оздоровительных лагерей	В соответствии с поручением Президента РТ Р.Н.Минниханова формируется трехлетняя программа							



Готовность документации для объектов капитального ремонта по программам 2019 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Сметная документация, в %
1	Капитальный ремонт объектов образования	45	45
2	Капитальный ремонт ДОЛ	86	86
3	Капитальный ремонт ресурсных центров	73	73
4	Капитальный ремонт сельских клубов	60	60
5	Капитальный ремонт зданий (помещений) подростковых клубов и укрепление материальной базы	65	65
6	Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ	32	32
7	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ	62	62
8	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов	0	0
9	Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной баз	0	0
10	Капитальный ремонт объектов здравоохранения с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью	100	78



Готовность документации для объектов капитального ремонта по программам 2019 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Сметная документация, в %
11	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	47	47
12	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	37	37
13	Капитальный ремонт коровников	37	37
14	Кап. ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	82	82
15	Кап. ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ	73	73



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно-модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	74	90	100	67	78	0
1	Агрызский	100	100	не участвует	100	100	не участвует
2	Актанышский	100	100	100	не участвует	100	не участвует
3	Алексеевский	100	100	100	100	100	не участвует
4	Альметьевский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
5	Арский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
6	Бавлинский	100	100	100	не участвует	100	не участвует
7	Балтасинский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
8	Верхне-Услонский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
9	Кукморский	100	100	не участвует	100	100	не участвует
10	Менделеевский	100	100	100	не участвует	100	не участвует
11	Новошешминский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
12	Спасский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
13	Тетюшский	100	100	100	не участвует	100	не участвует
14	Тюлячинский	100	100	не участвует	100	100	не участвует
15	Черемшанский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП,ВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно- модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	74	90	100	67	78	0
16	г.Казань	97	100	не участвует	не участвует	93	не участвует
17	Азнакаевский	88	100	не участвует	не участвует	75	не участвует
18	Чистопольский	88	100	не участвует	не участвует	75	не участвует
19	Буинский	80	100	100	100	100	0
20	Ютазинский	78	100	не участвует	100	33	не участвует
21	Аксубаевский	75	100	не участвует	100	100	0
22	Апастовский	75	100	не участвует	100	100	0
23	Атнинский	75	100	не участвует	100	100	0
24	Бугульминский	75	100	100	0	100	не участвует
25	Нурлатский	75	100	не участвует	100	100	0
26	Сабинский	75	100	100	не участвует	100	0
27	г.Наб.Челны	71	не участвует	не участвует	не участвует	71	не участвует
28	Мамадышский	67	100	не участвует	0	100	не участвует
29	Кайбицкий	67	100	не участвует	не участвует	100	0
30	Сармановский	67	50	100	не участвует	50	не участвует



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП,ВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно- модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	74	90	100	67	78	0
31	Тукаевский	67	100	не участвует	не участвует	100	0
32	Алькеевский	63	100	не участвует	100	50	0
33	Зеленодольский	63	50	не участвует	100	100	0
34	Мензелинский	60	100	100	100	0	0
35	Дрожжановский	50	100	100	0	50	0
36	Муслимовский	50	не участвует	не участвует	не участвует	100	0
37	Р.-Слободский	50	100	не участвует	не участвует	0	не участвует
38	Лениногорский	44	100	не участвует	не участвует	33	0
39	Высокогорский	42	0	не участвует	50	75	не участвует
40	Пестречинский	38	100	не участвует	0	50	0
41	Елабужский	33	100	не участвует	0	0	не участвует
42	Заинский	33	100	не участвует	0	0	не участвует
43	К.-Устьинский	33	0	не участвует	не участвует	100	0
44	Нижнекамский	25	0	не участвует	не участвует	75	0
45	Лаишевский	25	50	не участвует	не участвует	0	не участвует

Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ**
для строительства объектов по программам на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно- модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	57	57	63	48	63	53
1	Актанышский	100	100	100	не участвует	100	не участвует
2	Алексеевский	100	100	100	100	100	не участвует
3	Альметьевский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
4	Апастовский	100	100	не участвует	100	100	100
5	Балтасинский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
6	Лаишевский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
7	Мамадышский	100	100	не участвует	100	100	не участвует
8	Спасский	100	100	не участвует	не участвует	100	не участвует
9	Тетюшский	100	100	100	не участвует	100	не участвует
10	Тукаевский	100	100	не участвует	не участвует	100	100
11	Тюлячинский	100	100	не участвует	100	100	не участвует
12	г.Наб. Челны	100	не участвует	не участвует	не участвует	100	не участвует
13	Мензелинский	97	100	100	83	100	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно-модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	57	57	63	48	63	53
14	Аксубаевский	96	100	не участвует	83	100	100
15	Кайбицкий	94	100	не участвует	не участвует	100	83
16	Нижнекамский	94	100	не участвует	не участвует	100	83
17	Азнакаевский	92	83	не участвует	не участвует	100	не участвует
18	Атнинский	83	100	не участвует	66	100	66
19	Муслюмовский	83	не участвует	не участвует	не участвует	83	83
20	Сабинский	83	83	100	не участвует	100	50
21	Бавлинский	78	50	100	не участвует	83	не участвует
22	Буинский	77	100	100	50	100	33
23	Верхне-Услонский	75	83	не участвует	не участвует	66	не участвует
24	Зеленодольский	75	100	не участвует	100	100	0
25	Нурлатский	75	100	не участвует	100	100	0
26	Черемшанский	74	66	не участвует	не участвует	83	не участвует



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно- модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	57	57	63	48	63	53
27	Лениногорский	61	50	не участвует	не участвует	83	50
28	Чистопольский	60	33	не участвует	не участвует	87	не участвует
29	Пестречинский	58	66	не участвует	50	66	50
30	Ютазинский	55	33	не участвует	33	100	не участвует
31	Агрызский	0	0	не участвует	0	0	не участвует
32	Алькеевский	0	0	не участвует	0	0	0
33	Арский	0	0	не участвует	не участвует	0	не участвует
34	Бугульминский	0	0	0	0	0	не участвует
35	Высокогорский	0	0	не участвует	0	0	не участвует
36	Дрожжановский	0	0	0	0	0	0
37	Елабужский	0	0	не участвует	0	0	не участвует
38	Заинский	0	0	не участвует	0	0	не участвует
39	Камско- Устьинский	0	0	не участвует	не участвует	0	0



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2019 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно- модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	57	57	63	48	63	53
40	Кукморский	0	0	не участвует	0	0	не участвует
41	Менделеевский	0	0	0	не участвует	0	не участвует
42	Новошешминский	0	0	не участвует	не участвует	0	не участвует
43	Рыбно-Слободский	0	0	не участвует	не участвует	0	не участвует
44	Сармановский	0	0	0	не участвует	0	не участвует
45	г.Казань	0	0	не участвует	не участвует	0	не участвует



Привязка типовых объектов на местность по программам строительства на 2019 год (в %)

12

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА, ОВ	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно-модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	54%	70%	59%	78%	45%	0%
1	Муслимовский	23%	не участвует	не участвует	не участвует	45%	0%
2	Сабинский	29%	70%	0%	не участвует	45%	0%
3	Зеленодольский	29%	70%	не участвует	0%	45%	0%
4	Тетюшский	38%	70%	0%	не участвует	45%	не участвует
5	Тукаевский	38%	70%	не участвует	не участвует	45%	0%
6	Пестречинский	38%	70%	не участвует	0%	45%	0%
7	Кайбицкий	38%	70%	не участвует	не участвует	45%	0%
8	Лениногорский	38%	70%	не участвует	не участвует	45%	0%
9	Камско-Устьинский	38%	70%	не участвует	не участвует	45%	0%
10	Нижнекамский	38%	70%	не участвует	не участвует	45%	0%
11	Высокогорский	38%	70%	не участвует	0%	45%	не участвует
12	Буинский	42%	70%	0%	93%	45%	0%
13	Дрожжановский	42%	70%	0%	93%	45%	0%
14	г.Наб.Челны	45%	не участвует	не участвует	не участвует	45%	не участвует
15	Алексеевский	52%	70%	93%	0%	45%	не участвует



Привязка типовых объектов на местность по программам строительства на 2019 год (в %)

13

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА, ОВ	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно-модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	54%	70%	59%	78%	45%	0%
16	Аксубаевский	52%	70%	не участвует	93%	45%	0%
17	Апастовский	52%	70%	не участвует	93%	45%	0%
18	Нурлатский	52%	70%	не участвует	93%	45%	0%
19	Алькеевский	52%	70%	не участвует	93%	45%	0%
20	Атнинский	52%	70%	не участвует	93%	45%	0%
21	Альметьевский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
22	В.-Услонский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
23	Новошешминский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
24	Спасский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
25	Черемшанский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
26	г.Казань	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
27	Азнакаевский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
28	Чистопольский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
29	Балтасинский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
30	Р.-Слободский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует



Привязка типовых объектов на местность по программам строительства на 2019 год (в %)

14

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА, ОВ	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы	Блочно-модульные пункты комплексного обслуживания населения
	ВСЕГО:	54%	70%	59%	78%	45%	0%
31	Арский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
32	Лаишевский	58%	70%	не участвует	не участвует	45%	не участвует
33	Мензелинский	60%	70%	93%	93%	45%	0%
34	Агрызский	69%	70%	не участвует	93%	45%	не участвует
35	Актанышский	69%	70%	93%	не участвует	45%	не участвует
36	Бавлинский	69%	70%	93%	не участвует	45%	не участвует
37	Менделеевский	69%	70%	93%	не участвует	45%	не участвует
38	Ютазинский	69%	70%	не участвует	93%	45%	не участвует
39	Мамадышский	69%	70%	не участвует	93%	45%	не участвует
40	Сармановский	69%	70%	93%	не участвует	45%	не участвует
41	Тюлячинский	69%	70%	не участвует	93%	45%	не участвует
42	Кукморский	69%	70%	не участвует	93%	45%	не участвует
43	Елабужский	69%	70%	не участвует	93%	45%	не участвует
44	Заинский	69%	70%	не участвует	93%	45%	не участвует
45	Бугульминский	75%	70%	93%	93%	45%	не участвует



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	256,4 км - водопроводной сети 50 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	34 объекта сформированы в 21 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	9,1 тыс. светильников, 280 км СИП, 211 щитов управления



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 136 котлов в 43 МО
5	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 24 МКД, 735 квартир в 2 МО, строительство газопроводов



Программа жилищного строительства 2019 года

17

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв.м.			
		Всего	в том числе		
			ГЖФ	инвестиционное жилье	малоэтажное стр-во
ИТОГО по РТ:		2 425 000	438 302	1 015 625	971 073
1	Агрызский	15 000	1 871	6 958	6 171
2	Азнакаевский	20 000	1 241	0	18 759
3	Аксубаевский	7 000	0	0	7 000
4	Актанышский	15 000	265	0	14 735
5	Алексеевский	14 000	1 679	0	12 321
6	Алькеевский	7 000	0	0	7 000
7	Альметьевский	140 000	24 631	17 456	97 913
8	Апастовский	10 000	0	0	10 000
9	Арский	25 000	1 150	3 122	20 728
10	Атнинский	4 500	0	0	4 500
11	Бавлинский	12 000	122	2 700	9 178
12	Балтасинский	15 000	0	0	15 000
13	Бугульминский	35 000	1 464	0	33 536
14	Буинский	15 000	1 097	4 800	9 103
15	Верхне-Услонский	40 000	16 943	0	23 057



Программа жилищного строительства 2019 года

18

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв.м.			
		Всего	в том числе		
			ГЖФ	инвестиционное жилье	малоэтажное стр-во
ИТОГО по РТ:		2 425 000	438 302	1 015 625	971 073
16	Высокогорский	80 000	975	8 020	71 005
17	Дрожжановский	6 000	0	0	6 000
18	Елабужский	50 000	10 060	4 433	35 507
19	Заинский	17 000	0	0	17 000
20	Зеленодольский	110 000	20 062	32 596	57 342
21	Кайбицкий	5 000	703	0	4 297
22	Камско-Устьинский	8 000	1 610	0	6 390
23	Кукморский	20 000	938	0	19 062
24	Лаишевский	100 000	5 802	36 568	57 630
25	Лениногорский	26 000	7 372	0	18 628
26	Мамадышский	17 000	3 994	0	13 006
27	Менделеевский	14 000	0	0	14 000
28	Мензелинский	14 000	662	0	13 338
29	Муслюмовский	9 000	344	962	7 694
30	Нижнекамский	110 000	13 928	0	96 072



Программа жилищного строительства 2019 года

19

№	МО РТ	План по вводу жилья, кв.м.			
		Всего	в том числе		
			ГЖФ	инвестиционное жилье	малоэтажное стр-во
ИТОГО по РТ:		2 425 000	438 302	1 015 625	971 073
31	Новошешминский	5 000	427	0	4 573
32	Нурлатский	16 000	1 082	0	14 918
33	Пестречинский	130 000	0	108 455	21 545
34	Рыбно-Слободский	13 500	117	0	13 383
35	Сабинский	23 000	3 406	0	19 594
36	Сармановский	10 000	1 995	0	8 005
37	Спасский	6 500	0	0	6 500
38	Тетюшский	10 000	0	0	10 000
39	Тукаевский	90 000	0	0	90 000
40	Тюлячинский	8 000	362	0	7 638
41	Черемшанский	5 000	2 171	0	2 829
42	Чистопольский	28 000	5 898	0	22 102
43	Ютазинский	11 000	0	0	11 000
44	г.Казань	850 000	225 785	563 627	60 588
45	г.Набережные Челны	310 000	80 146	225 928	3 926



Не представили информацию по готовности земельных участков под жилищное строительство

Бавлинский

Дрожжановский

Сабинский

Черемшанский



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 18 января 2019 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 425 000	86 754	3,6	2 338 246
1	Азнакаевский	20 000	0	0,0	20 000
2	Аксубаевский	7 000	0	0,0	7 000
3	Актанышский	15 000	0	0,0	15 000
4	Альметьевский	140 000	0	0,0	140 000
5	Апастовский	10 000	0	0,0	10 000
6	Атнинский	4 500	0	0,0	4 500
7	Буинский	15 000	0	0,0	15 000
8	В-Услонский	40 000	0	0,0	40 000
9	Высокогорский	80 000	0	0,0	80 000
10	Дрожжановский	6 000	0	0,0	6 000
11	Елабужский	50 000	0	0,0	50 000
12	К-Устьинский	8 000	0	0,0	8 000
13	Лениногорский	26 000	0	0,0	26 000
14	Менделеевский	14 000	0	0,0	14 000
15	Мензелинский	14 000	0	0,0	14 000



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 18 января 2019 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 425 000	86 754	3,6	2 338 246
16	Нижнекамский	110 000	0	0,0	110 000
17	Новошешминский	5 000	0	0,0	5 000
18	Р-Слободский	13 500	0	0,0	13 500
19	Сабинский	23 000	0	0,0	23 000
20	Сармановский	10 000	0	0,0	10 000
21	г.Казань	850 000	954	0,1	849 046
22	Агрызский	15 000	112	0,7	14 888
23	Тетюшский	10 000	100	1,0	9 900
24	Бугульминский	35 000	369	1,1	34 631
25	Нурлатский	16 000	205	1,3	15 795
26	Чистопольский	28 000	412	1,5	27 588
27	Мамадышский	17 000	409	2,4	16 591
28	Кукморский	20 000	703	3,5	19 297
29	Заинский	17 000	762	4,5	16 238
30	Тукаевский	90 000	4 229	4,7	85 771



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 18 января 2019 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 425 000	86 754	3,6	2 338 246
31	Зеленодольский	110 000	5 452	5,0	104 548
32	г.Наб.Челны	310 000	17 140	5,5	292 860
33	Алькеевский	7 000	394	5,6	6 606
34	Спасский	6 500	399	6,1	6 101
35	Кайбицкий	5 000	321	6,4	4 679
36	Балтасинский	15 000	1 059	7,1	13 941
37	Алексеевский	14 000	1 142	8,2	12 858
38	Ютазинский	11 000	996	9,1	10 004
39	Арский	25 000	2 285	9,1	22 715
40	Тюлячинский	8 000	835	10,4	7 165
41	Лаишевский	100 000	11 088	11,1	88 912
42	Черемшанский	5 000	576	11,5	4 424
43	Муслюмовский	9 000	1 266	14,1	7 734
44	Бавлинский	12 000	1 706	14,2	10 294
45	Пестречинский	130 000	33 840	26,0	96 160



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

24

на 18.01.2019

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	22	143	37	40	66
Количество квартир	7 838	250	7 588	3 097	1 473	3 018
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	14,0	424,3	173,7	84,1	166,5



Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2019 году

25

Наименование	План	Финансирование
Реализация прав детей-сирот на жилье		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	309	373,2319
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	35	155,9659
Обеспечение жильем молодых семей		
Обеспечение жильем молодых семей	52	57,885
Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ		
Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ	52	86,625
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.		
Итого семей, в т.ч. по категориям	45	103,7404
Чернобыльцы	21	46,6348
Вынужденные переселенцы	23	53,8913
Переселенцы с Крайнего Севера	1	3,2143



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Высокая степень готовности объектов (70-100%)
Всего по РТ		2	4	2
1	Альметьевский	1	3	1
2	г. Казань	1	1	1



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

27



г.Набережные Челны 120 - кв. жилой дом № 1 пос. ГЭС
Застройщик – ООО «Домкор»



Многоквартирное инвестиционное жилье

28

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		127	48	46	33
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	1	-	1
3	Арский	2	-	-	2
4	Бавлинский	2	2	-	-
5	Буинский	4	-	-	4
6	Высокогорский	3	-	1	2
7	Елабужский	3	-	-	3
8	Зеленодольский	3	-	1	2
9	Лаишевский	4	-	4	-
10	Муслюмовский	1	-	-	1
11	Пестречинский	29	5	11	13
12	г.Наб.Челны	24	7	12	5
13	г.Казань	49	33	16	-



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	7 530	223	7 307



Долевое строительство

30

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2019 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия стр-ва
1	Ж.д. по ул. Строителей, г. Зеленодольск	ООО «ТН-Риэлти»	4,7	95%
2-5	4 жилых дома ЖК «Яшьлек», стр.1- стр.4, РТ, Пестречинский р-н, Богородское СП, д. Куюки	ООО «СтройКом»	6,4	90%
6	Ж.д. по ул. Фучика, г. Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
7	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул. Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	70%
8	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул. Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	67%
9	Ж.д. № 65-06 мкр. Яшьлек г. Набережные Челны	ООО «Инерт Добыча»	6,6	20%
10	Ж.д. № 65-03 (2-3 оч.)мкр. Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	16,53	10%
11-12	2 жилых дома ЖК «Яшьлек», стр.13- стр.14, РТ, Пестречинский р-н, Богородское СП, д. Куюки	ООО «СтройКом»	4,94	3%
Всего по РТ			66,67	



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2019 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 023,47	1 072,93	3 708,81	5 805,21



МО, по которым не предоставлены технические задания и сметы³² на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 17.01.2019

	МО	Кол-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым не представлены документы
1	г.Казань	404	194
	Итого по РТ:	1083	194

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 26.01.2019г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
1	Зеленодольский	31	9	22
2	Менделеевский	16	11	5
3	Пестречинский	25	22	3
4	Ютазинский	17	15	2
5	Лаишевский	6	5	1
6	Агрызский	2	1	1
7	Высокогорский	2	1	1
8	Камско-Устьинский	8	7	1
9	г. Казань	8	7	1
10	Елабужский	10	10	0
11	Буинский	8	8	0
12	Мензелинский	32	32	0
13	Нижнекамский	22	22	0
14	Альметьевский	21	21	0

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

№	Наименование муниципального района РТ	Срок оформления документов 26.01.2019г.		
		Договоры аренды Разрешения на использование земельных участков		
		Всего	Заключено	Необходимо заключить
15	Бавлинский	1	1	0
16	Бугульминский	2	2	0
17	г. Наб. Челны	6	6	0
18	Тетюшский	2	2	0
19	Балтасинский	27	27	0
20	Аксубаевский	3	3	0
21	Актанышский	9	9	0
22	Кайбицкий	2	2	0
23	Сармановский	3	3	0
24	Спасский	4	4	0
25	Лениногорский	1	1	0
	Итого	268	231	37

Подписаны разрешения и договоры по 16 районам из 25