



# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - май 2016 года	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
январь - май 2017 года	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
январь - май 2018 года	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
январь - май 2019 года	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>



Отсутствуют опоры  
для разводки временных  
электросетей  
(лежат на земле  
в местах прохода рабочих)

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: ООО «Современное строительство»**  
**Подрядчик: ООО «Прикамская Строительная компания»**



# Административное здание по ул. Пушкина, г. Казань

ТАИССР



Рабочие места,  
расположенные на высоте  
более 1,3 м,  
не имеют ограждений

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: «Газпромбанк» АО**  
**Генподрядчик: ООО «СК «Экострой»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда ТАССР

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.01.2019

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	483	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	107 35	4 470,0 -
Взыскано всего	25	1 770,0
Не истек срок оплаты	45	2 580,0
Обжалуются в суде	2	120,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

ТАССР

с 01.01.2019

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	425
- с выездом на объекты строительства	49
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	325
- выдано предписаний	174
- приостановлено право осуществлять строительство	43
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	8
- выдано предупреждений	100





# Строительство ж/д по ул.Амирхана Еники, г.Казань

ТАИССР



Несвоевременный вывоз  
строительных отходов  
со строительной площадки

Составлен протокол  
об административном  
правонарушении  
на юридическое лицо

**Застройщик: ООО «Мирострой»**  
**Подрядчик: ООО «Альтернатива»**



# Строительство ЖК «Легенда» по ул.Отрадная, г.Казань

ТАИССР



Пункт мойки колес  
оборудован с отклонением  
от проекта

Составлен протокол  
об административном  
правонарушении  
на юридическое лица

**Застройщик: ООО «Арт-Строй»**  
**Генподрядчик: ООО «Вершина»**



# «Чистая стройка»

ТАССР

## санитарно-экологический двухмесячник (Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.04.2019

Наименование	Кол-во
Проведено проверок	149
Выявлено нарушений	46
Составлено протоколов	37
Привлечено к административной ответственности	26
Наложено штрафов, тыс.руб.	750,0





# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 мая 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>1 038 080</b>	<b>42,8</b>	<b>1 386 920</b>
1	Нижнекамский	100 000	7 281	7,3	92 719
2	Менделеевский	14 000	2 304	16,5	11 696
3	Новошешминский	5 000	1 044	20,9	3 956
4	Апастовский	10 000	2 102	21,0	7 898
5	Атнинский	4 500	963	21,4	3 537
6	В-Услонский	40 000	8 881	22,2	31 119
7	Зеленодольский	110 000	25 057	22,8	84 943
8	Альметьевский	130 000	31 896	24,5	98 104
9	Дрожжановский	6 000	1 496	24,9	4 504
10	К-Устьинский	8 000	2 077	26,0	5 923
11	г.Наб.Челны	310 000	80 636	26,0	229 364
12	Чистопольский	28 000	7 878	28,1	20 122
13	Мамадышский	17 000	4 969	29,2	12 031
14	Лениногорский	26 000	7 642	29,4	18 358
15	Бугульминский	35 000	11 603	33,2	23 397



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 мая 2019 года

ТАИССР

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>1 038 080</b>	<b>42,8</b>	<b>1 386 920</b>
16	Сармановский	10 000	3 366	33,7	6 634
17	Спасский	6 500	2 286	35,2	4 214
18	Буинский	15 000	5 303	35,4	9 697
19	Азнакаевский	20 000	7 104	35,5	12 896
20	Сабинский	20 000	7 170	35,9	12 830
21	Заинский	17 000	6 219	36,6	10 781
22	Актанышский	14 000	5 249	37,5	8 751
23	Елабужский	50 000	20 446	40,9	29 554
24	Арский	25 000	10 409	41,6	14 591
25	Муслюмовский	9 000	3 961	44,0	5 039
26	Мензелинский	14 000	6 433	46,0	7 567
27	Алексеевский	14 000	6 458	46,1	7 542
28	Тукаевский	90 000	41 621	46,2	48 379
29	Тетюшский	10 000	4 676	46,8	5 324
30	г.Казань	850 000	403 631	47,5	446 369



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 мая 2019 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 425 000</b>	<b>1 038 080</b>	<b>42,8</b>	<b>1 386 920</b>
31	Кайбицкий	5 000	2 409	48,2	2 591
32	Бавлинский	12 000	6 001	50,0	5 999
33	Высокогорский	80 000	40 163	50,2	39 837
34	Р-Слободский	13 500	6 807	50,4	6 693
35	Алькеевский	7 000	3 554	50,8	3 446
36	Нурлатский	16 000	8 324	52,0	7 676
37	Черемшанский	5 000	2 619	52,4	2 381
38	Балтасинский	14 000	7 447	53,2	6 553
39	Аксубаевский	7 000	3 768	53,8	3 232
40	Ютазинский	11 000	6 725	61,1	4 275
41	Агрызский	15 000	9 690	64,6	5 310
42	Кукморский	20 000	13 999	70,0	6 001
43	Тюлячинский	8 000	5 611	70,1	2 389
44	Пестречинский	140 000	101 648	72,6	38 352
45	Лаишевский	100 000	89 154	89,2	10 846



# Программа ГЖФ РТ *введен в эксплуатацию*

ТАИССР



**г. Набережные Челны 403-кв. жилой дом №63-15 в мкр. 63**  
Подрядчик – ООО «ДОМКОР»





# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

ТАИССР

на 17.05.2019

	План	Введено		Остаток	Степень готовности		
		Всего	в т.ч. за 2 недели		Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	165	44	15	121	56	19	46
Количество квартир	7 838	2 045	417	5 793	2 493	663	2 637
Общая площадь (тыс.кв.м.)	438,3	118,3	23,0	320,0	138,0	36,0	146,0



# Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2019г.

ТАССР

тыс.руб.

Степень готовности	Договорная стоимость	Оперативное выполнение		Выполнение КС-2/КС-3		Оплата	
		Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели	Всего	в т.ч. за 2 недели
<b>ИТОГО</b>	<b>15 677 903</b>	<b>9 617 243</b>	<b>437 810</b>	<b>7 122 636</b>	<b>166 035</b>	<b>9 933 649</b>	<b>346 731</b>
введены в эксплуатацию	4 118 495	4 118 495	39 520	3 751 052	194	4 040 566	0
высокая 70-100%	4 929 538	4 053 931	189 271	3 060 891	98 071	4 080 180	79 586
средняя 30-70%	1 589 648	753 623	138 317	279 171	63 456	617 478	61 631
низкая 0-30%	5 040 222	691 194	70 702	31 521	4 313	1 195 425	205 513



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

ТАИССР

<b>№</b>	<b>МО РТ</b>	<b>Кол-во объектов</b>	<b>Кол-во квартир</b>	<b>Высокая степень готовности объектов (70-100%)</b>
<b>Всего по РТ</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>г. Казань</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>



# Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2019 году

ТАИССР

Наименование	План	Финансирование
<b>Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ</b>		
Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ	52	86,625
<b>Реализация прав детей-сирот на жилье</b>		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	309	373,2319
<b>Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</b>		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	33	155,9659
<b>Обеспечение жильем молодых семей</b>		
Обеспечение жильем молодых семей	54	57,885
<b>Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.</b>		
Итого семей, в т.ч. по категориям	45	101,4078
Чернобыльцы	21	44,7250
Вынужденные переселенцы	23	53,4685
Переселенцы с Крайнего Севера	1	3,2143





# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации						
			В базе ГЖФ		Закреплено помещ.		Оплачено		
			18.05.19	Дин-ка	18.05.19	Дин-ка	18.05.19	Дин-ка	
1	Агрызский	2	1	+1	0	0	0	0	0
2	Аксубаевский	1	1		1		1	+1	
3	Альметьевский	5	5	0	4	+1	2	+2	
4	Бугульминский	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Буинский	3	3	0	1	0	0	0	0
6	Высокогорский	2	2	0	0	0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	1	+1	0	0	0	0	0
8	Кукморский	3	2	0	0	0	0	0	0
9	Лениногорский	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Мамадышский	2	2	0	2	0	0	0	0
11	Муслюмовский	1	1	+1	0	0	0	0	0
12	Нижнекамский	6	6	0	6	0	4	+4	
13	Сабинский	1	1		1		1	+1	
14	г.Казань	4	4	0	1	+1	0	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>33</b>	<b>31</b>	<b>+3</b>	<b>16</b>	<b>+2</b>	<b>8</b>	<b>+8</b>	



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты
1	Бавлинский	1
2	Елабужский	1
3	Лениногорский	1
4	Нижнекамский	10
5	Сабинский	1
6	г.Н.Челны	13
7	г.Казань	27
<b>ИТОГО</b>		<b>54</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации						
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен		
			18.05.19	Дин-ка	18.05.19	Дин-ка	18.05.19	Дин-ка	
1	Азнакаевский	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Буинский	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Елабужский	2	2	0	0	0	0	0	0
4	Н.Челны	5	2	0	0	0	0	0	0
5	Нижнекамский	1	1	+1	0	0	0	0	0
6	Сабинский	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Тукаевский	1	1	+1	0	0	0	0	0
8	Чистопольский	2	2	0	0	0	0	0	0
9	г.Казань	3	2	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>18</b>	<b>11</b>	<b>+2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			18.05.19	Дин-ка	18.05.19	Дин-ка	18.05.19	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	0	0	0	0	0
2	Зеленодольский	3	3	0	0	0	0	0
3	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
4	Муслюмовский	1	0	0	0	0	0	0
5	г.Казань	11	8	+1	2	+1	2	+2
<b>ИТОГО</b>		<b>17</b>	<b>13</b>	<b>+1</b>	<b>2</b>	<b>+1</b>	<b>2</b>	<b>+2</b>





# Многоквартирное инвестиционное жильё

*введен в эксплуатацию*

ТАИССР



**г.Казань 55-кв. жилой дом № 19 по ул.Столярова ЖК «Маркиз»**  
Застройщик – ООО «Строительная компания 7Я»



# Многоквартирное инвестиционное жилье ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>78</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>5</b>
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	1	-	-	1
3	Арский	2	-	2	-
4	Бавлинский	1	1	-	-
5	Буинский	2	-	2	-
6	Высокогорский	3	-	1	2
7	Елабужский	3	2	1	-
8	Зеленодольский	3	1	2	-
9	Лаишевский	2	1	1	-
10	Пестречинский	16	9	7	-
11	г.Наб.Челны	23	8	13	2
12	г.Казань	21	19	2	-



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество ДОМОВ</b>	<b>7 325</b>	<b>3 694</b>	<b>3 631</b>



## Банки в РТ, уполномоченные на открытие счетов эскроу

№	Наименование банка
1	АО "ЮниКредит Банк"
2	ООО "ХКФ Банк"
3	АО "АБ "РОССИЯ"
4	Банк ГПБ (АО)
5	ООО Банк "Аверс"
6	ПАО "Запсибкомбанк"
7	Банк ВТБ (ПАО)
8	АО "АЛЬФА-БАНК"
9	ПАО АКБ "Связь-Банк"
10	ПАО Сбербанк
11	ПАО Банк "ФК Открытие"

№	Наименование банка
12	АО "Банк Интеза"
13	ПАО РОСБАНК
14	АО "Банк ДОМ.РФ"
15	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
16	АО КБ "Ситибанк"
17	ПАО "АК БАРС" БАНК
18	ПАО "Промсвязьбанк"
19	ПАО Банк ЗЕНИТ
20	АО "КБ ДельтаКредит"
21	АО "Россельхозбанк"





# Банки, приступившие к работе с застройщиками

№	Наименование банка	Подано заявок всего	Из них (этапы рассмотрения):			
			Анализ документов	Отказ банка	Одобрение банка	Заключен договор
1	АО "Банк ДОМ.РФ"	36	35	1	0	0
2	ПАО Сбербанк	27	16	0	6	5
3	Банк ГПБ (АО)	13	13	0	0	0
4	Банк ВТБ (ПАО)	10	10	0	0	0
5	АО "АЛЬФА-БАНК"	6	2	4	0	0
6	ПАО "Промсвязьбанк"	5	5	0	0	0
7	ПАО "АК БАРС" БАНК	2	2	0	0	0
8	ПАО Банк "ФК Открытие"	2	2	0	0	0
9	ООО Банк «Аверс»	2	2	0	0	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>



# Программы строительства объектов 2019 г. ТАИССР

	Наименование	Лимит, млн.руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
1	Строительство многофункциональных центров	216,99	21	Аукцион состоялся 13.05.2019 гос.контракт – 24.05.2019
2	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	55,49	22	27.05.2019
3	Строительство силосно-сенажных траншей	200,00	105	Аукцион не предусмотрен (субсидия)
4	Строительство детских оздоровительных лагерей	343,07	7	Аукцион состоится во II квартале 2019 года



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>49 220,38</b>	<b>31,5</b>	7,5
1	Бугульминский, Зеленогородское СП	4 474,58	<b>8</b>	0,8
2	Бавлинский, Татарско-Кандызское СП	4 474,58	<b>15</b>	9,8
3	Алексеевский, Лебяжинское СП	4 474,58	<b>18</b>	3
4	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	<b>19</b>	16
5	Мензелинский, Кадряковское СП	4 474,58	<b>22</b>	5,6
6	Сабинский, Староикшурминское СП	4 474,58	<b>33</b>	19,5
7	Тетюшский, Нармонское СП	4 474,58	<b>39,5</b>	5,5
8	Буинский, Нижнеаратбашское СП	4 474,58	<b>40,2</b>	5,2
9	Сармановский, Азалаковское СП	4 474,58	<b>48,8</b>	1
10	Актанышский, Кировское СП	4 474,58	<b>49,8</b>	6,1
11	Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП	4 474,58	<b>53</b>	10,5



# Универсальные спортивные площадки ТАИССР

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>36 из 105</b>	<b>11,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>
1	Лаишевский	1 из 1	100	35	26
2	Тукаевский	2 из 2	100	84,08	84,08
3	Кукморский	2 из 2	75	22,5	22,5
4	г.Наб. Челны	6 из 7	57,4	21,06	15,39
5	Сармановский	2 из 2	48,5	10,22	1,33
6	г.Казань	9 из 15	22,5	7,96	5,72
7	Альметьевский	2 из 3	20	7,91	7,1
8	Высокогорский	3	16,7	11,13	11,13
9	Чистопольский	1 из 3	16,7	7,87	7,87
10	Нижнекамский	2 из 4	16,25	2,96	2,96
11	Зеленодольский	1 из 3	10	1,79	1,49
12	Новошешминский	1 из 1	5	1,25	1,25



# Универсальные спортивные площадки ТАИССР

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>36 из 105</b>	<b>11,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>
13	Сабинский	1 из 3	5	0,64	0,64
14	Тетюшский	1 из 3	5	1,83	0,61
15	Алькеевский	1 из 2	2,5	1,03	1,03
16	Бавлинский	1 из 2	2,5	1,03	1,03
17	Заинский	1 из 2	2,5	0,75	0,75
18	Буинский	1 из 3	1,7	0,15	0,15
19	Агрызский	2	0	0	0
20	Азнакаевский	4	0	0	0
21	Аксубаевский	1	0	0	0
22	Актанышский	1	0	0	0
23	Алексеевский	1	0	0	0
24	Апастовский	1	0	0	0



# Универсальные спортивные площадки ТАИССР

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>36 из 105</b>	<b>11,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>
25	Арский	1	0	0	0
26	Атнинский	1	0	0	0
27	Балтасинский	2	0	0	0
28	Бугульминский	2	0	0	0
29	Верхнеуслонский	1	0	0	0
30	Дрожжановский	2	0	0	0
31	Елабужский	2	0	0	0
32	К.Устьинский	1	0	0	0
33	Кайбицкий	1	0	0	0
34	Лениногорский	3	0	0	0
35	Мамадышский	1	0	0	0
36	Менделеевский	1	0	0	0





# Универсальные спортивные площадки ТАИССР

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>36 из 105</b>	<b>11,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>
37	Мензелинский	3	0	0	0
38	Муслюмовский	2	0	0	0
39	Нурлатский	2	0	0	0
40	Пестречинский	1	0	0	0
41	Р.Слободский	1	0	0	0
42	Спасский	1	0	0	0
43	Тюлячинский	2	0	0	0
44	Черемшанский	1	0	0	0
45	Ютазинский	3	0	0	0



# Строительство коровников

№	МО РТ	Количество объектов, единиц	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>	<b>400 000,00</b>	<b>8,65</b>	<b>1,35</b>
1	Актанышский	2	77 000,00	<b>70,0</b>	14,00
2	Атнинский	1	70 000,00	<b>0,0</b>	0,0
3	Балтасинский	1	36 000,00	<b>0,0</b>	0,0
4	Буинский	1	18 000,00	<b>0,0</b>	0,0
5	Высокогорский	2	36 000,00	<b>0,0</b>	0,0
6	Елабужский	1	35 000,00	<b>0,0</b>	0,0
7	Кукморский	1	24 000,00	<b>0,0</b>	0,0
8	Лаишевский	1	44 900,00	<b>0,0</b>	0,0
9	Тукаевский	1	19 100,00	<b>40,0</b>	0,0
10	Ютазинский	1	40 000,00	<b>0,0</b>	0,0



# Строительство детских садов 2018 года

ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>35,1</b>	<b>4,5</b>
1	Н.Челны, «Яшлек» мкр. 63	340	180	369 100,45	<b>34</b>	1
2	Елабужский, г.Елабуга	220	120	196 380,55	<b>45</b>	5
3	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	128 055,99	<b>52</b>	3
4	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	344 432,98	<b>54</b>	6
5	Казань, ул.Завойского	50	50	73 020,97	<b>55</b>	2
6	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	219 201,33	<b>55</b>	4,2
7	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	196 380,55	<b>55,5</b>	6
8	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	196 380,55	<b>56,5</b>	6
9	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	219 201,33	<b>58</b>	3
10	Лаишевский, с.Усады	260	120	196 561,16	<b>64</b>	6
11	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	72 896,04	<b>65</b>	5
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	196 380,55	<b>71</b>	9
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	196 380,55	<b>73</b>	8
14	Арский, г.Арск	140	70	127 011,36	<b>100</b>	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	118 426,49	<b>100</b>	-



# Строительство детских садов 2019 года

ТАИССР

№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 010</b>	<b>3 090</b>	<b>5 620 314,37</b>	<b>35,1</b>	<b>4,5</b>
1	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	215 267,43	<b>3,5</b>	0,5
2	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	197 321,17	<b>19</b>	3
3	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Мира	220	120	197 321,17	<b>21,5</b>	5,5
4	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	197 321,17	<b>36</b>	2
5	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	<b>42</b>	6
6	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	197 321,17	<b>46</b>	7,5
7	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	200 599,62	<b>48</b>	5,5
8	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,98	<b>61,3</b>	6,8
9	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 618,19	<b>62</b>	3
10	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,31	<b>62</b>	2
11	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	197 321,17	<b>63</b>	4
12	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,31	<b>63</b>	2
13	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	200 953,17	<b>64</b>	5
14	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 642,56	<b>70</b>	4



**Муниципальные образования, по которым  
не представлена документация на землю по объектам ДОУ  
на 2020-2021 годы по состоянию на 17.05.2019**

1	г.Казань
2	г.Набережные Челны
3	г.Нижнекамск
4	г..Альметьевск
5	г.Арск
6	г.Буинск
7	Зеленодольский
8	Лаишевский
9	Тукаевский
10	Высокогорский
11	Нурлатский
12	Елабужский
13	Пестречинский