

Травматизм в строительной отрасли

(по данным Государственной инспекции труда в РТ)

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь 2014 года	2	1	1
январь 2015 года	2	-	2
январь 2016 года	-	-	-
январь 2017 года	-	-	-



Республиканский конкурс

«Лучшая организация по охране труда строительной отрасли РТ»

№	Номинация
I	Строительные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
II	Специализированные монтажные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
III	Предприятия стройиндустрии с численностью работников: - до 100 человек; - свыше 100 человек.



Реконструкция здания детского сада в с. Бакирово, Лениногорский район



Строительные леса
не обеспечены
сплошными настилами

Материалы проверки направлены
в прокуратуру Лениногорского района
для рассмотрения вопроса
о возбуждении дела
об административном правонарушении

Заказчик : Санаторий «Бакирово»
Подрядчик: ООО «Строительно-торговая компания «Астория»



Строительство ж/д по ул.Спартакoвская, г.Казань



Грузовые крюки
не снабжены предохранительными
замыкающими устройствами,
предотвращающими
самопроизвольное
выпадение груза

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «КапРемСтрой»
Подрядчик: ООО «Апекс-Татарстан»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.
Количество проверок	17	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	2	64,0
Взыскано всего	-	-
Не истек срок оплаты	2	64,0



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 20 января 2017 года

6

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	180 373	7,5	2 221 627
1	Аксубаевский	6 000	0	0	6 000
2	Альметьевский	155 000	0	0	155 000
3	Апастовский	12 000	0	0	12 000
4	Бавлинский	17 000	0	0	17 000
5	Балтасинский	14 000	0	0	14 000
6	Бугульминский	40 000	0	0	40 000
7	Буинский	15 000	0	0	15 000
8	Елабужский	50 000	0	0	50 000
9	Лениногорский	30 000	0	0	30 000
10	Тукаевский	85 000	0	0	85 000
11	В-Услонский	30 000	61	0,2	29 939
12	Атнинский	4 000	35	0,9	3 965
13	Муслюмовский	8 000	77	1,0	7 923
14	Агрызский	20 000	246	1,2	19 754
15	Новошешминский	5 000	63	1,3	4 937



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 20 января 2017 года

7

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	180 373	7,5	2 221 627
16	Кукморский	25 000	355	1,4	24 645
17	К-Устьинский	10 000	188	1,9	9 812
18	Дрожжановский	5 000	100	2,0	4 900
19	Менделеевский	10 000	222	2,2	9 778
20	Сабинский	18 000	442	2,5	17 558
21	Кайбицкий	4 800	128	2,7	4 672
22	Заинский	17 000	515	3,0	16 485
23	Мензелинский	16 000	523	3,3	15 477
24	Тетюшский	10 000	328	3,3	9 672
25	Мамадышский	15 000	520	3,5	14 480
26	Нурлатский	24 000	834	3,5	23 166
27	Азнакаевский	25 000	973	3,9	24 027
28	Нижнекамский	130 000	6 495	5,0	123 505
29	Зеленодольский	140 000	7 652	5,5	132 348
30	г.Наб.Челны	300 000	16 640	5,5	283 360



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 20 января 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	180 373	7,5	2 221 627
31	Высокогорский	70 000	4 070	5,8	65 930
32	Сармановский	10 000	647	6,5	9 353
33	Арский	27 000	1 792	6,6	25 208
34	Алькеевский	6 500	489	7,5	6 011
35	Спасский	8 000	652	8,2	7 348
36	Тюлячинский	7 500	665	8,9	6 835
37	Черемшанский	6 000	563	9,4	5 437
38	Р-Слободский	13 000	1 222	9,4	11 778
39	г.Казань	800 000	76 839	9,6	723 161
40	Ютазинский	10 000	1 098	11,0	8 902
41	Чистопольский	50 000	6 790	13,6	43 210
42	Алексеевский	14 000	1 968	14,1	12 032
43	Лаишевский	80 000	12 779	16,0	67 221
44	Актанышский	12 000	3 342	27,9	8 658
45	Пестречинский	85 000	31 060	36,5	53 940



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

9



**г.Казань 102-кв. ж.д. № 13-4 ж.р. «Салават Купере»
подрядчик – ООО «Ак таш»**



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

10



г.Нижнекамск 120-кв. ж.д. № 9 в мкр. № 47
подрядчик – ОАО «ЖИК-НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 20.01.2017

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	211	11	200	89	45	66
Общая площадь (тыс.кв.м.)	534,5	30,5	504,0	247,2	239,6	17,2
Количество квартир	10 222	604	9 618	4 778	4 488	352



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, с.Макулово, ул.Центральная, 1 кв. ж/д -1 шт.	ГИПС+	ООО «Сыйфат»	сдан в эксплуатацию
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево, 1 кв. ж/д – 2 шт.	ГИСУ	ООО "Техностройлизинг"	100 %
Черемшанский район, с.Черемшан, 16 кв. ж/д ул.Титова, 11А	ГИСУ	ООО "Строитель"	100 %
Верхне-Услонский район, с.Верхний Услон, 12 кв.ж/д ул.Чехова, 40	ГИПС+	ООО «БарсЭлитСтрой»	100 %



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, с.Веденская Слобода, ул.Молодежная, 1 кв. ж/д - 1 шт.	ГИПС+	ООО «Сыйфат»	100 %
Верхне-Услонский район, Иннополис, 20 кв. ж/д – 3 шт.; 85 кв. ж/д – 3 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	90 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО "ЛЭНД"	15 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		20	106	9	8	3
1	Альметьевский	1	3	-	1	-
2	Бугульминский	1	20	1	-	-
3	Высокогорский	2	6	-	1	1
4	Зеленодольский	1	2	1	-	-
5	Лаишевский	1	5	1	-	-
6	Сабинский	1	3	-	-	1
7	г. Казань	11	55	4	6	1
8	г. Наб. Челны	2	12	2	-	-



Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2017 году

Наименование	План	Финансирование
Реализация прав детей-сирот на жилье		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	305	346,7246
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	49	143,7845
Обеспечение жильем молодых семей		
Обеспечение жильем молодых семей	50	55,1892
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.		
Всего по ПВГО	49	90,2755
Чернобыльцы	20	33,5924
Вынужденные переселенцы	26	53,5076
Переселенцы с Крайнего Севера	2	2,009
Уволенные военные	1	1,1662



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

16



**г.Набережные Челны , 152-кв. жилой дом в мкр. 21 (блок Б)
Застройщик – ООО «Современное строительство»**



Многоквартирное инвестиционное жилье

17

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		106	41	38	27
1	Агрызский	2	1	-	1
2	Альметьевский	1	-	-	1
3	Арский	1	-	-	1
4	Бугульминский	2	1	-	1
5	Елабужский	10	6	3	1
6	Зеленодольский	5	3	2	-
7	Лаишевский	4	2	-	2
8	Лениногорский	2	2	-	-
9	Нижнекамский	4	2	1	1
10	Пестречинский	18	7	6	5
11	г.Набережные Челны	28	7	16	5
12	г.Казань	39	10	10	9



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	566	8 234



Долевое строительство

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Высокогорский, п.Дачное	200				
2	Алькеевский, с.Старое Камкино	50				
3	Апастовский, п. ж/д ст.Кульдуразы	50				
4	Нурлатский, д.Ерепкино	50				
5	Нижнекамский, с.Городище	50				
6	Агрызский, с.Азеево	50				
7	Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам	50				
8	Арский, с.Сарай-Чекурча	50				
9	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	50				
10	Балтасинский, д.Старый Кушкет	50				
11	Бугульминский, п.Плодопитомник	50				



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
12	Верхнеуслонский, п.Бакча Сарай	50				
13	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	50				
14	Заинский, с.Поповка	50				
15	Зеленодольский, с.Нурлаты	300				
16	Кайбицкий, с.Янсуринское	50				
17	Лаишевский, с.Тат. Саралы	50				
18	Мамадышский, с.Соколка	100				
19	Менделеевский, с.Тойгузино	50				
20	Мензелинский, с.Калтаково	50				
21	Мензелинский, с.Бикбулово	50				



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
22	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	100				
23	Рыб.-Слободский, с.Корноухово	50				
24	Сабинский, д.Нижний Симет	50				
25	Тетюшский, д.Вожжи	50				
26	Тюлячинский, д.Ачи	50				
27	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	50				
28	Чистопольский, с.Малый Толкиш	50				
29	Ютазинский, п. Подгорный	100				
30	г.Наб. Челны, пр.Чулман парк Прибрежный	300				
31	г.Казань, жилой массив Отары	300				



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	85	5
2	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	73	3
3	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	50	50
4	Черемшанский, с.Черемшан	500	40	40
5	Арский, г.Арск	1 500	36	36
6	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	30	30
7	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	20	20
8	Буинский, г.Буинск	1 000	15	15
9	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	8	8
10	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	5	5
11	Бавлинский, г.Бавлы	500	2	2
12	Агрызский, г.Агрыз	1 000		
13	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000		



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
14	Актанышский, с.Актаныш	1 000		
15	Апастовский, пгт.Апастово	1 000		
16	Атнинский, с.Большая Атня	500		
17	Заинский г.Заинск	1 500		
18	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500		
19	Мензелинский, г.Мензелинск	500		
20	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000		
21	Новошешминский, с.Новошешминск	500		
22	Нурлатский, г.Нурлат	500		
23	Пестречинский, с.Пестрецы	500		
24	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	700		
25	Спасский, г.Болгар	2 000		
26	г.Казань	8 000		



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе	
		СМР, %	Динамика, %	СМР, %:	
				Станции мед. помощи и больницы	Амбулаторно- поликлинические учреждения
1	Бугульминский	0,2	0,2	10	-
2	Зеленодольский	4,38	4,38	-	53,3
3	Нижнекамский	-	-	-	-
4	Черемшанский	-	-	-	-
5	г.Казань	-	-	-	-
6	г.Набережные челны	-	-	-	-



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О 45 МО РТ :	78	66	100	82	83
1	Азнакаевский	100	100	не участвует	не участвует	100
2	Актанышский	100	100	не участвует	не участвует	100
3	Аксубаевский	100	100	не участвует	100	100
4	Алексеевский	100	100	не участвует	не участвует	100
5	Алькеевский	100	100	не участвует	100	100
6	Апастовский	100	100	не участвует	100	не участвует
7	Арский	100	100	не участвует	100	100
8	Балтасинский	100	100	100	100	100
9	Дрожжановский	100	100	не участвует	100	100
10	Заинский	100	100	100	100	100
11	Кукморский	100	100	100	не участвует	100
12	Нижнекамский	100	100	не участвует	100	100
13	Новошешминский	100	100	не участвует	100	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

27

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О 45 МО РТ :	78	66	100	82	83
14	Рыбно-Слободский	100	100	100	100	100
15	Сабинский	100	100	100	100	100
16	Сармановский	100	100	не участвует	не участвует	100
17	Спасский	100	100	не участвует	не участвует	100
18	Тукаевский	100	100	100	не участвует	100
19	Тюлячинский	100	100	не участвует	100	100
20	Черемшанский	100	100	100	100	100
21	Чистопольский	100	100	100	100	100
22	г.Наб.Челны	100	не участвует	не участвует	100	100
23	Ютазинский	92	100	не участвует	100	75
24	Верхне-Услонский	89	100	не участвует	100	67
25	Альметьевский	88	100	не участвует	не участвует	75
26	Лениногорский	75	100	не участвует	не участвует	50



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

28

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О 45 МО РТ :	78	66	100	82	83
27	Мамадышский	75	100	100	100	0
28	Пестречинский	75	50	не участвует	не участвует	100
29	Мензелинский	72	100	не участвует	50	67
30	Бугульминский	67	0	не участвует	100	100
31	Высокогорский	67	67	100	0	100
32	Менделеевский	67	100	не участвует	100	0
33	Нурлатский	67	0	не участвует	100	100
34	Тетюшский	67	0	не участвует	100	100
35	Лаишевский	63	100	100	0	50
36	Зеленодольский	60	0	не участвует	100	80
37	г.Казань	60	0	не участвует	100	81
38	Атнинский	50	0	не участвует	не участвует	100
39	Елабужский	50	0	не участвует	не участвует	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О 45 МО РТ :	78	66	100	82	83
40	Агрызский	33	0	не участвует	0	100
41	Бавлинский	33	0	не участвует	100	0
42	Кайбицкий	33	0	не участвует	0	100
43	Буинский	25	0	не участвует	не участвует	50
44	Камско-Устьинский	25	0	не участвует	не участвует	50
45	Муслюмовский	17	0	не участвует	не участвует	33



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	95	92	98	97	98
1	Агрызский	100	100	не участвует	100	100
2	Азнакаевский	100	100	не участвует	не участвует	100
3	Актанышский	100	100	не участвует	не участвует	100
4	Алексеевский	100	100	не участвует	не участвует	100
5	Алькеевский	100	100	не участвует	100	100
6	Альметьевский	100	100	не участвует	не участвует	100
7	Апастовский	100	100	не участвует	100	не участвует
8	Арский	100	100	не участвует	100	100
9	Атнинский	100	100	не участвует	не участвует	100
10	Балтасинский	100	100	100	100	100
11	Высокогорский	100	100	100	100	100
12	Дрожжановский	100	100	не участвует	100	100
13	Елабужский	100	100	не участвует	не участвует	100
14	Заинский	100	100	100	100	100

Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ**
для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	95	92	98	97	98
15	Зеленодольский	100	100	не участвует	100	100
16	Кукморский	100	100	100	не участвует	100
17	Лаишевский	100	100	100	100	100
18	Лениногорский	100	100	не участвует	не участвует	100
19	Мамадышский	100	100	100	100	100
20	Нижнекамский	100	100	не участвует	100	100
21	Нурлатский	100	100	не участвует	100	100
22	Сармановский	100	100	не участвует	не участвует	100
23	Спасский	100	100	не участвует	не участвует	100
24	Тетюшский	100	100	не участвует	100	100
25	Тюлячинский	100	100	не участвует	100	100
26	Ютазинский	100	100	не участвует	100	100
27	г.Набережные Челны	100	не участвует	не участвует	100	100

Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ**
для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	95	92	98	97	98
28	Сабинский	97	100	100	100	90
29	Рыбно-Слободский	96	100	100	83	100
30	Тукаевский	96	100	100	не участвует	90
31	Аксубаевский	94	100	не участвует	83	100
32	Верхне-Услонский	94	100	не участвует	83	100
33	Менделеевский	94	83	не участвует	100	100
34	Пестречинский	93	87	не участвует	не участвует	100
35	Буинский	92	83	не участвует	не участвует	100
36	Черемшанский	92	67	100	100	100
37	Муслюмовский	91	83	не участвует	не участвует	100
38	г.Казань	91	90	не участвует	90	94

Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ**
для строительства объектов по программам на 2017 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	95	92	98	97	98
39	Бавлинский	89	83	не участвует	83	100
40	Новошешминский	89	67	не участвует	100	100
41	Чистопольский	83	67	83	83	100
42	Бугульминский	78	33	не участвует	100	100
43	Мензелинский	78	83	не участвует	67	83
44	Камско-Устьинский	75	67	не участвует	не участвует	83
45	Кайбицкий	72	67	не участвует	67	83



Информация о ходе регистрации в ГИС ЖКХ РФ
(посредством ЕСИА) на www.dom.gosuslugi.ru на 23.11.2016 12.00 *

34

№	МО	Всего (УК, ТСЖ, ЖСК, РСО)		
		Зарегистрировано в ГИС ЖКХ РФ	Осталось зарегистрировать	% от общего количества
ИТОГО по РТ		1 035	376	73%
1	Чистопольский	8	8	50%
2	Казань	553	330	63%
3	Зеленодольский	75	26	73%
4	Пестречинский	6	2	75%
5	Р.Слободский	4	1	80%
6	Лаишевский	9	2	82%
7	Наб. Челны	33	6	85%
8	Агрызский	7	1	88%

*-без учёта ошибочно зарегистрированных организаций

Информация по незаполненным сведениям в ГИС МЖФ РТ, обязательным для интеграции в ГИС ЖКХ РФ на 20.01.2017



	МО	Общ.сведения по орг-ям (ИНН, ОГРН...)	Хар-ки МКД по тех.паспортам	Договора управления, уставы ТСЖ
	ИТОГО по РТ	10%	10%	67%
1	Новошешминский	26%	11%	72%
2	Муслюмовский	23%	9%	78%
3	Камско-Устьинский	19%	9%	69%
4	Менделеевский	19%	8%	60%
5	Апастовский	17%	16%	76%
6	Балтасинский	17%	7%	72%
7	Рыбно-Слободский	15%	7%	77%
8	Алькеевский	14%	8%	68%
9	Актанышский	14%	7%	81%
10	Кайбицкий	14%	7%	67%
11	Тюлячинский	14%	7%	35%
12	Атнинский	14%	4%	63%
13	Дрожжановский	13%	9%	66%
14	Высокогорский	13%	9%	70%
15	Буинский	12%	20%	74%



Информация по незаполненным сведениям в ГИС МЖФ РТ, обязательным для интеграции в ГИС ЖКХ РФ на 20.01.2017

	МО	Общ.сведения по орг-ям (ИНН, ОГРН...)	Хар-ки МКД по тех.паспортам	Договора управления, уставы ТСЖ
	ИТОГО по РТ	10%	10%	67%
16	Пестречинский	11%	10%	69%
17	Мензелинский	11%	7%	74%
18	Бавлинский	11%	7%	55%
19	Аксубаевский	11%	7%	54%
20	Чистопольский	10%	11%	72%
21	Тукаевский	10%	7%	67%
22	Казань	9%	15%	70%
23	Елабужский	9%	16%	64%
24	Лаишевский	9%	12%	74%
25	Кукморский	9%	8%	78%
26	Азнакаевский	9%	7%	71%
27	Спасский	9%	7%	43%
28	Верхнеуслонский	8%	9%	76%
29	Ютазинский	8%	7%	74%
30	Зеленодольский	7%	10%	67%



Информация по незаполненным сведениям в ГИС МЖФ РТ, обязательным для интеграции в ГИС ЖКХ РФ на 20.01.2017

37

	МО	Общ.сведения по орг-ям (ИНН, ОГРН...)	Хар-ки МКД по тех.паспортам	Договора управления, уставы ТСЖ
	ИТОГО по РТ	10%	10%	67%
31	Нижнекамский	7%	10%	57%
32	Нурлатский	7%	8%	70%
33	Набережные Челны	6%	9%	74%
34	Алексеевский	6%	8%	44%
35	Тетюшский	6%	7%	54%
36	Бугульминский	6%	7%	40%
37	Заинский	6%	7%	40%
38	Агрызский	5%	20%	73%
39	Лениногорский	5%	7%	65%
40	Сабинский	4%	11%	67%
41	Мамадышский	3%	7%	76%
42	Сармановский	3%	7%	78%
43	Черемшанский	3%	7%	81%
44	Альметьевский	2%	8%	67%
45	Арский	0%	7%	63%

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик		ООО «Грань»
		Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»
		Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена
		Начало строительства		Апрель 2015 г.
		Срок завершения строительства		Июль 2018 г.
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период С 13.01.2017г. – 19.01.2017г.		Остаток
1 732,53	1 027,83	301,93		704,70
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (13.01.2017г. – 19.01.2017г.)		14,89	14,97	100,20
СМР		14,89	14,97	100,20
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2017г. – 19.01.2017г.)		52,94	54,01	102,00
СМР		52,94	54,01	102,00
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.01.2017г.)		1 507,09	1520,83	100,90
СМР		1 507,09	1 520,83	100,90
Оборудование		0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (13.01.2017г. – 19.01.2017г.)	15,07	15,11	100,20
СМР	15,07	15,11	100,20
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2017г. – 19.01.2017г.)	48,90	50,08	102,40
СМР	48,90	50,08	102,40
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.01.2017г.)	697,79	710,97	101,88
СМР	697,79	710,97	101,88
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (13.01.2017г. – 19.01.2017г.)	1,61	1,53	95,00
СМР	1,61	1,53	95,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2017г. – 19.01.2017г.)	4,32	3,79	90,01
СМР	4,32	3,79	90,01
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.01.2017г.)	37,50	36,88	98,30

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Агрызский район					
1	г.Агрыз, ул.Гоголя	+	+	+	
2	г.Агрыз, юго-восточная часть	+	+	+	
Аксубаевский район					
3	пгт. Аксубаево, ул.Саморенкина, Гусева, Хамадиева	+	+	+	
4	п. Сосновка	+	+	+	
5	пгт. Аксубаево, ул.Х.Туфана	+	+	+	
6	п. Аксубаевского лесозавода	+	+	+	
Алексеевский район					
7	н.п. Ивановский, ул.Центральная	+	+	+	
Алькеевский район					
8	н.п. Каргополь	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Альметьевский район					
9	г. Альметьевск, микрорайон Урсала, ул.Бахорина	+	+	+	
10	г. Альметьевск, ул.Кислородная, Карьерная, Промышленная	+	+	+	
11	г. Альметьевск, ул.Радио, Спартак	+	+	+	
Арский район					
12	д. Ташкич, ул. Х. Такташ, ул. Г. Тукая	+	+	+	
13	с. Ташкичу, ул.Нариманова, ул.Ленина	+	+	+	
14	с. Большие Вережи, ул.Татарстан	+	+	+	
15	с. Старый Айван, ул.М.Айвань	+	+	+	
16	с. Купербаш, ул.Школьная, ул.Татарстан	+	+	+	
17	д. Васильева Бужа, ул.Магистральная, ул.Полевая, ул.Центральная	+	+	+	
18	с. Новое Чурилино, ул.Сергина, ул.Школьная	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Атнинский район					
19	н.п.Большая Атня, ул. Б. Зиганшина, Октябрьская	+	+	+	
Бавлинский район					
20	н.п. Старые Чути, ул.Речная	+	+	+	
21	г. Бавлы, ул.Юбилейная, Западная	+	+	+	
22	г. Бавлы, ул.Радужная, Горная	+	+	+	
Балтасинский район					
23	с. Старый Салаусь, ул.Мира, Минуллина	+	+	+	
24	с. Ципья, ул.Чайникова	+	+	+	
25	пгт. ,Балтаси, мкр. Южный, ул.Халяльная, Воинов-Интернационалистов, Б.Ахмадуллиной	+	+	+	
26	н.п.Верхний Субаш, ул.Школьная	+	+	+	
27	н.п. Сала-Кушкет, ул.Комсомольская	+	+	+	
28	с. Арбор, ул.Молодежная, Татарстан	+	+	+	
29	н.п.Верхний Шубан, ул.Центральная	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Буинский район					
30	с.Черки-Гришино	+	+	+	
31	д. Мещеряково	+	+	+	
32	г.Буинск ул.Комарова	+	+	+	
33	г.Буинск ул.Железнодорожная	+	+	+	
34	г.Буинск ул.Кольцевая	+	+	+	
Верхнеуслонский район					
35	д. Елизаветено Верхнеуслонский р-н РТ	+	+	+	
36	д. Рудник Верхнеуслонский р-н РТ	+	+	+	
37	с. Набережные Моркваши	+	+	+	
Высокогорский район					
38	с.Дубьязы, ул.Авдеева	+	+	+	
39	п. Бирюлинский зверосовхоз, ул.Садовая, Светлая, Залесная	+	+	+	
40	с. Высокая Гора, ул.Озерная	+	+	+	
41	н.п. Ильино	+	+	+	
42	д. Мазяр	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Дрожжановский район					
43	С. Шланга	+	+	+	
Елабужский район					
44	г. Елабуга, ул.Московская, Городищенская	+	+	+	
45	г. Елабуга, ул.Пристанская, Прикамская	+	+	+	
46	г. Елабуга, ул.Окружное шоссе (кольцо), микрорайон Лесная Поляна	+	+	+	
47	г. Елабуга, ул.Отрадная, микрорайон Лесная Поляна	+	+	+	
48	г. Елабуга, ул.Северная	+	+	+	
49	г. Елабуга, микрорайон Елабужский	+	+	+	
50	г. Елабуга, микрорайон 4-10	+	+	+	
51	д. Большая Тарловка	+	+	+	
52	д. Колосовка	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Зеленодольский район					
53	д.Воронино, ул.Садовая, Поперечная, Центральная	+	+	+	
54	г.Зеленодольск, ул.Октябрьская, Островского	+	+	+	
55	п.Новочувашское	+	+	+	
56	пгт.Нижние Вязовые, ул.Мира	+	+	+	
57	д. Бритвино	+	+	+	
58	с.Айша, ул.Новая ул.Школьная	+	+	+	
Кукморский район					
59	с. Новый Сардек, ул.Центральная	+	+	+	
60	д. Красный Цветок	+	+	+	
61	пгт. Кукмор, ул.Почтовая	+	+	+	
62	н.п.Копки	+	+	+	
Лаишевский район					
63	н.п. Тарлаши	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Менделеевский район					
64	г. Менделеевск, ГРП-5 ул.Пушкина, ГРП-6 ул.Бурмистрова	+	+	+	
65	г. Менделеевск, 112 земельных участков, ул.Пастернака, Георгиевского, Полевая	+	+	+	
66	г.Менделеевск,4,84-х квартирный жилой дом	+	+	+	
Мензелинский район					
67	н.п. Подгорый Байлар, ул.Мирная, Школьная, Центральная	+	+	+	
68	г. Мензелинск, ул.К.Либкнехта	+	+	+	
Муслюмовский район					
69	с. Муслюмово, мкр. «Янарыш», ул. Ф. Садриева, Б.Валиева, Тынычлык, Тургай, Шатлык, Таулы, Дуслык	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Нижнекамский район					
70	г. Нижнекамск, п.Красный Ключ, ул.Ключевая, 5, ул.Центральная, 1	+	+	+	
71	н.п. Н.Афанасово, ул.Центральная	+	+	+	
72	п. Красный Ключ, ул.Ключевая	+	+	+	
Нурлатский район					
73	п. Старый Аул	+	+	+	
Пестречинский район					
74	п. Первое Мая, ул.Первомайская	+	+	+	
75	н.п.Куюки	+	+	+	
Рыбно-Слободский район					
76	н.п. Новый Арыш	+	+	+	
Сабинский район					
77	с. Б. Сабы, ул.Пионерская	+	+	+	
78	с. Шемордан, ул.Семейная, Солнечная, Дальняя, Родниковая, Радужная	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Сармановский район					
79	с. Сарманово, ул.Мира, Новая, Болгар, Айтуган, Победы, Сююмбике, С. Рафикова, Р. Камалетдинова	+	+	+	
80	с. Муртыш-Тамак, ул.Молодежная	+	+	+	
Спасский район					
81	п. Коминтерн	+	+	+	
82	г. Болгар, ул.Вахитова, ж.д. №66	+	+	+	
83	п.Приволжский, ул.Заповедная, Ленинградская, Приволжская, Луговая, Щорса, Лермонтова, Витебская, Владимирская, Декабристов, Спасская, Тенишевская, Орловская	+	+	+	
Тукаевский район					
84	н.п. Старые Ерыклы, ул.Восточная, Народная	+	+	+	
85	н.п .Биклянь, ул.Магариф	+	+	+	
86	н.п. Новотроицкий, ул.Челнинская, Ленина	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 15.12.2016	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 20.12.2016	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 10-15.01.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.02.2017
Тюлячинский район					
87	с. Тюлячи, ул. Спортивная	+	+		
88	с. Тюлячи, ул. Ш. Усманова	+	+		
89	д. Большие Меретьяки, д. Удельные Меретьяки	+	+	+	
90	с. Максабаш, ул. Нагорная	+	+	+	
Чистопольский район					
91	с. Бурнашева	+	+		
92	г. Чистополь, мкр. Подсобного хозяйства кондитерской фабрики	+	+		
93	г. Чистополь, ул. Левитана, Репина	+	+		
94	г. Чистополь	+	+		
95	н.п. Бахта	+	+		
96	н.п. Ст. Иванаево	+	+		
Ютазинский район					
97	н.п. Дым-Тамак, ул. Матросова, Ленина	+	+	+	
Казань					
98	п. Петровский				
99	П. Алтан, ул. Заветная				