

Травматизм в строительной отрасли

(по данным Государственной инспекции труда в РТ)



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - март 2014 года	11	3	8
январь - март 2015 года	9	1	8
январь - март 2016 года	2	1	1
январь - март 2017 года	4	-	4



Строительство нового здания Шамовской больницы по ул. Калинина, г. Казань




Не установлен
защитный козырек
над входом в здание

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : ООО «ПолистройКапитал». Подрядчик: ООО «МАГ-НЭТ»



Строительство ж/д в мкрн. «Замелекесье», г.Набережные Челны



Грузовые крюки не снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик : ООО «Замелекесье».
Подрядчик: ООО «КамГЭС-СпецМонтаж»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	337	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	85 32	2 320,0 -
Взыскано всего	16	671,0
Не истек срок оплаты	37	1 649,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	145
- с выездом на объекты строительства	29
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	32
- выдано предписаний	32



Республиканский конкурс «Лучшая организация по охране труда строительной отрасли РТ» по итогам 2016 года

№	Номинация
I	Строительные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
II	Специализированные монтажные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
III	Предприятия стройиндустрии с численностью работников: - до 100 человек; - свыше 100 человек.



Республиканский конкурс «Лучшая организация по охране труда строительной отрасли РТ» по итогам 2016 года

№	МО РТ	Количество заявок, ед.
1	г. Казань	
2	г.Наб.Челны	4
3	Агрызский	
4	Азнакаевский	
5	Аксубаевский	
6	Актанышский	
7	Алексеевский	
8	Алькеевский	
9	Альметьевский	4
10	Апастовский	
11	Арский	3
12	Атнинский	

№	МО РТ	Количество заявок, ед.
13	Бавлинский	
14	Балтасинский	
15	Бугульминский	
16	Буинский	
17	Верхнеуслонский	
18	Высокогорский	3
19	Дрожжановский	
20	Елабужский	3
21	Заинский	
22	Зеленодольский	
23	Кайбицкий	
24	Камско-Устьинский	1



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Количество заявок, ед.	№	МО РТ	Количество заявок, ед.
25	Кукморский		36	Рыбно-Слободский	
26	Лаишевский	1	37	Сабинский	2
27	Лениногорский		38	Сармановский	
28	Мамадышский		39	Спасский	1
29	Менделеевский		40	Тетюшский	
30	Мензелинский	1	41	Тукаевский	
31	Муслюмовский		42	Тюлячинский	
32	Нижнекамский	1	43	Черемшанский	1
33	Новошешменский		44	Чистопольский	
34	Нурлатский		45	Ютазинский	
35	Пестречинский			Итого:	25



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 марта 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	526 926	21,9	1 875 074
1	Бугульминский	40 000	1 293	3,2	38 707
2	Буинский	15 000	638	4,3	14 362
3	Бавлинский	17 000	874	5,1	16 126
4	Новошешминский	5 000	275	5,5	4 725
5	Кукморский	25 000	1 784	7,1	23 216
6	Тетюшский	10 000	876	8,8	9 124
7	Тукаевский	80 000	7 048	8,8	72 952
8	Азнакаевский	25 000	2 301	9,2	22 699
9	Елабужский	50 000	4 627	9,3	45 373
10	г.Наб.Челны	300 000	33 429	11,1	266 571
11	Нижнекамский	130 000	14 520	11,2	115 480
12	К-Устьинский	10 000	1 246	12,5	8 754
13	Менделеевский	10 000	1 250	12,5	8 750
14	Нурлатский	21 000	2 953	14,1	18 047
15	Кайбицкий	4 800	724	15,1	4 076



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 марта 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	526 926	21,9	1 875 074
16	Зеленодольский	150 000	23 279	15,5	126 721
17	Атнинский	4 000	652	16,3	3 348
18	Сабинский	18 000	3 103	17,2	14 897
19	Тюлячинский	7 500	1 311	17,5	6 189
20	Агрызский	20 000	3 553	17,8	16 447
21	Чистопольский	50 000	9 430	18,9	40 570
22	Арский	27 000	5 463	20,2	21 537
23	Дрожжановский	5 000	1 015	20,3	3 985
24	Лениногорский	25 000	5 102	20,4	19 898
25	В-Услонский	30 000	6 133	20,4	23 867
26	Спасский	8 000	1 651	20,6	6 349
27	Мамадышский	16 000	3 319	20,7	12 681
28	Альметьевский	155 000	32 637	21,1	122 363
29	Заинский	17 000	3 610	21,2	13 390
30	Мензелинский	16 000	3 493	21,8	12 507



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 17 марта 2017 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	526 926	21,9	1 875 074
31	Лаишевский	83 500	18 273	21,9	65 227
32	Высокогорский	64 000	15 890	24,8	48 110
33	Ютазинский	10 000	2 545	25,5	7 455
34	Апастовский	12 000	3 149	26,2	8 851
35	г.Казань	800 000	220 789	27,6	579 211
36	Аксубаевский	6 000	1 696	28,3	4 304
37	Сармановский	10 000	3 052	30,5	6 948
38	Р-Слободский	13 000	4 043	31,1	8 957
39	Алексеевский	14 000	4 357	31,1	9 643
40	Муслюмовский	8 000	2 496	31,2	5 504
41	Актанышский	12 000	3 996	33,3	8 004
42	Алькеевский	6 500	2 257	34,7	4 243
43	Балтасинский	14 000	4 946	35,3	9 054
44	Черемшанский	4 500	2 530	56,2	1 970
45	Пестречинский	85 000	59 318	69,8	25 682



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

12



**г.Нижнекамск 80-кв. ж.д. № 12 в мкр. № 47
подрядчик – ООО «ЖИК-НК»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

на 17.03.2017

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	211	23	188	65	52	71
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	69,4	456,7	258,1	186,9	11,7
Количество квартир	9 876	1 284	8 592	4 867	3 526	199



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево, 1 кв. ж/д – 2 шт.	ГИСУ	ООО "Техностройлизинг"	100 %
Верхне-Услонский район, Иннополис, 20 кв. ж/д – 3 шт.; 85 кв. ж/д – 3 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	99 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО "ЛЭНД"	35 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		18	94	7	9	2
1	Альметьевский	1	3	-	1	-
2	Бугульминский	1	20	1	-	-
3	Высокогорский	2	6	-	1	1
4	Зеленодольский	1	2	1	-	-
5	Лаишевский	1	5	1	-	-
6	Сабинский	1	3	-	-	1
7	г. Казань	11	55	4	7	-

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		план	Введено в эксплуатацию			план	Введено в эксплуатацию
ИТОГО по РТ						305	165
1	Агрызский	5	5	8	Апастовский	4	4
2	Азнакаевский	6	1	9	Буинский	10	
3	Аксубаевский	6		10	Верхнеуслонский	2	
4	Актанышский	2		11	Елабужский	54	54
5	Алексеевский	1	1	12	Заинский	10	10
6	Алькеевский	7		13	Кайбицкий	6	3
7	Альметьевский	5		14	Кукморский	7	7

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		план	Введено в эксплуатацию			план	Введено в эксплуатацию
ИТОГО по РТ						305	165
15	Лаишевский	33	33	22	Тетюшский	1	1
16	Лениногорский	2	1	23	Тукаевский	20	
17	Мамадышский	1	1	24	Тюлячинский	1	
18	Менделеевский	12		25	Чистопольский	30	27
19	Новошешминский	3		26	Ютазинский	14	14
20	Нурлатский	19		27	Черемшанский	5	0
21	Спасский	24		28	г. Казань	3	3



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	№	МО РТ	Выдано сертификатов
1	Агрызский	1	9	Лениногорский	4
2	Азнакаевский	1	10	Н.Челны	1
3	Аксубаевский	3	11	Сармановский	2
4	Арский	1	12	Спасский	1
5	Буинский	4	13	Тетюшский	1
6	Дрожжановский	4	14	Чистопольский	1
7	г.Казань	2	15	Ютазинский	4
8	Кукморский	6			
ИТОГО		36			36



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации						
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен		
			17.03.17	Дин-ка	17.03.17	Дин-ка	17.03.17	Дин-ка	
1	Альметьевский	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Арский	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Бавлинский	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Балтасинский	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Бугульминский	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Верхнеуслонский	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Кукморский	1	1	+1	0	0	0	0	0
8	Н.Челны	2	1	+1	0	0	0	0	0
9	Нижнекамский	2	0	0	0	0	0	0	0
10	г.Казань	1	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по РТ		13	2	+2	0	0	0	0	0



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			17.03.17	Дин-ка	17.03.17	Дин-ка	17.03.17	Дин-ка
1	Арский	1	0	0	0	0	0	0
2	Лениногорский	1	0	0	0	0	0	0
3	Нижнекамский	1	0	0	0	0	0	0
4	Нурлатский	1	0	0	0	0	0	0
5	г.Казань	1	0	0	0	0	0	0
ИТОГО		5	5	0	0	0	0	0



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

21



г.Набережные Челны, 170-кв. жилой дом блок А в мкр. 46
Застройщик – ООО «Инжиниринг-М»



Многоквартирное инвестиционное жилье

22

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		96	36	41	19
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	1	-	-	1
3	Арский	1	-	-	1
4	Бугульминский	2	1	-	1
5	Елабужский	9	5	3	1
6	Зеленодольский	3	2	1	-
7	Лаишевский	4	2	-	2
8	Лениногорский	2	2	-	-
9	Нижнекамский	4	2	1	1
10	Пестречинский	17	6	8	3
11	г.Набережные Челны	27	6	17	4
12	г.Казань	25	9	11	5



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	1 757	7 043



Долевое строительство

24

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	



Сельские клубы



**Арский, с. Сарай –Чекурча
Подрядчик: ООО «КСМ»**



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Арский, с.Сарай-Чекурча	50	6 366,25	48	0
2	Апастовский, п. ж/д ст.Кульдуразы	50	6 366,25	40	4,5
3	Балтасинский, д.Старый Кушкет	50	6 366,25	34	19
4	Высокогорский, п.Дачное	200	14 794,84	32	1
5	Алькеевский, с.Старое Камкино	50	6 366,25	27	2
6	Кайбицкий, с.Янсуринское	50	6 366,25	20	15
7	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	50	22 000,00	19	0
8	Заинский, с.Поповка	50	6 366,25	18,5	7,5
9	Нурлатский, д.Ерепкино	50	6 366,25	17	4
10	Бугульминский, п.Плодопитомник	50	6 366,25	15	1
11	Нижнекамский, с.Городище	50	6 366,25	13,5	4
12	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	100	12 752,31	13	9



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
13	Верхнеуслонский, п.Бакча Сарай	50	6 366,25	12,5	6
14	Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам	50	6 366,25	12	7,5
15	Тетюшский, д.Вожжи	50	6 366,25	11	7
16	Сабинский, д.Нижний Симет	50	6 366,25	10,5	9
17	Лаишевский, с.Тат. Саралы	50	6 366,25	10	4
18	Ютазинский, п. Подгорный	100	12 752,31	8,5	3
19	г.Наб. Челны, пр.Чулман п.Прибрежный	300	17 831,43	7	1,5
20	Чистопольский, с.Малый Толкиш	50	6 366,25	6	3
21	Мамадышский, с.Соколка	100	12 752,31	5,5	3,5
22	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	50	6 366,25	5,5	2,5
23	Агрызский, с.Азеево	50	6 366,25	5,5	1,5



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
24	Менделеевский, с.Тойгузино	50	6 366,25	4,5	0,5
25	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	50	6 366,25	4	0
26	Мензелинский, с.Калтаково	50	6 366,25	3	1
27	Мензелинский, с.Бикбулово	50	6 366,25	3	1
28	Зеленодольский, с.Нурлаты	300	17 831,43	3	0
29	Тюлячинский, д.Ачи	50	6 366,25	3	0
30	г.Казань, жилой массив Отары	300	17 831,43	2	0
31	Рыб.-Слободский, с.Корноухово	50	6 366,25	2	0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	3
2	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	3
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	3
4	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	98	7
5	Новошешминский, с.Новошешминск	500	95	8
6	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	91	1
7	Буинский, г.Буинск	1 000	90	8
8	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	85	10
9	Арский, г.Арск	1 500	80	0
10	Мензелинский, г.Мензелинск	500	80	8
11	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	80	3
12	г.Казань	8 000	60	3
13	Пестречинский, с.Пестрецы	500	55	25



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Спасский, г.Болгар	2 000	50	23
15	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	35	18
16	Атнинский, с.Большая Атня	500	30	21
17	Бавлинский, г.Бавлы	500	26	4
18	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	26	12
19	Агрызский, г.Агрыз	1 000	26	13
20	Актанышский, с.Актаныш	1 000	20	8
21	Заинский г.Заинск	1 500	10	7
22	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	7	4
23	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	7	4
24	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	5	2
25	Нурлатский, г.Нурлат	500	5	3
26	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	3	3



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	3
2	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	60
3	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	95	15
4	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	90	3
5	Мамадышский, г.Мамадыш	700	78	3
6	Буинский, г.Буинск	2 000	57	7
7	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	40	7
8	Агрызский, г.Агрыз	800	28	8
9	Актанышский, с.Актаныш	1 200	25	3
10	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	22	15
11	Сармановский, с.Сарманово	570	20	5
12	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	14	2
13	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	6	1
14	Пестречинский, с.Пестрецы	500	2	0
15	г.Казань	2 000	0	-



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	«Апастовский» Мурзинский				
2	«Альметьевский» Маметьевский				
3	«Алексеевский» Нижне-Тиганский				
4	«Балтасинский» Кугунурский				
5	«Бугульминский» Спасский				
6	«Дрожжановский» Мало-Убейский				
7	«Кукморский» Олуязский				
8	«Лениногорский» Каркалинский				
9	«Сабинский» Два Поля Арташский				
10	«Сармановский» Лешев-Тамакский				
11	«Спасский» Полянский				
12	«Тетюшский» Кляшевский				
13	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский				
14	«Агрызский» Бимский				
15	«Азнакаевский» Сапеевский				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	«Аксубаевский» Кривоозерский				
17	«Актанышский» Кировский				
18	«Алькеевский» Нижне-Качеевский				
19	«Арский» Нусинский				
20	«Атнинский» Берескинский				
21	«Бавлинский» Александровский				
22	«Буинский» Кайбицкий				
23	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский				
24	«Высокогорский » Мало-Сулабашский				
25	«Елабужский » Малоречинский				
26	«Заинский» Александрово-Слободский				
27	«Зеленодольский» Кугеевский				
28	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский				
29	«Камско-Устьинский» Кирельский				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
30	«Лаишевский» Нармонский				
31	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский				
32	«Менделеевский» Бизякинский				
33	«Мензелинский» Верхне-Такерменский				
34	«Камско-Полянский» Свердловецкий				
35	«Новошешминский» Слобода Черемуховский				
36	«Нурлатский» Богдашкинский				
37	«Пестречинский» Богородский				
38	«Рыбно-Слободский» Больше Кульгинский				
39	«Тюлячинский» Старо-Зюринский				
40	«Тукаевский» Малтабаровский				
41	«Черемшанский» Старо-Ильмовский				
42	«Ютазинский» Байряк-Тамакский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Сармановский				
2	Высокогорский				
3	Елабужский				
4	Заинский				
5	Пестречинский				
6	Г.Казань				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

36

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский				
2	Нижнекамский				
3	Муслюмовский				
4	ГАУЗ «РКП» г.Казань				
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	75	5	<i>не предусмотрено</i>	75
2	Бугульминский	66,5	7,5	68	65
3	Нижнекамский	15	11	15	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	45	10	<i>не предусмотрено</i>	45
5	г.Казань	25,3	6,6	25,3	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные челны	7,25	4,25	10	6,3



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,2	17	0
2	Сабинский, Арташское СП	4 329,2	15	15
3	Лаишевский, Александровское СП	4 329,2	12	6
4	Балтасинский, Норминское СП	4 329,2	9	0
5	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,2	7	5
6	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,2	6	4
7	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,2	5	5
8	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,2	4	3
9	Заинский, Аксаринское СП	4 329,2	4	2
10	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,2	2	1
11	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,2	2	1

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	
6	н.п. Шегурча	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+		
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+		
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+		
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	+	+	+	
14	д. Керосиново	+	+	+	
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	
18	г.Лаишево	+	+	+	
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+		
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+		
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+		
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+		
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+		
24	н.п. Подлесный-2	+	+		
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+		
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	
28	н.п. Мамыково	+	+	+	
29	н.п. Пушкино	+	+	+	
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	
31	ул. Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п. Черемшан	+	+	+	
33	ул. Садовая в с. Черемшан	+	+	+	
Чистопольский район					
34	ул. Балакина- Советской в н.п. Каргали	+	+	+	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	До 27.03.2017	
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	До 27.03.2017	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	До 27.03.2017	
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	До 27.03.2017	
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	До 27.03.2017	
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	До 27.03.2017	
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	+	До 27.03.2017	
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	До 27.03.2017	
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	До 27.03.2017	
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	До 27.03.2017	

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	До 27.03.2017	
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	До 27.03.2017	
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	До 27.03.2017	
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	До 27.03.2017	
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	До 27.03.2017	
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	До 27.03.2017	
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	До 27.03.2017	
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	До 27.03.2017	
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	До 27.03.2017	
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			



Распределение объектов г.Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные	Количество ИТП
Объекты, в том числе:	1 294	401	1 326
взносы на счете Рег.оператора	932	304	960
взносы на своих счетах	183	58	187
Бюджетные учреждения	179	39	179



График разработки ПСД проектными организациями

Проектные организации	Всего объектов, шт.	Предоставление заказных спецификаций и монтажных схем	Предоставление проекта на согласование в КТС и ВК	Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости
МУП КЭЦ	375	15 марта - 1 апреля	15 марта - 15 апреля	1 мая - 15 июня
ООО "Эвраз ЭСКО"	490			
ООО "Энерготехаудит»	246			
АО "Энергопрогресс"	183			
ВСЕГО	1 294			



Ход разработки и согласования ПСД

Проектные организации	Всего объектов, шт.	Подготовлено ПСД	%	Предоставлено ПСД на согласование в КТС	%
МУП КЭЦ	375	302	80,5%	170	56,3%
ООО "Эвраз ЭСКО"	490	380	77,6%	0	0%
ООО "Энерготехаудит»	246	241	98,0%	0	0%
АО "Энергопрогресс"	183	130	71,0%	130	100%
ВСЕГО	1 294	1 053	81,4%	300	28,5%

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.03.2017г. – 16.03.2017г.)	34,88	35,02	100,40
СМР	34,88	35,02	101,40
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ (01.03.2017г. – 16.03.2017г.)	51,56	52,10	101,04
СМР	51,56	52,10	101,04
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.03.2017г.)	1 634,25	1 615,22	100,97
СМР	1 634,25	1 615,22	100,97
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		1 252,36	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.03.2017г. – 16.03.2017г.)	15,13	15,37	101,58
СМР	15,13	15,37	101,58
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 16.03.2017г.)	56,85	57,95	101,93
СМР	56,85	57,95	101,93
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.03.2017г.)	1 050,98	1 065,92	101,42
СМР	1 050,98	1 065,92	101,42
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.03.2017г. – 16.03.2017г.)	3,55	3,29	92,68
СМР	3,55	3,29	92,68
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 16.03.2017г.)	8,11	7,40	91,25
СМР	8,11	7,40	91,25
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.03.2017г.)	53,29	52,85	99,18

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		895,80	
Лимит финансирования, млн. руб.		904,30	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.03.2017г. – 16.03.2017г.)	28,21	28,32	100,35
СМР	28,21	28,32	100,35
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 16.03.2017г.)	63,04	63,18	100,22
СМР	63,04	63,18	100,22
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.03.2017г.)	336,71	340,82	101,22

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн.руб.		Не определена	
Лимит финансирования, млн.руб.		25,05	
Начало строительства		2016г.	
Период	План	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.03.2017г. – 16.03.2017г.)	0,21	0,23	109,52
СМР	0,21	0,23	109,52
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 16.03.2017г.)	0,75	0,79	105,33
СМР	0,75	0,79	105,33
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.03.2017г.)	24,09	24,55	101,90

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		824,63	
Объем финансирования объекта, млн. руб.		178,56	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (10.03.2017г. – 16.03.2017г.)	4,24	4,26	100,47
СМР	4,24	4,26	100,47
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. –16.03.2017г.)	13,93	14,05	100,86
СМР	13,93	14,05	100,86
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.03.2017г.)	220,71	226,94	102,83

**Строительство школы 1224 места
в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани**

		Подрядчик	ООО «Ак Таш»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		836,15		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (10.03.2017г. – 16.03.2017г.)	10,21	10,52	103,03	
СМР	10,21	10,52	103,03	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАРТ (01.03.2017г. – 16.03.2017г.)	20,98	21,59	102,91	
СМР	17,67	21,59	102,91	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.03.2017г.)	170,25	185,72	109,09	

С днём работников ЖКХ!

ЖИТЬ

Комфортно-

Хорошо

