Республиканское совещание 

в режиме видеоконференции по вопросам: 

реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании 

КМ РТ 3 этаж                                                                                 22 декабря 2018 года

Охрана труда в строительстве 

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1 тыс. 400 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 1 368 проверок, ГИТ – 32 проверки.  За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 419 постановлений на общую сумму 16 млн. 520 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 2 тыс. 155 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 853 проверки; Первое Поволжское Строительное Объединение – 1055 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 247 проверок.
Ввод жилья

По состоянию на 21 декабря в республике введено в эксплуатацию 2 млн. 246,3 тысяч кв.м. жилья, что составляет 93,5 % от плана (соответствует уровню прошлого года). До конца 2018 года необходимо ввести в эксплуатацию 162,7 тыс.кв.м. жилья (планируется ввести в эксплуатацию 2 409 тыс.кв.м. жилья).
Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 218 жилым домам на 7 тыс. 104 квартиры площадью 397,7 тыс. кв.м., в т.ч. за прошедшие 2 недели по 24 домам на 869 квартир площадью 49,5 тыс.кв.м. (Казань, Лаишевский, Нижнекамский, Мамадышский, Алексеевский).

         Из оставшихся 33 объектов инвестиционной программы 2018 года:                      

-завершены строительством 18 объектов на 767 квартир площадью 46,4 тыс.кв.м.
- до 28 декабря текущего года будут завершены строительством и отчитаны в органы статистики 15 объектов на 1 тыс. 489 квартир площадью 83,7 тыс.кв.м. 
Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 149 жилых домов на 512 квартир площадью 26,8 тыс.кв.м.  Введен в эксплуатацию 121 дом площадью 16,4 тыс.кв.м. в 9 МО (Актанышский – 8 домов, Алексеевский – 3 дома, Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дома, В-Услонский – 12 домов, Елабужский – 20 домов, Сабинский- 40 домов, Мамадышский – 1 дом, Мензелинский – 25 домов). В 5 МО на 28 объектах работы на стадии завершения. 
Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Все строящиеся 3 дома для 5 ветеранов ВОВ (из них получили субсидии в 2018г. – 1 ветеран, в 2017г. – 1 ветеран, в 2015г. – 3 ветерана) находятся в высокой степени готовности. (г.Казань-1, Альметьевский-1, г. Наб.Челны-1)
Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. руб. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 167 семей (на 333 млн. 73 тыс.рублей), в том числе:
· 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

· 67 молодых семей по ПП «Ипотека и арендное жилье»

· 55 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством 

По состоянию на 22 декабря:

- оформлено 46 сертификатов многодетным семьям, имеющим 5 и более детей (на сумму 149 млн. 380 тыс.рублей), все сертификаты реализованы.

- 69 молодым семьям в 13  муниципальных образованиях  оформлены свидетельства о получении субсидии средства перечислены в районы. Средства полностью освоены.

Оформлены сертификаты:  

- 18  чернобыльцам (на сумму 32 млн. 518 тыс.рублей);                          
- 29 вынужденным переселенцам (на сумму  55  млн. 733 тыс.рублей); 

- 5 переселенцам с Крайнего Севера (на сумму 7 млн. 371 тыс.рублей). 

Восьми гражданам, уволенным с военной службы, перечислены единовременные денежные выплаты (на 15 млн. 563 тыс.рублей), одному гражданину предоставлено жилое помещение (на 1 млн.574 тыс.рублей). 
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 109 домов, остаток – 11 домов

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 109 домов площадью 766,5 тыс.кв.м. 
Оставшиеся плановые 11 многоквартирных инвестиционных жилых дома завершены строительством и по ним проводятся проверки ИГСН РТ.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 170 домов, введено – 8 388 домов.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 170 домов введены в эксплуатацию 8 тыс. 388 объектов. Программа индивидуального жилищного строительства 2018 года выполнена в полном объеме.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

В г.Казани 20 декабря 2018 года через механизмы создания ЖСК (подрядчик ООО «Бриз») введен в эксплуатацию 180-квартирный жилой дом №3 (поз.4) в ЖК «Симфония» по ул.Павлюхина застройщика ООО «Фон-Ривьера». Квартиры получили 170 дольщиков.

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на двух долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию до конца 2018 года, общей площадью                  8,9 тыс.кв.м для 90 дольщиков, следующая: 

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «СтройИнвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 99%. СМР завершены, ведется подготовка исполнительной документации. 

123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 81 дольщик, техническая готовность – 98%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» ведется устранение замечаний ИГСН РТ. Работает 10 человек.

Все программы строительства социально-культурных объектов завершены в полном объеме: это
- строительство 28 сельских клубов;

-  капитальный ремонт 27 подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ;

- капитальный ремонт 19 подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ;

- строительство 10 зданий исполкомов (Советов) поселений;

- строительство 44 модульных фельдшерско-акушерских пунктов;

- строительство 11 модульных врачебных амбулаторий;

- капитальный ремонт 7 станций медицинской помощи и больниц;

-  строительство 96 универсальных спортивных площадок;

- строительство 16 блочных модульных лыжных;

- строительство 8 бассейнов;

-строительство 5 универсальных спортивных залов.
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