Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж                                                                             3 августа 2019 года

Программа капремонта МКД 2019 года
По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО. Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс.рублей.
На 1 августа по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 3 млрд. 998 млн. 914,25 тыс.руб., что составляет 68,3%.

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 29 детских садов с созданием 6010 мест, в том числе 3090 ясельных.
По состоянию на 2 августа 2019 года работы завершены на 6 объектах.
Работы ведутся на 23 объектах из 29, в том числе: 
- кладка стен на 1 объекте; 
- устройство кровли на 2 объектах;
- отделка, окна и двери, сети, благоустройство, оборудование на 19 объектах.
	
Капитальный ремонт объектов образования
По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 1 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 29. 
По капитальному ремонту школ-интернатов работы ведутся на всех 9-ти объектах. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы завершены на 6-ти объектах. Работы ведутся на 106 объектах из 112.

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 1 августа работы ведутся на всех 15 объектах. 

Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз
 По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 2 августа работы завершены на 81 объекте в 39 МО. Работы ведутся на 22 объектах из 105 в 45 МО: 
- ведется устройство основания на 3 объектах в 2 МО.
- ведется установка ограждения на 4 объектах в 2 МО.
- ведется устройство освещения на 9 объектах в 6 МО.
- ведется установка МАФ на 6 объектах в 5 МО.
 По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 1 объекте:
Работы ведутся на 7 объектах из 8 в 7 МО. 
- ведется монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.
- отделочные работы на 4 объектах в 4 МО.
- устройство наружных инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 1 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 12. 

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
 По состоянию на 1 августа работы завершены на 12-ти объектах. Работы ведутся на 14 объектах из 26. 
  
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 1 августа работы завершены на 3-х объектах. 
Работы ведутся на 6 объектах из 9. 

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»
По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 2 августа работы завершены на 3 объектах.
Работы ведутся на 42 объектах из 45 в 39 МО: 
- устройство фундаментов завершено на всех 42 объектах в 39 МО;
- устройство наружных инженерных сетей завершено на 30 объектах в 27 МО:
- монтаж модуля завершен на 13 объектах в 13 МО;
- ведется монтаж модуля на 5 объектах в 5 МО;
 - устройство наружных инженерных сетей ведется на 10 объектах в 10 МО: 
- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 7 объектах в 7 МО.
По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на           2 августа работы завершены на 2 объектах: 
Работы ведутся на 7 объектах из 9 в 7 МО:
- устройство фундаментов завершено на всех 7 объектах.
- ведется монтаж модуля на 1 объекте:
- ведутся отделочные работы и устройство сетей на 4 объектах в 4 МО:
- поставка мебели и оборудования на 2 объектах в 2 МО:
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 2 августа работы завершены на 3 объектах. Работы ведутся на 6 объектах из 9.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 2 августа работы завершены 
на 1 объекте.
 Работы ведутся на 20 объектах из 21, в том числе:
- устройство фундамента на 1 объекте.
- кладка стен на 4 объектах.
- устройство кровли на 6 объектах.
- отделка, окна и двери, сети на 9 объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 1 августа работы завершены на 11-ти объектах. Работы ведутся на 29 объектах из 40. 
	
Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 2 августа работы завершены 
на 2 объектах.
	Работы ведутся на 9 объектах из 11, в том числе: 
- устройство кровли на 3 объектах.
- отделка, окна и двери, сети, благоустройство на 6 объектах.
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По состоянию на 1 августа работы завершены на 18-ти объектах. Работы ведутся на 13 объектах из 31. 

Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 2 августа 2019 года работы ведутся на                                 14 объектах из 22: 
- устройство фундаментов завершено в 11 МО.
- завершено устройство инженерных сетей в 1 МО.
- монтаж модуля завершен на 2 объектах в 2 МО.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 1 августа завершены работы на 4-х объектах. Работы ведутся на 30 объектах из 34. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
По состоянию на 1 августа работы завершены на 2-х объектах. Работы ведутся на 10 объектах из 13. 
	
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений  сельского хозяйства в МО РТ 2019 год
 По состоянию на 2 августа: 
По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ: 
- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО. 
По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы завершены на 9 объектах в 9 МО. Работы ведутся на 2 объектах из 11 в 2 МО.
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