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Программа капремонта МКД 2019 года
По программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).
На 29 августа по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 4 млрд. 810 млн. 394,78 тыс.руб., что составляет 82,19%.

Детские сады с яслями
Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 19 объектов. По 11 объектам работы продолжаются.

Капитальный ремонт объектов образования
По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 29 августа работы завершены на 25 объектах. Работы ведутся на 4 объектах из 29. 
По капитальному ремонту школ-интернатов работы завершены на 5 объектах. Работы ведутся на 3-х объектах из 9. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы завершены на 57-и объектах. Работы ведутся на  55 объектах из 112.

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 29 августа работы завершены на 4 объектах. Работы ведутся на всех 11 объектах.  

Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз	
 По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 29 августа работы завершены на 100 объектах из 105 в 41 МО. Работы продолжаются на 4 объектах из 105 в 4 МО:
- ведется устройство основания на 1 объекте. 
- монтаж блок-модулей на 1 объекте. 
- ведется резинового покрытия на 1 объекте.
- ведется установка МАФ на 1 объекте.
 По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 5 объектах из 8:
Работы ведутся на 3 объектах: 
- устройство наружных инженерных сетей на 1 объекте.
- поставка оборудования на 2 объектах в 2 МО.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 29 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 12.

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
По состоянию на 29 августа работы завершены на 18-ти объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 26. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 29 августа работы завершены на 5-ти объектах. Работы ведутся на 4-х объектах из 9. 

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»
По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 29 августа работы завершены на 10 объектах в 10 МО.
Работы продолжаются на оставшихся 35 объектах из 45 в 34 МО: 
- устройство фундаментов завершено на всех 35 объектах в 34 МО.
- монтаж модуля завершен на 26 объектах в 25 МО.
- ведется монтаж модуля на 5 объектах в 5 МО.
- ведутся отделочные работы и устройство внутренних сетей на 12 объектах в 11 МО.
- ведется устройство наружных инженерных сетей на 10 объектах в 10 МО.
- поставка мебели и оборудования на 9 объектах в 9 МО.
По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на 29 августа работы завершены на 3 из 9 объектов.
Работы продолжаются на оставшихся 6 объектах из 9 в 6 МО:
- ведется монтаж модуля на 1 объекте.
- ведется устройство наружных сетей на 4 объектах в 4 МО.
- ведутся отделочные работы на 1 объекте.
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 29 августа работы завершены на 4 объектах из 9. Работы продолжаются на оставшихся 5 объектах из 9.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 29 августа работы завершены 
на 6 объектах из 21.
Работы продолжаются на оставшихся 15 объектах из 21, в том числе:
- кладка стен на 1 объекте.
- устройство кровли на 3 объектах в 3 МО.
- отделка, окна и двери, сети на 11 объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 29 августа работы завершены на 22-х объектах. Работы ведутся на 18-ти объектах из 40. 
	
Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 29 августа работы завершены 
на 4 из 11 объектов.
Работы продолжаются на оставшихся 7 объектах из 11, в т.ч.: 
- устройство кровли на 1 объекте.
- отделка, окна и двери, сети на 4 объектах в 4 МО.
- ведется устройство наружных сетей на 1 объекте.
- благоустройство на 1 объекте.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
По состоянию на 29 августа работы завершены на 26-ти объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 31. 

Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 29 августа 2019 года работы ведутся на 14 объектах из 22: 
- устройство фундаментов завершено на 14 объектах в 11 МО.
- ведется устройство инженерных сетей 3 объектах в 3 МО.
- выполнен монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 29 августа завершены работы на 14-ти объектах. Работы ведутся на 20 объектах из 34. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
По состоянию на 29 августа работы завершены на 8-ми объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 13. 

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений  сельского хозяйства в МО РТ 2019 год
По состоянию на 29 августа: 
По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ: 
- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО. 
По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы завершены на 10 объектах из 11 в 10 МО.
На оставшемся объекте в Агрызском МО работы продолжаются.
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