Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры
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Программа капремонта МКД 2019 года
По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).
На 12 сентября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 107 млн. 729,55 тыс.руб., что составляет 87,27%.

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.
Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 22 объекта. По 8 объектам работы продолжаются.

Капитальный ремонт объектов образования
По капитальному ремонту общеобразовательных организаций работы завершены на всех 29 объектах. 
По капитальному ремонту школ-интернатов работы завершены на всех 9 объектах. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы завершены на 85-и объектах. Работы ведутся на 27-ми объектах из 112.

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 12 сентября работы завершены на 8 объектах. Работы ведутся на 7 объектах. 

Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз	
 По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 13 сентября работы завершены на 103 объектах из 105 в 45 МО. Работы продолжаются на 2 оставшихся объектах в Мензелинском МО.
 По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 6 объектах из 8. 
Работы завершаются на 2 объектах в 2 МО: 
- устройство наружных инженерных сетей и поставка оборудования на 2 объектах.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 12 сентября работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 9-ти объектах из 12. 

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
 По состоянию на 12 сентября работы завершены на 22-х объектах. Работы ведутся на 4-х объектах из 26. 
              
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 12 сентября работы завершены на 5-ти объектах. Работы ведутся на 4-х объектах из 9. 

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»
По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 13 сентября работы завершены на 17 из 45 объектах в 16 МО.
Работы продолжаются на оставшихся 28 объектах в 27 МО: 
- устройство наружных инженерных сетей на 7 объектах в 7 МО.
- отделочные работы на 12 объектах в 12 МО.
- устройство внутренних инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО.
- поставка мебели и оборудования на 7 объектах в 6 МО.
По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на 13 сентября работы завершены на 6 объектах из 9.
Работы ведутся на 3 объектах из 9 в 3 МО:
- ведется устройство наружных сетей на 2 объектах в 2 МО.
- ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, поставка мебели на 1 объекте в 1 МО.
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 13 сентября работы завершены на 4 объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 9.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 13 сентября работы завершены 
на 9 объектах из 21.
 Работы продолжаются на оставшихся 12 объектах, в том числе:
- кладка стен на 1 объекте.
- устройство кровли на 3 объектах в 3 МО.
- отделка, окна и двери, сети на 8 объектах в 8 МО.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 12 сентября работы завершены на 27-ми объектах. Работы ведутся на 13-ти объектах из 40. 

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 13 сентября работы завершены 
на 8 из 11 объектов.
Работы продолжаются на оставшихся 3 объектах, в т.ч.: 
- отделочные работы, устройство внутренних и наружных сетей на 1 объекте;
- устройство внутренних и наружных сетей на 2 объектах в 2 МО.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
По состоянию на 12 сентября работы завершены на 28-ми объектах. Работы ведутся на 3-х объектах из 31.
 
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 13 сентября 2019 года работы ведутся на 21 объекте из 22: 
- устройство фундаментов завершено на 21 объекте в 16 МО.
- ведется устройство инженерных сетей в 4 МО.
- выполнен монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.
- ведется монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 12 сентября работы завершены на 24-х объектах, на 10-ти объектах из 34 работы ведутся.
 
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
По состоянию на 12 сентября работы завершены на 8-ми объектах, на 5 объектах из 13 работы ведутся. 

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений  сельского хозяйства в МО РТ 2019 год
 По состоянию на 13 сентября: 
По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ: 
- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО. 
По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ:
 - работы завершены на всех 11 объектах в 11 МО.
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