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Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 749 проверок (Инспекцией ГСН РТ – 728 проверок, ГИТ – 21 проверка). 

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 246 постановлений на общую сумму 9 млн. 235 тыс.рублей. 

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 169 организаций – членов СРО: 

Содружество строителей РТ – 432 проверки;

Первое Поволжское Строительное Объединение - 557 проверок;

Союз «Объединение профессиональных строителей» - 180 проверок.
Ввод жилья

По состоянию на 19 июля в республике введено 1 млн. 279,1 тыс.кв.м. жилья, что составляет 53,2% от плана (102 % к соответствующему периоду прошлого года).
Программа социальной ипотеки
По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 104 домам на 2 тыс. 831 квартиру площадью 153,9 тыс.кв.м. 
Из 176 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая: 
- в высокой степени готовности находится 87 объектов; 

- в средней степени готовности находится 57 объектов.
- в низкой степени готовности находятся 32 объекта.
Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м., в том числе:

- 3 многоквартирных дома на 365 квартир площадью 16,9 тыс.кв.м. 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис;

- 179 индивидуальных домов в 12 МО РТ площадью 11,8 тыс.кв.м. на 180 квартир. 
(Акташыский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Сабинский, Черемшанский)
Введено в эксплуатацию 62 дома в 4 МО РТ.

(Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов).
По трем жилым домам в квартале 5 г.Иннополис ведутся кровельные работы, остекление лоджий и витражей, фасадные, внутренние отделочные работы, прокладка инженерных систем и коммуникаций, монтаж лифтового оборудования, благоустройство, монолитные работы по парковке.
В 8 МО на 114 объектах работы организованы. 
(Акташышский, Алексеевский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Черемшанский). 

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 9 домов для 19 ветеранов ВОВ следующая:

- 7 объектов находятся в высокой степени готовности; 
(г.Казань-6, Арский-1);

- 2 объекта находятся в средней степени готовности. 
(Альметьевский-1, г. Наб.Челны-1).

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей. В рамках заключенного Минземимуществом РТ первого контракта с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан 71 жилого помещения на 20 июля:
- на 62  жилых помещения заключены договора  найма с детьми-сиротами;

Апастовский – 2, Бугульминский – 5, Елабужский – 12, Камско-Устьинский– 5, Мамадышский – 1, Нижнекамский – 1, Пестречинский – 10, Спасский – 21, Тюлячинский – 1, Чистопольский – 4.

- на 2 жилых помещения зарегистрировано право ГЖФ;

Новошешминский – 2.

-  7 жилых помещений в домах, не введенных в эксплуатацию.

Алькеевский – 7. 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семей, в том числе:
· 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

· 67 молодых семей по ПП «Ипотека и арендное жилье»

· 53 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством 

По состоянию на 20 июля:

- сертификаты оформлены 46 многодетным семьям;

- реализован 21 сертификат 
Агрыз – 1, Алексеевский – 1, Альметьевский – 4, Арский – 1, Бугульминский – 3, Елабужский – 1, Заинский – 1, Казань - 2, Кукморский – 2, Лениногорский – 1, Наб.Челны – 1, Нижнекамский – 2, Чистопольский – 1.
В соответствии с утвержденым списком получателей субсидии на 67 молодых семей Минспортом РТ в настоящее время ведется работа по заключению электронных соглашений в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» с муниципальными образованиями РТ.

На 20 июля оформлены сертификаты:  

- 13  чернобыльцам;                          
- 27 вынужденным переселенцам; 

- 3 переселенцам с Крайнего Севера.

Из 43 выданных сертификатов реализовано 14 сертификатов.                           
Четырем гражданам, уволенным с военной службы перечислены единовременные денежные выплаты.
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 72 дома площадью 560,9 тыс.кв.м. 
Из строящихся 48 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:


- высокой степени готовности 28 домов;

- в средней степени готовности 20 домов. 
Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 4 тыс. 513 объектов, что составляет 54% от плана.
Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)
Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.
В 2017 году сданы в эксплуатацию 6 объектов для 1 004 дольщиков (все по г.Казани)

В 2018 году введен блок Г дома № 1 ЖК «МЧС» для 72 дольщиков.
Указом Президента Республики Татарстан создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 45,4 тыс.кв.м для 568 дольщиков, следующая: 
102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 76 дольщиков, техническая готовность –            94%. Ведутся работы по благоустройству, установка витражей магазина и лоджий, сантехнические работы, монтаж лифтов. Работает 60 человек.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 80%. Ведется поквартирная разводка системы отопления, малярные работы в местах общего пользования, обшивка балконов. Работает 10 человек.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 73%. Работы временно приостановлены ввиду отсутствия источника финансирования.
123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 93 дольщика, техническая готовность – 70%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» проведено техническое обследование объекта, осуществляется подготовка проектной документации, ведутся работы по замене окон, сантехнические, малярные, кровельные и электромонтажные работы. Работает 75 человек.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Работы временно приостановлены ввиду отсутствия источника финансирования.
136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Проведена ревизия объекта, установлено ограждение стройплощадки, подведено электроснабжение. Работы приостановлены, для возобновления работ требуются технические решения, которые на стадии разработки.
Сельские клубы

По состоянию на 19 июля 2018 года работы завершены на 2 объектах: 

Заинский (с.Карманово) (подрядчик - ООО "Форвард"), Мамадышский (с.Зюри) (подрядчик - ООО "Инвестстрой").

Продолжается строительство на 26 объектах, в том числе: 
-
устройство фундамента на 2 объектах; 

г.Казань, Сабинский (с.Корсабаш) 

-
кладка стен на 5 объектах; 
(Агрызский, Азнакаевский, Бавлинский, Елабужский, Ютазинский 

-  устройство кровли на 7 объектах; 

(Алексеевский, Аксубаевский, Атнинский, Тетюшинский, Мензелинский, Сабинский, Спасский)

- ведутся работы по отделке на 12 объектах.

(Актанышский, Алькеевский, Арский (с.Средние Верези), Арский (с.Нижняя Ура), Балтасинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Новошешминский,  Нурлатский, Рыбно-Слободский)

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 19 июля 2018 года из 46-ти объектов на 42-х работы завершены, работы ведутся на 4 объектах: 
 По капитальному ремонту: 
· подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы ведутся на 2 объектах в 2 МО:
Камско-Устьинский, г.Казань

- работы завершены на 25 объектах в 25 МО:

в Агрызском, Алексеевском, Азнакаевском, Арском, Аксубаевскoм, Алькеевском, Актанышском, Балтасинском, Бугульминском, Бавлинский, Бугульминский, Буинском, Заинском, Лениногорском, Муслюмовском, Мензелинском, Новошешминском, Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободский, Спасском, Тетюшском, Чистопольском, Черемшанском МО.
· подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы ведутся на 2 объектах в 2 МО. 
Лениногорский, г.Казань

- работы завершены на 17 объектах в 17 МО:

в Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Апастовском, Бавлинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 19 июля 2018 года работы организованы на всех 10 объектах, в том числе ведутся: 
-
устройство кровли на 2 объектах;

(Апастовский, Новошешминский)

-
отделочные работы, внутренние и наружные инженерные сети, благоустройство на 8 объектах.

(Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Лениногорский, Камско-Устьинский, Алькеевский, Нурлатский, Тюлячинский)

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год
«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 19 июля 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов ведутся на 22 объектах в 22 МО: 

- подготовительные работы на 1 объекте в 1 МО:

Рыбно-Слободский 
- устройство фундаментов на 7 объектах в 7 МО: 

Высокогорский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Тукаевский 
- устройство инженерных сетей на 6 объектах в 6 МО:

Азнакаевский, Аксубаевский, Апастовский, Бавлинский, Нурлатский, Ютазинский

- устройство модуля на 8 объектах в 8 МО:

Актанышский, Альметьевский, Бугульминский, Заинский, Менделеевский, Новошешминский, Сармановский, Черемшанский
По модульно-врачебным амбулаториям работы ведутся на 3 объектах в 3 МО: 
- устройство инженерных сетей

(Высокогорский, Нижнекамский, Альметьевский)

Уважаемые главы МО, в Ваш адрес направлены графики производства работ по реализации данной программы, в том числе по устройству фундаментов. Прошу Вас, принять во внимание и в установленный срок обеспечить подведение инженерных сетей к объектам.

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: 
По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на 6 объектах из 7: 
- участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»;

- ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3;

- ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а;

- ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3;

-  ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»;

-  ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2.

- на 1 объекте работы завершены:

-  ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница».

Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год
1. По состоянию на 19 июля 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок завершены на 20 площадках:

Азнакаевский -1, Алькеевский -2, Арский - 1, Высокогорский – 4, Заинский – 2, Зеленодольский – 1, Пестречинский – 1, Сармановский -1, г.Казань - 7.

Работы по строительству универсальных спортивных площадок организованы на 74 объектах из оставшихся 77 в 41 МО, в том числе: 
- устройство основания завершено на 54 объектах в 30 МО: 

Агрызский – 1, Азнакаевский – 1, Актанышский -1, Альметьевский - 3, Арский – 1, Атнинский - 2, Бавлинский - 1, Бугульминский – 2, Буинский – 1, Дрожжановский – 1, Елабужский – 2, Заинский – 1, Зеленодольский - 3, Кукморский - 2, Лаишевский - 1, Лениногорский - 2, Мамадышский – 2, Мензелинский – 1, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 3, Новошешминский – 1, Нурлатский – 1, Рыбно-Слободский - 1, Сабинский – 2, Тукаевский - 1, Тюлячинский - 1, Чистопольский - 3, Ютазинский – 2,

 г.Казань - 5, г.Наб.Челны – 5. 
- устройство оснований ведется на 20 объектах в 17 МО: 

Аксубаевский – 1, Алексеевский - 1, Альметьевский – 2, Апастовский -1, Балтасинский – 1, Бугульминский - 1, Верхнеуслонский -1, Елабужский – 1, Кайбицкий -1, Камско-Устьинский – 1, Мамадышский – 1, Менделеевский – 1, Нурлатский - 2, Спасский – 2, Тетюшский -1 ,Тюлячинский -1, Черемшанский – 1.

- освещение ведется на 44 объектах в 27 МО:

Агрызский – 1, Азнакаевский – 1, Аксубаевский – 1, Актанышский – 1, Алексеевский - 1, Альметьевский – 3, Атнинский – 2, Баавлинский – 1,

Бугульминский – 3, Дрожжановский – 1, Елабужский – 2, Заинский – 1, Зеленодольский - 1, Кукморский – 2, Лениногорский - 1, Мамадышский – 1, Мензелинский – 1, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 3, Новошешминский – 1, Нурлатский – 2, Сабинский – 1, Спасский – 2, Тукаевский – 1, Чистопольский - 3, г.Наб.Челны – 4, г.Казань- 2.
2. По строительству блочных модульных лыжных баз: построена 1 блочная модульная лыжная база в Буинском муниципальном районе. 

Организованы работы на 8 объектах в 8 МО, в том числе:

- выполнен монтаж фундамента на 7 объектах в 7 МО; 

Актанышский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Лениногорский, Нижнекамский, Черемшанский

- ведется монтаж фундамента на 1 объекте в 1 МО; 

Аксубаевский

- завершен монтаж модуля на 4 объектах в 4 МО.

Актанышский, Елабужский, Зеленодольский, Черемшанский

-  ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.

Балтасинский, Лениногорский
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