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Программа капремонта МКД 2018 года
В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 984 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более  216 тыс. граждан. Объем финансирования 6 млрд. 62 млн. 814 тыс.рублей.
На 5 октября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 4 млрд. 473 млн. 751 тыс. руб., что составляет 73,79%. 

Капитальный ремонт объектов образования
(общеобразовательные организации, ДОО)
В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них: 
- 16 муниципальных школ; 
- 12 коррекционных школ.
и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей. 
1 сентября работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены в полном объеме. 
Работы ведутся на 23 объектах ДОО из 94. На 71-ом объекте работы завершены. 

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)
Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет                             681,38 млн. рублей.
По состоянию на 4 октября работы ведутся на 2-х объектах. На 9 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.
По состоянию на 4 октября работы ведутся на 12-ти объектах. На 30-ти объектах работы завершены.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан
В 2018 году программой предусмотрен капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.
По состоянию на 4 октября работы ведутся на 1-ом объекте. На 36-ти объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.
По состоянию на 4 октября работы ведутся на 13-ти объектах. На 21-ом объекте работы завершены.

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
(новая программа)
Запланирован капитальный ремонт    6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей.
По состоянию на 4 октября работы ведутся на 3-х объектах. На 3-х объектах работы завершены.

Капитальный ремонт зданий
амбулаторно-поликлинических учреждений
[bookmark: _GoBack]По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.
По состоянию на 4 октября из 114 объектов:
- 21-ом объекте работы завершены; 
- на 89-ти объектах ведутся работы;

Капремонт коровников,
овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей
На 2018 год запланирован капитальный ремонт:
64 машинно-тракторных парков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 83,55%;
128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 87,58%; 
232 коровника, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на                       4 октября составляет 85,96%; 
11 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на                  4 октября составляет 84,48%; 
и строительство 123 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 4 октября составляет 83,24%. 
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