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Программа капремонта МКД 2019 года
По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв. метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).
На 26 сентября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 225 млн. 851,30 тыс.рублей, что составляет 93,46%.

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.
Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 24 объекта: по 6 объектам работы продолжаются.

Капитальный ремонт объектов образования
По капитальному ремонту общеобразовательных организаций работы завершены на всех 29 объектах. 
По капитальному ремонту коррекционных школ работы завершены на всех 9 объектах. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы завершены на 91-ом объекте из 112. Работы ведутся на 21-ом объекте.

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 26 сентября работы завершены на 11 объектах капремонта из 17. Работы ведутся на 4 объектах. 

Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз
  По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 27 сентября работы завершены на 103 объектах из 105. Работы продолжаются на 2 оставшихся объектах.
 По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 6 объектах из 8. Завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей и поставке оборудования на 2 объектах.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 26 сентября работы завершены на   3-х объектах из 12. Работы ведутся на 9-ти объектах. 

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
По состоянию на 26 сентября работы завершены на 24-х объектах из 26. Работы ведутся на 2-х объектах. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 26 сентября работы завершены на 5-ти объектах из 9. Работы ведутся на 4-х объектах.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»
По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 27 сентября работы завершены на 21 из 45 объектов: 
Работы ведутся на 24 объектах: 
- устройство наружных инженерных сетей на 6 объектах. 
- отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 11 объектах.
- поставка мебели и оборудования на 7 объектах.
По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на  27 сентября работы завершены на 6 объектах из 9.
Работы ведутся на 3 объектах:
- ведется устройство наружных сетей на 2 объектах.
- ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, на                                1 объекте.
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 27 сентября работы завершены на 4 объектах из 9. Работы ведутся на 5 объектах. 

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 27 сентября работы завершены 
на 11 объектах:
Работы ведутся на 9 объектах, в том числе:
- кладка стен на 1 объекте.
- отделка, окна и двери, сети на 8 объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 26 сентября работы завершены на 31-ом объекте из 40. Работы ведутся на 9-ти объектах. 

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 27 сентября работы завершены 
на 9 из 11 объектов:
Работы ведутся на 2 объектах, в т.ч.: 
- отделочные работы, благоустройство на 1 объекте;
- устройство внутренних и наружных сетей на 1 объекте.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
По состоянию на 26 сентября осталось завершить работы на 1-ом объекте из 31. 

Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 27 сентября 2019 года работы ведутся на  21 объекте из 22: 
- устройство фундаментов завершено на 21 объекте.
- ведется устройство инженерных сетей в 5 МО.
- выполнен монтаж модуля на 3 объектах.
- ведется устройство внутренних инженерных сетей на 2 объектах.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 26 сентября работы завершены на 27-ми объектах из 34. Работы ведутся на 7-ми объектах. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
По состоянию на 26 сентября работы завершены на 9-ти объектах из 13. Работы ведутся на 4 объектах. 
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