
Образование                                   3 программы     

Спорт                                                 1 программа 

Здравоохранение                           1 программа 

Культура                                            2 программы 

Иные социальные программы    5 программ 

Капитальный ремонт МКД 

1 

Молодежная политика                 3 программы 



Финансирование 
программы капитального ремонта МКД 

 1 026,69  

 1 082,23  
 3 743,77  

Бюджет РТ 

Местный бюджет 

Собственники 
помещений 

Всего: 5 852,7 млн рублей 

Финансирование программы на 2019 год 
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МО 
К-во 

домов 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Выполнение СМР 
(по данным МЖФ) 

% 
принятых 

КС-2  
ГЖИ РТ  

сумма 

(тыс.руб) 

 % от 

лимита 

динамика за 

2 недели, % 

1 Алькеевский 1 1 830,56 1 721,29 94,03 19,68 0,00 

2 Апастовский  5 3 741,41 3 560,40 95,16 5,31 0,00 

3 Верхнеуслонский  2 5 814,53 5 125,11 88,14 0,00 0,00 

4 Новошешминский  2 4 521,99 3 487,30 77,12 0,00 0,00 

5 Высокогорский 19 39 540,04 35 457,66 89,68 11,59 2,06 

6 Спасский  2 7 277,18 6 923,97 95,15 0,00 12,01 

7 Арский  6 15 350,43 14 756,81 96,13 0,09 18,99 

8 Черемшанский  1 2 342,54 2 252,45 96,15 3,90 23,51 

9 г. Наб-Челны 125 1 296 059,69 1 093 676,01 88,60 7,32 27,79 

10 Тетюшский 4 11 125,10 10 130,99 91,06 0,00 32,08 

11 Балтасинский  2 4 221,64 4 065,75 96,31 2,79 32,72 

12 Менделеевский 17 67 672,29 51 679,24 76,37 6,42 32,99 

13 К.-Устьинский 5 7 838,76 5 956,98 75,99 5,03 33,52 

14 Лаишевский  11 22 498,28 15 871,33 70,54 12,55 33,79 

 Итого по РТ 942 5 852 702,98 4 810 394,79 82,19 7,11 47,17 

Информация о выполненных объемах работ 
по капитальному ремонту МКД  
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МО 
К-во 

домов 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Выполнение СМР 
(по данным МЖФ) 

% 
принятых 

КС-2  
ГЖИ РТ  

сумма 

(тыс.руб) 

 % от 

лимита 

динамика за 

2 недели, % 

15 Муслюмовский 3 8 306,71 7 910,30 95,23 5,85 36,73 

16 Мамадышский  3 24 481,34 23 709,71 96,85 2,11 40,06 

17 Пестречинский  7 19 395,71 8 393,26 43,27 1,59 43,40 

18 Рыбно-Слободский  5 6 365,30 6 049,39 95,04 0,00 43,78 

19 Ютазинский  13 19 565,18 18 565,00 94,89 3,51 45,44 

20 Елабужский  21 160 323,73 135 621,99 84,59 1,88 45,58 

21 Нурлатский  12 57 436,67 53 308,60 92,81 3,15 46,50 

 Итого по РТ 942 5 852 702,98 4 810 394,79 82,19 7,11 47,17 

22 г. Казань 243 1 914 468,61 1 391 675,27 72,69 8,45 48,13 

23 Зеленодольский 32 257 843,11 200 962,64 77,94 10,93 49,02 

24 Бугульминский  47 206 892,12 170 142,08 82,24 4,66 49,67 

25 Тукаевский 9 27 177,63 25 817,00 94,99 12,40 50,69 

26 Нижнекамский 125 585 691,57 509 092,55 86,92 11,12 53,06 

27 Альметьевский 63 438 169,83 418 040,89 95,41 3,74 55,56 
28 Чистопольский  22 119 860,27 109 633,96 91,47 1,31 57,42 

Информация о выполненных объемах работ 
по капитальному ремонту МКД  
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МО 
К-во 

домов 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Выполнение СМР 
(по данным МЖФ) % приня-

тых КС-2  
ГЖИ РТ 

сумма 

(тыс.руб) 

 % от 

лимита 

динамика за 

2 недели, % 

29 Сабинский  2 13 606,70 10 601,96 77,92 0,32 59,65 

30 Буинский  9 24 773,39 24 032,03 97,01 1,15 62,92 

31 Агрызский 12 27 102,27 25 376,13 93,63 1,26 65,24 

32 Кукморский  6 16 971,13 15 756,07 92,84 9,20 73,03 

33 Бавлинский  10 37 414,29 35 590,94 95,13 0,44 73,77 

34 Мензелинский 4 19 222,51 17 841,18 92,81 16,93 74,58 

35 Азнакаевский  29 89 343,08 83 024,94 92,93 1,74 80,24 

36 Сармановский 14 41 594,88 40 199,70 96,65 0,90 80,63 

37 Тюлячинский  1 198,88 180,79 90,90 82,84 

38 Алексеевский  5 10 067,86 9 515,57 94,51 84,51 

39 Лениногорский  21 144 829,21 132 027,04 91,16 3,05 86,75 

40 Заинский  15 75 556,39 69 231,09 91,63 3,79 89,28 

41 Аксубаевский  5 6 865,61 6 409,86 93,36 0,29 100,00 

42 Актанышский  2 9 344,56 7 019,57 75,12 5,83 100,00 

 Итого по РТ 942 5 852 702,98 4 810 394,79 82,19 7,11 47,17 

Информация о выполненных объемах работ 
по капитальному ремонту МКД  



МО 
К-во домов 

в 
программе 

К-во домов с 
отставанием 

Вид работ 

1 Высокогорский 19 2 ремонт крыши, фасада 

2 г. Казань 243 17 ремонт крыши, фасада, теплоснабжения 

3 г. Наб.Челны 125 10 ремонт крыши, фасада, теплоснабжения 

4 Зеленодольский  32 16 ремонт крыши, фасада, теплоснабжения 

5 К.-Устьинский 5 1 ремонт  фасада 

6 Лаишевский  11 1 ремонт  фасада 

7 Новошешминский 2 1 ремонт  фасада 

8 Пестречинский  7 2 ремонт крыши, фасада 

9 Сабинский  2 1 ремонт  фасада 

 Итого по РТ 942 51 

МО, по которым отставание более чем на 20% 
 от графиков производства работ 
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МО 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Перечислено 

(тыс.руб) 
% 

1 г.Казань 291 672,31 148 752,87 51,00 

2 Зеленодольский  48 927,00 34 356,20 70,22 

3 Менделеевский  12 919,00 9 689,25 75,00 

4 Тукаевский  6 719,00 3 719,00 55,35 

Итого по РТ 1 082 235,99 917 808,05 84,80 

МО, по которым не в полном объеме  
перечислены средства Бюджета МО на счет Фонда  
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№ МО № 
МО 

 

1 Альметьевский 12 Лаишевский    

2 Апастовский    13 Мамадышский    

3 Арский    14 Мензелинский    

4 Бавлинский    15 Набережные Челны 

5 Балтасинский    16 Пестречинский    

6 Верхнеуслонский    17 Рыбно-Слободский 

7 Высокогорский    18 Тетюшский    

8 Зеленодольский    19 Тукаевский    

9 г.Казань, 20 Тюлячинский    

10 Камско-Устьинский    21 Ютазинский   

11 Кукморский    

МО, которые не завершили формирование 
Краткосрочных планов 2020-2022 гг. в системе МЖФ 
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Динамика за 

2 недели, % 
Выполнение СМР, 

% 

Образование 

Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 
(29 объектов) 

99,1 9,0% 537 125,3 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт коррекционных 
школ 
(9 объектов) 

10,0% 99,7 226 792,4 

Капитальный ремонт детских садов 
(112 объектов) 

90,9 12,0% 2 147 313,2 

Капитальный ремонт ресурсных 
центров 
(15 объектов) 

76,4 11,9% 657 519,2 

9 

Капитальный ремонт функциональных 
зон в общеобразовательных и 
коррекционных школах 
(115 организаций) 

Общеобразовательные школы -  ГК заключен. 

Коррекционные школы - сбор сметной документации. 
91,5 

Строительство дошкольных 
образовательных организаций 
(29 объектов) 

93,2 2,9% 5 451 205,68 



Строительство детских садов 

№ МО РТ 
Кол-во 
мест 

в т.ч. 
ЯСЛИ 

Стоимость 
СМР, тыс.руб. 

СМР,  
% 

Дина- 
мика 

ИТОГО 6 130 3 110 5 451 205,68 93,2 2,9 

1  Казань, ЖК «Волжские просторы» 220 120 196 326,41 100 3,0 
2  Нурлатский, с.Мамыково 50 25   73 274,33 100 2,8 
3  Казань, ул.Яруллина 120 40 120 015,10 100 2,0 
4  Казань, пр.Камая поз.1 220 120 199 948,41 100 2,0 
5  Казань, ул.Завойского 50 50   71 974,70 100 0,5 
6  Кайбицкий, с.Кушманы 50 25   71 818,29 100 - 
7  Мензелинский, г.Мензелинск 140 70 126 160,55 100 2,5 
8  Нижнекамский, мкр. 35 260 120 216 180,47 100 - 
9  Нижнекамский, мкр. 49 260 120 216 180,47 100 0,2 
10  Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22 220 120 193 473,80 100 3,5 
11  Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20 220 120 193 473,80 100 0,5 
12  Н.Челны, «Новый город» мкр.14 220 120 193 473,80 100 0,5 
13  Н.Челны, «Новый город» мкр.35 220 120 194 446,03 100 - 
14  Арский, г.Арск 140 70 126 376,30 100 - 
15  Тукаевский, д.Старые Ерыклы 140 70 117 834,36 100 - 

16 Актанышский, с.Поисево 120 20 96 150,96 100 - 10 



Строительство детских садов 

№ МО РТ 
Кол-во 

мест 

в т.ч. 

ЯСЛИ 

Стоимость 

СМР, тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика 

ИТОГО 6 130 3 110 5 451 205,68 93,2 2,9 

17  Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый» 220 100 199 596,65 100 5,0 

18  Лаишевский, с.Усады 260 120 195 578,34 100 1,3 

19  Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63 340 180 359 985,96 100 1,1 

20  Казань, ул.Родина 260 120 220 339,28 100 6,2 

21  Казань, пр.Камая поз.2 220 120 214 191,09 27,0 1,0 

22  Альметьевский, г.Альметьевск  ул.Бигаш 220 120 196 334,56 75,2 1,0 

23  Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11 220 120 197 312,97 76,0 1,0 

24  Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7 260 120 213 360,30 80,6 1,0 

25  Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8 260 120 220 286,30 82,6 1,0 

26  Елабужский, г.Елабуга 220 120 193 473,80 84,2 4,5 

27  Альметьевский, г.Альметьевск  ул. Мира 220 120 196 334,56 91,7 3,0 

28  Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14 220 120 196 334,56 98,8 4,6 

29  Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников 220 120 196 334,56 99,3 2,0 

30  Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт 340 180 340 785,96 99,7 0,2 
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Капитальный ремонт объектов образования 

(школы) 

№ МО РТ 

Лимит 

тыс. 

рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динами-

ка за 

2 недели 

1 
МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная 

школа» Атнинский 
40 041,9 91,0 11,1 

2 
МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули» 

Алькеевский 
44 476,5 99,0 14,0 

3 
МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова»  
67 087,1 99,0 4,0 

4 
МБОУ «Верхнекибякозинская средняя общеобразовательная 

школа» Тюлячинский 
20 769,6 99,0 15,0 

Итого по РТ 537 125,3 99,1 9,0 
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№ МО РТ Объект 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Подрядчик Виды работ Причина  

1 Атнинский 

МБОУ «Большеатнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Атнинский 

91,0 
ООО "Арская 

МСО" 

Кровля 85%, окна 100%, 

входы 99%, вн.двери 

100%, сан.узлы 100%, 

внутр.сети 100%, фасад 

50%, отмостка 100%. 

В связи с проведением 

ЕГЭ работы начали 

поздно.  

Работает 39 человека. 

2 Лаишевский 

МБОУ «Лаишевская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза 

Б.К.Кузнецова»  

 

99,0 

ООО 

"СтройКонтактЭн

ергоПлюс" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 100%, вн.двери 

100%, сан.узлы 100%, 

внутр.сети 100%, фасад 

50%, отмостка 100%. 

Работает 25 человек. 

3 Алькеевский 
МБОУ «Базарно-Матакская 

гимназия им.Наби Даули»  
99,0 ООО "Арстрой" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 100%, вн.двери 

100%, сан.узлы 99%, 

вн.снти 90%, фасад 97%, 

отмостка 100%. 

Работает 25 человек. 

 

4 Тюлячинский 

МБОУ «Верхнекибякозинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

99,0 ООО "Колос" 

Кровля 100%, входы 

100%, вн.двери 100%, 

сан.узлы 100%, 

внутр.сети 95%, фасад 

100%, отмостка 100%. 

 

Работает 32 человека. 

13 

Школы с низким выполнением СМР 



Капитальный ремонт объектов образования 

(школы-интернаты) 
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№ МО РТ 
Лимит 
тыс. 

рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 

недели 

1 
ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Лаишевский 
20 763,4 98,0 16,0 

2 

ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени 

героя Советского Союза генерал-полковника Гордова 

Николая Васильевича» Мензелинский (интернат) 

6 965,0 99,0 19,0 

3 

ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени 

героя Советского Союза генерал-полковника Гордова 

Николая Васильевича» Мензелинский (учебный корпус) 

29 206,3 99,0 27,0 

Итого по РТ 226 792,4 99,7 12,2 



№ МО РТ Объект 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Подрядчик Виды работ Причина  

1 Лаишевский 

ГБОУ «Лаишевская школа-интернат 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

98,0 

ООО 

"СтройКонтактЭне

ргоПлюс" 

Кровля 100%, окна 

100%, входы 100%, 

вн.двери 100%, 

сан.узлы 100%, 

внутр.сети 100%, 

фасад 99%, 

отмостка 100%. 

Работает 25 человек. 

2 Мензелинский 

ГБОУ «Мензелинская кадетская 

школа-интернат имени героя 

Советского Союза генерал-

полковника Гордова Николая 

Васильевича (учебный корпус) 

99,0 
ООО                           

"СК Гранит" 

Окна 100%, входы 

75%, вн.двери 95%, 

сан.узлы 70%, 

внутр.сети 75%, 

фасад 85%, 

отмостка 100%. 

В связи с обрушением 

стены выполняли работы 

по восстановлению кладки 

и фундамента. Работает 28 

человек. 

3 Мензелинский 

ГБОУ «Мензелинская кадетская 

школа-интернат имени героя 

Советского Союза генерал-

полковника Гордова Николая 

Васильевича (интернат) 

99,0 
ООО                           

"СК Гранит" 

Входы 80%, 

вн.двери 80%, 

сан.узлы 82%, 

внутр.сети 80%, 

отмостка 100%. 

Слабо организованы 

работы. Работает 7 

человек. 
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Школы-интернаты с низким выполнением СМР 



Наименование  

Программы, 

 разработчик 

Показатель 

Стоимость,  

млн.  

рублей 

Работы 

завершены 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Капитальный 

ремонт детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 112 объектов 2 130,16 57 объектов  90,9% 12,0% 

Капитальный ремонт ДОО 

16 
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Капитальный ремонт ДОО 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

1 
МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

г.Казань 
37 669,2 54,0 16,0 

2 МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань 29 403,2 58,0 11,0 

3 
МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» 

г.Казань 
30 964,4 61,0 11,2 

4 
МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» 

г.Казань 
30 273,5 74,0 5,0 

5 
МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» 

г.Казань 
66 856,2 74,5 9,5 

6 
МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» 

г.Казань 
27 754,0 75,0 5,0 

7 
МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения" г.Казань 
27 031,0 75,0 8,0 

8 
МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» 

г.Казань 
49 303,0 76,0 16,0 

Итого по РТ 2 130 158,4 90,0 11,1 
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Капитальный ремонт ДОО 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

9 
МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» 
г.Казань 

30 362,9 77,0 22,0 

10 
МАДОУ «Детский сад № 401 комбинированного вида» 
г.Казань 

51 384,4 78,0 7,0 

11 
МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» 
г.Казань 

18 753,8 79,0 8,0 

12 
МБДОУ «Детский сад № 19» Нурлатский муниципальный 
район 

8 655,5 80,0 15,0 

13 
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» 
Нижнекамский 

44 827,8 82,0 15,0 

14 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42» 
Нижнекамский 

49 943,7 83,0 11,0 

15 
МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Большое Афанасово 
Нижнекамский 

23 837,2 83,0 10,0 

16 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 
«Лесная сказка» Елабужский 

14 549,0 84,0 37,0 

Итого по РТ 2 130 158,4 90,9 12,0 



Капитальный ремонт ДОО 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

17 
МАДОУ «Детский сад № 235 общеразвивающего вида» 
г.Казань 

29 606,2 84,2 18,2 

18 
МБДОУ «Детский сад № 5 «Гномик» Елабужский 
муниципальный район 

14 475,0 85,0 40,0 

19 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 
«Ромашка» 

19 674,4 85,0 35,0 

20 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 
«Звездочка» Елабужский муниципальный район 

21 958,7 86,0 34,0 

21 
МБДОУ «Кощаковский детский сад «Теремок» 
Пестречинский муниципальный район 

15 945,3 87,0 9,0 

22 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 
«Нэни куллар» Альметьевский муниципальный район 

9 983,4 88,0 20,0 

23 
МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с 
татарским языком воспитания и обучения» г.Казань 

79 565,7 88,0 4,0 

24 
МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с 
татарским языком воспитания и обучения» г.Казань 

24 281,5 90,0 18,0 

Итого по РТ 2 130 158,4 90,9 12,0 
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Детские сады с низким выполнением СМР 

№ МО РТ Объект 
Факт освоения СМР, 

% 
Подрядчик Виды работ Причина  

1 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 
№ 276 

комбинированного 
вида»  

54,0 
ООО "Ирбис-

Инвест" 

Кровля 0%, окна 95%, входы 70%,  
вн. двери 8%, сан. узлы 50%, внутр. 
сети 40%, наружные сети 0%, фасад 
36%, отмостка 14%, благоустройство 

(асф.) 10%, ограждения, МАФы, 
теневые навесы 5%. 

Слабо организованы 

работы. Работает 5 

человек 

2 г.Казань 
МАДОУ «Детский сад 

№ 298»  
58,0 ООО "СФ Кровля" 

Кровля 100%, окна 95%, входы 30%, 
внутренние двери 0%, сан. узлы 

50%, внутренние сети 77%, 
наружные сети 100%, фасад 29%, 
отмостка 100%, благоустройство 

(асф.) 0%, ограждения 0%,  МАФы 
0%, теневые навесы 2%. 

Слабая организация, 

поздно получены 

проекты. Работает 17 

человек 

3 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 
№ 224 

комбинированного 
вида» 

61,0 ООО «СКД" 

Кровля 90%, окна 90%, входы 0%, 
внутренние двери 0%, сан. узлы 

50%, внутренние сети 75%, фасад 
80%, отмостка 100%, ограждения 

25%,  МАФы теневые, навесы 40%.  

Слабо  организованы 

работы, поздно 

получены проекты. 

Работает 15 человек 

4 г.Казань  

МАДОУ «Детский сад 
№ 273 

комбинированного 
вида с татарским 

языком воспитания и 
обучения"  

75,0 
ООО 

"ЦентрСервис" 

Кровля 75%, окна 100%, входы 0%, 
вн. двери 0%, сан. узлы 20%, внутр. 

сети 45%, наружные сети 100%, 
фасад 0%, отмостка 0% 

Наружные сети д.б. 

вынесены Водоканалом. 

Слабая организация 

работ. Необходимо доп. 

фин. для завершения 

ориентировочно 21 

млн.руб. Работает 37 

человек 
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Детские сады с низким выполнением СМР 

№ МО РТ Объект 
Факт освоения 

СМР, % 
Подрядчик Виды работ Причина  

5 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 

№ 288 

комбинированного 

вида»  

74,0 ООО "СКД" 

Кровля 85%, окна 100%, 

входы 0%, внутренние двери 

0%, сан. узлы 0%, внутренние 

сети 60%, наружные сети 0%, 

фасад 62%, отмостка 0%, 

МАФы 10% 

Слабо организованы 

работы. Работает 5 

человек 

6 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 

№ 368 

комбинированного 

вида»  

74,5 ООО "Радуга" 

Кровля 97,5%, окна 95%, 

входы 90%, вн. двери 45%, 

сан. узлы 86%, внутр. сети 

78%, фасад 75% 

Приступили к работам 

в начале июня, 

слабая организация 

работ. Работает 63 

человека  

7 г.Казань 

 

МАДОУ «Детский сад 

№ 214 

комбинированного 

вида» 

75,0 
ООО 

"ЦентрСервис" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 55%, вн.сети 95%, 

нар.сети 96%  

Слабо организованы 

работы. Необходимо 

доп.финансирование. 

Работает 24 человека 

8 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 
№ 77 

комбинированного 
вида»  

76,0 
ООО 

"Нефтехимстрой" 

Кровля 100%, окна 95%, 
входы 50%, вн.двери 0%, сан. 
узлы 20%, внутр. сети 55%, 
нар.сети 100%, фасад 75%, 

отмостка 20%, 
благоустройство 0%, 

ограждения 90%  

Слабо организованы 

работы. По фасаду 

нет проекта. Работает           

45 человек 
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Наименование  

Программы, 

 разработчик 

Показатель 

Стоимость,  

млн.  

рублей 

Работы 

завершены 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Капитальный ремонт 

функциональных зон в 

общеобразовательных  

школах 

и коррекционных 

школах 

 

 

97 объектов 

17 объектов 

 

 

 

82,26 

9,26 

 

10 объектов 30,5% 18,7% 

Капитальный ремонт функциональных зон в 

общеобразовательных и коррекционных школах 

22 

сбор сметной документации 



№ МО РТ 
Лимит 
тыс. 

рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 

2 недели 

1 ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум" 115 798,1 45,0 9,0 

2 
ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства" 
90 267,7 60,0 5,0 

3 ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж" 19 900,0 65,0 12,0 

Итого по РТ 611 458,5 76,4 11,9 

4 
ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж 

им.Е.Н.Королева" 
136 690,7 80,0 18,0 

5 ГАПОУ "Казанский педагогический колледж" 53 757,1 90,0 30,0 
6 ГАПОУ "Казанский политехнический колледж" 4 477,5 91,0 14,0 

7 
ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В.Дементьева" 
9 950,0 92,0 12,0 

8 ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум" 4 975,0 95,0 9,0 

Капитальный ремонт ресурсных центров 
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№ МО РТ 
Лимит 
тыс. 

рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 

2 недели 

Итого по РТ 611 458,5 76,4 11,9 

9 
Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный 

колледж 
35 712,4 95,0 7,0 

10 
ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический 

колледж" 
28 357,5 97,0 12,0 

11 ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж" 71 818,6 98,5 2,5 

Капитальный ремонт ресурсных центров 
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Динамика за 

2 недели, % 

Выполнение СМР, 
% 

Спорт 

25 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Строительство универсальных 
спортивных площадок 
(105 объектов) 
на 100 объектах – работы 
завершены 
 
 

359 327,65 3,4% 96,5 

 
Строительство блочно-модульных 
лыжных баз 
(8 объектов) 
 
 

61 450,9 8,1% 99,1 



№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 94,4 96,5 3,4 

1 Мензелинский  1 из 3 33,3 17,6 2,4 

2 Тукаевский  2 из 2 100 92,8 1,0 

3 Зеленодольский  3 из 3 100 99,2 26,8 

4 Сабинский  3 из 3 100 99,5 12,8 

5 г.Казань 15 из 15 100 100 3,51 

6 Лениногорский  3 из 3 100 100 11,8 

7 Менделеевский  1 из 1 100 100 2,5 

8 г.Наб. Челны 7 из 7 100 100 1,9 

9 Агрызский  2 из 2 100 100 1,7 

10 Азнакаевский  4 из 4          100         100          - 

11 Аксубаевский  1 из 1          100         100          - 

12 Актанышский  1 из 1          100         100          - 

Универсальные спортивные площадки 
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№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 94,4 96,5 3,4 

13 Алексеевский 1 из 1 100 100 - 

14 Алькеевский  2 из 2 100 100 - 

15 Альметьевский  3 из 3 100 100 - 

16 Апастовский  1 из 1 100 100 - 

17 Арский  1 из 1 100 100 - 

18 Атнинский  1 из 1 100 100 - 

19 Бавлинский  2 из 2 100 100 - 

20 Балтасинский  2 из 2 100 100 - 

21 Бугульминский  2 из 2  100 100 - 

22 Буинский  3 из 3 100 100 - 

23 Верхнеуслонский  1 из 1 100 100 - 

24 Высокогорский  3 из 3 100 100 - 

Универсальные спортивные площадки 
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№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 94,4 96,5 3,4 

25 Дрожжановский  2 из 2 100 100 - 

26 Елабужский  2 из 2 100 100 - 

27 Заинский  2 из 2 100 100 - 

28 К.Устьинский  1 из 1 100 100 - 

29 Кайбицкий  1 из 1 100 100 - 

30 Кукморский  2 из 2 100 100 - 

31 Лаишевский  1 из 1 100 100 - 

32 Мамадышский  1 из 1 100 100 - 

33 Муслюмовский  2 из 2 100 100 - 

34 Нижнекамский  4 из 4 100 100 - 

35 Новошешминский  1 из 1 100 100 - 

36 Нурлатский  2 из 2 100 100 - 

Универсальные спортивные площадки 
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№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 94,4 96,5 3,4 

37 Пестречинский  1 из 1 100 100 - 

38 Р.Слободский  1 из 1 100 100 - 

39 Сармановский  2 из 2 100 100 - 

40 Спасский  1 из 1 100 100 - 

41 Тетюшский  3 из 3 100 100 - 

42 Тюлячинский  2 из 2 100 100 - 

43 Черемшанский  1 из 1 100 100 - 

44 Чистопольский  3 из 3 100 100 - 

45 Ютазинский  3 из 3 100 100 - 

Универсальные спортивные площадки 
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Строительство блочных модульных лыжных баз 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

% 

Итого по РТ 61 450,9 99,1 8,1 

1 Менделеевский, г.Менделеевск 7 681,36 97,4 4,4 

2 Чистопольский, г.Чистополь 7 681,36 99 15,1 

3 Муслюмовский, с.Муслюмово 7 681,36 99 6,9 

4 Пестречинский, с.Пестрецы 7 681,36 100 10,2 

5 Мамадышский, г.Мамадыш 7 681,36 100 10,0 

6 Бавлинский, г.Бавлы 7 681,36 100 7,0 

7 Высокогорский, с.Высокая гора 7 681,36 100 7,0 

8 Зеленодольский, пгт.Васильево 7 681,36 100 - 

30 



Динамика за 

2 недели, % 

Выполнение СМР, 
% 

Молодежная политика 

Капитальный ремонт  
подростковых клубов 
(26 объектов) 

95,6 5,1% 92 137,0 

Капитальный ремонт 
молодежных центров 
(9 объектов) 

88,4 24,0% 106 200,0 

31 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт детских 
лагерей 
(12 объектов) 

50,5 5,4% 694 442,3 

Строительство, реконструкция 
детских лагерей 
7 строительство 
2 реконструкция 
 

Аукцион ориентировочно состоится в сентябре 2019г. 285 867,3 



№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 

2 недели 

1 Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» г.Казань 24 178,5 0,0 0,0 

2 Детский оздоровительный лагерь «Звездный» Лаишевский 117 008,0 15,0 3,0 

4 Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» Чистопольский 3 980,0 34,0 0,0 

3 
МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» 

Бугульминский 
169 150,0 48,0 10,0 

5 
Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Чайка» Зеленодольский 
40 795,0 50,0 7,0 

Итого по РТ 694 442,3 50,5 5,4 

6 МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Кама» Нижнекамский 141 106,9 60,0 10,5 

7 Детский оздоровительный лагерь «Факел» Новошешминский 12 437,5 65,0 5,0 

8 Оздоровительный лагерь «Заречье» г.Казань 52 735,0 72,0 1,0 

9 Оздоровительный лагерь «Молодежный» г.Казань 101 758,7 85,0 5,0 

Капитальный ремонт 
детских оздоровительных лагерей 
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Капитальный ремонт 
зданий подростковых клубов 

№ МО РТ 
Лимит 
тыс. 

рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 

недели 

1 Подростковый клуб «Романтик», г. Казань 4 527,3 70,0 0,0 

2 Подростковый клуб «Факел», г. Казань 8 756,0 85,0 4,0 

3 Подростковый клуб «Икар», г.Казань 5 671,5 88,0 3,0 

4 Подростковый клуб «Аэронавт», Альметьевский 9 452,5 95,0 0,0 

Итого по РТ 92 137,0 95,6 5,1 

5 Подростковый клуб «Факел», г.Казань 2 786,0 97,0 2,0 

6 МБУ «Подвиг», Тетюшский 20 298,0 99,0 19,0 

7 Подростковый клуб «Алый парус», Набережные Челны 1 393,0 99,0 0,0 

8 Подростковый клуб «Исток», Набережные Челны 1 393,0 99,0 0,0 
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№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

1 МБУ «Молодежный центр «Хыял» Балтасинский 12 000,0 70,0 30,0 

2 
МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр 

«Шатлык» 
15 000,0 80,0 40,0 

3 МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур» 30 000,0 82,0 37,0 

Итого по РТ 106 200,0 88,4 24,0 

4 МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевский 8 800,0 96,0 6,0 

Капитальный ремонт 
зданий молодежных центров 
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Выполнение СМР, 
% 

Динамика за 

2 недели, % 

Здравоохранение 

35 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Строительство ФАПов 
(45 объектов) 

135 775,9 17,7% 77,1 

Строительство 

врачебных амбулаторий 
(9 объектов) 

95 250,1 3,8% 90,9 

Капитальный ремонт 

объектов 

здравоохранения 
(9 объектов) 

70 924,2 7,1% 78,4 



 
 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 
модуля 

Завершен 
монтаж 

1 Дрожжановский, Малоаксинский 

2 Заинский, Перцовский 

3  Менделеевский, Ново-Кокшанский 

4 Нурлатский, Аксумлинский 

5 Сармановский, Альметьевский 

6 Тетюшский, Бакрчинский 

7 Тукаевский, Старо-Ерыклинский 

8 Черемшанский, Туйметкинский 

9 Ютазинский, Подгорный 

10 Алексеевский, Левашевский 

11 Алексеевский, Бутлеровский 

12 Апастовский, Черемшанский 

13 Апастовский, Шемяковский 

14 Елабужский, Хлыстовский 

15 Лениногорский, Старо-Иштерякский 

  
Фельдшерско-акушерские пункты 

36 



 
 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 
модуля 

Завершен 
монтаж 

16 Мамадышский, Албайский 

17 Альметьевский, Новотроицкий 

18  Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский 

19 Азнакаевский, Сарлинский 

20 Актанышский, Казкеевский 

21 Новошешминский, Екатерининский 

22 Пестречинский, Отар-Дубровский 

23 Нижнекамский, Благодатновский 

24 Аксубаевский, Старочувадамский 

25 Сабинский, Шикшинский 

26 Тюлячинский, Максабашский 

27 Чистопольский, Четыре-Дворский 

28 Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября 

29 Буинский, Тингашский 

30 Агрызский, Салакушкой 

  
Фельдшерско-акушерские пункты 
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 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 
модуля 

Завершен 
монтаж 

31 Зеленодольский, Кульбашинский 
32 Мензелинский, Кадряковский 

33  Рыб.-Слободский, Кукеевский 

34 Алькеевский, Верхне-Альмурзинский 

35  Сармановский, Шарлиареминский 

36  Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский 

37 Балтасинский, Сырьинский 

38 Кукморский, Сардекбашский 

39 Бугульминский, Ключевский 

40 Высокогорский, Березкинский 

41 Атнинский, Ключи-Сапский 

42 Арский, Средне-Пшалымский 

43 Бавлинский, Алексеевский 

44  Кайбицкий, Хозесановский 

45 Спасский, Вожинский 

  
Фельдшерско-акушерские пункты 
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№ МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 

модуля 

Завершен 

монтаж 

1 Агрызский 

2 Алькеевский 

3 Аксубаевский 

4 Альметьевский 

5 Камско-Устьинский 

6 Лаишевский 

7 Зеленодольский 

8 Менделеевский 

9 Пестречинский 

Модульно-врачебные амбулатории 
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 № МО РТ 

Лимит 
тыс. рублей 

СМР, 
% 

Динамика
% 

Итого по РТ 70 924,23 78,4 7,1 

1 
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, 
ул.Горсоветская, д.25а  

22 250,76 44,0 7,0 

2 
Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская 
центральная районная больница» с.Осиново 

5 000,00 80,0 5,0 

3 
Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная 
районная больница», с.Красный Бор 

4 629,40 87,0 7,0 

4 
Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская 
центральная районная больница», д.Мемдель 

3 000,00 87,0 15,0 

5 
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, 
ул.Адоратского, д.29 

15 701,56 92,0 16,0 

6 
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, 
ул.Ахтубинская д.15 

8 740,91 100,0 - 

7 ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма 3 000,00 100,0 - 

8 
Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского 
муниципального района 

471,70 100,0 - 

9 
Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская 
центральная районная больница» с.Кузайкино 

8 399,90 100,0 - 

Капитальный ремонт  
объектов здравоохранения 
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Выполнение СМР, 
% 

Динамика за 

2 недели, % 

Культура 
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Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт 
объектов культурного 
назначения 
(40 объектов) 

392 929,2 4,8% 93,6 

Строительство 
многофункциональных 
комплексов (сельские клубы) 
(21 объект) 

216 987,59 6,4% 79,6 



№ МО РТ 
Кол/во 

мест 
Лимит, 

тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика 

ИТОГО 1 850 216 987,59 79,6 6,4 

1 Елабужский район, д. Хлыстово 100 12 911,71 34,6 7,1 

2 Пестречинский район, д. Званка 100 12 911,71 43,5 7,7 

3  Мензелинский район, с. Гулюково 50 7 453,3 44,8 2,2 

4 Нурлатский район, с. Бурметьево 100 12 911,71 45,2 3,7 

5 Тюлячинский район, д. Верхние Метески 50 7 453,30 58,3 8,2 

6 Агрызский район,  с. Шаршада 200 14 872,90 73,3 7,5 

7  Зеленодольский район, с.Кугеево 50 7 453,3 73,8       13,5 

8 Алексеевский район, с. Войкино 50 7 453,34 76,5 9,5 

9  Ютазинский район, с. Байряки-Тамак  50 7 453,3 78,5 6,8 

10  Высокогорский район, с. Шигали 200 14 872,9 80,8 10,5 

11 Кукморский район, д. Качимир 50 7 453,30 81,2 3,4 
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Строительство многофункциональных 
комплексов (сельские клубы) 



№ МО РТ 
Кол/во 

мест 
Лимит, 

тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика 

ИТОГО 1 850 216 987,59 79,6 6,4 

12 Мамадышский район, д. Гришкино  50 7 453,34 84,3       7,7 

13  Атнинский район, с. Новые Шаши 200 14 872,90 89,2 8,8 

14 Аксубаевский район, п. Мюд  100 12 911,70 94,3 18,0 

15 Апастовский район, с. Сатламышево  50    7 453,34 99,3 11,5 

16 Высокогорский район, с. Улля  100 12 911,70 100 - 

17 Бугульминский район, с. Новое Сумароково 100 12 911,70 100 5,3 

18  Заинский район, с.Бура-Кирта 50 7 453,30 100 3,0 

19  Буинский район, с. Чувашские Кищаки 100 12 911,70 100 - 

20 Алькеевский район, с. Чувашское Бурнаево  50 7 453,34 100 - 

21  Дрожжановский район,  с. Нижнее Чекурское 200 14 872,90 100 - 
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Строительство многофункциональных 
комплексов (сельские клубы) 
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Капитальный ремонт объектов культурного 
назначения 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 

недели 

1 Бугульминский, СДК, п.Подгорный 11 276,8 37,0 0,0 

2 Елабужский, СДК, с.Большие Армалы 8 109,0 65,0 10,0 

3 Актанышский, СДК с.Чалманарат 12 386,8 74,0 6,0 

4 Спасский, СДК, с.Три Озера 11 137,0 75,0 10,0 

5 Высокогорский, СДК, с.Ямашурма 3 696,0 77,0 7,0 

6 Кукморский, СДК, д.Асан-Елга 4 570,9 81,0 8,0 

7 Кукморский, СДК, с.Туембаш 4 062,5 83,0 10,0 

8 Чистопольский, СДК, с.Кубассы 17 998,2 90,0 21,0 

9 Нижнекамский, СДК, с.Большое Афанасово 18 560,4 90,0 8,0 

10 Муслюмовский, СДК, д.Татарское Булярово 8 889,1 93,0 8,0 

Итого по РТ 400 929,2 93,6 4,8 

11 Зеленодольский, СДК, с.Айша 16 533,7 95,0 15,0 

12 Черемшанский, СДК, с.Лашманка 9 334,4 95,0 7,0 
13 Тетюшский, Районный дом культуры, г. Тетюши 27 717,0 97,0 7,0 

14 Сабинский, СДК, с.Юлбат 12 203,5 98,0 8,0 

15 Алексеевский, СДК с.Мокрые Курнали 10 967,7 98,0 2,0 



 
 

Капитальный ремонт объектов культурного 
назначения 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 

недели 

Итого по РТ 400 929,2 93,6 4,8 

16 Арский район,СДК, с.Старое Чурилино 14 860,9 98,0 0,0 

17 Менделеевский район,СДК, с.Старое Гришкино 12 495,1 99,0 4,0 

18 Бавлинский район,СДК, с.Потапо-Тумбарла 15 134,6 99,0 2,0 
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Динамика за 

2 недели, % 
Выполнение СМР, 

% 

Иные социальные программы 

Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания 
(34 объекта) 

93,4 6,8% 117 818,0 

Капитальный ремонт муниципальных 
архивов 
(13 объектов) 

9,2% 82,8 49 186,3 
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Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт зданий Советов 
поселений 
(31 объект) 

99,0 3,1% 48 503,6 

Строительство зданий Советов 
поселений 
(11 объектов) 

94,2 5,7% 49 220,38 

Строительство блочно-модульных 
пунктов комплексного 
обслуживания населения 
(22 объекта) 

1,2% 53 646,3 13,1 



№ МО РТ 
Лимит, 

тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика, 

% 

ИТОГО 49 220,38 94,2 5,7 

1  Менделеевский, Бизякинское СП 4 474,58 78,0 8,5 

2  Бавлинский, Татарско-Кандызское   СП 4 474,58 82,9 10,9 

3  Сармановский, Азалаковское СП 4 474,58 85,7 2,7 

4  Бугульминский, Зеленорощинское СП 4 474,58 91,2 23,7 

5  Мензелинский, Кадряковское СП 4 474,58 99,3 9,8 

6  Алексеевский, Лебяжинское СП 4 474,58 99,7 3,7 

7  Сабинский, Староикшурминское  СП 4 474,58 99,7 3,5 

8  Тетюшский, Нармонское СП 4 474,58 100,0 - 

9  Буинский, Нижненаратбашское  СП 4 474,58 100,0 - 

10  Актанышский, Кировское  СП  4 474,58          100,0 -       

11  Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП  4 474,58      100,0 - 
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Строительство зданий (помещений) 
исполнительных комитетов (Советов) поселений 



 
 

Капитальный ремонт зданий (помещений) 
исполнительных комитетов (Советов) поселений 

№ МО РТ 

Лимит 

тыс. 

рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

1 Алькеевский, с.Тяжбердино 1 791,0 91,0 5,0 

2 Апастовский, с.Малые Болгояры 1 001,4 92,0 22,0 

3 Кукморский, с.Ятмас Дусай 1 069,5 92,0 12,0 

4 Елабужский, с.Поспелово 1 542,8 95,0 15,0 

5 Зеленодольский, с.Бишня 1 789,9 95,0 20,0 

Итого по РТ 48 503,6 99,0 3,1 
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 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 
модуля 

Завершен 
монтаж 

1 Заинский, с.Сарсаз-Багряж 

2 Апастовский, с.Шонгуты 

3 Алькеевский, с.Базарные Матаки 

4 Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны 

5 Сабинский, с.Кренни 

6 Сабинский, д.Елышево 

7 Дрожжановский, с.Новые Ишли 

8 Муслюмовский, с.Старые Карамалы 

9 Пестречинский, с.Тагашево 

10 Пестречинский, с.Богородское 

11 Тукаевский, д.Новый Мусабай 

12 Кайбицкий, д.Имянле-Буртас 
13 Буинский, с.Нижний Наратбаш 
14 Камско-Устьинский, д.Челны 

15 Кайбицкий, с.Малые Кайбицы 
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Пункты комплексного обслуживания населения 



 
 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 
модуля 

Завершен 
монтаж 

16 Нурлатский, д.Абляскино 
17 Аксубаевский, с.Сунчелеево 

18 Атнинский, с.Кшклово 

19 Лениногорский, д.Новое Шугурово 

20 Мензелинский, с.Деуково 

21 Нижнекамский, пгт.Камские Поляны 

22 Нижнекамский, д.Байданкино 
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Пункты комплексного обслуживания населения 
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Капитальный ремонт учреждений социального  
обслуживания и социальной защиты РТ  

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 недели 

1 
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские 
зори» в Менделеевском муниципальном районе» 

1 492,5 50,0 5,0 

2 
ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в 
Менделеевском муниципальном районе» 

1 049,7 55,0 5,0 

3 
ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ» 

4 975,0 64,0 8,0 

4 ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат» 4 532,2 77,0 4,0 

5 

ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий «Перекресток» 
МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные 
Челны» 

2 985,0 77,0 12,0 

6 

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в 
Мензелинском муниципальном районе» 

2 487,5 81,0 3,0 

7 
ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском 
муниципальном районе» 

3 480,5 86,0 7,0 

  Итого по РТ 117 818,0 93,4 6,8 



 
 

Капитальный ремонт учреждений социального  
обслуживания и социальной защиты РТ  

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 недели 

8 
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны» 
1 990,0 87,0 17,0 

9 ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» 2 985,0 92,0 10,0 

Итого по РТ 117 818,0 93,4 6,8 

10 
ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-

Слободском муниципальном районе» 
1 990,0 94,0 7,0 

11 
ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
2 985,0 95,0 5,0 

12 ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка» 10 149,0 95,0 4,0 

13 
ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском 

муниципальном районе» 
2 487,5 95,0 6,0 

14 
ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический 

интернат» МТЗ и СЗ РТ 
2 985,0 98,0 32,0 

15 
ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
2 487,5 98,0 3,0 
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Капитальный ремонт учреждений социального  
обслуживания и социальной защиты РТ  

№ МО РТ 
Лимит 
тыс. 

рублей 

Факт 
освоения 
СМР, % 

Динамика 
за 2 

недели 

Итого по РТ 117 818,0 93,4 6,8 

16 
ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ» 
21 890,0 98,0 11,0 

17 
ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов МТЗ и СЗ РТ 
1 492,5 99,0 2,0 

18 

ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический 

интернат с применением современных медико-социальных 

технологий реабилитации» 

2 985,0 99,0 2,0 

19 ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек» 1 492,5 99,0 0,0 

20 

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и 

СЗ РТ в Арском муниципальном районе» 

5 472,5 99,0 7,0 
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Капитальный ремонт помещений 
муниципальных архивов 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 недели 

1 г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19 926,4 17,0 17,0 

2 г.Казань, ул.Баумана, д.38/17 8 819,0 45,0 23,0 

Итого по РТ 49 186,3 82,8 9,2 

5 п.ж/д ст.Высокая гора, ул.Профсоюзная, д.1а 7 074,1 84,0 7,0 

3 г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22 9 450,7 85,0 12,0 

4 пгт.Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52 2 202,3 95,0 21,0 

6 пгт.Алексеевское, ул.Казакова, д.9 5 040,1 100,0 5,0 

7 г.Буинск, ул.Космовского, д.31 1 090,7 100,0 0,0 

8 г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.21 2 665,6 100,0 0,0 

9 пгт.Балтаси, ул.Ленина, д.45 239,4 100,0 0,0 

10 г.Чистополь, ул.Л.Толстого, д.157 788,3 100,0 0,0 

11 с.Черемшан, ул.Советская, д.32 1 343,2 100,0 0,0 

12 с.Базарные Матаки, ул.Базарная, д.1 9 396,8 100,0 0,0 

13  г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.27 а 197,0 100,0 0,0 
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Капитальный ремонт зданий подведомственных 
учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Итого по РТ 29 674,3 100 - 

1 Агрызский, г.Агрыз 1 000 100 - 

2 Азнакаевский, г.Азнакаево 500 100 - 

3 Аксубаевский, пгт.Аксубаево 500 100 - 

4 Актанышский, с.Актаныш 3 900 100 - 

5 Алексеевский, пгт.Алексеевское 1 000 100 - 

6 Алькеевский, с.Базарные Матаки 1 000 100 - 

7 Альметьевский, г.Альметьевск 2 000 100 - 

8 Арский, г.Арск 500 100 - 

9 Бавлинский, г.Бавлы 500 100 - 

10 Балтасинский, пгт.Балтаси 1 500 100 - 

11 Буинский, г.Буинск 3 900 100 - 

12 Заинский, г.Заинск 1 000 100 - 

13 Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье 1 000 100 - 
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Капитальный ремонт зданий подведомственных 
учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Итого по РТ 29 674,3 100 - 

14 Лениногорский, г.Лениногорск 1 974 100 - 

15 Мамадышский, г.Мамадыш 1 000 100 - 

16 Мензелинский, г.Мензелинск 500 100 - 

17 Муслюмовский, с.Муслюмово 1 000 100 - 

18 Новошешминский, с.Новошешминск 1 000 100 - 

19 Нурлатский, г.Нурлат 1 000 100 - 

20 Пестречинский, с.Пестрецы 1 500 100 - 

21 Сармановский, с.Сарманово 2 400 100 - 

22 Тетюшский, г.Тетюши 1 000 100 - 
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Капитальный ремонт зданий Управлений сельского 
хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 недели 

Итого по РТ 19 782,8 99,4 1,2 

1 Агрызский, г.Агрыз 2 300 95,0 11,0 

2 Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора 900 100 - 

3 Лениногорский, г.Лениногорск 2 500 100 - 

4 Нижнекамский, г.Нижнекамск 1 500 100 - 

5 Алькеевский, с.Базарные Матаки 800 100 - 

6 г.Казань 2 000 100 - 

7 Кукморский, г.Кукмор 3 000 100 - 

8 Актанышский, с.Актаныш 1 800 100 - 

9 Буинский, г.Буинск 1 500 100 - 

10 Бавлинский, г.Бавлы 3 000 100 - 

11 Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье 482,88 100 - 
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7 813 объектов социально-культурной сферы в т.ч.: 

 1 911 объектов здравоохранения - 93%;  

 2 893 объекта образования - 90%; 

 1 976 объектов культуры - 92%;                   

 187 объектов спорта - 88%;   

 159 объектов социальная защита и  центры  

занятости населения - 93%. 

Готовность объектов социально-культурной сферы 

к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года  
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№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 90% 93% 92% 88% 93% 

1 Мензелинский  74% 87% 84% 75% 0% 

2 Бавлинский  92% 82% 97% 33% 33% 

3 Муслюмовский  81% 86% 84% 100% 100% 

4 Кукморский  92% 52% 62% 50% 100% 

5 Лениногорский  97% 80% 98% 17% 75% 

6 Нурлатский  69% 67% 85% 80% 100% 

7 г. Наб.Челны 96% 94% 61% 65% 100% 

8 Верхнеуслонский  17% 100% 100% 100% 100% 

9 Атнинский 94% 96% 74% 100% 100% 

10 Рыбно-Слободский  94% 95% 79% 50% 100% 

Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 
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№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 90% 93% 92% 88% 93% 

11 Аксубаевский 74% 78% 74% 100% 100% 

12 Альметьевский 81% 100% 100% 100% 50% 

13 Камско-Устьинский 93% 91% 56% 50% 100% 

14 Тетюшский 96% 100% 79% 67% 100% 

15 Черемшанский 89% 79% 88% 100% 100% 

16 Чистопольский  72% 89% 100% 100% 100% 

17 Бугульминский  100% 100% 93% 71% 100% 

18 Сармановский  100% 100% 98% 75% 100% 

19 Спасский  93% 95% 85% 100% 100% 

20 Агрызский  81% 96% 100% 100% 100% 

21 Новошешминский 94% 96% 89% 100% 100% 

22 Азнакаевский 100% 96% 100% 92% 98% 
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Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 



№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 90% 93% 92% 88% 93% 

23 Алькеевский 99% 100% 90% 100% 100% 

24 Пестречинский 94% 100% 95% 100% 100% 

25 Ютазинский  100% 90% 100% 100% 100% 

26 Нижнекамский 98% 100% 95% 97% 100% 

27 г. Казань 97% 95% 100% 100% 100% 

28 Алексеевский  94% 100% 100% 100% 100% 

29 Арский 96% 100% 100% 100% 100% 

30 Лаишевский 100% 96% 100% 100% 100% 

31 Елабужский  94% 100% 94% 100% 60% 

32 Заинский 98% 100% 99% 100% 100% 

33 Менделеевский  98% 100% 100% 100% 100% 

34 Зеленодольский 99% 100% 100% 100% 100% 
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Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 



№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 90% 93% 92% 88% 93% 

35 Мамадышский 100% 100% 100% 100% 100% 

36 Тукаевский 100% 100% 100% 100% 100% 

37 Кайбицкий  100% 100% 100% 100% 100% 

38 Сабинский 100% 100% 100% 100% 100% 

39 Тюлячинский 100% 100% 100% 100% 100% 

40 Актанышский 100% 100% 100% 100% 100% 

41 Апастовский  100% 100% 100% 100% 100% 

42 Буинский  100% 100% 100% 100% 100% 

43 Дрожжановский 100% 100% 100% 100% 100% 

44 Высокогорский  100% 100% 100% 100% 100% 

45 Балтасинский  100% 100% 100% 100% 100% 
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Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 



   

Готовность объектов коммунальной инфраструктуры  

к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года  
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1 946              котельных               93% 

3 073,5 км        тепловых сетей              95%  

2 321             водозаборное сооружение       97% 

294  водопроводные насосные станции     95% 

16 737,6 км  водопроводных сетей              93%  

3 808,2 км    канализационных сетей            84%    



Прикрепление актов промывки и опрессовки  

внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг. 

по состоянию на 29 августа 2019 года 

№ МО
МКД 

с ЦО
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ЦО
Кол-во %

1 г. Казань 5351 4789 89,5% 24 Буинский 86 86 100,0%
2 Елабужский 252 232 92,1% 25 Верхнеуслонский 24 24 100,0%
3 Чистопольский 239 221 92,5% 26 Камско-Устьинский 2 2 100,0%
4 Высокогорский 15 14 93,3% 27 Кукморский 12 12 100,0%
5 Бавлинский 126 118 93,7% 28 Рыбно-Слободский 6 6 100,0%
6 Зеленодольский 720 678 94,2% 29 Сабинский 4 4 100,0%
7 Лаишевский 19 18 94,7% 30 Сармановский 77 77 100,0%
8 Бугульминский 592 567 95,8% 31 Тетюшский 2 2 100,0%
9 Менделеевский 120 115 95,8% 32 Тукаевский 6 6 100,0%

10 Альметьевский 831 799 96,1% 33 Алькеевский 0 0 -
11 Нурлатский 215 207 96,3% 34 Алексеевский 0 0 -
12 Пестречинский 27 26 96,3% 35 Аксубаевский 0 0 -

13 Нижнекамский 951 917 96,4% 36 Апастовский 0 0 -
14 г. Наб. Челны 1313 1272 96,9% 37 Дрожжановский 0 0 -

15 Спасский 43 42 97,7% 38 Кайбицкий 0 0 -
16 Азнакаевский 310 304 98,1% 39 Мамадышский 0 0 -

17 Заинский 178 175 98,3% 40 Мензелинский 0 0 -
18 Лениногорский 355 352 99,2% 41 Муслюмовский 0 0 -
19 Агрызский 88 88 100,0% 42 Новошешминский 0 0 -
20 Актанышский 2 2 100,0% 43 Тюлячинский 0 0 -
21 Арский 1 1 100,0% 44 Черемшанский 0 0 -
22 Атнинский 1 1 100,0% 45 Ютазинский 0 0 -
23 Балтасинский 3 3 100,0% 11971 11160 93,2%ИТОГО по РТ
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№ 

п\п
МО МКД Кол-во %

№ 

п\п
МО МКД Кол-во %

1 Тетюшский 90 26 28,9% 24 Менделеевский 134 129 96,3%
2 Камско-Устьинский 86 46 53,5% 25 Тукаевский 258 249 96,5%
3 Новошешминский 43 33 76,7% 26 Арский 211 205 97,2%
4 Бавлинский 198 161 81,3% 27 Нурлатский 356 346 97,2%
5 Буинский 166 138 83,1% 28 Сабинский 107 104 97,2%
6 г. Казань 5736 4785 83,4% 29 Пестречинский 347 338 97,4%
7 Чистопольский 500 419 83,8% 30 Мензелинский 168 164 97,6%
8 Бугульминский 878 770 87,7% 31 Мамадышский 136 133 97,8%
9 Рыбно-Слободский 63 57 90,5% 32 Заинский 219 216 98,6%

10 г. Наб. Челны 1366 1248 91,4% 33 Аксубаевский 110 109 99,1%
11 Нижнекамский 987 906 91,8% 34 Лениногорский 510 506 99,2%
12 Спасский 75 69 92,0% 35 Агрызский 184 184 100,0%
13 Лаишевский 229 213 93,0% 36 Актанышский 77 77 100,0%
14 Высокогорский 288 268 93,1% 37 Алексеевский 109 109 100,0%
15 Черемшанский 30 28 93,3% 38 Алькеевский 15 15 100,0%
16 Сармановский 151 141 93,4% 39 Апастовский 37 37 100,0%
17 Елабужский 460 430 93,5% 40 Атнинский 5 5 100,0%
18 Зеленодольский 935 881 94,2% 41 Верхнеуслонский 89 89 100,0%
19 Альметьевский 1008 956 94,8% 42 Дрожжановский 19 19 100,0%
20 Азнакаевский 342 326 95,3% 43 Кайбицкий 3 3 100,0%
21 Балтасинский 44 42 95,5% 44 Муслюмовский 60 60 100,0%
22 Кукморский 132 126 95,5% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Тюлячинский 24 23 95,8% 17175 15379 89,5%ИТОГО по РТ

Предъявление паспортов готовности  

за 2019/2020гг. по состоянию на 29 августа 2019 года 
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Прикрепление актов проверки дымоходов  

внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.  

по состоянию на 29 августа 2019 года 

№ 

п\п
МО

МКД 

с ИО 
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ИО
Кол-во %

1 Тетюшский 88 0 0,0% 24 Арский 210 208 99,0%
2 г. Казань 385 172 44,7% 25 Пестречинский 320 317 99,1%
3 Лаишевский 210 136 64,8% 26 Кукморский 120 119 99,2%
4 Камско-Устьинский 84 64 76,2% 27 Нурлатский 141 140 99,3%
5 Чистопольский 261 205 78,5% 28 Лениногорский 155 154 99,4%
6 Новошешминский 43 34 79,1% 29 Агрызский 96 96 100,0%
7 г. Наб. Челны 53 44 83,0% 30 Азнакаевский 32 32 100,0%
8 Сармановский 74 64 86,5% 31 Аксубаевский 110 110 100,0%
9 Рыбно-Слободский 57 51 89,5% 32 Актанышский 75 75 100,0%

10 Бугульминский 286 261 91,3% 33 Алексеевский 109 109 100,0%
11 Альметьевский 177 162 91,5% 34 Алькеевский 15 15 100,0%
12 Бавлинский 72 66 91,7% 35 Апастовский 37 37 100,0%
13 Спасский 32 30 93,8% 36 Атнинский 4 4 100,0%
14 Балтасинский 41 39 95,1% 37 Буинский 80 80 100,0%
15 Высокогорский 273 260 95,2% 38 Верхнеуслонский 65 65 100,0%
16 Елабужский 208 199 95,7% 39 Дрожжановский 19 19 100,0%
17 Тюлячинский 24 23 95,8% 40 Кайбицкий 3 3 100,0%
18 Зеленодольский 215 209 97,2% 41 Менделеевский 14 14 100,0%
19 Заинский 41 40 97,6% 42 Муслюмовский 60 60 100,0%
20 Мензелинский 168 164 97,6% 43 Нижнекамский 36 36 100,0%
21 Мамадышский 136 133 97,8% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Тукаевский 252 248 98,4% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Сабинский 103 102 99,0% 5204 4619 88,8%ИТОГО по РТ
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Прикрепление актов проверки вент.каналов  

внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.  

по состоянию на 29 августа 2019 года 

№ 

п\п
МО

МКД 

С ИО
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ИО
Кол-во %

1 г. Казань 385 233 60,5% 24 Агрызский 96 96 100,0%
2 Чистопольский 261 203 77,8% 25 Азнакаевский 32 32 100,0%
3 Новошешминский 43 34 79,1% 26 Аксубаевский 110 110 100,0%
4 Сармановский 74 64 86,5% 27 Актанышский 75 75 100,0%
5 г. Наб. Челны 53 47 88,7% 28 Алексеевский 109 109 100,0%
6 Рыбно-Слободский 57 51 89,5% 29 Алькеевский 15 15 100,0%
7 Бугульминский 286 261 91,3% 30 Апастовский 37 37 100,0%
8 Бавлинский 72 66 91,7% 31 Атнинский 4 4 100,0%
9 Альметьевский 177 163 92,1% 32 Буинский 80 80 100,0%

10 Спасский 32 30 93,8% 33 Верхнеуслонский 65 65 100,0%
11 Балтасинский 41 39 95,1% 34 Дрожжановский 19 19 100,0%
12 Тюлячинский 24 23 95,8% 35 Заинский 41 41 100,0%
13 Высокогорский 273 262 96,0% 36 Кайбицкий 3 3 100,0%
14 Елабужский 208 200 96,2% 37 Кукморский 120 120 100,0%
15 Лаишевский 210 202 96,2% 38 Менделеевский 14 14 100,0%
16 Камско-Устьинский 84 81 96,4% 39 Муслюмовский 60 60 100,0%
17 Зеленодольский 215 209 97,2% 40 Нижнекамский 36 36 100,0%
18 Мензелинский 168 164 97,6% 41 Нурлатский 141 141 100,0%
19 Мамадышский 136 133 97,8% 42 Сабинский 103 103 100,0%
20 Арский 210 208 99,0% 43 Тетюшский 88 88 100,0%
21 Пестречинский 320 317 99,1% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Лениногорский 155 154 99,4% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Тукаевский 252 251 99,6% 5204 4863 93,4%ИТОГО по РТ 67 



Строительство промышленного парка 

«Уруссу» 
Подрядчик ООО «УКС» 

Заказчик-застройщик ГКУ Фонд газификации РТ 

Лимит финансирования, млн.руб. 
122,73 

12,41- ПИР 110,32 – СМР 

Период ПЛАН ФАКТ % выполнения 

НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019) 0,7 0,7 100 

СМР 

МЕСЯЦ  АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019) 15,3 15,3 100 

СМР 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019) 84,3 84,3 77 

На сегодняшний день выполнено: 

Прокладка сетей газоснабжения – 100%, сетей водоснабжения – 100%, сетей канализации – 67%, сетей 

электроснабжения – 100%, автодороги - 57% 

 

15.07.2019 заключен госконтракт на сумму   41,01 млн.руб 

Работает: 25 чел. 



Строительство промышленного парка 

«Буинск» 
Подрядчик ООО «Стройсервис» 

Заказчик-застройщик ГКУ ГИСУ РТ 

Лимит финансирования, млн.руб. 
152,53 

11,96- ПИР 140,57- СМР 

Период ПЛАН ФАКТ % выполнения 

НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019) 1,52 1,56 102,63 

СМР 1,52 1,56 102,63 

МЕСЯЦ  АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019) 17,17 17,30 100,76 

СМР 17,17 17,30 100,76 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019) 93,52 93,64 100,02 

По 1 этапу: прокладка наружных сетей электроснабжения -100%, прокладка наружных сетей газоснабжения - 100%, 

прокладка сетей водопровода - 100%, бурение 2 скважин - 100%, автодороги (в щебне) - 100%, установка 2 

резервуаров - 100%, отсыпка - 100%, установка КПП - 100%; установлены в полном объеме: 3 комплектные 

трансформаторные подстанции, 1 распределительный пункт, 1 пункт газорегуляторный блочный, 1 пункт 

газорегуляторный шкафной, 1 водопроводная насосная станция; ведется прокладка наружной сети связи - 60%, 

благоустройство - 70%. 

По 2 этапу: прокладка сетей напорной канализации-35%, прокладка наружных сетей газоснабжения-15% 

 

Работает 17 чел. 



Строительство промышленного парка 

«Арский» 

Подрядчик ООО «Стройсервис» 

Заказчик-застройщик ГКУ ГИСУ РТ 

Лимит финансирования, млн.руб. 142,02 

Период ПЛАН ФАКТ % выполнения 

НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019) 2,13 2,16 101,41 

СМР 2,13 2,16 101,41 

МЕСЯЦ  АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019) 10,93 11,01 100,73 

СМР 10,93 11,01 100,73 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019) 55,18 55,43 100,45 

На сегодняшний день: монтаж  охранной будки-100%, монтаж ограждения-100%, устройство дорог (основание) - 55%, 

газопровод среднего давления -75%, газопровод выс. давления-90%, нар. электрооснабжение-55% (ведется поставка 

оборудования).  

 

Работает 25 чел. 



Строительство 1 очереди 

индустриального парка «Саба» 

Подрядчик ООО «Ак таш» 

Заказчик-застройщик ГКУ ГИСУ РТ 

Лимит финансирования, млн.руб. 
324,31 

15,67- ПИР 308,64 - СМР 

Период ПЛАН ФАКТ % выполнения 

НЕДЕЛЯ (с 24.08.2019 по 29.08.2019) 3,02 3,06 101,32 

СМР 3,02 3,06 101,32 

МЕСЯЦ  АВГУСТ (с 01.08.2019 по 29.08.2019) 12,07 12,17 100,83 

СМР 12,07 12,17 100,83 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.08.2019) 12,98 13,08 100,77 

Автодорога-3%, прокладка сетей водопровода и канализации-32%, сети ливневой канализации-42%, благоустройство 

(ограждение по периметру) -14%.  

 

Работает 31 чел. 


