
Образование                                   3 программы     

Спорт                                                 1 программа 

Здравоохранение                           1 программа 

Культура                                            2 программы 

Иные социальные программы    5 программ 

Капитальный ремонт МКД 

1 

Молодежная политика                 3 программы 



Финансирование 
программы капитального ремонта МКД 

 1 026,69  

 1 082,23  
 3 743,77  

Бюджет РТ 

Местный бюджет 

Собственники 
помещений 

Всего: 942 МКД на 5 852,7 млн рублей 

Финансирование программы на 2019 год 

2 



МО К-во домов Вид работ 

1 г. Казань 
2 ремонт подвала, замена лифта 

193 ПСД 

Не предоставлены технические задания и сметы  
для проведения электронных аукционов, на 12.09.2019 
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МО 
К-во 

домов 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Выполнение СМР 
(по данным МЖФ) 

% 
принятых 

КС-2  
ГЖИ РТ  

сумма 

(тыс.руб) 

 % от 

лимита 

динамика за 

2 недели, % 

1 Алькеевский 1 1 830,56 1 721,29 94,03 0,00 0,00 

2 Апастовский  5 3 741,41 3 560,40 95,16 0,00 0,00 

3 Верхнеуслонский  2 5 814,53 5 558,11 95,59 7,45 0,00 

4 Новошешминский  2 4 521,99 3 982,17 88,06 10,94 0,00 

5 Высокогорский 19 39 540,04 36 880,78 93,27 3,60 1,98 

6 Спасский  2 7 277,18 6 938,12 95,34 0,19 11,99 

7 Арский  6 15 350,43 14 796,22 96,39 0,26 18,94 

8 Черемшанский  1 2 342,54 2 252,45 96,15  0,00 26,86 

9 Мамадышский  3 24 481,34 23 712,08 96,86 0,01 27,30 

10 Балтасинский  2 4 221,64 4 065,75 96,31  0,00 32,72 

11 г. Наб-Челны 125 1 296 059,69 1 135 131,87 91,90 3,20 38,79 

12 Рыбно-Слободский  5 6 365,30 6 049,39 95,04 0,00 43,78 

13 Пестречинский  7 19 395,71 13 966,85 72,01 8,09 44,76 

14 Зеленодольский 32 257 843,11 208 561,73 80,89 2,95 47,44 

 Итого по РТ 942 5 852 702,98 5 107 729,55 87,27 4,03 53,46 

Информация о выполненных объемах работ 
по капитальному ремонту МКД  
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МО 
К-во 

домов 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Выполнение СМР 
(по данным МЖФ) 

% 
принятых 

КС-2  
ГЖИ РТ  

сумма 

(тыс.руб) 

 % от 

лимита 

динамика за 

2 недели, % 

15 Менделеевский 17 67 672,29 59 619,96 88,10 11,73 48,58 

16 г. Казань 243 1 914 468,61 1 490 562,18 77,86 5,17 49,66 

17 Елабужский  21 160 323,73 149 571,67 93,29 8,70 52,96 

  Итого по РТ 942 5 852 702,98 5 107 729,55 87,27 4,03 53,46 

18 Нурлатский  12 57 436,67 54 673,86 95,19 2,38 54,97 

19 Сабинский  2 13 606,70 12 502,64 91,89 13,97 55,32 

20 Нижнекамский 125 585 691,57 552 389,75 94,31 7,39 58,73 

21 Альметьевский 63 438 169,83 419 408,39 95,72 0,31 61,81 

22 Лаишевский  11 22 498,28 16 854,92 74,92 4,37 61,94 

23 Бугульминский  47 206 892,12 178 967,58 86,50 4,27 62,29 

24 Буинский  9 24 773,39 24 032,03 97,01  0,00 62,92 

25 Агрызский 12 27 102,27 25 842,06 95,35 1,72 64,07 

26 Ютазинский  13 19 565,18 18 565,00 94,89  0,00 69,29 

27 Чистопольский  22 119 860,27 109 318,66 91,21 0,30 69,72 

28 К.-Устьинский 5 7 838,76 5 956,98 75,99       0,00  70,28 

Информация о выполненных объемах работ 
по капитальному ремонту МКД  



6 

МО 
К-во 

домов 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Выполнение СМР 
(по данным МЖФ) % приня-

тых КС-2  
ГЖИ РТ 

сумма 

(тыс.руб) 

 % от 

лимита 

динамика за 

2 недели, % 

29 Мензелинский 4 19 222,51 18 064,91 93,98 1,16 73,66 

30 Бавлинский  10 37 414,29 35 650,89 95,29 0,16 75,15 

31 Тетюшский 4 11 125,10 10 732,55 96,47 5,41 79,48 

32 Кукморский  6 16 971,13 16 021,23 94,40 1,56 81,12 

33 Тюлячинский  1 198,88 180,79 90,90  0,00 82,84 

34 Азнакаевский  29 89 343,08 83 211,79 93,14 0,21 83,47 

35 Алексеевский  5 10 067,86 9 515,57 94,51 0,00 86,85 

36 Сармановский 14 41 594,88 40 199,70 96,65 0,00 89,19 

37 Заинский  15 75 556,39 75 556,39 100,00 0,60 95,46 

38 Лениногорский  21 144 829,21 136 633,51 94,34 3,18 98,77 

39 Тукаевский 9 27 177,63 25 963,62 95,53 0,54 99,61 

40 Муслюмовский 3 8 306,71 7 910,30 95,23 0,00 100,00 

41 Аксубаевский  5 6 865,61 6 409,86 93,36 0,00 100,00 

42 Актанышский  2 9 344,56 7 019,57 75,12 0,00 100,00 

  Итого по РТ 942 5 852 702,98 5 107 729,55 87,27 4,03 53,46 

Информация о выполненных объемах работ 
по капитальному ремонту МКД  



МО 
К-во домов 

в 
программе 

К-во домов с 
отставанием 

Вид работ 

1 г. Казань 243 9 ремонт  фасада, крыши, теплоснабжения 

2 Зеленодольский  32 7 ремонт  фасада, крыши 

3 Пестречинский  7 2 ремонт  фасада, крыши 

 Итого по РТ 942 18 

МО, по которым отставание более чем на 20% 
 от графиков производства работ 
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МО 
Всего лимит  

(тыс.руб) 

Перечислено 

(тыс.руб) 
% 

1 г. Казань 291 672,31 200 000,0 68,57 

2 Зеленодольский  48 927,00 34 356,20 70,22 

3 Менделеевский  12 919,00 9 689,25 75,00 

Итого по РТ 1 082 235,99 972 055,17 89,82 

МО, по которым не в полном объеме  
перечислены средства Бюджета МО на счет Фонда  
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№ МО 

1 Альметьевский 

2 Зеленодольский    

3 г.Казань 

МО, которые не сформировали Краткосрочные 
планы 2020-2022 гг. в системе МЖФ 

9 



№ МО 

1 Набережные Челны 

2 Тукаевский    

МО, которые не завершили формирование 
Краткосрочных планов 2021-2022 гг. в системе МЖФ 
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Динамика за 

2 недели, % 
Выполнение СМР, 

% 

Образование 

Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 
(29 объектов) 

Работы завершены 537 125,3 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт коррекционных 
школ 
(9 объектов) 

Работы завершены 226 792,4 

Капитальный ремонт детских садов 
(112 объектов) 

94,5 3,6% 2 147 313,2 

Капитальный ремонт ресурсных 
центров 
(15 объектов) 

90,3 13,9% 657 519,2 

11 

Капитальный ремонт функциональных 
зон в общеобразовательных и 
коррекционных школах 
(115 организаций) 

Общеобразовательные школы -  ГК заключен. 

Коррекционные школы - сбор сметной документации. 
91,5 

Строительство дошкольных 
образовательных организаций 
(30 объектов) 

94,6 2,1% 5 451 205,68 



Строительство детских садов 

№ МО РТ 
Кол-во 
мест 

в т.ч. 
ЯСЛИ 

Стоимость 
СМР, тыс.руб. 

СМР,  
% 

Дина- 
мика 

ИТОГО 6 130 3 110 5 451 205,68 94,6 2,1 

1  Казань, ЖК «Волжские просторы» 220 120 196 326,41 100 - 
2  Нурлатский, с.Мамыково 50 25   73 274,33 100 - 
3  Казань, ул.Яруллина 120 40 120 015,10 100 - 
4  Казань, пр.Камая поз.1 220 120 199 948,41 100 - 
5  Казань, ул.Завойского 50 50   71 974,70 100 - 
6  Кайбицкий, с.Кушманы 50 25   71 818,29 100 - 
7  Мензелинский, г.Мензелинск 140 70 126 160,55 100 - 
8  Нижнекамский, мкр. 35 260 120 216 180,47 100 - 
9  Нижнекамский, мкр. 49 260 120 216 180,47 100 - 

10  Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22 220 120 193 473,80 100 - 
11  Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20 220 120 193 473,80 100 - 
12  Н.Челны, «Новый город» мкр.14 220 120 193 473,80 100 - 
13  Н.Челны, «Новый город» мкр.35 220 120 194 446,03 100 - 
14  Арский, г.Арск 140 70 126 376,30 100 - 
15  Тукаевский, д.Старые Ерыклы 140 70 117 834,36 100 - 

16 Актанышский, с.Поисево 120 20 96 150,96 100 - 12 



Строительство детских садов 

№ МО РТ 
Кол-во 

мест 

в т.ч. 

ЯСЛИ 

Стоимость 

СМР, тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика 

ИТОГО 6 130 3 110 5 451 205,68 94,6 2,1 

17  Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый» 220 100 199 596,65 100 - 

18  Лаишевский, с.Усады 260 120 195 578,34 100 - 

19  Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63 340 180 359 985,96 100 - 

20  Казань, ул.Родина 260 120 220 339,28 100 - 

21  Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14 220 120 196 334,56 100 - 

22  Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников 220 120 196 334,56 100 0,7 

23  Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт 340 180 340 785,96 100 0,3 

24  Казань, пр.Камая поз.2 220 120 214 191,09 30,0 2,0 

25  Альметьевский, г.Альметьевск  ул.Бигаш 220 120 196 334,56 77,7 0,6 

26  Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11 220 120 197 312,97 81,0 3,0 

27  Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7 260 120 213 360,30 84,0 2,0 

28  Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8 260 120 220 286,30 85,0 2,0 

29  Елабужский, г.Елабуга 220 120 193 473,80 97,0 6,5 

30  Альметьевский, г.Альметьевск  ул. Мира 220 120 196 334,56 99,6 0,5 
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Наименование  

Программы, 

 разработчик 

Показатель 

Стоимость,  

млн.  

рублей 

Работы 

завершены 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Капитальный 

ремонт детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 112 объектов 2 130,16 85 объектов  94,5% 3,6% 

Капитальный ремонт ДОО 

14 
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Капитальный ремонт ДОО 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

1 
МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

г.Казань 
37 669,2 64,0 10,0 

2 МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань 29 403,2 70,0 12,0 

3 
МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» 

г.Казань 
30 964,4 73,0 12,0 

4 
МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения" г.Казань 
27 031,0 79,0 4,0 

5 
МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» 

г.Казань 
49 303,0 80,0 4,0 

6 
МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» 

г.Казань 
30 273,5 80,0 6,0 

7 
МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» 

г.Казань 
27 754,0 81,0 6,0 

8 
МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» 

г.Казань 
66 856,2 83,0 8,5 

Итого по РТ 2 130 158,4 94,5 3,6 
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Капитальный ремонт ДОО 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

9 
МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» 

г.Казань 
18 753,8 85,0 6,0 

10 
МАДОУ «Детский сад № 401 комбинированного вида» 

г.Казань 
51 384,4 86,0 8,0 

11 
МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения» г.Казань 
79 565,7 90,0 2,0 

12 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 

«Лесная сказка» Елабужский 
14 549,0 90,0 6,0 

13 
МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» 

г.Казань 
30 362,9 90,0 13,0 

14 
МАДОУ «Детский сад № 235 общеразвивающего вида» 

г.Казань 
29 606,2 91,0 6,8 

15 МБДОУ «Детский сад № 5 «Гномик» Елабужский 14 475,0 91,0 6,0 

16 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 

«Ромашка» Елабужский 
19 674,4 92,0 7,0 

Итого по РТ 2 130 158,4 94,5 3,6 



Капитальный ремонт ДОО 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

17 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 

«Звездочка» Елабужский 
21 958,7 93,0 7,0 

Итого по РТ 2 130 158,4 94,5 3,6 

18 
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» 

Нижнекамский 
44 827,8 95,0 13,0 

19 
МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Большое Афанасово 

Нижнекамский 
23 837,2 95,0 12,0 

20 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42» 

Нижнекамский 
49 943,7 95,0 12,0 

21 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 

«Дюймовочка» Зеленодольский 
23 299,0 96,0 1,0 

22 
МБДОУ «Кощаковский детский сад «Теремок» 

Пестречинский 
15 945,3 96,0 9,0 

23 
МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения» г.Казань 
24 281,5 97,0 7,0 

24 
МАДОУ «Детский сад № 170 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения» г.Казань 
31 206,7 98,0 3,0 
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Капитальный ремонт ДОО 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

Итого по РТ 2 130 158,4 94,5 3,6 

25 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 

«Ромашка» Зеленодольский 
32 465,7 98,0 1,0 

26 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 

«Улыбка» Зеленодольский 
28 004,2 98,0 0,0 

27 
МАДОУ «Детский сад №139 комбинированного вида» 

г.Казань 
54 117,0 99,0 2,0 
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Детские сады с низким выполнением СМР 

№ МО РТ Объект 
Факт освоения СМР, 

% 
Подрядчик Виды работ Причина  

1 г.Казань 

МАДОУ «Детский 
сад № 276 

комбинированного 
вида»  

64,0 
ООО "Ирбис-

Инвест" 

Кровля 0%, окна 98%, входы 70%,  
вн. двери 8%, сан. узлы 50%, внутр. 
сети 50%, наружные сети 0%, фасад 
90%, отмостка 20%, благоустройство 

(асф.) 10%, ограждения, МАФы, 
теневые навесы 5%. 

Слабо организованы 

работы. Работает 5 

человек 

2 г.Казань 
МАДОУ «Детский 

сад № 298»  
70,0 

ООО "СФ 
Кровля" 

Кровля 100%, окна 100%, входы 
60%, внутренние двери 40%, сан. 
узлы 70%, внутренние сети 100%, 
наружные сети 100%, фасад 40%, 
отмостка 100%, благоустройство 

(асф.) 0%, ограждения 0%,  МАФы 
0%, теневые навесы 10%. 

Слабая организация, 

поздно получены 

проекты. Работает 23 

человека 

3 г.Казань 

МАДОУ «Детский 
сад № 224 

комбинированного 
вида» 

73,0 ООО «СКД" 

Кровля 97%, окна 97%, входы 0%, 
внутренние двери 0%, сан. узлы 

65%, внутренние сети 85%, фасад 
75%, отмостка 100%, ограждения 

90%,  МАФы теневые, навесы 50%.  

Слабо  организованы 

работы, поздно 

получены проекты. 

Работает 15 человек 

4 г.Казань  

МАДОУ «Детский 
сад № 273 

комбинированного 
вида с татарским 

языком 
воспитания и 

обучения"  

79,0 
ООО 

"ЦентрСервис" 

Кровля 98%, окна 100%, входы 83%, 
вн. двери 8%, сан. узлы 81%, внутр. 
сети 82%, фасад 0%, отмостка 0% 

Наружные сети д.б. 

вынесены Водоканалом. 

Слабая организация 

работ. Необходимо доп. 

фин. для завершения 

ориентировочно 21 

млн.руб. Работает 15 

человек 

19 



Детские сады с низким выполнением СМР 

№ МО РТ Объект 
Факт освоения 

СМР, % 
Подрядчик Виды работ Причина  

5 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 
№ 77 

комбинированного 
вида»  

80,0 
ООО 

"Нефтехимстрой" 

Кровля 100%, окна 95%, 
входы 65%, вн.двери 0%, сан. 
узлы 65%, внутр. сети 60%, 
нар.сети 100%, фасад 82%, 

отмостка 20%, 
благоустройство 0%, 

ограждения 95%  

Слабо организованы 

работы. По фасаду 

нет проекта. Работает           

45 человек 

6 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 

№ 288 

комбинированного 

вида»  

80,0 ООО "СКД" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 80%, внутренние двери 

0%, сан. узлы 0%, внутренние 

сети 99%, наружные сети 

100%, фасад 65%, отмостка 

0%, МАФы 10% 

Слабо организованы 

работы. Работает 13 

человек 

7 г.Казань 

 

МАДОУ «Детский сад 

№ 214 

комбинированного 

вида» 

81,0 
ООО 

"ЦентрСервис" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 55%, вн.сети 95%, 

нар.сети 96%  

Слабо организованы 

работы. Необходимо 

доп.финансирование. 

Работает 15 человек 

8 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад 

№ 368 

комбинированного 

вида»  

83,0 ООО "Радуга" 

Кровля 98%, окна 99%, входы 

91%, вн. двери 55%, сан. узлы 

90%, внутр. сети 81%, фасад 

80% 

Приступили к работам 

в начале июня, 

слабая организация 

работ. Работает 63 

человека  
20 



Детские сады с низким выполнением СМР 

№ МО РТ Объект 
Факт 

освоения 
СМР, % 

Подрядчик Виды работ Причина  

9 г.Казань 

МБДОУ «Детский сад  

№ 92 присмотра и 

оздоровления» 

85,0 ООО "СКД" 

Кровля 99%, окна 10%, входы 
0%, вн.двери 0%, сан. узлы 

0%, внутр. сети 55%, нар.сети 
0%, фасад 65%, отмостка 0%, 
благоустройство 0%, МАФы, 

ограждения 10%  

Слабо организованы 

работы. Работает           

22 человека 

10 г.Казань 

МАДОУ «Детский сад № 

401 комбинированного 

вида» 

86,0 ООО "Авиатор+" 

Кровля 98%, окна 99%, входы 

69%, внутренние двери 71%, 

сан. узлы 93%, внутренние 

сети 95%, фасад 20%, 

отмостка 0%, МАФы 17% 

Слабо организованы 

работы. Необходимо 

доп.финансирование 

45 млн.руб.Работает 

51 человек 

11 г.Казань 

 

МАДОУ «Детский сад № 

355 комбинированного 

вида с татарским 

языком воспитания и 

обучения» 

90,0 
ООО 

"Стройпрогресс" 

Кровля 98%, окна 100%, входы 

0%, вн.двери 0%, сан.узлы 0%, 

вн.сети 75%, нар.сети 0%, 

фасад 85%, отмостка, 

благоустройство 0%, 

ограждения 99%, МАФы 36% 

Слабо организованы 

работы. Работает 60 

человек 

12 Елабужский 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 28 «Лесная сказка» 

90,0 
ООО 

"Стройинвест" 

Окна 100%, сан. узлы 100%, 

фасад 80%. 

Слабая организация 

работ. Работает 12 

человек  
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Детские сады с низким выполнением СМР 

№ МО РТ Объект 
Факт освоения 

СМР, % 
Подрядчик Виды работ Причина  

13 г.Казань 

МАДОУ «Детский 

сад № 153 

комбинированного 

вида» 

90,0 ООО "Портал" 

Кровля 100%, окна 100%, 
входы 60%, вн.двери 40%, 
сан. узлы 80%, внутр. сети 
98%, фасад 95%, отмостка 
80%, благоустройство 70%, 

ограждения 100%, МАФы 35%  

Слабо организованы 

работы. Работает           

25 человек 

14 г.Казань 

МАДОУ «Детский 

сад № 235 

общеразвивающего 

вида» 

91,0 
ООО 

"КультСтрой" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 95%, внутренние двери 

70%, сан. узлы 100%, 

внутренние сети 98%, фасад 

95%, отмостка 80%, 

благоустройство 

70%,ограждения 100%,  МАФы 

35% 

Не согласована 

кровля и пожарные 

лестницы. Слабо 

организованы работы. 

Работает 8 человек 

15 Елабужский 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Гномик» 

91,0 
ООО 

"Стройинвест" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 10%, вн.двери 50%, 

сан.узлы 70%, вн.сети 87%, 

нар.сети 100%, фасад 0%, 

отмостка 50%  

Слабо организованы 

работы. Работает 10 

человек 

16 Елабужский 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 17 

«Ромашка» 

92,0 
ООО 

"Стройинвест" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 50%, вн.двери 15%, 

сан.узлы 85%, вн.сети 75%, 

фасад 10%, отмостка 10%  

Слабо организованы 

работы. Работает 25 

человек 
22 



Детские сады с низким выполнением СМР 

№ МО РТ Объект 
Факт освоения 

СМР, % 
Подрядчик Виды работ Причина  

17 Елабужский 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14 

«Звездочка»  

93,0 
ООО 

"Стройинвест" 

Кровля 100%, окна 100%, 

входы 85%, вн.двери 100%, 

сан.узлы 85%, вн.сети 90%, 

фасад 100%, отмостка 100%  

Слабо организованы 

работы. Работает 30 

человек 
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Наименование  

Программы, 

 разработчик 

Показатель 

Стоимость,  

млн.  

рублей 

Работы 

завершены 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Капитальный ремонт 

функциональных зон в 

общеобразовательных  

школах 

и коррекционных 

школах 

 

 

97 объектов 

17 объектов 

 

 

 

88,26 

9,26 

 

10 объектов 88,9% 27,4% 

Капитальный ремонт функциональных зон в 

общеобразовательных и коррекционных школах 

24 

сбор сметной документации 



№ МО РТ 
Лимит 
тыс. 

рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 

2 недели 

1 ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум" 115 798,1 74,0 29,0 

2 
ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства" 
90 267,7 80,0 20,0 

Итого по РТ 611 458,5 90,3 13,9 

3 
ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж 

им.Е.Н.Королева" 
136 690,7 93,0 13,0 

4 ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж" 19 900,0 97,0 32,0 

5 
ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж 

имени П.В.Дементьева" 
9 950,0 97,0 7,0 

6 ГАПОУ "Казанский педагогический колледж" 53 757,1 99,0 9,0 

7 
Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный 

колледж 
35 712,4 99,0 4,0 

Капитальный ремонт ресурсных центров 

25 



Динамика за 

2 недели, % 

Выполнение СМР, 
% 

Спорт 

26 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Строительство универсальных 
спортивных площадок 
(105 объектов) 
 
 

359 327,65 0,7% 97,3 

 
Строительство блочно-модульных 
лыжных баз 
(8 объектов) 
 
 

61 450,9 0,6% 99,7 



№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 99,5 97,3 0,7 

1 Мензелинский  1 из 3 75,0 32,7 15,1 

2 Тукаевский  2 из 2 100 100 7,2 

3 Зеленодольский  3 из 3 100 100 0,8 

4 Сабинский  3 из 3 100 100 0,5 

5 г.Казань 15 из 15 100 100 - 

6 Лениногорский  3 из 3 100 100 - 

7 Менделеевский  1 из 1 100 100 - 

8 г.Наб. Челны 7 из 7 100 100 - 

9 Агрызский  2 из 2 100 100 - 

10 Азнакаевский  4 из 4          100         100          - 

11 Аксубаевский  1 из 1          100         100          - 

12 Актанышский  1 из 1          100         100          - 

Универсальные спортивные площадки 

27 



№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 99,5 97,3 0,7 

13 Алексеевский 1 из 1 100 100 - 

14 Алькеевский  2 из 2 100 100 - 

15 Альметьевский  3 из 3 100 100 - 

16 Апастовский  1 из 1 100 100 - 

17 Арский  1 из 1 100 100 - 

18 Атнинский  1 из 1 100 100 - 

19 Бавлинский  2 из 2 100 100 - 

20 Балтасинский  2 из 2 100 100 - 

21 Бугульминский  2 из 2  100 100 - 

22 Буинский  3 из 3 100 100 - 

23 Верхнеуслонский  1 из 1 100 100 - 

24 Высокогорский  3 из 3 100 100 - 

Универсальные спортивные площадки 

28 



№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 99,5 97,3 0,7 

25 Дрожжановский  2 из 2 100 100 - 

26 Елабужский  2 из 2 100 100 - 

27 Заинский  2 из 2 100 100 - 

28 К.Устьинский  1 из 1 100 100 - 

29 Кайбицкий  1 из 1 100 100 - 

30 Кукморский  2 из 2 100 100 - 

31 Лаишевский  1 из 1 100 100 - 

32 Мамадышский  1 из 1 100 100 - 

33 Муслюмовский  2 из 2 100 100 - 

34 Нижнекамский  4 из 4 100 100 - 

35 Новошешминский  1 из 1 100 100 - 

36 Нурлатский  2 из 2 100 100 - 

Универсальные спортивные площадки 

29 



№ МО РТ 
Количество 

площадок, шт. 

Готовность 

основания , %. 

Общее 

СМР, % 
Динамика, % 

ИТОГО 103 из 105 99,5 97,3 0,7 

37 Пестречинский  1 из 1 100 100 - 

38 Р.Слободский  1 из 1 100 100 - 

39 Сармановский  2 из 2 100 100 - 

40 Спасский  1 из 1 100 100 - 

41 Тетюшский  3 из 3 100 100 - 

42 Тюлячинский  2 из 2 100 100 - 

43 Черемшанский  1 из 1 100 100 - 

44 Чистопольский  3 из 3 100 100 - 

45 Ютазинский  3 из 3 100 100 - 

Универсальные спортивные площадки 

30 



 
 

Строительство блочных модульных лыжных баз 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

% 

Итого по РТ 61 450,9 99,7 0,6 

1 Менделеевский, г.Менделеевск 7 681,36 98,9 1,5 

2 Чистопольский, г.Чистополь 7 681,36 99,0 0,5 

3 Муслюмовский, с.Муслюмово 7 681,36 100 1,0 

4 Пестречинский, с.Пестрецы 7 681,36 100 - 

5 Мамадышский, г.Мамадыш 7 681,36 100 - 

6 Бавлинский, г.Бавлы 7 681,36 100 - 

7 Высокогорский, с.Высокая гора 7 681,36 100 - 

8 Зеленодольский, пгт.Васильево 7 681,36 100 - 

31 



Динамика за 

2 недели, % 

Выполнение СМР, 
% 

Молодежная политика 

Капитальный ремонт  
подростковых клубов 
(26 объектов) 

98,0 2,4% 92 137,0 

Капитальный ремонт 
молодежных центров 
(9 объектов) 

91,5 3,2% 106 200,0 

32 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт детских 
лагерей 
(12 объектов) 

59,6 9,0% 694 442,3 

Строительство, реконструкция 
детских лагерей 
7 строительство 
2 реконструкция 
 

Аукцион ориентировочно состоится  

в конце сентября 2019г. 
285 867,3 



№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динами-
ка за 

2 недели 

1 Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» г.Казань 24 178,5 15,0 15,0 
2 Детский оздоровительный лагерь «Звездный» Лаишевский 117 008,0 17,0 2,0 

3 
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» 

Чистопольский 

3 980,0 

 
34,0 0,0 

4 
Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» 

Зеленодольский 
40 795,0 54,0 4,0 

5 
МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» 

Бугульминский 
169 150,0 57,0 9,0 

Итого по РТ 694 442,3 59,6 9,0 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Кама» Нижнекамский 
141 106,9 68,0 8,0 

7 Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань 52 735,0 75,0 3,0 

8 
Детский оздоровительный лагерь «Факел» 

Новошешминский 
12 437,5 85,0 20,0 

9 Оздоровительный лагерь «Молодежный» г.Казань 101 758,7 92,0 7,0 

Капитальный ремонт 
детских оздоровительных лагерей 

33 



 
 

Капитальный ремонт 
зданий подростковых клубов 

№ МО РТ 
Лимит 
тыс. 

рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 

недели 

1 Подростковый клуб «Романтик», г. Казань 4 527,3 77,0 7,0 

2 Подростковый клуб «Факел», г. Казань 8 756,0 91,0 6,0 

Итого по РТ 92 137,0 98,0 2,4 

3 Подростковый клуб «Алый парус», Набережные Челны 1 393,0 99,0 0,0 

4 Подростковый клуб «Исток», Набережные Челны 1 393,0 99,0 0,0 

34 



№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

1 МБУ «Молодежный центр «Хыял» Балтасинский 12 000,0 77,0 7,0 

2 
МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр 

«Шатлык» 
15 000,0 85,0 5,0 

3 МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур» 30 000,0 87,0 5,0 

Итого по РТ 106 200,0 91,5 3,2 

4 МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевский 8 800,0 99,0 3,0 

Капитальный ремонт 
зданий молодежных центров 

35 



Выполнение СМР, 
% 

Динамика за 

2 недели, % 

Здравоохранение 

36 

Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Строительство ФАПов 
(45 объектов) 

135 775,9 12,7% 89,9 

Строительство 

врачебных амбулаторий 
(9 объектов) 

95 250,1 3,9% 94,8 

Капитальный ремонт 

объектов 

здравоохранения 
(9 объектов) 

70 924,2 3,3% 81,7 



 
 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Монтаж 
модуля 

Завершен 
монтаж 

1 Азнакаевский, Сарлинский 

2 Актанышский, Казкеевский 

3 Алексеевский, Левашевский 

4 Альметьевский, Новотроицкий 

5 Дрожжановский, Малоаксинский 

6 Заинский, Перцовский 

7  Менделеевский, Ново-Кокшанский 

8 Новошешминский, Екатерининский 

9 Нурлатский, Аксумлинский 

10 Пестречинский, Отар-Дубровский 

11 Сармановский, Альметьевский 

12  Сармановский, Шарлиареминский 

13 Тетюшский, Бакрчинский 

14 Тукаевский, Старо-Ерыклинский 

15 Черемшанский, Туйметкинский 

  
Фельдшерско-акушерские пункты 

37 



 
 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Монтаж 
модуля 

Завершен 
монтаж 

16 Ютазинский, Подгорный 

17 Зеленодольский, Кульбашинский 

18 Аксубаевский, Старочувадамский 

19 Алексеевский, Бутлеровский 

20 Апастовский, Черемшанский 

21 Апастовский, Шемяковский 

22  Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский 

23 Высокогорский, Березкинский 

24 Елабужский, Хлыстовский 

25 Лениногорский, Старо-Иштерякский 

26 Мамадышский, Албайский 

27 Мензелинский, Кадряковский 

28  Рыб.-Слободский, Кукеевский 

29 Чистопольский, Четыре-Дворский 

30 Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября 

  
Фельдшерско-акушерские пункты 

38 



 
 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Монтаж 
модуля 

Завершен 
монтаж 

31 Буинский, Тингашский 

32 Сабинский, Шикшинский 

33 Агрызский, Салакушкой 

34 Тюлячинский, Максабашский 

35 Алькеевский, Верхне-Альмурзинский 

36  Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский 

37 Балтасинский, Сырьинский 

38 Кукморский, Сардекбашский 

39 Бугульминский, Ключевский 

40 Нижнекамский, Благодатновский 

41 Атнинский, Ключи-Сапский 

42 Арский, Средне-Пшалымский 

43 Бавлинский, Алексеевский 

44  Кайбицкий, Хозесановский 

45 Спасский, Вожинский 

  
Фельдшерско-акушерские пункты 

39 



 
 

№ МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Монтаж 

модуля 

Завершен 

монтаж 

1 Агрызский 

2 Алькеевский 

3 Аксубаевский 

4 Альметьевский 

5 Зеленодольский 

6 Менделеевский 

7 Камско-Устьинский 

8 Лаишевский 

9 Пестречинский 

Модульно-врачебные амбулатории 

40 



 
 № МО РТ 

Лимит 
тыс. рублей 

СМР, 
% 

Динамика
% 

Итого по РТ 70 924,23 81,7 3,3 

1 
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, 
ул.Горсоветская, д.25а  

22 250,76 49,0 5,0 

2 
Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская 
центральная районная больница» с.Осиново 

5 000,00 84,0 4,0 

3 
Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская 
центральная районная больница», д.Мемдель 

3 000,00 90,0 3,0 

4 
Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная 
районная больница», с.Красный Бор 

4 629,40 94,0 7,0 

5 
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, 
ул.Адоратского, д.29 

15 701,56 96,0 4,0 

6 
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, 
ул.Ахтубинская д.15 

8 740,91 100 - 

7 ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма 3 000,00 100 - 

8 
Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского 
муниципального района 

471,70 100 - 

9 
Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская 
центральная районная больница» с.Кузайкино 

8 399,90 100 - 

Капитальный ремонт  
объектов здравоохранения 

41 



Выполнение СМР, 
% 

Динамика за 

2 недели, % 

Культура 
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Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт 
объектов культурного 
назначения 
(40 объектов) 

392 929,2 2,2% 95,8 

Строительство 
многофункциональных 
комплексов (сельские клубы) 
(21 объект) 

216 987,59 4,6% 83,8 



№ МО РТ 
Кол/во 

мест 
Лимит, 

тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика 

ИТОГО 1 850 216 987,59 83,8 4,6 

1 Елабужский район, д. Хлыстово 100 12 911,71 36,3 1,7 

2  Мензелинский район, с. Гулюково 50 7 453,3 50,3 5,6 

3 Нурлатский район, с. Бурметьево 100 12 911,71 51,0 5,8 

4 Пестречинский район, д. Званка 100 12 911,71 54,3 10,8 

5 Тюлячинский район, д. Верхние Метески 50 7 453,30 60,8 2,5 

6 Алексеевский район, с. Войкино 50 7 453,34 79,0 2,5 

7  Высокогорский район, с. Шигали 200 14 872,9 82,5 1,7 

8  Зеленодольский район, с.Кугеево 50 7 453,3 83,5       9,7 

9 Кукморский район, д. Качимир 50 7 453,30 83,8 2,6 

10  Атнинский район, с. Новые Шаши 200 14 872,90 91,7 2,5 

11 Мамадышский район, д. Гришкино  50 7 453,34 97,8      13,5 
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Строительство многофункциональных 
комплексов (сельские клубы) 



№ МО РТ 
Кол/во 

мест 
Лимит, 

тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика 

ИТОГО 1 850 216 987,59 83,8 4,6 

12 Апастовский район, с. Сатламышево  50    7 453,34 99,3 0,5 

13 Агрызский район,  с. Шаршада 200 14 872,90 100 26,7 

14 Аксубаевский район, п. Мюд  100 12 911,70 100 5,7 

15  Ютазинский район, с. Байряки-Тамак  50 7 453,3 100 21,5 

16 Высокогорский район, с. Улля  100 12 911,70 100 - 

17 Бугульминский район, с. Новое Сумароково 100 12 911,70 100 - 

18  Заинский район, с.Бура-Кирта 50 7 453,30 100 - 

19  Буинский район, с. Чувашские Кищаки 100 12 911,70 100 - 

20 Алькеевский район, с. Чувашское Бурнаево  50 7 453,34 100 - 

21  Дрожжановский район,  с. Нижнее Чекурское 200 14 872,90 100 - 
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Строительство многофункциональных 
комплексов (сельские клубы) 
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Капитальный ремонт объектов культурного 
назначения 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 

недели 

1 Бугульминский, СДК п.Подгорный 11 276,8 42,0 5,0 

2 Елабужский, СДК с.Большие Армалы 8 109,0 67,0 2,0 

3 Высокогорский, СДК с.Ямашурма 3 696,0 80,0 3,0 

4 Кукморский, СДК д.Асан-Елга 4 570,9 84,0 3,0 

5 Актанышский, СДК с.Чалманарат 12 386,8 85,0 11,0 

6 Спасский, СДК с.Три Озера 11 137,0 88,0 13,0 

7 Кукморский, СД, с.Туембаш 4 062,5 88,0 5,0 

8 Чистопольский, СДК с.Кубассы 17 998,2 94,0 4,0 

Итого по РТ 400 929,2 95,8 2,2 

9 Муслюмовский, СДК д.Татарское Булярово 8 889,1 97,0 4,0 

10 Нижнекамский, СДК с.Большое Афанасово 18 560,4 97,0 7,0 

11 Арский, СДК с.Старое Чурилино 14 860,9 98,0 0,0 

12 Черемшанский, СДК с.Лашманка 9 334,4 98,0 3,0 
13 Зеленодольский, СДК с.Айша 16 533,7 99,0 4,0 



Динамика за 

2 недели, % 
Выполнение СМР, 

% 

Иные социальные программы 

Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания 
(34 объекта) 

96,4 3,0% 117 818,0 

Капитальный ремонт муниципальных 
архивов 
(13 объектов) 

5,5% 88,3 49 186,3 
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Общий лимит, 
тыс. рублей 

(без учета ПИР) 

Капитальный ремонт зданий Советов 
поселений 
(31 объект) 

99,7 0,7% 48 503,6 

Строительство зданий Советов 
поселений 
(11 объектов) 

99,2 4,9% 49 220,38 

Строительство блочно-модульных 
пунктов комплексного 
обслуживания населения 
(22 объекта) 

7,5% 53 646,3 20,3 



№ МО РТ 
Лимит, 

тыс.руб. 

СМР,  

% 

Дина- 

мика, 

% 

ИТОГО 49 220,38 99,2 4,9 

1  Бугульминский, Зеленорощинское СП 4 474,58 93,1 1,9 

2  Менделеевский, Бизякинское СП 4 474,58 98,2 20,2 

3  Сабинский, Староикшурминское  СП 4 474,58 99,8 0,1 

4  Алексеевский, Лебяжинское СП 4 474,58 100 0,2 

5  Актанышский, Кировское  СП  4 474,58          100 -       

6  Бавлинский, Татарско-Кандызское   СП 4 474,58 100 17,1 

7  Буинский, Нижненаратбашское  СП 4 474,58 100 - 

8  Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП  4 474,58      100 - 

9  Мензелинский, Кадряковское СП 4 474,58 100 0,7 

10  Сармановский, Азалаковское СП 4 474,58 100 14,3 

11  Тетюшский, Нармонское СП 4 474,58 100 - 
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Строительство зданий (помещений) 
исполнительных комитетов (Советов) поселений 



 
 

Капитальный ремонт зданий (помещений) 
исполнительных комитетов (Советов) поселений 

№ МО РТ 

Лимит 

тыс. 

рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

1 Алькеевский, с.Тяжбердино 1 791,0 95,0 4,0 

2 Зеленодольский, с.Бишня 1 001,4 97,0 2,0 

3 Кукморский, с.Ятмас Дусай 1 069,5 98,0 6,0 

Итого по РТ 48 503,6 99,7 0,7 
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 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 
модуля 

Завершен 
монтаж 

1 Заинский, с.Сарсаз-Багряж 

2 Буинский, с.Нижний Наратбаш 

3 Алькеевский, с.Базарные Матаки 

4 Апастовский, с.Шонгуты 

5 Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны 

6 Сабинский, д.Елышево 

7 Сабинский, с.Кренни 

8 Дрожжановский, с.Новые Ишли 

9 Кайбицкий, д.Имянле-Буртас 
10 Муслюмовский, с.Старые Карамалы 

11 Пестречинский, с.Тагашево 

12 Пестречинский, с.Богородское 

13 Тукаевский, д.Новый Мусабай 
14 Камско-Устьинский, д.Челны 

15 Кайбицкий, с.Малые Кайбицы 
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Пункты комплексного обслуживания населения 



 
 № МО РТ 

Начаты работы 

Фунд. Инж.сети 
Вывоз 
модуля 

Завершен 
монтаж 

16 Нурлатский, д.Абляскино 
17 Аксубаевский, с.Сунчелеево 

18 Лениногорский, д.Новое Шугурово 

19 Мензелинский, с.Деуково 

20 Нижнекамский, пгт.Камские Поляны 

21 Нижнекамский, д.Байданкино 

22 Атнинский, с.Кшклово 
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Пункты комплексного обслуживания населения 



51 51 

 
 

Капитальный ремонт учреждений социального  
обслуживания и социальной защиты РТ  

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 недели 

1 
ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в 

Менделеевском муниципальном районе» 
1 049,7 70,0 15,0 

2 
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские 

зори» в Менделеевском муниципальном районе» 
1 492,5 70,0 20,0 

3 
ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ» 
4 975,0 74,0 10,0 

4 ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат» 4 532,2 79,0 2,0 

5 

ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий «Перекресток» 

МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные 

Челны» 

2 985,0 82,0 5,0 

6 

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в 

Мензелинском муниципальном районе» 

2 487,5 87,0 6,0 

  Итого по РТ 117 818,0 96,4 3,0 



 
 

Капитальный ремонт учреждений социального  
обслуживания и социальной защиты РТ  

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 
освоения 

СМР, % 

Динамика 
за 2 недели 

7 
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны» 
1 990,0 92,0 5,0 

8 ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» 2 985,0 96,0 4,0 

Итого по РТ 117 818,0 96,4 3,0 

9 
ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
2 985,0 98,0 3,0 

10 
ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском 

муниципальном районе» 
2 487,5 99,0 4,0 
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Капитальный ремонт помещений 
муниципальных архивов 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

1 г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19 926,4 35,0 18,0 

2 г.Казань, ул.Баумана, д.38/17 8 819,0 62,0 17,0 

3 г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22 9 450,7 88,0 3,0 

Итого по РТ 49 186,3 88,3 5,5 

4 п.ж/д ст.Высокая гора, ул.Профсоюзная, д.1а 7 074,1 92,0 8,0 

5 пгт.Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52 2 202,3 96,0 1,0 
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Капитальный ремонт зданий подведомственных 
учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Итого по РТ 29 674,3 100 - 

1 Агрызский, г.Агрыз 1 000 100 - 

2 Азнакаевский, г.Азнакаево 500 100 - 

3 Аксубаевский, пгт.Аксубаево 500 100 - 

4 Актанышский, с.Актаныш 3 900 100 - 

5 Алексеевский, пгт.Алексеевское 1 000 100 - 

6 Алькеевский, с.Базарные Матаки 1 000 100 - 

7 Альметьевский, г.Альметьевск 2 000 100 - 

8 Арский, г.Арск 500 100 - 

9 Бавлинский, г.Бавлы 500 100 - 

10 Балтасинский, пгт.Балтаси 1 500 100 - 

11 Буинский, г.Буинск 3 900 100 - 

12 Заинский, г.Заинск 1 000 100 - 

13 Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье 1 000 100 - 
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Капитальный ремонт зданий подведомственных 
учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 

недели 

Итого по РТ 29 674,3 100 - 

14 Лениногорский, г.Лениногорск 1 974 100 - 

15 Мамадышский, г.Мамадыш 1 000 100 - 

16 Мензелинский, г.Мензелинск 500 100 - 

17 Муслюмовский, с.Муслюмово 1 000 100 - 

18 Новошешминский, с.Новошешминск 1 000 100 - 

19 Нурлатский, г.Нурлат 1 000 100 - 

20 Пестречинский, с.Пестрецы 1 500 100 - 

21 Сармановский, с.Сарманово 2 400 100 - 

22 Тетюшский, г.Тетюши 1 000 100 - 

55 



 
 

Капитальный ремонт зданий Управлений сельского 
хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ 

№ МО РТ 
Лимит 

тыс. рублей 

Факт 

освоения 

СМР, % 

Динамика 

за 2 недели 

Итого по РТ 19 782,8 100 0,5 

1 Агрызский, г.Агрыз 2 300 100 5,0 

2 Актанышский, с.Актаныш 1 800 100 - 

3 Алькеевский, с.Базарные Матаки 800 100 - 

4 Бавлинский, г.Бавлы 3 000 100 - 

5 Буинский, г.Буинск 1 500 100 - 

6 Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора 900 100 - 

7 Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье 482,88 100 - 

8 Кукморский, г.Кукмор 3 000 100 - 

9 Лениногорский, г.Лениногорск 2 500 100 - 

10 Нижнекамский, г.Нижнекамск 1 500 100 - 

11 г.Казань 2 000 100 - 
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7 667 объектов социально-культурной сферы – 98%, 

 в т.ч.: 

 

3 151 объект образования                  - 98%; 

 2 055 объектов здравоохранения - 100%;  

 2 083 объекта культуры                  -  97%;                   

 208 объектов спорта -                      - 98%;   

 170 объектов социальной защиты  

    и  центров занятости населения    - 99%. 

Готовность объектов социально-культурной сферы 

к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года  

57 



№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 98% 100% 97% 98% 99% 

1 Кукморский 92% 100% 62% 100% 100% 

2 Бавлинский  93% 100% 97% 67% 100% 

3 г. Наб. Челны 99% 100% 72% 100% 100% 

4 Аксубаевский  100% 100% 93% 75% 100% 

5 Лениногорский 98% 100% 98% 100% 100% 

6 Мензелинский  100% 100% 100% 75% 100% 

7 Атнинский  100% 100% 77% 100% 100% 

8 Муслюмовский  85% 100% 92% 100% 100% 

9 Бугульминский  100% 100% 93% 86% 100% 

10 Спасский  93% 100% 91% 100% 100% 

Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 
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№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 98% 100% 97% 98% 99% 

11 Агрызский  90% 100% 100% 100% 100% 

12 Черемшанский  100% 100% 88% 100% 100% 

13 Тетюшский  100% 100% 100% 67% 100% 

14 Альметьевский 90% 100% 100% 100% 100% 

15 Пестречинский  94% 100% 100% 100% 100% 

16 Елабужский  100% 100% 94% 100% 100% 

17 г. Казань 97% 100% 100% 100% 91% 

18 Менделеевский  98% 100% 100% 100% 100% 

19 Сармановский  100% 100% 98% 100% 100% 

20 Чистопольский  99% 100% 100% 100% 100% 

21 Арский  99% 100% 100% 100% 100% 

22 Азнакаевский  100% 100% 100% 100% 100% 
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Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 



№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 98% 100% 97% 98% 99% 

23 Лаишевский 100% 100% 100% 100% 100% 

24 Мамадышский  100% 100% 100% 100% 100% 

25 Нижнекамский  100% 100% 100% 100% 100% 

26 Нурлатский  100% 100% 100% 100% 100% 

27 Рыбно-Слободский 100% 100% 100% 100% 100% 

28 К.-Устьинский 100% 100% 100% 100% 100% 

29 Новошешминский 100% 100% 100% 100% 100% 

30 Зеленодольский 100% 100% 100% 100% 100% 

31 Заинский 100% 100% 100% 100% 100% 

32 Актанышский 100% 100% 100% 100% 100% 

33 Алексеевский 100% 100% 100% 100% 100% 

34 Алькеевский 100% 100% 100% 100% 100% 
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Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 



№ МО РТ 

Объекты 

образова-

ния 

Объекты 

здравоохра-

нения 

Объекты 

культуры 

Объекты 

спорта 

Центры 

занятости и 

соцзащиты 

ИТОГО 98% 100% 97% 98% 99% 

35 Апастовский  100% 100% 100% 100% 100% 

36 Буинский  100% 100% 100% 100% 100% 

37 Верхнеуслонский  100% 100% 100% 100% 100% 

38 Дрожжановский  100% 100% 100% 100% 100% 

39 Ютазинский  100% 100% 100% 100% 100% 

40 Балтасинский  100% 100% 100% 100% 100% 

41 Тукаевский  100% 100% 100% 100% 100% 

42 Сабинский  100% 100% 100% 100% 100% 

43 Тюлячинский  100% 100% 100% 100% 100% 

44 Кайбицкий  100% 100% 100% 100% 100% 

45 Высокогорский  100% 100% 100% 100% 100% 
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Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020 



   

Готовность объектов коммунальной инфраструктуры  

к осенне – зимнему периоду 2019/2020 года  
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 - 2 051             котельная                98% 

 - 3 171 км       тепловых сетей               98%  

 - 2 373             водозаборных сооружения        99% 

 - 304  водопроводные насосные станции        98% 

- 17 815 км     водопроводных сетей               99%  

- 4 352 км       канализационных сетей               96% 

   



Прикрепление актов промывки и опрессовки  

внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг. 

по состоянию на 13 сентября 2019 года 

№ 

п\п
МО

МКД 

с ЦО
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ЦО
Кол-во %

1 Менделеевский 120 115 95,8% 24 Камско-Устьинский 2 2 100,0%
2 Пестречинский 27 26 96,3% 25 Кукморский 12 12 100,0%
3 Зеленодольский 710 689 97,0% 26 Лаишевский 19 19 100,0%
4 Бугульминский 592 576 97,3% 27 Лениногорский 355 355 100,0%
5 Спасский 43 42 97,7% 28 Рыбно-Слободский 6 6 100,0%
6 г. Казань 5332 5258 98,6% 29 Сабинский 4 4 100,0%
7 Азнакаевский 310 307 99,0% 30 Сармановский 77 77 100,0%
8 г. Наб. Челны 1311 1301 99,2% 31 Тетюшский 2 2 100,0%
9 Нурлатский 215 214 99,5% 32 Тукаевский 6 6 100,0%

10 Елабужский 251 250 99,6% 33 Алькеевский 0 0 -
11 Нижнекамский 951 948 99,7% 34 Алексеевский 0 0 -
12 Чистопольский 239 239 100,0% 35 Аксубаевский 0 0 -

13 Бавлинский 126 126 100,0% 36 Апастовский 0 0 -
14 Агрызский 88 88 100,0% 37 Дрожжановский 0 0 -

15 Актанышский 4 4 100,0% 38 Кайбицкий 0 0 -
16 Альметьевский 831 831 100,0% 39 Мамадышский 0 0 -

17 Арский 1 1 100,0% 40 Мензелинский 0 0 -
18 Атнинский 1 1 100,0% 41 Муслюмовский 0 0 -
19 Балтасинский 3 3 100,0% 42 Новошешминский 0 0 -
20 Буинский 86 86 100,0% 43 Тюлячинский 0 0 -
21 Верхнеуслонский 24 24 100,0% 44 Черемшанский 0 0 -
22 Высокогорский 14 14 100,0% 45 Ютазинский 0 0 -
23 Заинский 178 178 100,0% 11940 11804 98,9%ИТОГО по РТ
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№ 

п\п
МО МКД Кол-во %

№ 

п\п
МО МКД Кол-во %

1 Буинский 166 138 83,1% 24 Агрызский 184 184 100,0%
2 Камско-Устьинский 86 79 91,9% 25 Актанышский 77 77 100,0%
3 Новошешминский 43 40 93,0% 26 Алексеевский 109 109 100,0%
4 Высокогорский 288 273 94,8% 27 Алькеевский 15 15 100,0%
5 Балтасинский 44 42 95,5% 28 Альметьевский 1008 1008 100,0%
6 Бугульминский 878 840 95,7% 29 Апастовский 37 37 100,0%
7 Зеленодольский 935 895 95,7% 30 Арский 211 211 100,0%
8 Менделеевский 134 129 96,3% 31 Атнинский 5 5 100,0%
9 Лаишевский 229 222 96,9% 32 Верхнеуслонский 89 89 100,0%

10 Сабинский 107 104 97,2% 33 Дрожжановский 19 19 100,0%
11 Спасский 75 73 97,3% 34 Заинский 219 219 100,0%
12 Азнакаевский 342 334 97,7% 35 Кайбицкий 3 3 100,0%
13 Пестречинский 348 340 97,7% 36 Кукморский 132 132 100,0%
14 г. Казань 5736 5608 97,8% 37 Лениногорский 510 510 100,0%
15 Бавлинский 198 194 98,0% 38 Мамадышский 136 136 100,0%
16 г. Наб. Челны 1367 1349 98,7% 39 Мензелинский 168 168 100,0%
17 Нижнекамский 987 984 99,7% 40 Муслюмовский 60 60 100,0%
18 Нурлатский 356 355 99,7% 41 Рыбно-Слободский 63 63 100,0%
19 Елабужский 459 458 99,8% 42 Сармановский 151 151 100,0%
20 Чистопольский 500 500 100,0% 43 Тетюшский 90 90 100,0%
21 Тюлячинский 24 24 100,0% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Аксубаевский 110 110 100,0% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Тукаевский 258 258 100,0% 17176 16855 98,1%ИТОГО по РТ

Предъявление паспортов готовности  

за 2019/2020гг. по состоянию на 13 сентября 2019 года 



Прикрепление актов проверки дымоходов  

внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.  

по состоянию на 13 сентября 2019 года 

№ 

п\п
МО

МКД 

с ИО 
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ИО
Кол-во %

1 Камско-Устьинский 84 64 76,2% 24 Апастовский 37 37 100,0%
2 г. Казань 404 342 84,7% 25 Арский 210 210 100,0%
3 г. Наб. Челны 56 48 85,7% 26 Атнинский 4 4 100,0%
4 Балтасинский 41 39 95,1% 27 Буинский 80 80 100,0%
5 Бавлинский 72 69 95,8% 28 Верхнеуслонский 65 65 100,0%
6 Лаишевский 210 203 96,7% 29 Дрожжановский 19 19 100,0%
7 Спасский 32 31 96,9% 30 Заинский 41 41 100,0%
8 Зеленодольский 225 219 97,3% 31 Кайбицкий 3 3 100,0%
9 Высокогорский 274 267 97,4% 32 Кукморский 120 120 100,0%

10 Новошешминский 43 42 97,7% 33 Лениногорский 155 155 100,0%
11 Бугульминский 286 283 99,0% 34 Мамадышский 136 136 100,0%
12 Пестречинский 321 319 99,4% 35 Менделеевский 14 14 100,0%
13 Чистопольский 261 260 99,6% 36 Мензелинский 168 168 100,0%
14 Тюлячинский 24 24 100,0% 37 Муслюмовский 60 60 100,0%
15 Елабужский 208 208 100,0% 38 Нижнекамский 36 36 100,0%
16 Тукаевский 252 252 100,0% 39 Нурлатский 141 141 100,0%
17 Агрызский 96 96 100,0% 40 Рыбно-Слободский 57 57 100,0%
18 Азнакаевский 32 32 100,0% 41 Сабинский 103 103 100,0%
19 Аксубаевский 110 110 100,0% 42 Сармановский 74 74 100,0%
20 Актанышский 73 73 100,0% 43 Тетюшский 88 88 100,0%
21 Алексеевский 109 109 100,0% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Алькеевский 15 15 100,0% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Альметьевский 177 177 100,0% 5236 5113 97,7%ИТОГО по РТ



Прикрепление актов проверки вент.каналов  

внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.  

по состоянию на 13 сентября 2019 года 

№ 

п\п
МО

МКД 

С ИО
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ИО
Кол-во %

1 г. Казань 404 299 74,0% 24 Арский 210 210 100,0%
2 г. Наб. Челны 56 51 91,1% 25 Атнинский 4 4 100,0%
3 Балтасинский 41 39 95,1% 26 Буинский 80 80 100,0%
4 Бавлинский 72 69 95,8% 27 Верхнеуслонский 65 65 100,0%
5 Камско-Устьинский 84 81 96,4% 28 Дрожжановский 19 19 100,0%
6 Лаишевский 210 203 96,7% 29 Елабужский 208 208 100,0%
7 Спасский 32 31 96,9% 30 Заинский 41 41 100,0%
8 Зеленодольский 225 219 97,3% 31 Кайбицкий 3 3 100,0%
9 Новошешминский 43 42 97,7% 32 Кукморский 120 120 100,0%

10 Высокогорский 274 269 98,2% 33 Лениногорский 155 155 100,0%
11 Бугульминский 286 283 99,0% 34 Мамадышский 136 136 100,0%
12 Чистопольский 261 259 99,2% 35 Менделеевский 14 14 100,0%
13 Пестречинский 321 319 99,4% 36 Мензелинский 168 168 100,0%
14 Тюлячинский 24 24 100,0% 37 Муслюмовский 60 60 100,0%
15 Тукаевский 252 252 100,0% 38 Нижнекамский 36 36 100,0%
16 Агрызский 96 96 100,0% 39 Нурлатский 141 141 100,0%
17 Азнакаевский 32 32 100,0% 40 Рыбно-Слободский 57 57 100,0%
18 Аксубаевский 110 110 100,0% 41 Сабинский 103 103 100,0%
19 Актанышский 73 73 100,0% 42 Сармановский 74 74 100,0%
20 Алексеевский 109 109 100,0% 43 Тетюшский 88 88 100,0%
21 Алькеевский 15 15 100,0% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Альметьевский 177 177 100,0% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Апастовский 37 37 100,0% 5236 5091 97,2%ИТОГО по РТ



Строительство промышленного парка 

«Уруссу» 

Подрядчик ООО «УКС» 

Заказчик-застройщик ГКУ Фонд газификации РТ 

Начало строительства  август 2018 

Завершение строительства ноябрь 2019 

Лимит финансирования, млн.руб. 
122,73 

12,41- ПИР 110,32 – СМР 

Период ПЛАН ФАКТ % выполнения 

НЕДЕЛЯ (с 07.09.2019 по 13.09.2019) 2,2 2,2 100 

СМР 2,2 2,2 100 

МЕСЯЦ  АВГУСТ (с 01.09.2019 по 13.09.2019) 3,3 3,3 100 

СМР 3,3 3,3 100 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.09.2019) 87,6 78,6 79,37 

Работает: 15 чел. 

67 



Строительство промышленного парка 

«Буинск» 

Подрядчик ООО «Стройсервис» 

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ 

Лимит финансирования, млн.руб. 
152,53 

ПИР- 12,13 СМР-140,40 

Начало работ  Октябрь 2018г. 

Завершение работ  Декабрь 2019г. 

Период 

Стоимость 

договора, 

млн.руб. 

ПЛАН 
ФАКТ 

(выполнение) 

% 

выполнения 
Оплачено  

Отчет (КС-2) 

План  Факт  
млн.руб. 

НЕДЕЛЯ  

(с 07.09.2019 по 13.09.2019) 

139,95  

3,31 3,34 100,91 3,04 0,60 0,70 

3,31 3,34 100,91 3,04 0,60 0,70 СМР 

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ  

(с 01.09.2019 по 13.09.2019) 
8,49 8,56 100,82 3,04 2,51 3,04 

СМР 8,49 8,56 100,82 3,04 2,51 3,04 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  

(НА 13.09.2019) 
92,13 92,36 100,25 76,56 76,56 76,56 

СМР 92,13 92,36 100,25 76,56 76,56 76,56 

 Работает 12 чел. 
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Строительство промышленного парка 

«Арский» 
Подрядчик ООО «Стройсервис» 

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ 

Лимит финансирования, млн.руб. 
142,02 

АН - 0,13 СМР-141,89 

Начало работ  Октябрь 2018г. 

Завершение работ  Декабрь 2019г. 

Период 

Стоимость 

договора, 

млн.руб. 

ПЛАН 
ФАКТ 

(выполнение) 

% 

выполнения 
Оплачено  

Отчет (КС-2) 

План  Факт  
млн.руб. 

НЕДЕЛЯ  

(с 07.09.2019 по 13.09.2019) 

141,55 

1,65 1,68 101,82 0,00 0,00 0,00 

СМР 1,65 1,68 101,82 0,00 0,00 0,00 

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ  

(с 01.09.2019 по 13.09.2019) 
3,85 3,90 101,30 0,00 0,00 0,00 

СМР 3,85 3,90 101,30 0,00 0,00 0,00 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  

(НА 13.09.2019) 
58,91 59,32 100,53 50,00 0,00 0,00 

СМР 58,91 59,32 100,53 50,00 0,00 0,00 

Работает 12 чел. 
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Строительство 1 очереди 

индустриального парка «Саба» 
Подрядчик ООО «Ак таш» 

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ 

Лимит финансирования, млн.руб. 
324,31 

ПИР - 15,67 СМР-308,64 

Начало работ  Август 2019г. 

Завершение работ  Декабрь 2019г. 

Период 

Стоимость 

договора, 

млн.руб. 

ПЛАН 
ФАКТ 

(выполнение) 

% 

выполнения 
Оплачено  

Отчет (КС-2) 

План  Факт  
млн.руб. 

НЕДЕЛЯ  

(с 07.09.2019 по 13.09.2019) 

- 

3,15 31,18 100,95 0,00 0,00 0,00 

СМР 3,15 31,18 100,95 0,00 0,00 0,00 

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ  

(с 01.09.2019 по 13.09.2019) 
20,19 20,30 100,54 0,00 0,00 0,00 

СМР 20,19 20,30 100,54 0,00 0,00 0,00 

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  

(НА 13.09.2019) 
39,98 40,23 100,63 0,00 0,00 0,00 

СМР 39,98 40,23 100,63 0,00 0,00 0,00 

Работает 40 чел. 

70 


