
2016

январь - сентябрь

2017

январь - сентябрь

10 24

ВСЕГО 

по РТ

Со смертельным 

исходом

17

20

14

2018

январь - сентябрь

2019

январь - сентябрь
16

Количество несчастных случаев

С тяжелым

исходом

6

6

2

11

14

14

1



Строительство подземного пешеходного 

перехода по  пр. Мусы Джалиля, г. Наб.Челны

2

Крутизна откосов котлована 
не соответствует проекту

Составлены протоколы 
об административном правонарушении 

на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО СК «Твой дом»
Подрядчик: ООО «Прикамская строительная компания»



Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.01.2019

Наименование
Количество, 

ед.

Сумма, 

тыс. руб.

Количество проверок 1 075 -

Вынесено постановлений 

об административной ответственности, 

в том числе предупреждений

279

89

11 151,0

-

Взыскано всего 128 7 862,0

Не истек срок оплаты 60 3 169,0

Обжалуются в суде 2 120,0

3



Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(саморегулируемые организации РТ)

с 01.01.2019

Наименование Количество 

Проведено проверок, в том числе: 911

- с выездом на объекты строительства 255

Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе: 657

- выдано предписаний 291

- приостановлено право осуществлять строительство 114

- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО 39

- выдано предупреждений 213

4



2 425 000 кв.м.

1 710 635 кв.м.

100 %

70,5 %

5



№ МО РТ План Факт % от плана Остаток

Всего по РТ 2 425 000 1 710 635 70,5 714 365

1 Нижнекамский 100 000 16 036 16,0 83 964

2 Апастовский 10 000 3 193 31,9 6 807

3 г.Наб.Челны 310 000 115 279 37,2 194 721

4 Менделеевский 14 000 5 801 41,4 8 199

5 Лениногорский 26 000 10 833 41,7 15 167

6 Зеленодольский 110 000 46 366 42,2 63 634

7 Альметьевский 130 000 60 025 46,2 69 975

8 Атнинский 4 500 2 190 48,7 2 310

9 Елабужский 50 000 26 081 52,2 23 919

10 Буинский 15 000 8 207 54,7 6 793

11 Чистопольский 28 000 15 442 55,2 12 558

12 Дрожжановский 6 000 3 415 56,9 2 585

13 Сабинский 20 000 11 787 58,9 8 213

14 Муслюмовский 9 000 5 392 59,9 3 608

15 К-Устьинский 8 000 5 002 62,5 2 998
6

Ввод жилья по МО РТ 
по состоянию на 20 сентября 2019 года



№ МО РТ План Факт % от плана Остаток

Всего по РТ 2 425 000 1 710 635 70,5 714 365

16 Бугульминский 35 000 22 639 64,7 12 361

17 В-Услонский 40 000 26 288 65,7 13 712

18 Спасский 6 500 4 283 65,9 2 217

19 Новошешминский 5 000 3 449 69,0 1 551

20 Кайбицкий 5 000 3 552 71,0 1 448

21 Бавлинский 12 000 8 608 71,7 3 392

22 Азнакаевский 20 000 14 516 72,6 5 484

23 Мензелинский 14 000 10 249 73,2 3 751

24 Актанышский 14 000 10 305 73,6 3 695

25 Сармановский 10 000 7 528 75,3 2 472

26 Алькеевский 7 000 5 480 78,3 1 520

27 г.Казань 850 000 671 135 79,0 178 865

28 Заинский 17 000 13 474 79,3 3 526

29 Мамадышский 17 000 13 558 79,8 3 442

30 Аксубаевский 7 000 5 703 81,5 1 297
7

Ввод жилья по МО РТ 
по состоянию на 20 сентября 2019 года



№ МО РТ План Факт % от плана Остаток

Всего по РТ 2 425 000 1 710 635 70,5 714 365

31 Алексеевский 14 000 11 421 81,6 2 579

32 Ютазинский 11 000 9 002 81,8 1 998

33 Нурлатский 16 000 13 154 82,2 2 846

34 Черемшанский 5 000 4 119 82,4 881

35 Высокогорский 80 000 68 631 85,8 11 369

36 Р-Слободский 13 500 11 757 87,1 1 743

37 Арский 25 000 21 988 88,0 3 012

38 Балтасинский 14 000 12 861 91,9 1 139

39 Тюлячинский 8 000 7 491 93,6 509

40 Тетюшский 10 000 9 409 94,1 591

41 Тукаевский 90 000 86 802 96,4 3 198

42 Агрызский 15 000 14 907 99,4 93

43 Лаишевский 100 000 100 017 100,0 -

44 Пестречинский 140 000 157 637 112,6 -

45 Кукморский 20 000 25 623 128,1 -
8

Ввод жилья по МО РТ 
по состоянию на 20 сентября 2019 года



438 302 кв.м.

166 943 кв.м.

100%

38,1%

Программа ГЖФ РТ

9



10

Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, квартал 6, жилые дома 18-1,18-2 

генподрядчик – ООО «ПСК «АК БАРС Строй»

П р о г р а м ма  Г Ж Ф  РТ
в в е д е н  в  э к с п л у а т а ц и ю



Мониторинг хода строительства жилых домов

программы ГЖФ РТ
на 20.09.2019

План

Введено

Остаток

Степень готовности

В
ы

с
о

к
а
я

(7
0
-1

0
0

%
)

С
р

е
д

н
я

я
 

(3
0

-7
0
%

)

Н
и

з
к
а
я

(0
-3

0
%

)

Всего
в т.ч.

за 2 недели

Количество 

объектов
165 77 2 88 37 33 18

Количество 

квартир 7 838 2 886 166 4 952 2 242 2 110 600

Общая 

площадь  

(тыс.кв.м.)
438,3 167 8,2 271,3 121,6 114,9 34,8
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Ход исполнения программы ГЖФ РТ 2019г.

Степень
готовности

Договорная
стоимость

Оперативное
выполнение

Выполнение КС-2/КС-3 Оплата

Всего
в т.ч. 2 за 

недели
Всего

в т.ч. за 2

недели
Всего

в т.ч. за 

2 недели

ИТОГО 16 301 638 12 658 085 633 963 10 314 823 424 348 13 179 741 322 329

введены в 

эксплуатацию
6 030 797 6 030 797 5 223 5 727 288 23 517 5 942 320 19 103

высокая 

70-100%
4 459 183 3 992 477 89 993 3 427 857 148 553 3 943 460 129 003

средняя 

30-70%
4 449 032 2 394 724 485 419 1 036 872 232 865 2 808 798 141 030

низкая 

0-30%
1 362 627 240 087 53 328 122 806 19 413 485 164 33 193

тыс.руб.

12



Улучшение жилищных условий
ветеранов ВОВ

13

Количество

объектов

Количество

квартир

Степень готовности

Высокая (70-100%)

1. Альметьевский 1 3 1



Улучшение жилищных условий граждан

14

План
Финанси-
рование, 
млн.руб.

Обеспечено %

дети-сироты 309 373,2 87 28

многодетные семьи 33 155,9 25 76

молодые семьи 54 57,9 0 0

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Итого семей, в т.ч. по категориям: 51 101,4 51 100

Чернобыльцы 25 44,7 25 100

Вынужденные переселенцы 25 53,5 25 100

Переселенцы с Кр.Севера 1 3,2 1 100



Дети-сироты

№ МО РТ
Выставлено

для выбора

Помещений, 

Из них:

Право ГЖФ Право РТ
Заключено 

договоров

1 Агрызский 6 6 6 6

2 Бугульминский 9 0 0 0

3 Елабужский 26 0 0 0

4 Кукморский 5 0 0 0

5 Лаишевский 15 15 15 15

6 г.Наб.Челны 50 50 50 50

7 Нижнекамский 3 3 2 2

8 Чистопольский 21 21 15 14

9 г. Казань 50 50 0 0

ИТОГО 185 145 88 87
1540 157



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№ МО РТ

Выдано 

серти-

фикатов

Этапы реализации

В базе ГЖФ Закреплено помещ. Оплачено

21.09.19 21.09.19 Дин-ка 21.09.19 Дин-ка

1 Агрызский 2 2 2 - 2 -

2 Аксубаевский 1          1 1 - 1 -

3 Бугульминский 1 1 1 - 1 -

4 Буинский 3 3 3 - 3 -

5 Лениногорский 1 1 1 - 1 -

6 Нижнекамский 6 6 6 - 6 -

7 Сабинский 1 1 1 - 1 -

8 г.Казань 4 4 4 - 4 -

9 Зеленодольский 1 1 1 +1 1 +1

10 Альметьевский 5 5 5 - 4 0

11 Мамадышский 2 2 2 - 1 0

12 Высокогорский 2 2 1 0 0 0

13 Кукморский 3 3 2 +1 0 0

14 Муслюмовский 1 1 0 0 0 0

ИТОГО 33 33 30 +2 25 +1
16



№ МО РТ Квоты

Субсидии 

направлены 

в МО

Средства 

зачислены 

семьям

1 Бавлинский 1 1 0

2 Елабужский 1 1 1

3 Нижнекамский 10 10 0

4 Сабинский 1 0 0

5 г.Н.Челны 13 13 13

6 г.Казань 28 14 0

ИТОГО 54 39 14

Молодые семьи

17



Чернобыльцы

№ МО РТ

Выдано 

серти-

фикатов

Этапы реализации

Открыт счет
Заявка на 

оплату
Оплачено

21.09.19 Дин-ка 21.09.19 Дин-ка 21.09.19 Дин-ка

1 Буинский 1 1 - 1 - 1 -

2 Елабужский 2 2 - 2 - 2 -

3 Нижнекамский 3 3 - 3 - 3 -

4 Сабинский 1 1 - 1 - 1 -

5 Тукаевский 1 1 - 1 - 1 -

6 Чистопольский 2 2 - 2 - 2 -

7 Тюлячинский 2 2 - 2 +1 2 +1

8 Азнакаевский 1 1 - 0 0 0 0

9 Наб.Челны 4 4 - 3 0 3 0

10 Менделеевский 1 0 0 0 0 0 0

11 г.Казань 7 4 0 2 0 2 0

ИТОГО по РТ 25 21 0 17 +1 17 +1
18



Вынужденные переселенцы

№ МО РТ

Выдано

серти-

фикатов

Этапы реализации

Открыт счет
Заявка на 

оплату
Оплачено

21.09.19 Дин-ка 21.09.19 Дин-ка 21.09.19 Дин-ка

1 Высокогорский 1 1 - 1 - 1 -

2 Зеленодольский 3 3 - 3 - 3 -

3 Лаишевский 1 1 - 1 - 1 -

4 Муслюмовский 1 1 - 1 - 1 -

5 Сармановский 1 1 - 0 0 0 0

6 Ютазинский 1 0 0 0 0 0 0

7 г.Наб.Челны 2 0 0 0 0 0 0

8 г.Казань 15 11 0 8 0 8 0

ИТОГО 25 18 0 14 0 14 0

19



г. Казань, ЖК «Green City», ул.Галеева, д.8а, корп.1, 2 

Застройщик  – ООО «РС Инвестмент»

20
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Многоквартирное инвестиционное жилье

Количество

объектов

Степень готовности

Высокая 

(70-100%)

Средняя

(30-70%)

Всего по РТ 49 34 15

1. Агрызский 1 - 1

2. Альметьевский 1 1 -

3. Бавлинский 1 1 -

4. Буинский 2 - 2

5. Высокогорский 2 - 2

6. Елабужский 2 1 1

7. Зеленодольский 3 1 2

8. Лаишевский 1 1 -

9. Пестречинский 7 3 4

10. г.Наб.Челны 21 18 3

11. г.Казань 8 8 -

21



7 325 домов

6 438 домов

100%

87,9%

Малоэтажное строительство

(в том числе ИЖС) 

22



Формирование комфортной 
городской среды

В программу 

включены 54 

объекта в 

35 муниципальных 

образований

23

3 млрд 273,25 млн. 

рублей

2 000,00 млн.рублей –

бюджет РТ

1 273,25 млн. рублей–

бюджет РФ 



№ МО РТ Наименование объекта 

Лимит
финансиро-

вания,
тыс. руб.

Выпол-
нение

СМР, %

Динами-
ка, 2 

недели

Всего по РТ 3 273 251,7 52,12 7,74

1 г.Набережные Челны парк в пос.ЗЯБ, 2-я очередь 44 932,96 18,0 0,0

2 Елабужский район парк «Чебурашка» 100 000,00 19,0 1,8

3 г.Казань набережная озера Нижний Кабан 890 200,00 19,0 3,0

4 г.Набережные Челны парк «Гренада» 150 000,00 30,0 12,4

5 Елабужский район парк "Три медведя" 60 000,00 36,0 8,8

6 Верхнеуслонский район центральный сквер 30 000,00 42,0 22,6

7 Актанышский район благоустройство каскада прудов, 2-я очередь 62 500,00 43,0 3,3

8 г.Казань сквер Орджоникидзе 5 000,00 43,0 13,0

9 г.Набережные Челны парк культуры и отдыха в пос.ГЭС 100 000,00 49,0 27,4

10 Зеленодольский район парк возле ДК «Родина», 2-я очередь 100 000,00 53,0 15,0

11 Аксубаевский район сквер по ул.Мазилина 16 005,87 55,0 9,9

12 Алькеевский район бульвар по ул.Ленина 10 561,65 55,0 14,2

13 Менделеевский район Ушковские острова, 3-я очередь 50 000,00 56,0 27,2

24

Реализация программы
Общественные пространства 2019 года



№ МО РТ Наименование объекта 

Лимит
финансиро-

вания,
тыс. руб.

Выпол-
нение

СМР, %

Динами-
ка, 2 

недели

Всего по РТ 3 273 251,7 52,12 7,74

14 Черемшанский район парк "Озерный", 2-я очередь 10 607,07 60,0 13,1

15 г.Казань территория вокруг центра семьи «Казан» 73 000,00 60,0 10,0

16 г.Казань входная группа Дубрава 72 500,00 60,0 10,4

17 Нижнекамский район реконструкция монумента Победы 75 000,00 60,0 14,2

18 Мамадышский район ул.Советская 55 000,00 65,0 9,5

19 Высокогорский район озеро около Дома культуры, 2-я очередь 27 285,91 68,0 5,5

20 Балтасинский район парк "Воинам Отечества" 18 521,66 70,0 6,9

21 Арский район Площадь Советская и ул.Большая 75 000,00 72,0 8,0

22 Ютазинский район парк Ф.Каримова, 2-я очередь 11 376,43 72,0 10,8

23 Заинский район Набережная р.Зай 75 000,00 75,0 5,4

24 Тюлячинский район парк "Спортивный", 2-я очередь 7 700,23 79,0 7,6

25 Верхнеуслонский район набережная дебаркадера, 3-я очередь 9 037,89 80,0 0,6

26 Нижнекамский район сквер в с.Большое Афанасово, 2-я очередь 10 000,00 80,0 21,2

27 Пестречинский район парк в с.Ленино-Кокушкино 20 306,86 80,0 8,8
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№ МО РТ Наименование объекта 

Лимит
финансиро-

вания,
тыс. руб.

Выпол-
нение

СМР, %

Динами-
ка, 2 

недели

Всего по РТ 3 273 251,7 52,12 7,74

28 г.Казань пляж Лебяжье 125 000,00 80,0 14,0

29 Буинский район Общественная площадь 75 000,00 85,0 10,0

30 Нижнекамский район ул.Б.Урманче 57 339,09 87,0 20,0

31 Апастовский район набережная р.Табарки, 3-я очередь 11 042,43 90,0 2,7

32 Дрожжановский район ул.Центральная 12 340,75 90,0 6,0

33 Муслюмовский район парк «Килэчэк» 11 008,09 90,0 11,0

34 Нижнекамский район экопарк, 2-я очередь 10 000,00 90,0 13,8

35 Тукаевский район парк "Зеленый островок" 22 506,37 90,0 12,5

36 Атнинский район парк «Яшьлек» 7 207,82 92,0 5,9

37 Алексеевский район парк Победы 17 649,77 95,0 1,9

38 Новошешминский район парк отдыха по ул.Ленина 9 999,91 95,0 12,4

39 Новошешминский район сквер по ул.Ленина 4 287,16 95,0 9,1

40 Рыбно-Слободский район сквер Ленина, 2-я очередь 14 091,06 95,0 10,1

41 г.Казань пляж озера Комсомольское 72 486,14 96,0 8,2
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№ МО РТ Наименование объекта 

Лимит
финансиро-

вания,
тыс. руб.

Выпол-
нение

СМР, %

Динами-
ка, 2 

недели

3 273 251,7 52,12 7,74

42 Сабинский район набережная р.Сабинки, 4-я очередь 17 319,71 97,0 0,0

43 Альметьевский район
благоустройство ул.Ленина (участок от Марджани

до пр.Тукая)
114 715,29 100,0 0,0

44 Кайбицкий район парк отдыха, 3-я очередь 7 686,94 100,0 5,1

45 Камско-Устьинский район пляж р.Кармалки, 2-я очередь 8 395,37 100,0 0,0

46 Новошешминский район благоустройство двора по ул.Ленина 3 848,16 100,0 0,0

47 Сармановский район центральный сквер по ул.Ленина 19 332,00 100,0 0,0

48 г.Казань сквер по ул.Абсалямова 223 000,00 100,0 0,0

49 г.Казань благоустройство территории по ул.Бирюзовая 27 013,86 100,0 0,0
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Конкурс малых городов и 
исторических поселений

14 объектов 

победителей 

конкурса малых 

городов и 

исторических 

поселений

28

1 050,1 млн. рублей

905,0 млн.руб. из 

федерального 

бюджета 

145,1 млн.руб из 

бюджета РТ по 

программе 

общественных 

пространств



№ МО РТ Наименование объекта 

Лимит
финансиро-

вания,
тыс. руб. 

Выпол-
нение

СМР, %

Динами-
ка, 2 

недели

Всего по РТ 14 объектов 1 050 100,00 48,4 11,4

1 Елабужский Площадь Ленина 50 000,00 7,0 2,5

2 Кукморский Гостиный двор братьев Комаровых 55 000,00 12,0 2,2

3 Мензелинский район набережная р.Мензеля 69 500,00 25,0 2,9

4 Спасский
Реконструкция и благоустройство центральной 

площади в г.Болгар
30 000,00 25,0 10,2

5 Алексеевский Биляр – древняя столица Татарстана 50 000,00 32,0 6,9

6 Чистопольский Бульвар по ул.Карла Маркса 100 000,00 48,0 16,0

7 Агрызский район парк «Орешник» 72 400,00 52,0 16,1

8 Тетюшский район городской пруд 66 200,00 58,0 4,6

9 Азнакаевский Ул. Сююмбики 75 000,00 60,0 22,0

10 Бавлинский Парк «Нефтьче» 75 000,00 61,0 15,0

11 Лениногорский район парк им.Горького 150 000,00 65,0 5,8

12 Бугульминский район Активация городского центра 152 000,00 68,0 10,3

13 Нурлатский Благоустройство ул.Карла Маркса в г.Нурлат 75 000,00 70,0 12,6

14 Лаишевский Благоустройство набережной р.Кама 30 000,00 95,0 2,0
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Конкурс малых городов 



№ МО № МО

1 Актанышский 6 Лаишевский 

2 Атнинский 7 Мамадышский 

3 Бавлинский 8 Тетюшский 

4 Высокогорский (получен без НПА) 9 Тукаевский 

5 Кукморский

Не представили информацию по 
обновленным составам общественных 

комиссий по письму от 24.07.2019 
№ 01-09-9919
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Программа  «Доступная среда» на 2019 год

21 494,0 тыс рублей, в т.ч.:

12 142,4 тыс рублей из бюджета РФ

9 351,6 тыс рублей из бюджета РТ

12 объектов

Министерства образования РТ, в т.ч.:

- 5 школ, 

- 5 ДОУ 

- 2 ДО



№ МО РТ Наименование объекта 

Лимит
финансиро-

вания,
тыс. руб

Выполнение
СМР, %

Динамика,               
2 недели,%

Всего по РТ 12 объектов 16 313,40 99,37 0,58

1 Казань ГБОУ «Казанская школа № 142» 1 700,00 97,0 2,0

2 Менделеевский ДОУ «Центр детского творчества» 1 400,00 97,0 0,0

3 Мамадышский ДОУ «Радуга» 1 000,00 99,0 1,0

4 Ютазинский ГБОУ «Уруссинская школа-интернат» 1 700,00 100,0 3,0

5 Казань ДОУ «Детский сад № 156» 1 000,00 100,0 0,0

6 Альметьевский ДОУ «Детский сад № 18» 1 000,00 100,0 0,0

7 Набережные Челны ДОУ «Детский сад № 81» 1 000,00 100,0 0,0

8 Зеленодольский ДОУ «Детский сад № 27» 1 000,00 100,0 0,0

9 Альметьевский
ГБОУ  «Новокаширская санаторная 

школа-интернат»
1 700,00 100,0 0,0

10 Алькеевский ГБОУ «Дом детского творчества» 1 400,00 100,0 0,0

11 Альметьевский ГБОУ «Альметьевская школа № 19» 1 700,00 100,0 0,0

12 Казань ГБОУ «Казанская школа № 61» 1 713,40 100,0 0,0
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Реализация программы «Доступная среда»
2019 года



№ Наименование программы План Выполнение

1

Обеспечение населения 

питьевой водой в населенных 

пунктах РТ

213,6 км -

водопроводной сети

42 - водонапорные 

башни

35 – артезианских 

скважин

Построено 206,8 км 

трубопроводов (97%), 

установлено 40 ВНБ (95%), 

пробурено 34 скважины (97%) 

2

Восстановление уличного 

освещения в населенных 

пунктах РТ 

12 309 светильников, 

237 км СИП,

171 щит управления

Установлено 12 309 

светильников (100%), 

проложено 237 км СИП (100%), 

установлено 171 ВЩУ (100%)

План Фонда газификации
по реализации программ 2019 года
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№ Наименование программы План Выполнение

3
Замена котлов в котельных 
бюджетных учреждений РТ

Замена 119 котлов 
на 64 объектах в 42 МО

СМР завершены
(100%), получено 
актов ввода на 50 

объектов (78%) 

4

Переход на индивидуальные 
системы отопления, установка 
БМК 

Перевод на 
индивидуальное 
отопление 38 МКД, 
973 квартиры в 3-х МО, 
установка 13 БМК в 9 МО, 
строительство 14 км 
газопроводов

СМР завершены
(100 %) 

Пуск газа - 647 
квартир (67%)

5
Модернизация систем 
водоотведения

35 объектов в 20 МО
Выполнение СМР

27%

План Фонда газификации
по реализации программ 2019 года
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Динамика

2 недели, %
Выполнение СМР,

%

Сельское хозяйство

Капитальный ремонт машинно-
тракторных парков
(63 объекта)

89,6 4,4%155,69

Общий лимит,
млн рублей

Капитальный ремонт коровников
(145 объектов) 8,6%91,8616,74

Строительство силосно-сенажных траншей
(97 объектов) 94,3 6,2%192,50

Капитальный ремонт зернотоковых 
хозяйств
(123 объекта)

95,9 6,6%353,14

7,1%400,00 62,8
Строительство коровников
(13 объектов)
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№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 13 400 000,00 62,8 7,1

1 Балтасинский 1 105 928,84 14,00 1,00

2 Высокогорский 2 78 000,00 33,85 30,77

3 Лаишевский 1 17 766,00 85,00 5,00

4 Ютазинский 1 36 018,26 95,00 5,00

5 Тукаевский 1 18 326,20 97,00 1,00

6 Кукморский 1 60 982,50 98,50 0,50

7 Актанышский 6 82 978,20 100,00 0,00

Строительство коровников
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№ МО РТ
Количество объектов,  

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 97 192 500,00 94,3 6,2

1 Тетюшский 4 6 000,00 18,75 5,00

2 Новошешминский 1 1 500,00 50,00 20,00

3 Дрожжановский 3 4 500,00 74,33 9,33

4 Альметьевский 2 3 000,00 76,50 10,50

5 Менделеевский 3 4 500,00 80,67 4,00

6 Черемшанский 4 7 500,00 87,60 24,60

7 Ютазинский 2 3 000,00 90,00 15,00

8 Буинский 4 6 000,00 93,75 13,75

9 Актанышский 9 13 500,00 95,00 1,67

10 Лениногорский 2 3 000,00 96,50 1,50

11 Сабинский 5 10 000,00 97,40 0,40

12 Балтасинский 13 25 500,00 99,88 0,24

13 Алексеевский 1 4 000,00 100,00 0,00

14 Арский 3 7 500,00 100,00 20,00
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Строительство силосно-сенажных траншей



№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 97 192 500,00 94,3 6,2

15 Атнинский 7 21 000,00 100,00 0,00

16 Бавлинский 1 1 500,00 100,00 0,00

17 Высокогорский 1 1 500,00 100,00 10,00

18 Елабужский 3 4 500,00 100,00 0,00

19 Кукморский 11 17 000,00 100,00 0,00

20 Мамадышский 9 23 300,00 100,00 0,00

21 Мензелинский 1 3 000,00 100,00 0,00

22 Тукаевский 4 9 200,00 100,00 22,50

23 Тюлячинский 4 12 000,00 100,00 17,78
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Строительство силосно-сенажных траншей



Капитальный ремонт коровников

№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 145 616 738,00 91,8 8,6

1 Верхнеуслонский 1 5 000,00 42,00 1,00

2 Алексеевский 1 4 500,00 50,00 0,00

3 Бугульминский 3 9 000,00 51,78 1,44

4 Менделеевский 1 4 000,00 55,00 5,00

5 Тетюшский 4 21 000,00 70,31 19,60

6 Арский 12 42 950,00 77,33 4,06

7 Черемшанский 3 24 000,00 78,71 38,30

8 Лениногорский 2 7 000,00 85,01 1,79

9 Мамадышский 4 14 000,00 85,71 1,43

10 Буинский 4 17 000,00 88,24 12,94

11 Дрожжановский 4 17 000,00 88,82 6,65

12 Тукаевский 8 36 000,00 88,89 2,19

13 Высокогорский 7 36 000,00 90,88 12,88

14 Сабинский 9 44 000,00 91,82 0,64
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№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 145 616 738,00 91,8 8,6

15 Ютазинский 5 24 000,00 93,75 18,13

16 Лаишевский 5 34 000,00 95,05 37,99

17 Актанышский 7 35 000,00 97,90 8,47

18 Елабужский 7 30 500,00 98,69 1,97

19 Аксубаевский 4 15 800,00 98,86 1,14

20 Кукморский 18 82 388,00 99,33 1,52

21 Балтасинский 8 35 000,00 99,66 0,23

22 Агрызский 1 4 000,00 100,00 0,00

23 Азнакаевский 2 9 000,00 100,00 0,00

24 Алькеевский 1 5 000,00 100,00 0,00

25 Альметьевский 2 14 000,00 100,00 27,86

26 Атнинский 1 3 600,00 100,00 0,00

27 Бавлинский 1 5 000,00 100,00 0,00

28 Заинский 2 5 000,00 100,00 0,00
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Капитальный ремонт коровников



№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 145 616 738,00 91,8 8,6

29 Зеленодольский 1 4 000,00 100,00 0,00

30 Мензелинский 4 17 000,00 100,00 14,00

31 Новошешминский 2 9 000,00 100,00 22,22

32 Нурлатский 4 18 000,00 100,00 0,00

33 Пестречинский 2 8 000,00 100,00 0,00

34 Рыбно-Слободский 1 5 000,00 100,00 0,00

35 Сармановский 4 13 000,00 100,00 0,00
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Капитальный ремонт коровников



Капитальный ремонт машинно-тракторных парков

№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц

Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 63 155 693,00 89,7 4,4

1 Атнинский 2 5 000,00 27,00 2,00

2 Нурлатский 1 2 500,00 75,00 10,00

3 Сабинский 6 16 640,00 78,82 1,59

4 Лаишевский 3 4 800,00 82,13 1,03

5 Дрожжановский 2 3000,00 85,00 12,50

6 Ютазинский 2 5 834,00 87,16 17,98

7 Рыбно-Слободский 1 1 330,00 89,00 45,00

8 Тукаевский 8 20 108,70 89,43 7,46

9 Муслюмовский 1 2 000,00 90,00 46,50

10 Арский 7 21 500,00 90,12 0,58

11 Тетюшский 3 7 000,00 90,00 1,43
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№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц

Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 63 155 693,00 89,6 4,4

12 Лениногорский 2 4 500,00 93,33 3,33

13 Актанышский 3 9 000,00 95,00 1,67

14 Кукморский 5 14 500,00 99,38 0,41

15 Азнакаевский 4 9 480,00 100,00 0,00

16 Бавлинский 1 1 500,00 100,00 0,00

17 Балтасинский 4 11000,00 100,00 0,00

18 Высокогорский 1 1500,00 100,00 0,00

19 Елабужский 3 7 000,00 100,00 0,00

20 Мамадышский 2 3 500,00 100,00 0,00

21 Новошешминский 2 4 000,00 100,00 0,00
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Капитальный ремонт машинно-тракторных парков



Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 123 353 141,00 95,9 6,6

1 Менделеевский 1 5 000,00 65,00  5,00  

2 Нурлатский 3 8934,00 78,71  6,81  

3 Мамадышский 2 7 500,00 80,00  3,33  

4 Лениногорский 5 13 000,00 85,00  5,00  

5 Тетюшский 8 22 900,00 85,26  1,64  

6 Пестречинский 2 3 600,00 88,33  0,00  

7 Буинский 2 4 000,00 90,00  12,00  

8 Арский 11 28 344,00 93,41  6,56  

9 Новошешминский 6 15 000,00 96,67  96,67  

10 Дрожжановский 6 12 700,00 96,93  15,20  

11 Сабинский 6 18 934,00 98,42  2,11  

12 Высокогорский 6 17 000,00 100,00  19,05  

13 Агрызский 1 3 500,00 100,00  0,00  

14 Азнакаевский 5 18 500,00 100,00  0,00  
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№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 123 368 341,00 95,9 6,6

15 Азнакаевский 5 18 500,00 100,00  0,00  

16 Аксубаевский 1 6 000,00 100,00  0,00  

17 Актанышский 11 41 052,00 100,00  1,17  

18 Алексеевский 1 600,00 100,00  0,00  

19 Алькеевский 1 2100,00 100,00  61,90  

20 Альметьевский 1 3 000,00 100,00  0,00  

21 Атнинский 1 3 000,00 100,00  0,00  

22 Бавлинский 1 1 500,00 100,00  0,00  

23 Балтасинский 4 11 600,00 100,00  0,00  

24 Верхнеуслонский 1 3 000,00 100,00  0,00  

25 Елабужский 4 14 300,00 100,00  0,00  

26 Камско-Устьинский 1 800,00 100,00  0,00  

27 Кукморский 4 14 000,00 100,00  9,64  

28 Лаишевский 2 7 000,00 100,00  0,00  
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств



№ МО РТ
Количество объектов, 

единиц
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, %

ИТОГО 123 353 141,00 95,9 6,6

29 Рыбно-Слободский 1 3 000,00 100,00  0,00  

30 Тукаевский 9 21 377,00 100,00  6,73  

31 Тюлячинский 5 11 000,00 100,00  0,00  

32 Черемшанский 5 13 200,00 100,00  0,00  

33 Чистопольский 1 2 500,00 100,00  0,00  

34 Ютазинский 1 5 000,00 100,00  0,00  
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств



№ МО РТ № МО РТ № МО РТ

1 Азнакаевский 16 Тюлячинский 31 Кайбицкий
2 Аксубаевский 17 Ютазинский 32 Кукморский
3 Алексеевский 18 Агрызский 33 Менделеевский
4 Арский 19 Актанышский 34 Муслюмовский
5 Атнинский 20 Алькеевский 35 Нижнекамский 
6 Верхне-Услонский 21 Альметьевский 36 Новошешминский
7 Дрожжановский 22 Апастовский 37 Рыбно-Слободский

8 Камско-Устьинский 23 Бавлинский 38 Сабинский

9 Лаишевский 24 Балтасинский 39 Спасский

10 Лениногорский 25 Бугульминский 40 Тетюшский

11 Мамадышский 26 Буинский 41 Тукаевский
12 Мензелинский 27 Высокорский 42 Черемшанский
13 Нурлатский 28 Елабужский 43 Чистопольский
14 Пестречинский 29 Заинский 44 г. Наб.Челны
15 Сармановский 30 Зеленодольский 45 г.Казань
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Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года

Красный – не предоставлены документы;

Желтый – низкая динамика предоставления документов;

Зеленый –документы предоставлены.



№ Программа Объем изменений 

Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан

1 Детские оздоровительные лагеря 
заменено – 8 объектов, 

добавлено – 2 объекта

2 Подростковые клубы 
заменено – 4 объекта, 

исключено – 10 объектов

3 Молодежные центры исключено – 2 объекта

Министерство культуры Республики Татарстан

1 Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
заменено – 7 объектов, 

исключено – 2 объекта

2 Капитальный ремонт объектов культурного назначения заменено – 8 объектов

3 Капитальный ремонт образовательных учреждений культуры 
заменено- 6 объектов, 

исключено – 3 объекта
Ассоциация «Cовет муниципальных образований Республики Татарстан»

1
Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных 
комитетов поселений 

заменено – 3 объекта, 

добавлено – 2 объекта, 

исключено – 4 объекта
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Информация по изменениям, внесенным в перечни объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта программ 2020 года



Прикрепление актов промывки и опрессовки
внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг.

по состоянию на 19 сентября 2019 года

№ 

п\п
МО

МКД 

с ЦО
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ЦО
Кол-во %

1 Зеленодольский 710 690 97,2% 24 Камско-Устьинский 2 2 100,0%
2 Бугульминский 592 579 97,8% 25 Кукморский 12 12 100,0%
3 г. Казань 5332 5279 99,0% 26 Лаишевский 19 19 100,0%
4 г. Наб. Челны 1311 1304 99,5% 27 Лениногорский 355 355 100,0%
5 Елабужский 251 250 99,6% 28 Рыбно-Слободский 6 6 100,0%
6 Азнакаевский 310 309 99,7% 29 Сабинский 4 4 100,0%
7 Менделеевский 120 120 100,0% 30 Сармановский 77 77 100,0%
8 Нижнекамский 951 951 100,0% 31 Тетюшский 2 2 100,0%
9 Пестречинский 26 26 100,0% 32 Тукаевский 6 6 100,0%

10 Спасский 42 42 100,0% 33 Алькеевский 0 0 -
11 Нурлатский 215 215 100,0% 34 Алексеевский 0 0 -
12 Чистопольский 239 239 100,0% 35 Аксубаевский 0 0 -

13 Бавлинский 126 126 100,0% 36 Апастовский 0 0 -
14 Агрызский 88 88 100,0% 37 Дрожжановский 0 0 -

15 Актанышский 4 4 100,0% 38 Кайбицкий 0 0 -
16 Альметьевский 831 831 100,0% 39 Мамадышский 0 0 -

17 Арский 1 1 100,0% 40 Мензелинский 0 0 -
18 Атнинский 1 1 100,0% 41 Муслюмовский 0 0 -
19 Балтасинский 3 3 100,0% 42 Новошешминский 0 0 -
20 Буинский 86 86 100,0% 43 Тюлячинский 0 0 -
21 Верхнеуслонский 24 24 100,0% 44 Черемшанский 0 0 -
22 Высокогорский 14 14 100,0% 45 Ютазинский 0 0 -
23 Заинский 178 178 100,0% 11938 11843 99,2%ИТОГО по РТ 49



№ 

п\п
МО МКД Кол-во %

№ 

п\п
МО МКД Кол-во %

1 Новошешминский 43 40 93,0% 24 Агрызский 184 184 100,0%
2 Буинский 166 157 94,6% 25 Актанышский 77 77 100,0%
3 Балтасинский 44 42 95,5% 26 Алексеевский 109 109 100,0%
4 Зеленодольский 935 898 96,0% 27 Алькеевский 15 15 100,0%
5 Лаишевский 229 222 96,9% 28 Альметьевский 1008 1008 100,0%
6 Бугульминский 878 856 97,5% 29 Апастовский 37 37 100,0%
7 Высокогорский 288 283 98,3% 30 Арский 211 211 100,0%
8 г. Казань 5736 5658 98,6% 31 Атнинский 5 5 100,0%
9 Азнакаевский 342 339 99,1% 32 Верхнеуслонский 89 89 100,0%

10 г. Наб. Челны 1367 1356 99,2% 33 Дрожжановский 19 19 100,0%
11 Бавлинский 198 197 99,5% 34 Заинский 219 219 100,0%
12 Елабужский 459 458 99,8% 35 Кайбицкий 3 3 100,0%
13 Камско-Устьинский 83 83 100,0% 36 Кукморский 132 132 100,0%
14 Менделеевский 134 134 100,0% 37 Лениногорский 510 510 100,0%
15 Сабинский 107 107 100,0% 38 Мамадышский 136 136 100,0%
16 Пестречинский 348 348 100,0% 39 Мензелинский 168 168 100,0%
17 Нижнекамский 987 987 100,0% 40 Муслюмовский 60 60 100,0%
18 Спасский 75 75 100,0% 41 Рыбно-Слободский 63 63 100,0%
19 Нурлатский 356 356 100,0% 42 Сармановский 151 151 100,0%
20 Чистопольский 500 500 100,0% 43 Тетюшский 90 90 100,0%
21 Тюлячинский 24 24 100,0% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Аксубаевский 110 110 100,0% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Тукаевский 258 258 100,0% 17173 16994 99,0%ИТОГО по РТ

Предъявление паспортов готовности 
за 2019/2020гг. по состоянию на 19 сентября 2019 года
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Прикрепление актов проверки дымоходов 
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг. 

по состоянию на 19 сентября 2019 года

№ 

п\п
МО

МКД 

с ИО 
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ИО
Кол-во %

1 г. Наб. Челны 56 49 87,5% 24 Апастовский 37 37 100,0%
2 г. Казань 404 381 94,3% 25 Арский 210 210 100,0%
3 Балтасинский 41 39 95,1% 26 Атнинский 4 4 100,0%
4 Лаишевский 210 203 96,7% 27 Буинский 80 80 100,0%
5 Зеленодольский 225 219 97,3% 28 Верхнеуслонский 65 65 100,0%
6 Высокогорский 274 267 97,4% 29 Дрожжановский 19 19 100,0%
7 Новошешминский 43 42 97,7% 30 Заинский 41 41 100,0%
8 Бугульминский 286 285 99,7% 31 Кайбицкий 3 3 100,0%
9 Бавлинский 72 72 100,0% 32 Кукморский 120 120 100,0%

10 Камско-Устьинский 81 81 100,0% 33 Лениногорский 155 155 100,0%
11 Чистопольский 261 261 100,0% 34 Мамадышский 136 136 100,0%
12 Спасский 33 33 100,0% 35 Менделеевский 14 14 100,0%
13 Пестречинский 321 321 100,0% 36 Мензелинский 168 168 100,0%
14 Тюлячинский 24 24 100,0% 37 Муслюмовский 60 60 100,0%
15 Елабужский 208 208 100,0% 38 Нижнекамский 36 36 100,0%
16 Тукаевский 252 252 100,0% 39 Нурлатский 141 141 100,0%
17 Агрызский 96 96 100,0% 40 Рыбно-Слободский 57 57 100,0%
18 Азнакаевский 32 32 100,0% 41 Сабинский 103 103 100,0%
19 Аксубаевский 110 110 100,0% 42 Сармановский 74 74 100,0%
20 Актанышский 73 73 100,0% 43 Тетюшский 88 88 100,0%
21 Алексеевский 109 109 100,0% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Алькеевский 15 15 100,0% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Альметьевский 177 177 100,0% 5234 5180 99,0%ИТОГО по РТ
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Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем с ИО в ГИС МЖФ РТ за 2019/2020гг. 

по состоянию на 19 сентября 2019 года

№ 

п\п
МО

МКД 

С ИО
Кол-во %

№ 

п\п
МО

МКД с 

ИО
Кол-во %

1 г. Наб. Челны 56 52 92,9% 24 Арский 210 210 100,0%
2 Балтасинский 41 39 95,1% 25 Атнинский 4 4 100,0%
3 Лаишевский 210 203 96,7% 26 Буинский 80 80 100,0%
4 г. Казань 404 392 97,0% 27 Верхнеуслонский 65 65 100,0%
5 Зеленодольский 225 219 97,3% 28 Дрожжановский 19 19 100,0%
6 Новошешминский 43 42 97,7% 29 Елабужский 208 208 100,0%
7 Высокогорский 274 269 98,2% 30 Заинский 41 41 100,0%
8 Бугульминский 286 285 99,7% 31 Кайбицкий 3 3 100,0%
9 Бавлинский 72 72 100,0% 32 Кукморский 120 120 100,0%

10 Камско-Устьинский 81 81 100,0% 33 Лениногорский 155 155 100,0%
11 Чистопольский 261 261 100,0% 34 Мамадышский 136 136 100,0%
12 Спасский 33 33 100,0% 35 Менделеевский 14 14 100,0%
13 Пестречинский 321 321 100,0% 36 Мензелинский 168 168 100,0%
14 Тюлячинский 24 24 100,0% 37 Муслюмовский 60 60 100,0%
15 Тукаевский 252 252 100,0% 38 Нижнекамский 36 36 100,0%
16 Агрызский 96 96 100,0% 39 Нурлатский 141 141 100,0%
17 Азнакаевский 32 32 100,0% 40 Рыбно-Слободский 57 57 100,0%
18 Аксубаевский 110 110 100,0% 41 Сабинский 103 103 100,0%
19 Актанышский 73 73 100,0% 42 Сармановский 74 74 100,0%
20 Алексеевский 109 109 100,0% 43 Тетюшский 88 88 100,0%
21 Алькеевский 15 15 100,0% 44 Черемшанский 30 30 100,0%
22 Альметьевский 177 177 100,0% 45 Ютазинский 190 190 100,0%
23 Апастовский 37 37 100,0% 5234 5196 99,3%ИТОГО по РТ
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Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020

53

Здравоохранение и Социальная защита (100%) 

Образование 3 188 (99%)

Культура 2 120 (99%) 

Спорт 210 (99%) 



№ МО РТ
Объекты 

образования
Объекты культуры Объекты спорта

ИТОГО 99% 99% 99%

1 Аксубаевский 100 100 75

2 г. Наб. Челны 99 93 100

3 Альметьевский 90 100 100

4 Мензелинский 100 98 75

5 Верхнеуслонский 100 98 100

6 Балтасинский 100 88 100

7 Чистопольский 99 100 100

8 Сармановский 100 98 100

9 г. Казань 97 89 100

10 Бугульминский 100 95 86

11 Тюлячинский 100 95 100

12 Пестречинский 94 100 100

13 Спасский 100 97 100

14 Новошешминский 100 96 100

Подготовка объектов социальной сферы к 

отопительному периоду 2019/2020
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Готовность объектов коммунальной инфраструктуры 

к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года 

55

Водозаборные сооружения 

и водопроводные насосные станции – 100%

- 2 072       котельные –

99%

- 3 203 км   тепловые сети – 99% 

- 17 815 км     водопроводные сети – 99% 

- 4 352 км       канализационные сети   – 96% 



Объект Произведен пуск %

1 Котельные 417 13,5

2 Жилые дома 1094 6,6

3 Школы 318 20,3

4 Детские сады 378 20,9

5 Здравоохранение 346 16,7

6 Культура 167 8,4

7 Спорт 41 14,5

8 Соцзащита 30 16,5

Произведен пуск тепла

20.09.2019 14:00
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Альметьевский район

МУП «Светсервис»

На сегодняшний день в аварийном состоянии находятся 8 котельных:

• н.п. Аппаково; №9 (школа, д/сад, адм.здание); 

• д. Калейкино (СОШ, д/сад, ФАП);

• н.п. Елхово (СОШ, д/сад, ФАП);

• СОШ н.п. Ерсубайкино;

• н.п. Клементейкино (СОШ, д/сад, СДК);

• н.п. Кузайкино (больница);

• н.п. Русский Акташ; (школа №1, школа №2, д/сад, амбулатория); 

• ст. Калейкино. 
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Тюлячинский район

ООО «Меша» 

• Вновь созданная организация не имеет лицензии на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;

• Опасные производственные объекты не зарегистрированы в государственном реестре 
опасных производственных объектов;

• Отсутствует подготовленный электротехнический персонал для эксплуатации 
электроустановок.

• Отсутствует подготовленный теплоэнергетический персонал для эксплуатации 
тепловых энергоустановок.

• Отсутствует подготовленный персонал для эксплуатации установок газо- потребления. 
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г. Набережные Челны 

• Не определена эксплуатирующая организация магистральных сетей 65 комплекса жилого 
района «Яшьлек», находящихся в  собственности ЗАО «ФОН», имеющие признаки опасного 
производственного объекта (ОПО) и подлежащие регистрации в государственном реестре 
ОПО в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

• Трубопроводы тепловых сетей организации ООО «Тепловые сети Западного вывода», 
имеющие признаки опасного производственного объекта (ОПО) не зарегистрированы в 
государственном реестре ОПО и не поставлены на учет в органах Ростехнадзора;

• Не аттестованы в области промышленной безопасности специалисты, теплосетевой
организации ООО «Тепловые сети Западного вывода» непосредственно связанные с 
эксплуатацией оборудования под давлением (трубопроводы тепловых сетей, имеющие 
признаки опасного производственного объекта (ОПО).
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Строительство промышленного парка 

«Уруссу»

Работает: 15 чел.

Подрядчик ООО «УКС» 

Заказчик ГКУ Фонд газификации РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
122,73

ПИР- 12,41 СМР-110,32

Начало работ Август 2018г.

Завершение работ Ноябрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

выполнение

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 14.09.2019 по 20.09.2019)

41,01 

3,34 3,34 100,00 0,0 0,0 0,0

СМР 3,34 3,34 100,00 0,0 0,0 0,0

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ 

(с 01.09.2019 по 20.09.2019)
8,56 8,56 100,00 0,0 0,0 0,0

СМР 8,56 8,56 100,00 0,0 0,0 0,0

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 20.09.2019)
92,36 92,36 83,72 69,31 69,31 69,31

СМР 92,36 92,36 83,72 69,31 69,31 69,31



Строительство промышленного парка 

«Буинск»
Подрядчик ООО «Стройсервис»

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
152,53

ПИР- 12,13 СМР-140,40

Начало работ Октябрь 2018г.

Завершение работ Декабрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

(выполнение)

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 07.09.2019 по 13.09.2019)

139,95 

2,05 2,09 101,95 0,0 0,0 0,0

СМР 2,05 2,09 101,95 0,0 0,0 0,0

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ 

(с 01.09.2019 по 13.09.2019)
10,54 10,65 101,04 3,04 3,04 3,04

СМР 10,54 10,65 101,04 3,04 3,04 3,04

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 13.09.2019)
94,18 94,45 100,29 76,56 76,56 76,56

СМР 94,18 94,45 100,29 76,56 76,56 76,56

Работает 12 чел.
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Строительство промышленного парка 

«Арский»
Подрядчик ООО «Стройсервис»

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
142,02

АН - 0,13 СМР-141,89

Начало работ Октябрь 2018г.

Завершение работ Декабрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

(выполнение)

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 07.09.2019 по 13.09.2019)

141,55

5,65 5,70 100,88 0,00 0,00 0,00

СМР 5,65 5,70 100,88 0,00 0,00 0,00

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ 

(с 01.09.2019 по 13.09.2019)
9,50 9,60 101,05 0,00 0,00 0,00

СМР 9,50 9,60 101,05 0,00 0,00 0,00

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 13.09.2019)
64,26 65,02 101,18 50,00 0,00 0,00

СМР 64,26 65,02 101,18 50,00 0,00 0,00

Работает 20 чел.
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Строительство 1 очереди 

индустриального парка «Саба»
Подрядчик ООО «Ак таш»

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
324,31

ПИР - 15,67 СМР-308,64

Начало работ Август 2019г.

Завершение работ Декабрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

выполнение

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 07.09.2019 по 13.09.2019)

307,10

9,95 10,07 101,21 0,00 5,00 7,20

СМР 9,95 10,07 101,21 0,00 5,00 7,20

МЕСЯЦ  СЕНТЯБРЬ 

(с 01.09.2019 по 13.09.2019)
30,14 30,37 100,76 0,00 5,00 7,20

СМР 30,14 30,37 100,76 0,00 5,00 7,20

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 13.09.2019)
49,93 52,30 104,75 0,00 5,00 7,20

СМР 49,93 52,30 104,75 0,00 5,00 7,20

Работает 40 чел.
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