
Образование                                   3 программы    

Спорт 1 программа

Здравоохранение                           1 программа

Культура                                            2 программы

Иные социальные программы    5 программ

Капитальный ремонт МКД

1

Молодежная политика                 3 программы



2

МО, по которым работы по капитальному 
ремонту МКД завершены

Аксубаевский

Актанышский

Алексеевский 

Бавлинский 

Заинский 

Лениногорский 

Мамадышский 

Муслюмовский

Тетюшский

Тукаевский

Тюлячинский 

Ютазинский 



3

МО
К-во 

домов
Всего лимит 

(тыс.руб)

Выполнение СМР
(по данным МЖФ)

Акты КС-2 

сумма
(тыс.руб)

% от 
лимита 

СМР

динамика 
за 2 

недели, %

% принятых 
ГЖИ РТ от 

лимита СМР

динамика 
за 2 

недели, %

1 Алькеевский 1 1 810,97 1 701,70 100,00 0,00 0,00 0,00

2 Верхнеуслонский 2 5 220,23 4 975,62 100,00 0,00 0,00 0,00

3 Высокогорский 19 38 816,90 37 021,14 98,72 0,00 32,85 18,91

4 Черемшанский 1 2 055,66 1 965,56 100,00 0,00 45,21 4,11

5 Пестречинский 7 19 102,36 18 180,36 86,41 9,85 46,85 4,26

6 Новошешминский 2 4 187,11 3 907,32 100,00 6,13 51,73 51,73

7 г. Казань 243 1 811 315,05 1 747 178,31 98,72 0,00 61,05 9,16

8 г. Наб-Челны 125 1 293 983,67 1 240 087,30 97,18 1,37 63,07 10,95

9 Сабинский 2 13 185,63 12 700,52 100,00 0,00 64,41 2,07

10 Лаишевский 11 21 550,83 20 486,83 96,48 4,60 67,41 6,72

11 Зеленодольский 32 244 664,08 232 759,55 98,03 1,75 69,49 6,62

12 Елабужский 21 151 102,98 146 907,79 99,11 0,23 70,45 3,12

Итого по РТ 942 5 617 715,18 5 387 625,46 97,91 2,91 71,22 8,02
13 Агрызский 12 26 805,32 25 650,26 100,00 0,00 73,61 0,33
14 Арский 6 13 959,50 13 425,02 100,00 0,00 74,70 10,17

15 Менделеевский 17 66 150,97 63 458,21 99,90 0,14 76,73 15,60

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 
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МО
К-во 

домов
Всего лимит 

(тыс.руб)

Выполнение СМР
(по данным МЖФ)

Акты КС-2 

сумма
(тыс.руб)

% от 
лимита 

СМР

динамика 
за 2 

недели, %

% принятых 
ГЖИ РТ от 

лимита СМР

Динами-
ка за 2 

недели, 
%

16 Нурлатский 12 56 508,49 54 008,95 100,00 0,00 78,52 0,00
17 Чистопольский 22 108 663,19 104 133,00 99,96 1,35 78,65 3,69

18 К.-Устьинский 5 7 838,76 7 447,19 100,00 0,00 79,55 0,00
19 Балтасинский 2 4 221,64 4 090,97 99,38 0,00 81,30 48,78

20 Альметьевский 63 414 857,19 397 752,46 99,95 0,00 81,40 6,06

21 Нижнекамский 125 543 439,01 520 092,58 100,00 0,00 84,34 12,02

22 Р.-Слободский 5 6 359,88 6 048,21 100,00 0,07 88,40 11,16

23 Бугульминский 47 191 859,78 182 307,17 100,00 4,36 88,81 17,03

24 Апастовский 5 3 708,61 3 527,61 100,00 0,00 91,28 0,84

25 Кукморский 6 16 971,10 16 256,00 96,92 0,00 94,03 4,29

26 Азнакаевский 29 88 572,58 83 861,35 99,53 0,00 97,53 1,22

27 Сармановский 14 41 495,69 40 102,90 99,89 0,00 98,11 5,94

28 Буинский 9 24 373,62 23 632,25 100,00 0,00 98,89 1,65
29 Мензелинский 4 18 584,66 17 790,71 100,00 0,00 99,18 3,38
30 Спасский 2 6 593,40 6 254,34 100,00 0,00 99,47 1,46

Итого по РТ 942 5 617 715,18 5 387 625,46 97,91 2,91 71,22 8,02

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 



МО
К-во домов с 
отставанием

В т.ч. 
сезонные

Вид работ

1 г. Казань 8 4
ремонт фасада, крыши, подъездов,

ГХВС, электроснабжение

2 Зеленодольский 11 1
ремонт подъездов, крыши, ГХВС, 

электроснабжение

3 Пестречинский 2 2
ремонт фасада, крыши, подъездов,

электроснабжение

4 Наб.Челны 8 0 ремонт подъездов, ГХВС, электроснабжение

Итого по РТ 29 7

МО, по которым отставание от графиков 
производства работ

5



Динамика за

2 недели, %
Выполнение СМР,

%

Образование

Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций
(29 объектов)

Работы завершены537 125,3

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт коррекционных 
школ
(9 объектов)

Работы завершены226 792,4

Капитальный ремонт детских садов
(112 объектов)

98,4 0,7%2 147 313,2

Капитальный ремонт ресурсных 
центров
(15 объектов)

96,0 0,7%657 519,2

6

Строительство дошкольных 
образовательных организаций
(30 объектов)

98,1 0,7%5 451 205,68

Капитальный ремонт функциональных 
зон в общеобразовательных и 
коррекционных школах
(115 организаций)

91,5 Работы завершены

Работы завершены



Строительство детских садов

№ МО РТ
Кол-во 

мест

в т.ч. 

ЯСЛИ

Стоимость 

СМР, тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика

ИТОГО 6 130 3 110 5 451 205,68 98,1 0,7

1 Казань, пр.Камая поз.2 220 120 214 191,09 60,0 11,0

2 Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш 220 120 196 334,56 95,0 6,1

3 Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11 220 120 197 312,97 98,0 0,5

4 Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8 260 120 220 286,30 100,0 -

5 Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7 260 120 213 360,30 100,0 -

7
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Капитальный ремонт ДОО

№ МО РТ
Лимит

тыс. рублей

Факт
освоения

СМР, %

Динами-
ка за

2 недели

1
МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

г.Казань
37 669,2 85,0 5,0

2
МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» 

г.Казань
30 964,4 87,0 4,0

3
МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» 

г.Казань
27 754,0 92,0 5,0

4
МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» 

г.Казань
30 273,5 92,0 1,0

5 МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань 29 403,2 93,0 7,0

6
МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» 

г.Казань
18 753,8 93,0 1,0

7
МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» 

г.Казань
49 303,0 94,0 5,0

8
МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения» г.Казань
27 031,0 96,0 4,0

Итого по РТ 2 130 158,4 98,4 0,7
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Капитальный ремонт ДОО

№ МО РТ
Лимит

тыс. рублей

Факт
освоения

СМР, %

Динами-
ка за

2 недели

9
МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» 

г.Казань
66 856,2 96,0 2,0

10
МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» 

г.Казань
30 362,9 97,0 0,0

Итого по РТ 2 130 158,4 98,4 0,7

11
МАДОУ «Детский сад № 355 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения» г.Казань
79 565,7 99,0 2,0

12
МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения» г.Казань
24 281,5 99,0 0,0



№ МО РТ
Лимит
тыс. 

рублей

Факт
освоения

СМР, %

Динамика 
за

2 недели

1 ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум" 115 798,1 81,0 2,0

Итого по РТ 611 458,5 96,0 0,7

2
ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства"
90 267,7 97,0 2,0

Капитальный ремонт ресурсных центров

10



Динамика за

2 недели, %

Выполнение СМР,
%

Спорт

11

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство универсальных 
спортивных площадок
(105 объектов)

359 327,65 1,00Работы завершены

Строительство блочно-модульных 
лыжных баз
(8 объектов)

61 450,9 -Работы завершены



по 3 объектам

Динамика за

2 недели, %

Выполнение СМР,
%

Молодежная политика

Капитальный ремонт 
подростковых клубов
(27 объектов)

92 137,0

Капитальный ремонт 
молодежных центров
(9 объектов)

98,2 1,1%106 200,0

12

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт детских 
лагерей
(12 объектов)

80,3 5,9%694 442,3

Строительство, реконструкция 
детских лагерей
7 строительство
2 реконструкция

285 867,3

Работы завершены

54,7 13%

по 6 объектам аукцион ориентировочно 

состоится в конце ноября 2019г



№ МО РТ
Лимит
тыс. 

рублей

Факт
освоения

СМР, %

Динами-
ка за

2 недели

1 ДОЛ «Звездный», Лаишевский 117 008,0 52,0 9,0

2
МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» 

Бугульминский
169 150,0 72,0 4,0

3 ДОЛ «Солнышко», Чистопольский 3 980,0 75,0 35,0

Итого по РТ 694 442,3 80,3 5,9

4
МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» 

Зеленодольский
40 795,0 85,0 7,0

5 СОЛ «Искра», г.Казань 24 178,5 86,0 11,0

6
МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Кама»,

Нижнекамский
141 106,9 89,0 9,0

7 Оздоровительный лагерь «Заречье», г.Казань 52 735,0 92,0 2,0

8 Оздоровительный лагерь «Молодежный», Высокогорский 101 758,7 97,0 2,0

Капитальный ремонт
детских оздоровительных лагерей

13



№ МО РТ
Лимит

тыс. рублей

Факт

освоения

СМР, %

Динамика 

за 2 

недели

1
МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр 

«Шатлык»
15 000,0 96,0 2,0

2 МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур» 30 000,0 96,0 2,0

Итого по РТ 106 200,0 98,2 1,1

3 МБУ «Молодежный центр «Хыял», Балтасинский 12 000,0 99,0 2,0

Капитальный ремонт
зданий молодежных центров

14



Выполнение СМР,
%

Динамика за

2 недели, %

Здравоохранение

15

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство ФАПов
(45 объектов)

135 775,9 0,3%99,7

Строительство 

врачебных амбулаторий
(9 объектов)

95 250,1 0,4%99,9

Капитальный ремонт 

объектов 

здравоохранения
(9 объектов)

70 924,2 2,1%92,5



№ МО РТ
Завершены работы

Фунд. Инж.сети
Монтаж 
модуля

Завершен 
монтаж

1 Бавлинский, Алексеевский

2 Кайбицкий, Хозесановский

3 Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский

4 Сабинский, Шикшинский

5 Чистопольский, Четыре-Дворский

Фельдшерско-акушерские пункты

16



№ МО РТ

Завершены работы

Фунд. Инж.сети
Монтаж 

модуля

Завершен 

монтаж

1 Камско-Устьинский

Модульно-врачебные амбулатории

17



№ МО РТ
Лимит

тыс. рублей
СМР, 

%
Динамика

%
Итого по РТ 70 924,23 92,5 2,1

1
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, 
ул.Горсоветская, д.25а 

22 250,76 75,0 7,0

Капитальный ремонт 
объектов здравоохранения

18



Выполнение СМР,
%

Динамика за

2 недели, %

Культура

19

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт
объектов культурного 
назначения
(40 объектов)

392 929,2 0,8%98,6

Строительство 
многофункциональных 
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

216 987,59 1,0%93,2



№ МО РТ
Кол-во 

мест
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика

ИТОГО 1 850 216 987,59 93,2 1,0

1 Елабужский район, д. Хлыстово 100 12 911,71 54,3 0,5

2 Пестречинский район, д. Званка 100 12 911,71 86,0 6,8

3 Алексеевский район, с. Войкино 50 7 453,34 89,3 3,8

4 Кукморский район, д. Качимир 50 7 453,30 97,8 2,5

5 Тюлячинский район, д. Верхние Метески 50 7 453,30 99,4 0,2

6 Мензелинский район, с. Гулюково 50 7 453,3 99,6 4,2

20

Строительство многофункциональных 
комплексов (сельские клубы)
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Капитальный ремонт объектов культурного 
назначения

№ МО РТ
Лимит

тыс. рублей

Факт
освоения

СМР, %

Динамика 
за 2 

недели

1 Бугульминский, СДК п.Подгорный 11 276,8 65,0 15,0

2 Елабужский, СДК с.Большие Армалы 8 109,0 85,0 12,0

3 Высокогорский, СДК с.Ямашурма 3 696,0 89,0 4,0

Итого по РТ 400 929,2 98,6 0,8



Динамика за

2 недели, %
Выполнение СМР,

%

Иные социальные программы

Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания
(34 объекта)

99,1 0,4%117 818,0

Капитальный ремонт муниципальных 
архивов
(13 объектов)

1,7%96,349 186,3

22

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт зданий Советов 
поселений
(31 объект)

Работы завершены48 503,6

Строительство зданий Советов 
поселений
(11 объектов)

99,91 0,04%49 220,38

Строительство блочно-модульных 
пунктов комплексного 
обслуживания населения
(22 объекта)

12,1%53 646,3 53,3

Капитальный ремонт зданий 
ветеринарных объединений и 
управлений сельского хозяйства
(33 объекта)

49 457,2 Работы завершены



№ МО РТ
Лимит, 

тыс.руб.

СМР, 

%

Дина-

мика, 

%

ИТОГО 49 220,38 99,91 0,04

1 Менделеевский, Бизякинское СП 4 474,58 99,0 0,5

23

Строительство зданий (помещений)
исполнительных комитетов (Советов) поселений



№ МО РТ
Завершены работы

Фунд. Инж.сети
Монтаж 
модуля

Завершен 
монтаж

1 Алькеевский, с.Базарные Матаки

2 Апастовский, с.Шонгуты

3 Буинский, с.Нижний Наратбаш

4 Дрожжановский, с.Новые Ишли

5 Заинский, с.Сарсаз-Багряж

6 Кайбицкий, с.Малые Кайбицы

7 Лениногорский, д.Новое Шугурово

8 Мензелинский, с.Деуково

9 Муслюмовский, с.Старые Карамалы
10 Нижнекамский, пгт.Камские Поляны
11 Нижнекамский, д.Байданкино
12 Нурлатский, д.Абляскино

13 Тукаевский, д.Новый Мусабай
14 Кайбицкий, д.Имянле-Буртас

15 Камско-Устьинский, д.Челны
24

Пункты комплексного обслуживания населения



№ МО РТ
Завершены работы

Фунд. Инж.сети
Монтаж
модуля

Завершен 
монтаж

16 Аксубаевский, с.Сунчелеево
17 Атнинский, с.Кшклово
18 Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны
19 Пестречинский, с.Тагашево
20 Пестречинский, с.Богородское
21 Сабинский, д.Елышево
22 Сабинский, с.Кренни

25

Пункты комплексного обслуживания населения



2626

Капитальный ремонт учреждений социального 
обслуживания и социальной защиты РТ 

№ МО РТ
Лимит

тыс. рублей

Факт
освоения

СМР, %

Динамика 
за 2 недели

1 ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат» 4 532,2 85,0 4,0

2
ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в 

Менделеевском муниципальном районе»
1 049,7 87,0 2,0

3
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские 

зори» в Менделеевском муниципальном районе»
1 492,5 95,0 10,0

4
ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»
4 975,0 98,0 0,0

5

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в 

Мензелинском муниципальном районе»

2 487,5 99,0 0,0

Итого по РТ 117 818,0 99,1 0,4



Капитальный ремонт помещений 
муниципальных архивов

№ МО РТ
Лимит

тыс. рублей

Факт

освоения

СМР, %

Динамика 

за 2 

недели

1 г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19 926,4 70,0 5,0

2 г.Казань, ул.Баумана, д.38/17 8 819,0 90,0 5,0

3 г.Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22 9 450,7 95,0 2,0

Итого по РТ 49 186,3 96,3 1,7

4 п.ж/д ст.Высокая гора, ул.Профсоюзная, д.1а 7 074,1 97,0 2,0

27



28

№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Динамика,
%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 9 580 969,77 5 804 070,50 60,58% 5,74% 3 776 899,28
1 Казань 1 820 287,16 601 127,19 33,02% 4,40% 1 219 159,97

2 Чистопольский 192 814,16 68 592,75 35,57% 0,80% 124 221,41

3 Нурлатский 151 825,07 59 089,70 38,92% 1,19% 92 735,38

4 Елабужский 302 149,04 120 739,40 39,96% 5,38% 181 409,64

5 Рыбно- Слободский 52 762,76 22 391,74 42,44% 13,26% 30 371,02

6 Арский 159 415,94 71 324,13 44,74% 11,85% 88 091,81

7 Кукморский 139 958,62 67 041,14 47,90% 3,75% 72 917,48

8 Нижнекамский 708 057,41 375 359,72 53,01% 2,37% 332 697,69

9 Лаишевский 399 130,75 213 500,17 53,49% 8,52% 185 630,58

10 Высокогорский  234 292,47 140 191,46 59,84% 9,93% 94 101,01

11 Алексеевский 188 999,67 113 576,68 60,09% 11,45% 75 422,99

12 Н.Челны 805 608,32 489 709,66 60,79% 2,51% 315 898,65

13 Мензелинский 168 891,30 103 436,78 61,24% 2,03% 65 454,52

14 Спасский 77 669,32 47 610,08 61,30% 15,28% 30 059,23

15 Актанышский 133 353,21 84 488,91 63,36% 10,58% 48 864,31

тыс.рублей

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (ГИСУ)

на 25.10.2019
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№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Динамика,
%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 9 580 969,77 5 804 070,50 60,58% 5,74% 3 776 899,28
16 Лениногорский 256 241,10 167 302,53 65,29% 7,27% 88 938,58

17 Мамадышский 139 502,43 92 329,27 66,18% 0,99% 47 173,16

18 Пестречинский 82 655,43 55 909,99 67,64% 1,95% 26 745,44

19 Сабинский 102 196,26 73 800,86 72,21% 5,25% 28 395,39

20 Заинский 155 228,68 112 421,81 72,42% 1,21% 42 806,87

21 Агрызский 116 848,25 84 696,11 72,48% 1,03% 32 152,14

22 Зеленодольский 403 496,57 296 756,41 73,55% 5,08% 106 740,16

23 Аксубаевский 73 863,74 54 344,86 73,57% 8,99% 19 518,87

24 Менделеевский 125 376,41 92 823,66 74,04% 3,56% 32 552,75

25 Азнакаевский 153 908,70 114 933,03 74,68% 3,79% 38 975,67

26 Верхнеуслонский 96 305,59 71 984,73 74,75% 13,23% 24 320,86

27 Тюлячинский 51 869,01 39 047,01 75,28% 10,64% 12 822,00

28 Бугульминский 443 524,55 335 093,00 75,55% 26,03% 108 431,55

29 Новошешминский 73 362,47 57 349,48 78,17% 11,45% 16 013,00

30 Буинский 174 294,09 136 653,06 78,40% 0,63% 37 641,03

тыс.рублей

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (ГИСУ)

на 25.10.2019
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№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Динамика,
%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 9 580 969,77 5 804 070,50 60,58% 5,74% 3 776 899,28
31 Балтасинский 114 278,27 94 267,80 82,49% 3,17% 20 010,48

32 Сармановский 85 862,52 72 419,64 84,34% 6,43% 13 442,87

33 Тукаевский 117 860,10 101 424,16 86,05% 5,82% 16 435,94

34 Атнинский 73 364,81 63 249,56 86,21% 3,18% 10 115,25

35 Тетюшский 199 569,71 172 192,38 86,28% 4,42% 27 377,33

36 Муслюмовский 53 917,84 46 930,82 87,04% 6,52% 6 987,02

37 Апастовский 56 069,27 49 431,07 88,16% 1,15% 6 638,21

38 Черемшанский 58 265,15 51 926,02 89,12% 12,25% 6 339,12

39 Бавлинский 142 751,64 130 055,54 91,11% 5,83% 12 696,10

40 Алькеевский 131 925,98 120 863,99 91,61% 5,38% 11 062,00

41 Ютазинский 56 180,68 52 000,90 92,56% 4,22% 4 179,78

42 Кайбицкий 52 111,49 48 389,32 92,86% 1,31% 3 722,18

43 Альметьевский 318 421,61 305 474,72 95,93% 0,67% 12 946,89

44 Камско-Устьинский 53 498,03 51 403,63 96,09% 2,41% 2 094,39

45 Дрожжановский 83 004,18 81 753,46 98,49% 5,47% 1 250,73

тыс.рублей

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (ГИСУ)

на 25.10.2019



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (ГЖФ)

на 25.10.2019

№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято
КС-2,%

Динамика,
%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 16 349 494 11 397 755 69,71 1,87 4 951 739

1 Альметьевский 5 438,75 9,89 0,18 0,00 5 428,86

2 Тюлячинский 10 572,65 113,47 1,07 0,00 10 459,18

3 Буинский 35 104,00 401,95 1,15 0,00 34 702,05

4 Муслюмовский 10602,12 135,89 1,28 0,00 10 466,23

5 Кукморский 27 522,83 6 138,30 22,30 3,87 21 384,53

6 Бавлинский 3 558,81 1 343,30 37,75 0,00 2 215,51

7 Нурлатский 31 625,33 11 966,68 37,84 7,81 19 658,65

8 Рыбно-Слободский 3 406,59 1 432,16 42,04 0,99 1 974,43

9 Бугульма 41 870,40 21 169,35 50,56 0,00 20 701,05

10 Мензелинский 19 438,19 10 085,88 51,89 0,00 9 352,31

11 Сабинский 99 216,52 52 154,32 52,57 0,00 47 062,20

12 Высокогорский 28 168,37 15 006,17 53,27 0,00 13 162,20

тыс.рублей
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№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято
КС-2,%

Динамика,
%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 16 349 494 11 397 755 69,71 1,87 4 951 739

13 Казань 8 603 225,96 4 887 136,01 56,81 1,90 3 716 089,95

14 Зеленодольск 735 568,02 429 218,66 58,35 15,67 306 349,36

15 Елабуга 324 842,01 195 692,79 60,24 0,00 129 149,22

16 Черемшанский 63 309,02 39 463,51 62,33 0,04 23 845,51

17 Алексеевский 48 050,41 31 573,09 65,71 0,00 16 477,32

18 Новошешминский 12 263,93 8 597,08 70,10 0,00 3 666,85

19 Кайбицкий 20 536,72 14 887,47 72,49 0,00 5 649,25

20 Альметьевск 878 981,66 655 007,36 74,52 0,15 223 974,30

21 Агрызский 54 916,05 41 777,23 76,07 0,00 13 138,82

22 Сармановский 69 812,94 53 482,68 76,61 0,00 16 330,26

23 Мамадышский 119 545,34 103 489,82 86,57 0,00 16 055,52

24 Лаишевский 194 027,83 175 653,94 90,53 7,41 18 373,89

тыс.рублей

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (ГЖФ)

на 25.10.2019
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№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято
КС-2,%

Динамика,
%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 16 349 494 11 397 755 69,71 1,87 4 951 739

25 Наб.Челны 2 726 623,42 2 474 814,08 90,76 0,00 251 809,34

26 Азнакаевский 35 495,46 33 856,56 95,38 0,00 1 638,90

27 Камско-Устьинский 53 406,33 51 364,62 96,18 0,00 2 041,71

28 Нижнекамск 475 090,52 469 481,51 98,82 0,00 5 609,01

29 Лениногорск 248 726,76 246 285,78 99,02 3,04 2 440,98

30 Верхнеуслонский 1 133 405,81 1 131 174,59 99,80 0,00 2 231,22

31 Чистополь 194 378,84 194 078,11 99,85 0,00 300,73

32 Актанышский 7 578,75 7 578,71 100,00 0,00 0,04

33 Арский 33 184,14 33 184,14 100,00 0,00 0,00

тыс.рублей

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (ГЖФ)

на 25.10.2019

В остальных 12 районах строительство по программе ГЖФ не ведется
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Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (Фонд газификации)

на 25.10.2019

№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 1 456 821,54 699 717,98 48,03% 757 103,56
1 Высокогорский 80 728,17 11 247,00 13,93% 69 481,18
2 Спасский 59 542,77 8 750,91 14,70% 50 791,86
3 Новошешминский 48 248,05 7 333,59 15,20% 40 914,46
4 Лаишевский 27 356,22 4 571,86 16,71% 22 784,35
5 Азнакаевский 39 368,03 7 515,40 19,09% 31 852,63
6 Нурлатский 130 088,77 28 400,96 21,83% 101 687,80
7 Лениногорский 21 245,68 6 464,42 30,43% 14 781,26
8 Тетюшский 41 244,18 12 725,90 30,86% 28 518,28
9 Бавлинский 36 252,46 12 005,09 33,12% 24 247,37

10 Мамадышский  66 852,17 22 511,56 33,67% 44 340,61
11 Елабужский 19 523,18 6 987,74 35,79% 12 535,44
12 Тукаевский 30 388,85 11 227,80 36,95% 19 161,05
13 Верхнеуслонский 12 636,71 4 883,23 38,64% 7 753,48
14 Балтасинский 42 047,13 16 818,48 40,00% 25 228,65
15 Алексеевский 13 209,05 5 769,85 43,68% 7 439,20

тыс.рублей
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№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 1 456 821,54 699 717,98 48,03% 757 103,56
16 Рыбно-Слободский 60 535,17 26 996,36 44,60% 33 538,81
17 Алькеевский 27 060,26 12 327,16 45,55% 14 733,10
18 Атнинский 12 704,42 5 927,25 46,66% 6 777,17
19 Зеленодольский 26 956,20 12 947,91 48,03% 14 008,29
20 Кайбицкий 14 599,99 7 077,77 48,48% 7 522,22
21 Сармановский 18 153,41 9 413,40 51,85% 8 740,02
22 Чистопольский 26 757,92 15 001,41 56,06% 11 756,51
23 Актанышский 29 884,42 16 900,94 56,55% 12 983,47
24 Менделеевский 11 455,92 6 534,89 57,04% 4 921,03
25 Буинский 90 018,56 55 742,83 61,92% 34 275,73
26 Заинский 14 686,92 9 106,70 62,01% 5 580,21
27 Казань 68 163,14 42 696,44 62,64% 25 466,70
28 Альметьевский 20 283,60 12 738,52 62,80% 7 545,08
29 Набережные Челны 27 122,41 17 079,81 62,97% 10 042,60
30 Муслюмовский 14 318,36 9 377,89 65,50% 4 940,47

тыс.рублей

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (Фонд газификации)

на 25.10.2019

35



тыс.рублей

№ МО
Лимит по гос. 

контракту, 
тыс.рублей

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

Итого по РТ 1 456 821,54 699 717,98 48,03% 757 103,56
31 Сабинский 13 476,53 8 981,74 66,65% 4 494,79
32 Камско-Устьинский 17 179,32 11 780,03 68,57% 5 399,29
33 Агрызский 18 425,93 13 157,14 71,41% 5 268,79
34 Апастовский 32 657,40 23 850,90 73,03% 8 806,50
35 Бугульминский 17 098,74 12 630,15 73,87% 4 468,59
36 Арский 15 686,98 11 624,62 74,10% 4 062,36
37 Пестричинский 14 948,24 11 306,82 75,64% 3 641,42
38 Кукморский 30 566,26 23 126,04 75,66% 7 440,23
39 Тюлячинский 12 823,19 10 012,89 78,08% 2 810,30
40 Нижнекамский 24 056,51 21 871,66 90,92% 2 184,85
41 Ютазинский 13 272,30 12 317,24 92,80% 955,06
42 Черемшанский 23 467,67 22 315,98 95,09% 1 151,69
43 Аксубаевский 13 532,06 12 922,48 95,50% 609,58
44 Дрожжановский 64 468,87 63 213,10 98,05% 1 255,77
45 Мензелинский 13 729,46 13 524,13 98,50% 205,32

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по 
реализуемым программам в 2018 году  (Фонд газификации)

на 25.10.2019
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Строительство промышленного парка 

«Уруссу»
Подрядчик ООО «УКС» 

Заказчик ГКУ Фонд газификации РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
122,73

ПИР- 12,41 СМР-110,32

Начало работ Август 2018г.

Завершение работ Ноябрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

выполнение

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 19.10.2019 по 25.10.2019)

110,32 

0 0 0 0 0 0

СМР 0 0 0 0 0 0

МЕСЯЦ  ОКТЯБРЬ

(с 01.10.2019 по 25.10.2019)
14,673 14,673 100,00 0 0 0

СМР 14,673 14,673 100,00 0 0 0

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 25.10.2019)
110,32 110,32 100,00 73,41 73,41 73,41

СМР 110,32 110,32 100,00 73,41 73,41 73,41



Строительство промышленного парка 

«Буинск»
Подрядчик ООО «Стройсервис»

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
152,53

ПИР- 12,13 СМР-140,40

Начало работ Октябрь 2018г.

Завершение работ Декабрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

(выполнение)

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 19.10.2019 по 25.10.2019)

139,95 

2,50 2,52 101,80 0,0 0,00 0,00

СМР 2,50 2,52 101,80 0,0 0,00 0,00

МЕСЯЦ  ОКТЯБРЬ 

(с 01.10.2019 по 25.10.2019)
15,51 15,59 101,55 0,0 0,50 0,68

СМР 15,51 15,59 101,55 0,0 0,50 0,68

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 25.10.2019)
106,77 107,15 100,36 77,68 77,68 77,68

СМР 106,77 107,15 100,36 77,68, 77,68 77,68

Работает 15 чел.
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Строительство промышленного парка 

«Арский»
Подрядчик ООО «Стройсервис»

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
142,02

АН - 0,13 СМР-141,89

Начало работ Октябрь 2018г.

Завершение работ Декабрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

(выполнение)

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 19.10.2019 по 25.10.2019)

141,55

2,55 2,76 103,29 0,00 0,00 0,00

СМР 2,55 2,76 103,29 0,00 0,00 0,00

МЕСЯЦ  ОКТЯБРЬ 

(с 01.10.2019 по 25.10.2019)
17,64 17,83 101,91 0,00 0,00 0,00

СМР 17,64 17,83 101,91 0,00 0,00 0,00

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 25.10.2019)
94,76 95,80 101,30 50,00 0,00 0,00

СМР 94,76 95,80 101,30 50,00 0,00 0,00

Работает 12 чел.
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Строительство 1 очереди 

индустриального парка «Саба»
Подрядчик ООО «Ак таш»

Заказчик ГКУ ГИСУ РТ

Лимит финансирования, млн.руб.
324,31

ПИР - 15,67 СМР-308,64

Начало работ Август 2019г.

Завершение работ Декабрь 2019г.

Период

Стоимость 

договора, 

млн.руб.

ПЛАН
ФАКТ

выполнение

% 

выполнения
Оплачено 

Отчет (КС-2)

План Факт 
млн.руб.

НЕДЕЛЯ 

(с 19.10.2019 по 25.10.2019)

307,10

35,10 35,44 102,97 0,00 30,00 33,10

СМР 35,10 35,44 102,97 0,00 30,00 33,10

МЕСЯЦ  ОКТЯБРЬ 

(с 01.10.2019 по 25.10.2019)
84,90 85,72 101,97 0,00 35,60 37,53

СМР 84,90 85,72 101,97 0,00 35,60 37,53

С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА 25.10.2019)
146,33 149,60 102,23 7,24 42,84 44,78

СМР 146,33 149,60 102,23 7,24 42,84 44,78

Работает 62 чел.
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