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Застройщик: ООО  «ФСК «БРИЗ». Подрядчик: ООО «ГРАНИТ»

Составлены протоколы 
об административном правонарушении 

на должностное и юридическое лица

Перепады высот 
не оборудованы защитными 

и сигнальными ограждениями

Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Строительство ж/д по ул. Нестеровский Овраг, Казань
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Застройщик: ООО СЗ «СтройУслуги». Генподрядчик: ООО «КАЗСТРОЙ»

Составлены протоколы 
об административном правонарушении 

на должностное и юридическое лица

Выполнение работ на высоте  
осуществляется  без применения 

страховочной привязи

Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Строительство ж/д по ул. Юнуса Ахметзянова, Казань
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Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Наименование
Количество, 

ед.

Сумма, 

тыс. руб.

Количество проверок 854 -

Вынесено постановлений: 

- об административной ответственности, 

- в том числе предупреждений

106

41

4 286,0

-

Взыскано всего 36 2 299,0

Не истёк срок оплаты 26 1 776,0

Обжалуются в суде 3 211,0



5

Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(саморегулируемые организации РТ)

Наименование
Количество, 

ед. 

Проведено проверок, в том числе: 1 106

- с выездом на объекты строительства 401

Приняты меры дисциплинарного воздействия, 

в том числе:
898

- выдано предписаний 312

- приостановлено право осуществлять строительство 181

- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО 50

- выдано предупреждений 355
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2 979 000 кв.метров

1 945 676 кв.метров

100 %

65,3 %

Ввод жилья в Республике Татарстан 
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№ МО РТ План Факт % выполнения Остаток

1 Нижнекамский 110 000 21 845 19,9 88 155

2 Новошешминский 6 000 1 553 25,9 4 447

3 Лениногорский 32 000 12 574 39,3 19 426

4 Атнинский 6 000 2 365 39,4 3 635

5 Бугульминский 45 000 18 318 40,7 26 682

6 г.Наб.Челны 350 000 146 382 41,8 203 618

7 Чистопольский 35 000 14 938 42,7 20 062

8 Арский 30 000 13 439 44,8 16 561

9 Тетюшский 14 000 6 321 45,2 7 679

10 К-Устьинский 12 000 6 137 51,1 5 863

11 Муслюмовский 12 000 6 217 51,8 5 783

12 Менделеевский 15 000 7 927 52,8 7 073

13 Азнакаевский 26 000 13 808 53,1 12 192

14 Буинский 20 000 11 007 55,0 8 993

15 Бавлинский 18 000 10 630 59,1 7 370

ВСЕГО 2 979 000 1 945 676 65,3 1 033 324

кв.м.

Ввод жилья по МО РТ 
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№ МО РТ План Факт
% 

выполнения
Остаток

16 Альметьевский 140 000 82 728 59,1 57 272

17 Актанышский 18 000 11 056 61,4 6 944

18 Аксубаевский 10 000 6 265 62,7 3 735

19 Алексеевский 19 000 12 051 63,4 6 949

20 г.Казань 960 000 621 152 64,7 338 848

21 Зеленодольский 110 000 72 039 65,5 37 961

22 Кайбицкий 7 000 4 586 65,5 2 414

23 Апастовский 12 000 7 877 65,6 4 123

24 Дрожжановский 9 000 5 914 65,7 3 086

25 В-Услонский 50 000 33 075 66,2 16 925

26 Спасский 9 000 5 991 66,6 3 009

27 Агрызский 21 000 14 103 67,2 6 897

28 Нурлатский 20 000 13 985 69,9 6 015

29 Тюлячинский 12 000 8 426 70,2 3 574

30 Сармановский 12 000 8 617 71,8 3 383

ВСЕГО 2 979 000 1 945 676 65,3 1 033 324

кв.м.

Ввод жилья по МО РТ 
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№ МО РТ План Факт
% 

выполнения
Остаток

31 Мензелинский 18 000 12 927 71,8 5 073

32 Сабинский 26 000 18 859 72,5 7 141

33 Ютазинский 15 000 11 132 74,2 3 868

34 Елабужский 65 000 48 875 75,2 16 125

35 Мамадышский 23 000 17 656 76,8 5 344

36 Алькеевский 10 000 7 705 77,1 2 295

37 Р-Слободский 18 000 14 099 78,3 3 901

38 Лаишевский 160 000 129 819 81,1 30 181

39 Черемшанский 7 000 5 825 83,2 1 175

40 Балтасинский 18 000 15 412 85,6 2 588

41 Заинский 21 000 18 265 87,0 2 735

42 Кукморский 29 000 26 058 89,9 2 942

43 Пестречинский 200 000 180 370 90,2 19 630

44 Высокогорский 110 000 110 530 100,5 -

45 Тукаевский 120 000 126 818 105,7 -

ВСЕГО 2 979 000 1 945 676 65,3 1 033 324

кв.м.

Ввод жилья по МО РТ 
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273 568 кв.метров

98 617 кв.метров

100 %

36,1 %

Программа ГЖФ РТ
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План

Введено

Остаток

Степень готовности
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%
)

Всего
в т.ч. за 

2 недели

Количество 

объектов
130 75 13 55 26 24 5

Количество 

квартир
4 970 1 686 212 3 284 2 771 489 24

Общая площадь 

(тыс кв.метров)
273,6 98,6 12,9 174,95 147,3 26,8 0,9

Мониторинг хода строительства 
жилых домов программы ГЖФ РТ



12

Степень
готовности

Договорная
стоимость

Оперативное
выполнение

Выполнение 
КС-2 / КС-3 

Оплата

Всего
в т.ч. за 

2 недели
Всего

в т.ч. за 

2 недели
Всего

в т.ч. за 

2 недели

введены в 

эксплуатацию
3 418 945 3 418 945 10 273 3 211 365 6 839 3 286 748 10 358

высокая 

70-100%
5 927 270 5 304 275 189 231 4 121 990 255 472 4 775 169 124 414

средняя 

30-70%
990 997 567 550 28 952 344 377 11 864 618 210 11 732

низкая 

0-30%
19 214 3 674 761 2 486 0 5 682 0

ИТОГО 10 356 426 9 294 444 229 217 7 680 219 274 175 8 685 809 146 505

тыс руб.

Ход исполнения программы ГЖФ РТ
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1 317 200 кв.метров

735 085 кв.метров

100%

55,8%

Многоквартирное инвестиционное жилье
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№ МО РТ
Кол-во

объектов

Степень готовности 
объектов

высокая
(70-100%)

средняя
(30-70%)

1 Агрызский 1 1 -

2 Алексеевский 1 1 -

3 Альметьевский 3 3 -

4 Арский 1 - 1

5 Буинский 2 1 1

6 Верхнеуслонский 2 2 -

7 Высокогорский 4 4 -

8 Елабужский 2 1 1

9 Зеленодольский 2 1 1

10 Лаишевский 4 4 -

11 Пестречинский 18 10 8

12 г.Набережные Челны 17 15 2

13 г.Казань 27 22 5

ВСЕГО 84 65 19

Многоквартирное инвестиционное жилье
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Индивидуальное жилищное строительство

100%

80,1%8 554 домов

10 680 домов
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№ МО РТ

Заявлено

слушателей, 

чел.

Прошли обучение, чел. Средний показатель 

правильных ответов

по итогам тестов, %
Всего Аттестованы

Не 

аттестованы

1 Азнакаевский 4 4 4 0 87

2 Тетюшский 11 5 5 0 84

3 Дрожжановский 12 10 10 0 83

4 Сармановский 3 3 3 0 82

5 Чистопольский 10 9 9 0 81

6 Рыбно-Слободский 9 9 9 0 81

7 Пестречинский 4 1 1 0 80

8 Атнинский 1 1 1 0 80

9 Спасский 6 6 6 0 79

10 Высокогорский 9 7 3 4 79

11 Камско-Устьинский 11 8 7 1 77

12 Кайбицкий 12 12 12 0 77

13 Зеленодольский 7 7 7 0 74

14 Альметьевский 13 7 7 0 74

15 Тукаевский 5 2 2 0 73

ВСЕГО по РТ 307 198 174 24 61,1

Итоги обучения по программе ИЖС (72 часа)
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№ МО РТ

Заявлено

слушателей, 

чел.

Прошли обучение, чел. Средний показатель 

правильных ответов

по итогам тестов, %
Всего Аттестованы

Не 

аттестованы

16 Заинский 9 7 7 0 73

17 Арский 5 4 4 0 73

18 Сабинский 12 6 6 0 72

19 Лениногорский 10 10 10 0 72

20 Новошешминский 3 3 2 1 69

21 Буинский 9 7 6 1 69

22 Апастовский 10 10 10 0 69

23 Алексеевский   6 5 5 0 69

24 Бавлинский 8 8 7 1 68

25 Мамадышский 1 1 1 0 67

26 Алькеевский 6 6 5 1 62

27 Мензелинский 5 4 3 1 60

28 Бугульминский 5 1 1 0 60

29 Аксубаевский 4 4 4 0 60

30 Нурлатский 10 1 1 0 60

ВСЕГО по РТ 307 198 174 24 61,1

Итоги обучения по программе ИЖС (72 часа)
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№ МО РТ

Заявлено

слушателей, 

чел.

Прошли обучение, чел. Средний показатель 

правильных ответов

по итогам тестов, %
Всего Аттестованы

Не 

аттестованы

31 Балтасинский 17 9 6 3 59

32 Черемшанский 6 2 2 0 57

33 Тюлячинский 3 2 2 0 57

34 Елабужский 10 6 5 1 83

35 Ютазинский 2 2 0 2 47

36 Казань 3 1 0 1 47

37 Лаишевский 4 1 0 1 47

38 Верхнеуслонский 6 1 0 1 47

39 Агрызский 8 2 0 2 47

40 Муслюмовский 6 3 1 2 42

41 Нижнекамский 2 1 0 1 33

42 Актанышский 2 0 0 0 -

43 Набережные Челны 3 0 0 0 -

44 Кукморский 5 0 0 0 -

45 Менделеевский 10 0 0 0 -

ВСЕГО по РТ 307 198 174 24 61,1

Итоги обучения по программе ИЖС (72 часа)
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Улучшение жилищных условий граждан

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

12 28,00 28,00

-

чернобыльцы

вынужденные переселенцы 21 46,07 46,07

-

переселенцы с РКС 2 4,17 4,17

-

Итого семей, 
в том числе по категориям

35 78,24 78,24

-

600 840,71 46,52 794,19дети-сироты

46 211,89

-

211,89

47 62,84 13,34 49,5

План Финансирование,
млн руб.

Бюджет РФ, 
млн руб.

Бюджет РТ, 
млн руб.

многодетные семьи

молодые семьи
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№ МО РТ
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1 Агрызский 4 0 - - 9 Лаишевский 5 5 5 5

2 Альметьевский 79 58 58 58 10 Мензелинский 4 4 4 4

3 Бугульминский 9 0 - - 11 Нижнекамский 90 90 48 13

4 Высокогорский 2 2 2 2 12 Нурлатский 6 0 - -

5 Елабужский 26 0 - - 13 Сармановский 4 4 4 4

6 Зеленодольский 2 2 2 2 14
г.Набережные

Челны
13 13 13 13

7 Кайбицкий 1 1 1 - 15 г.Казань 99 99 99 99

8 Кукморский 5 5 5 5

ИТОГО 349 283 241 205

Дети-сироты
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№ МО РТ Выдано
Реали-

зовано
№ МО РТ Выдано

Реали-

зовано

1 Азнакаевский 1 1 12 Лениногорский 2 2

2 Аксубаевский 2         2 13 Кайбицкий 1 1

3 Альметьевский 2 2 14 Муслюмовский 2 2

4 Алькеевский 1 1 15 Нурлатский 4 4

5 Бавлинский 2 2 16 Сармановский 1 1

6 Бугульминский 1 1 17 Тюлячинский 4 4

7 Высокогорский 3 3 18 г.Набережные Челны 3 3

8 Елабужский 1 1 19 г.Казань 4 4

9 Заинский 1 1 20 Балтасинский 1 0

10 Зеленодольский 2 2 21 Мамадышский 3 0

11 Кукморский 4 4 22 Новошешминский 1 0

ИТОГО 46 41

Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей
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Молодые семьи

№ МО РТ Квоты
Обеспечено

семей
№ МО РТ Квоты

Обеспечено

семей

1 Арский 1 1 8 Нурлатский 1 1

2 Альметьевский 1 1 9 Сабинский 1 1

3 Бугульминский 1 1 10 Ютазинский 1 1

4 Высокогорский 1 1 11
г.Набережные 

Челны
10 10

5 Елабужский 1 1 7 Нижнекамский 5 3

6 Лаишевский 1 1 12 г.Казань 23 14

ИТОГО 47 36
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№ Категория граждан

Оформлено сертификатов

Выдано
Открыт 

счет

Заявка на 

оплату 
Реализовано

1 Чернобыльцы 9 9 9 9

2 Вынужденные переселенцы 9 9 8 8

2.1 Кукморский 1 1 0 0

3
Выехавшие из районов Крайнего 

Севера
2 2 1 1

3.1 Верхнеуслонский 1 1 0 0

Итого 20 20 18 18

Отдельные категории граждан. 
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Выполнение СМР, %

Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство ФАПов

(43 объекта) 147 392,29 79,11

Строительство 

врачебных амбулаторий

(7 объектов)

77 358,59 75,91

Строительство офиса 

врача общей практики

(1 объект)
27 985,23 42,00

План
по линейному 

графику

Факт

79,40

87,93

48,00

Принято 
КС-2, %

от факта

31,72

12,10

0

ИТОГО
(51 объект)

252 736,11
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Фельдшерско-акушерские пункты

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Бавлинский, Фоминовский 2261,02 45,6 25,6 0,00

2 Чистопольский, Красно-Ярский 2261,02 46,5 4,5 0,00

3 Мамадышский, Омарский 3596,19 49,5 3,5 0,00

4 Тетюшский, Бессоновский 2261,02 49,7 14,7 0,00

5 Агрызский, Кучуковский 3596,19 50,0 0,6 0,00

6 Дрожжановский, Староубейский 2261,02 50,2 22,7 0,00

7 Елабужский, Колосовский 3596,19 50,5 5,5 0,00

8 Кукморский, Пчеловодский 2261,02 52,2 22,5 0,00

9 Ютазинский, Яссы-Тугайский 2261,02 53,6 6,8 0,00

10 Балтасинский, Сардыганский 3596,19 58,0 16,0 0,00

11 Арский, Венетинский 3596,19 59,5 5,3 0,00

12 Сабинский, Сабабашский 3596,19 59,7 7,0 0,00

13 Атнинский, Бахтиярский 3596,19 61,5 1,5 0,00

14 Альметьевский, Урсалбашский   3596,19 64,0 2,0 64,08

15 Буинский, Раковский 3596,19 66,0 15,0 58,66

ИТОГО 147 392,3 79,11 10,01 31,72
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Фельдшерско-акушерские пункты

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

16 Тюлячинский, Абдинский 3596,19 70,7 37,0 0,00

17 Спасский, Бугровский 2261,02 71,5 46,5 0,00

18 Заинский, Имянлебашский 3596,19 72,0 16,0 58,66

19 г.Набережные Челны, Сидоровский 4790,03 72,0 7,0 65,32

20 Алькеевский, Ново-Челнинский 2261,02 76,2 2,2 0,00

21 Камско-Устьинский, Сюкеевский 3596,19 76,2 2,2 0,00

22 Тукаевский, п.Нефтебаза 3596,19 78,7 1,7 0,00

23 Алексеевский, Реченский 2261,02 79,0 34,7 0,00

24 Актанышский, Улимановский 3596,19 79,0 4,8 0,00

25 пгт. Камские-Поляны, Сухаревский 4790,03 80,0 5,3 65,65

26 Мензелинский, Тулубаевский 3596,19 81,5 1,7 64,08

27 Бугульминский, Больше-Федоровский 3596,19 90,0 1,5 87,63

28 Новошешминский, Ново-Иванаевский 3596,19 94,2 2,1 58,66

29 Аксубаевский, Савгачевский 4790,03 95,2 1,7 0,00

30 Кайбицкий, Маломеминский 3596,19 95,2 22,2 0,00

ИТОГО 147 392,3 79,11 10,01 31,72
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Фельдшерско-акушерские пункты

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

31 Зеленодольский, Кугушевский                         3596,19 96,9 16,9 64,08

32 Менделеевский, Тихо-Горский 4579,62 98,5 2,7 0,00

33 Верхнеуслонский, Кураловский 4790,03 99,5 2,2 65,65

34 Лаишевский, Орловский 4790,03 99,7 23,2 65,65

35 Черемшанский, Ибрай-Каргалинский 2261,02 99,7 19,7 48,17

36 Рыбно-Слободский, Тябердино-Челнинский 4790,03 99,8 0,1 65,65

37 Азнакаевский, Балан-Булякский 2261,02 100,0 - 90,81

38 Апастовский, Ясашно-Барышевский 2261,02 100,0 - 84,18

39 Высокогорский, Гаринский 2261,02 100,0 1,0 47,93

40 Лениногорский, Старо-Шугуровский 4579,62 100,0 20,4 68,44

41 Нурлатский, Елаурский 3596,19 100,0 - 0,00

42 Пестречинский, Старо-Шигалеевский 4579,62 100,0 6,5 67,43

43 Сармановский, Янурусовский 3596,19 100,0 35,7 63,76

ИТОГО 147 392,3 79,11 10,01 31,72

План  79,40
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Строительство 
модульно-врачебных амбулаторий

Строительство офиса врача общей практики

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Елабужский МР, с.Танайка 15457,87 54,5 6,5 0,00

2 Кукморский МР, с.Ядыгерь 8134,86 59,7 8,2 0,00

3 Тетюшский МР, с.Большое Шемякино 16367,06 63,2 6,7 57,21

4 Альметьевский МР, г.Альметьевск 7394,98 82,7 10,0 0,00

5 Черемшанский МР, с.Нижняя Каменка 7394,98 87,7 19,5 0,00

6 Алькеевский МР, с.Новые Салманы 7394,98 98,5 59,4 0,00

7 Алексеевский МР, с.Билярск 15213,86 99,8 0,1 0,00

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1

Офис врача общей практики ГАУЗ 

«Высокогорская ЦРБ», Высокогорский МР, 

пос.Бирюлинского зверосовхоза
27 985,23 42,0 7,0 -

ИТОГО 77 358,6 Факт    75,91 12,11 12,10

План    87,93
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Выполнение СМР, %

Спорт

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство 

универсальных 

спортивных площадок

(84 объекта)

317 436,54 97,90

Строительство блочно -

модульных лыжных баз

(6 объектов)

53 037,06
97,83

Строительство крытого 
футбольного 
манежа с каркасно-
тентовым покрытием
(1 объект)

44 152,96

План
по линейному 

графику

Факт

98,18

97,47

-

Принято 
КС-2, %

от факта

14,7

0

0Аукцион 14.09.2020г.

ИТОГО
(91 объект)

414 626,56
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№ МО РТ

Количество 

площадок, 

шт.

СМР, % Принято

КС-2, %Готовность 

основания*

Факт 

освоения СМР

Динамика за

2 недели

1 г.Казань 11 90,90 85,74 0 0,00

2 Агрызский 2 100 100 0 0,00

3 Арский 3 100 100 0 0,00

4 Заинский 3 100 100 0 96,45

5 Кукморский 3 100 100 0 0,00

6 Актанышский 1 100 100 0 0,00

7 Алькеевский 1 100 100 0 0,00

8 Апастовский 1 100 100 0 96,31

9 Атнинский 1 100 100 0 0,00

10 Бавлинский 1 100 100 0 0,00

11 Балтасинский 1 100 100 0 0,00

12 Буинский 1 100 100 0 96,31

13 Верхнеуслонский 2 100 100 0 96,31

14 Дрожжановский 1 100 100 0 96,31

15 Кайбицкий 1 100 100 0 96,31

ИТОГО 84 99,4
Факт 97,90

0,00 14,7
План 98,18

Универсальные спортивные площадки

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ
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Строительство блочных 
модульных лыжных баз

№ МО РТ

Лимит,

тыс. 

рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1
г. Казань, Кировский район, озеро Лебяжье 8 839,51 88,0 3,0 -

2 Нурлатский муниципальный район, 

г.Нурлат, ул.Лесоскладская 8 839,51 99,0 0,0 -

3 Рыбно-Слободский муниципальный район, 

пгт.Рыбная Слобода, ул.Лесная 8 839,51 100,0 9,0 -

4 Атнинский муниципальный район, 

Большеменгерское сельское поселение 8 839,51 100,0 5,5 -

5 Верхнеуслонский муниципальный район с. 

Верхний Услон, ул. Чехова 8 839,51 100,0 2,0 -

6 Тукаевский муниципальный район, 

пос.Новый, ул.Центральная 8 839,51 100,0 - -

ИТОГО 53 037,07 Факт    97,83 3,71 -

План   97,47 
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Строительство многофункциональных 
комплексов (сельские клубы)

№ МО РТ
Кол-во 

мест

Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Азнакаевский район, г.Азнакаево 200 21 070,37 32,0 5,0 12,6

2 Рыбно-Слободской район, с.Биектау 200 21 070,37 43,0 9,0 -

3 Арский район, д.Мендюш 100 18 291,88 45,0 15,0 28,7

4 Кукморский район, д.Верхний Шемордан 50 10 559,07 50,0 15,0 -

5 Нурлатский район, г.Нурлат 300 25 328,37 73,0 3,0 -

6 Чистопольский район, с.Бахта 50 10 559,07 80,0 8,0 45,0

7 Аксубаевский район, д.Нижняя Баланда 50 10 559,07 92,0 17,0 -

8 Зеленодольский район, с.Уразла 50 10 559,07 98,0 18,0 -

9 Заинский район, с.Тюгеевка 50 10 559,07 100,0 7,0 74,7

10 Мензелинский район, с.Старое Мазино 50 10 559,07 100,0 5,0 60,9

11
Высокогорский район, с.Большие

Ковали
100 18 291,88 100,0 3,0 -

12 Буинский район, с.Новые Чечкабы 100 18 291,88 100,0 12,0 76,9

ИТОГО 1 300 185 699,17 72,19 7,76 22,13

План 68,20
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Выполнение СМР, %

Сельское хозяйство

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство 
коровников и 
овцеводческих ферм

(7 объектов)

333 343,1 60,07

Строительство силосно-

сенажных траншей

(85 объектов)

200 000,0 77,09

План
по линейному 

графику

Факт

62,67

76,31

Принято 
КС-2, %

от факта

3,7

0

ИТОГО
(92 объекта)

533 343,1
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Строительство коровников и 
овцеводческих ферм

№ МО РТ

Сметная 

стоимость,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Балтасинский район, с.Княбаш 108 053,00 23,0 1,0 -

2 Ютазинский район. д.Яссы-Тугай 24 226,00 30,0 5,0 -

3 Сабинский район, с.Тюбяк 52 339,00 47,0 1,0 -

4
Кукморский район, д.Верхний 

Шемордан
27 337,00 81,0 3,0 -

5
Альметьевский район, 

с. Новоникольское
13 746,00 100,0 - -

6 Атнинский район, с.Кшклово 95 187,00 100,0 - -

7 Тетюшский район, с.Кильдюшево 12 445,00 100,0 - 100,0

ИТОГО 333 333,00 Факт 60,07 2,07 3,7

План 62,67
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Строительство силосно-
сенажных траншей

№ МО РТ
Кол-во 

объектов

Сметная 

стоимость,

тыс рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Чистопольский район 1 1 500,00 3,0 0,5 -

2 Высокогорский район 5 10 800,00 24,1 3,1 -

3 Менделеевский район 2 3 000,00 27,0 5,0 -

4 Атнинский район 4 12 000,00 39,0 1,2 -

5 Лениногорский район 3 4 500,00 41,3 1,0 -

6 Тюлячинский район 3 9 700,00 44,3 1,0 -

7 Алексеевкий район 2 3 000,00 50,0 1,0 -

8 Тетюшский район 4 8 000,00 60,0 5,0 -

9 Балтасинский район 9 18 000,00 68,3 1,8 -

10 Азнакаевский район 2 4 200,00 75,7 4,3 -

11 Арский район 6 16 200,00 79,5 13,6 -

12 Пестречинский район 1 1 500,00 85,0 20,0 -

13 Черемшанский район 3 4 500,00 88,3 11,7 -

14 Кукморский район 6 9 300,00 88,7 1,3 -

15 Бавлинский район 2 6 000,00 90,0 8,0 -

ИТОГО 85 200 000,00 77,09 3,74 -
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№ МО РТ
Кол-во 

объектов

Сметная 

стоимость,

тыс. рублей

СМР, %

Принято

КС-2, %Факт 

Динамика 

за

2 недели

16 Буинский район 3 8 000,00 90,0 17,5 -

17 Дрожжановский район 1 1 500,00 90,0 10,0 -

18 Елабужский район 1 1 500,00 90,0 10,0 -

19 Ютазинский район 1 3 000,00 90,0 10,0 -

20 Тукаевский район 5 10 500,00 97,8 4,3 -

21 Актанышский район 7 15 500,00 100,0 - -

22 Мамадышский район 3 12 000,00 100,0 - -

23 Мензелинский район 2 4 500,00 100,0 - -

24 Новошешминский район 3 4 500,00 100,0 - -

25 Нурлатский район 1 1 500,00 100,0 - -

26 Сабинский район 3 21 800,00 100,0 - -

27 Сармановский район 2 3 500,00 100,0 - -

ИТОГО 85 200 000,00 Факт     77,09 3,74 -

План     76,31

Строительство силосно-
сенажных траншей
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Выполнение СМР, %

Иные социальные программы

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство зданий 
Советов поселений

(11 объектов)
63 343,5 72,86

Строительство 

блочно-модульных 

пунктов комплексного 

обслуживания 

населения

(21объект)

56 153,1 39,03

План
по линейному 

графику

Факт

69,32

47,04

Принято 
КС-2, %

от факта

3,52

0

ИТОГО
(32 объекта)

119 496,6
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Строительство зданий (помещений)
исполнительных комитетов (Советов) поселений

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %

Принято

КС-2, %Факт 

Динамика 

за

2 недели

1 Кукморский, с.Туембаш 5 758,5 20,0 3,0 -

2 Зеленодольский, с.Айша 5 758,5 38,0 13,0 -

3 Лаишевский, с.Малые Кабаны 5 758,5 40,0 10,0 -

4 Арский, с.Апазово 5 758,5 70,0 8,0 -

5 Черемшанский, с.Ивашкино 5 758,5 72,0 3,0 38,77

6 Ютазинский, с.Байряка 5 758,5 75,0 5,0 -

7 Агрызский, с.Азево 5 758,5 93,0 3,0 -

8 Атнинский, с.Коморгузя 5 758,5 95,5 9,25 -

9 Тукаевский, с.Шильнебаш 5 758,5 99,0 6,0 -

10 Сабинский, с.Большой Шинар 5 758,5 99,0 1,0 -

11
Высокогорский, п.Бирюлинского 

зверсовхоза
5 758,5 100,0 31,25 -

ИТОГО 63 343,5 Факт     72,86 8,50 3,52

План     69,32
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Строительство блочно-модульных пунктов комплексного 
обслуживания населения и оснащение 

их оборудованием в сельских населенных пунктах 

№ МО РТ

Лимит,

тыс. 

рублей

СМР, %

Факт 
Динамика за

2 недели

1 Кукморский, д.Старая Уча, ул.Первомайская 2 673,96 0,0 с 14.09.2020

2 Агрызский, с.Кудашево, ул.Тукая 2 673,96 15,0 15,0

3 Алькеевский, с.Верхнее Алькеево, ул.Мира 2 673,96 15,0 15,0

4 Чистопольский, с.Четырчи, ул.Зеленая 2 673,96 15,0 3,0

5 Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы, ул.Дуслык 2 673,96 15,0 15,0

6 Сабинский, с.Старый Мичан, ул.Залесная 2 673,96 15,0 3,0

7
Новошешминский, с.Русская Чебоксарка, 

ул.Речная
2 673,96 15,0 2,6

8 Дрожжановский, с.Новые Чукалы, ул.Советская 2 673,96 15,0 2,8

9 Кайбицкий, с.Ульянково, ул.Школьная 2 673,96 17,5 2,5

10 Камско-Устьинский, с. Балтачево, ул.Школьная 2 673,96 18,5 1,5

11 Черемшанский, д.Старое Сережкино, ул.Степная 2 673,96 22,5 7,2

ИТОГО 56 153,16 Факт        39,03 9,64

План        47,04
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Строительство блочно-модульных пунктов комплексного 
обслуживания населения и оснащение 

их оборудованием в сельских населенных пунктах 

№ МО РТ

Лимит,

тыс. 

рублей

СМР, %

Факт 
Динамика за

2 недели

12 Елабужский, п.Малореченский, ул.Центральная 2 673,96 24,7 5,5

13 Муслюмовский, с.Семяково, ул.Школьная 2 673,96 36,0 16,5

14 Буинский, д.Раково, ул.Центральная 2 673,96 59,0 44,0

15 Алексеевский, д.Березовая Грива, ул.Пушкина 2 673,96 61,7 61,7

16 Сармановский, с.Сарманово, ул.В.Терешковой 2 673,96 72,5 2,5

17 Заинский, с.Сарапала, ул.Центральная 2 673,96 75,0 3,0

18 Мамадышский, с.Соколка, ул.Лесная 2 673,96 77,5 2,5

19 Мамадышский, с.Дигитли, ул.Центральная 2 673,96 77,5 2,5

20 Актанышский, с.Чишма, ул.Центральная 2 673,96 85,6 6,9

21 Тукаевский, д.Кугашево, ул.Лесная 2 673,96 86,4 6,9

ИТОГО 56 153,16 Факт        39,03 9,64

План       47,04
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Программа «Доступная среда»

12 объектов Министерства образования РТ:

- 5 школ; 

- 5 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 дополнительного образования.

16 584,8 тыс рублей, в том числе:

- 9 619,2 тыс рублей из бюджета РФ;

- 6 965,6 тыс рублей из бюджета РТ.

Другие социальные программы
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Государственная программа «Доступная среда»

№ Наименование объекта
Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика за 

2 недели

1
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Чулпан» г.Кукмор» Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан

1 050,00 80,0 50,0 0,0

2 ГБОУ «Татарско-Елтанская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»
1 700,00 80,0 8,0 0,0

3 ГБОУ «Пестречинская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»
1 734,80 93,0 1,4 43,1

4 ГБОУ «Агрызская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»
1 700,00 97,0 10,0 38,4

5 ГБОУ «Бугульминская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»
1 700,00 99,0 27,0 65,3

6

МБОУ ДО «Центр детского технического творчества 

Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан»

1 400,00 99,0 25,0 64,4

ИТОГО 16 584,8 95,4 12,8 45,5
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Государственная программа «Доступная среда»

№ Наименование объекта
Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика

за 2 недели

7 ГБОУ «Бугульминская школа №10 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»
1 700,00 99,0 23,0 66,3

8

МБДОУ «Детский сад №7 «Малыш» города Агрыз 

Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан 

1 050,00 100,0 0,0 76,4

9

МАУ ДО Дом детского творчества «Балкыш» 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан

1 400,00 100,0 0,0 33,5

10

МБДОУ «Детский сад №7 «Колосок» 

комбинированного вида г.Нурлат Республики 

Татарстан

1 050,00 100,0 5,0 0,0

11 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 65 «Ивушка» г. Альметьевска»
1 050,00 100,0 3,0 68,3

12

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№63» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан

1 050,00 100,0 0,0 96,3

ИТОГО 16 584,8
Факт  95,4

12,8 45,5
План  85,1
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Реализация программы «Наш двор»

Наименование показателя Значение

Количество объектов на 2020 год, шт. 1 084

Лимит финансирования на 2020 год, млрд. рублей 8

Количество объектов, в которых ведутся работы по благоустройству, шт. 905

из них: завершены дорожные работы, шт. 369
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Источники: бюджет РФ – 8 637,3 млн рублей, бюджет РТ– 8 113,9 млн рублей

172 объекта, 2,62 тыс кв.метров АЖФ

16 751,2 млн рублей

6 объектов 124,6 млн рублей

41 объект 1 158,1 млн рублей

11 объектов 1 235,7 млн рублей

15 объектов 2 692,7 млн рублей

31 объект 6 000,0 млн рублей

68 объектов

5 540,0 млн рублей
2,62 тыс кв.метров АЖФ

поддержка регоператоров

Национальные проекты
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5 276,5

29,44

694,1

Содействие занятости 

женщин — создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет

22 объекта  16 завершено

Старшее поколение

1 объект завершен

Спорт — норма жизни

8 объектов завершены

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

1

2

3

ИТОГО
(31 объект) 6 000,0 млн рублей

ВыполнениеСМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

92,2 93,9 46,1 71,5

100 100,0 80,6 77,3

100 100,0 100,0 71,5

50,9 72,4

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)
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Федеральный проект 
«Содействие занятости женщин —

создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
План Факт

Динамика 

за 2 

недели

1

Строительство дошкольной образовательной организации 

на 340 мест в г.Казань, ЖР "Западное Заречье" 

(ул.Серова-Баруди)

355 521,73 79,43 61,00 12,00 29,27

2
Строительство дошкольной образовательной организации 

на 340 мест в г.Казань, ЖК "Светлая долина"
376 759,07 84,27 71,94 8,89 36,77

3

Строительство дошкольной образовательной организации 

на 220 мест, жилой комплекс "Волжские просторы" 

(позиция 2), Казань

243 725,13 86,6 75,85 3,85 15,76

4
Строительство дошкольной образовательной организации 

на 260 мест в г. Казань, 2 квартал ЖР "Салават Купере"
244 490,88 87,67 97,00 13,00 34,68

5
Строительство дошкольной образовательной организации 

на 260 мест в г.Казань, 3 квартал ЖР "Салават Купере"
247 882,06 88,67 97,00 12,00 22,77

6
Строительство дошкольной образовательной организации 

на 50 мест в Сабинском районе, д.Илебер
88 521, 65 91,0 98,13 13,13 14,52

Итого 5 276 502,14 92,2 93,9 2,2 46,1
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Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда

2,62 тыс. кв.метров

145,1

1

2

3

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Заключен контракт 

на сумму 144,6 млн рублей

2 963,3

Формирование комфортной 

городской среды

65 объектов

2 431,6
Жилье

3 объекта 100,0 100,0 100,0 74,2

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение СМР, 
%

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

77,5 81,0 33,6 56,8

ИТОГО
(68 объектов,
2,62 тыс кв.метров АЖФ)

65,7 62,05 540,0 млн рублей
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт

Динамика

за 2 

недели

1
Черемшанский, Парк «Озерный», 3 очередь, 

с.Черемшан,ул.Советская
14 760,02 33,00 5,00 100,53

2
Кукморский, Гостиный двор братьев Комаровых, 2 

очередь, г.Кукмор, ул.Ворошилова
39 668,97 38,00 5,00 68,69

3
Нурлатский, Парк «Спортивный», 2 очередь, г.Нурлат, 

ул.Юности
43 760,92 43,7 13,6 25,59

4
Елабужский, Площадь Ленина, 2 очередь, г.Елабуга, 

пр.Нефтяников
10 000,00 50,00 10,00 132,02

5
Бугульминский, Активация городского центра, 2 очередь, 

г.Бугульма,ул.Владимира Ленина
81 453,53 52,00 13,00 73,29

6
Балтасинский, Набережная Салкын чишма, 

пгт.Балтаси,ул.Татарстан
25 972,21 46,00 4,00 24,61

ИТОГО 1 528 380,62 79,6 10,4 58,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 

недели

7
Арский, Площадь Советская и ул.Большая, 3 очередь, 

г.Арск
40 433,46 50,00 3,00 12,04

8 Тюлячинский, Береговая линяя р. Тюлячки в с. Тюлячи 10 797,18 58,00 8,00 59,38

9
Мензелинский, Школьный сквер, г.Мензелинск,ул.Карла

Маркса
21 843,21 72,00 16,00 69,57

10
Сармановский, Центральный сквер по ул. Ленина, 2 

очередь, пгт.Джалиль
16 984,76 60,00 5,00 36,93

11 Нижнекамский, Мемориальный комплекс, г.Нижнекамск 20 000,00 61,00 1,5 74,03

12 Атнинский, Парк «Яшьлек», 2 очередь, с.Новые Шаши 10 142,69 75,00 15,00 29,51

13
Менделеевский, Ушковские острова, 4 очередь, 

г.Менделеевск,ул.Гассара
23 608,55 67,00 2,00 79,96

14 Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, г.Лаишево 34 681,09 69,50 12,80 52,45

ИТОГО 1 528 380,62 79,6 10,4 58,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 

недели

15
Алексеевский, Сквер по ул.Казакова (Парк Победы), 2 

очередь, пгт.Алексеевское, ул.Советская
19 656,63 75,00 21,00 33,05

16 Лениногорский, Сквер им.Ленина, г.Лениногорск 63 730,75 70,00 5,00 68,87

17
Мамадышский, 2 очередь Ул. Советская , 2 очередь, 

г.Мамадыш, Ул. Советская и Карла Маркса, ул.Чапаева
32 780,02 70,00 5,00 95,13

18
Высокогорский,  Сквер 100 лет ТАССР, с.Высокая гора 

ул.Центральная-Полковая,
39 414,66 75,00 15,00 35,32

19 Сабинский, Парк по ул.З.Юсупова, пгт.Богатые Сабы 24 214,67 75,00 10,00 27,98

20 Тетюшский, Березовая роща, г.Тетюши, ул.Свердлова 17 194,67 75,00 10,00 93,61

21
Аксубаевский, Сквер по ул.Мазилина, 2 очередь, 

пгт.Аксубаево
22 170,85 89,97 35,50 55,47

22
Апастовский, Набережная р.Табарка, 4 очередь, Табар-

Черкийское сельское поселение
15 327,92 80,00 10,00 56,17

23
Буинский, Парк Сахарного завода, г.Буинск, 

ул.Строительная
33 029,65 80,00 10,00 34,52

ИТОГО 1 528 380,62 79,6 10,4 58,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 

недели

24
Зеленодольский, Парк «Березовая роща», мкр.Мирный, 

г.Зеленодольск
129 245,55 80,00 10,00 40,80

25
Камско-Устьинский, Набережная р.Волга, пгт.Камское

Устье,ул.Кооперативная
11 658,40 78,00 18,00 18,22

26 Пестречинский, Парк отдыха, с.Шали, ул. КамАЗ 15 336,08 78,00 6,00 60,16

27
Ютазинский, Парк Ф.Каримова, 3 очередь, 

пгт.Уруссу,ул.Ф.Каримова
15 848,24 80,00 10,00 56,08

28
Кайбицкий, Парк Победы, с.Большие

Кайбицы,ул.Солнечный бульвар
10 664,57 85,00 20,00 57,12

29
Пестречинский, Яблоневый сад, с.Богородское, 

ул.Центральная
16 000,00 85,00 7,00 61,21

30
Бавлинский, Парк Победы и трудовой славы, г.Бавлы, 

пл.Победы, ул.Куйбышева
27 061,21 87,00 4,00 97,30

31
Новошешминский, площадь перед зданием ЗАГС, 

с.Новошешминск,ул.Октябрьская
10 176,23 85,00 3,00 91,03

32
Рыбно-Слободский, Сквер Ленина, 3 очередь, 

пгт.Рыбная Слобода
19 542,74 87,00 12,00 26,68

ИТОГО 1 528 380,62 79,6 10,4 58,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 

недели

33 Нижнекамский, Парк «Семья», 2 очередь, г.Нижнекамск 10 000,00 95,00 5,00 85,05

34 Елабужский, Сквер по ул.Автомобилистов, г.Елабуга 56 772,30 92,00 2,00 15,67

35
Сармановский, Центральный парк, 3 очередь, 

с.Сарманово, ул.Ленина
10 000,00 91,00 2,00 20,78

36 Нижнекамский, пр.Химиков, г.Нижнекамск 78 929,49 95,00 6,00 48,92

37
Нижнекамский, Экопарк, пос.Красный

Ключ,ул.Набережная
45 000,00 95,00 6,00 48,86

38
Альметьевский, благоустройство ул.Ленина, 2 очередь, 

г.Альметьевск
162 293,92 100,00 9,00 87,91

39
Тукаевский, Парк «Рябинушка», с.Шильнебаш,ул.60 лет 

Октября
32 255,03 97,00 2,00 54,53

40
Нижнекамский, Экопарк, 3 очередь, пгт. Камские Поляны, 

2-й микрорайон
20 000,00 98,00 8,00 33,23

41 Нижнекамский, Центральный сквер, село Сухарево 10 000,00 99,00 3,00 48,80

ИТОГО 1 528 380,62 79,6 10,4 58,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт
Динамика

за 2 недели

42
Чистопольский, Парк отдыха, г.Чистополь, 

ул.Энгельса
59 593,17 97,00 32,00 48,59

43
Дрожжановский, ул.Центральная, 2 очередь, 

с.Старое Дрожжаное
17 033,97 100,00 10,00 82,71

44 Нижнекамский, ул.Кайманова, г.Нижнекамск 20 000,00 100,00 3,00 45,60

45
Заинский, Набережная р.Зай, 3 очередь, 

г.Заинск,ул.Красная площадь
42 418,78 100,00 5,00 62,64

46
Актанышский, Благоустройство каскада прудов, 3 

очередь, д.Аняково, с. Поисево
23 274,67 100,00 - 68,56

47
Нижнекамский, Реконструкция монумента Победы, 

2 очередь, г.Нижнекамск,ул.Спортивная
11 000,00 100,00 - 88,30

ИТОГО 1 528 380,62
Факт 79,6

План 77,5
10,4 58,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 

недели

1 Казань, парк "Черное озеро", ул. Дзержинского 75 000,00 35,00 10,00 0,00

2
Агрызский,Парк «Орешник», 2 очередь, 

г.Агрыз,ул.Саетова
11 735,47 35,00 9,00 0,00

3
Набережные Челны,Парк «Гренада», 2 очередь, 

пр.Московский
121 029,11 45,00 10,00 0,00

4
Агрызский,ул.Карла Маркса, 2 очередь, г.Агрыз, ул. 

Карла Маркса, ул. Гагарина
15 630,75 52,00 2,00 13,25

5 Набережные Челны,Бульвар Юных Ленинцев 101 470,40 70,00 15,00 0,00

6
Набережные Челны,Парк культуры и отдыха в 

пос.ГЭС, 2 очередь, пр. имени Мусы Джалиля
23 500,00 70,00 13,00 0,00

7 Азнакаевский, Парк «Тарсус», 2 очередь, 

г.Азнакаево, ул.Тукая, ул.Пушкина
9 000,00 90,00 5,00 0,00

ИТОГО 1 247 657,60 86,1 3,7 2,5
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 недели

8
Алькеевский,Бульвар по ул.Ленина, 2 очередь, 

с.Базарные Матаки, ул.Ленина
14 715,12 92,00 12,00 7,89

9

Спасский,Реконструкция и благоустройство 

центральной площади, 2 очередь, г.Болгар, 

ул.Пионерская
14 822,43 92,00 20,00 32,64

10
Муслюмовский, Парк «Килячэк», 2 очередь, 

с.Муслюмово
35 000,00 99,00 - 48,51

11
Казань, Набережная озера Нижний Кабан, 

ул.Шигабутдина Марджани, ул.Хади Такташ
550 644,40 100,00 - 0,00

12 Казань, Сквер по ул.Авангардная 50 300,00 100,00 - 0,00

13 Казань, Территория около ДК им.Саид-Галиева 91 000,00 100,00 - 0,00

14
Казань, Площадь перед ДК Железнодорожников 

(Юдино)
120 700,00 100,00 - 0,00

ИТОГО 1 247 657,60
Факт 86,1

План 77,5
3,7 2,5
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %

Принято КС-2 от 

факта СМР, %
Факт

Динамика

за 2 недели

Конкурс малых городов - 2020 

1
Лаишевский, "Экстрим-парк" 

г.Лаишево
45 000,00 27,50 14,6 0,00

2
Заинский, Центральная площадь 

у ДК "Энергетик"
70 000,00 60,00 10,00 0,00

3

Бавлинский, Парк Победы и 

трудовой славы, г.Бавлы, 

пл.Победы, ул.Куйбышева

70 000,00 77,00 5,00 54,84

Конкурс малых городов - 2019

4
"Природно-спортивный комплекс" 

в г. Мамадыш
2 293,60

Аукцион – ноябрь 2020

ГК – ноябрь 2020

ИТОГО 187 293,60 49,3 4,4 33,2
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Рейтинговое голосование по определению  приоритетных объектов программы 
«Формирование комфортной городской среды» 2021 г.

на 9.09.2020 г.

№ МО РТ
Проголосовало менее 

100 чел.

1 Алькеевский 62

2 Атнинский 49

3 Балтасинский 99

4 Дрожжановский 72

5 Кайбицкий 39

6 Камско-Устьинский 75

7 Новошешминский 79

8 Тетюшский 66
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Внесение сведений по исполнению обязательств 
в модуль ГИС ЖКХ «Формирование комфортной городской среды»

на 09.09.2020 г.

№ МО РТ

Обяза-

тельств в 

ГИС

Внесено 

в ГИС
№

МО РТ
Обяза-

тельств в 

ГИС

Внесен

о в ГИС

1 Елабужский 13 0 11 Аксубаевский 13 12

2 Пестречинский 13 0 12 Бугульминский 13 12

3 Менделеевский 13 0 13 Камско-Устьинский 13 12

4 Новошешминский 13 8 14 Мамадышский 13 12

5 Кукморский 13 8 15 Наб. Челны 13 12

6 Балтасинский 13 8 16 Сабинский 13 12

7 Актанышский 13 12 17 Тюлячинский 13 12

8 Арский 13 12 18 Чистопольский 13 12

9 Алькеевский 13 12

10 Атнинский 13 12
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О сдаче отчетной документации по  объектам победителей Всероссийского 
конкурса малых городов и исторических поселений 2018-2019 гг.

на 09.09.2020

Не представлены документы Возвращены на доработку

Бугульма с.Билярск (Алексеевский район)

Елабуга

Кукмор

Лаишево
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Федеральный проект «Жилье»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
План Факт

Динамик

а за 2 

недели

1

Строительство общеобразовательной школы на 

1501 место с бассейном в жилом комплексе по 

ул.Н.Ершова в Советском районе г.Казани

(объект переходящий на 2021 год)

373 235,48 100,0 100,0 - 100,00

700 000,00
Аукцион проведен

ГК  15.09.2020

2

Строительство общеобразовательной школы на 

1224 учащихся в квартале 4-11 жилого района 

"Салават Купере" Кировского района г.Казани

(объект переходящий на 2021 год)

373 235,48 100,0 100,0 - 100,00

500 000,00
Аукцион проведен

ГК  15.09.2020

3

Строительство общеобразовательной школы на 

1224 места в "Жилом комплексе "Усадьба  

Царево", Пестречинский,  Шигалеевское

сельское поселение, 

с.Новое Шигалеево

485 117,57100,00 100,00 - 39,46

ИТОГО 2 431 588,52 100,0 100,0 - 80,0
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852,5

1 605,91

2

Оздоровление Волги

12 объектов,

6 завершено

Чистая страна

3 объекта

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

3
Обращение с ТКО
Обеспечение непрерывной 

работы регоператоров

234,3 Заключено соглашение о предоставлении 

иного МБ трансферта

ИТОГО
15 объектов, 56,2 40,3 2 692,7 млн рублей

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение СМР, 
%

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

77,0 81,3 55,4 43,4

40,1 39,9 86,1 33,4
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№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 

недели

1

Реконструкция районных очистных сооружений бытовых и 

промышленных сточных вод в ОЭЗ ППТ "Алабуга" и г.Елабуга.II

этап. 

604 648,02 35,00 10,00 100,00

2
Строительство биологических очистных сооружений в пос.Юртово

Мензелинского муниципального района
23 375,27 53,00 7,00 78,95

3
Строительство биологических очистных сооружений в с. 

Пестрецы Пестречинского муниципального района
186 823,16 54,34 7,83 45,06

4
Набережные Челны, жилой комплекс "Замелекесье", ливневая 

канализация
203 138,93 55,16 0,00 54,53

5
Строительство биологических очистных сооружений в с. 

Кощаково Пестречинского муниципального района
53 968,86 80,46 10,25 62,39

6

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для 

жилого района "Салават Купере". Сети хозяйственно-бытовой 

канализации. 6 этап: Биологические очистные сооружения (БОС) 

п.г.т. Васильево производительностью 24 тыс. м3/ сут, вт.ч.: 

первая очередь-до 12 тыс.м3/сут. 

176 590,00 98,00 3,00 21,78

ИТОГО 1 605 994,52 81,3 2,7 55,4

Федеральный проект «Оздоровление Волги»
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Федеральный проект «Чистая страна»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика за 

2 недели 

1
Мензелинский, Рекультивация свалки 

города Мензелинска
112 069,00

Аукцион 21.09.2020

ГК 06.10.2020

2

Нижнекамский, Рекультивация 

несанкционированной свалки, 

расположенной в районе с. Прости 

646 402,92 29,75 1,59 100,00

3

Сабинский, Рекультивация нарушенных 

земель нефтесодержащими 

загрязнениями в селе Шемордан

94 050,88 89,85 3,85 61,03

ИТОГО 852 522,80
Факт     39,9

План    40,1
1,1 86,1
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1

2

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение 
СМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

1 180,44
Современная школа

2 объекта

2 завершено

100,0 100,0 100,0 58,2

42,31
Успех каждого ребенка

7 объектов
100,0 100,0 99,8 89,4

ИТОГО
(11 объектов) 54,1 28,61 235,72 млн рублей

12,97
Учитель будущего

2 объектов
0,0 0,0 0,0 0,03
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Федеральный проект «Современная школа»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
План Факт

Динамика 

за 2 

недели 

1

Общеобразовательная организация на 

1224 учащихся по ул. Бондаренко 

г.Казани

686 550,00 100,00 100,00 1,00 48,18

2

Школа на 1224 учащихся в мкр. М-71 (с 

бассейном),  г.Казань, ул.Назиба

Жиганова

493 893,50 100,00 100,00 3,66 61,66

ИТОГО: 1 180 443,50 100,00 100,0 0,5 100,0



67

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика за 

2 недели 

1
Создание центра выявления и поддержки одаренных 

детей
33 671,40

Аукцион – октябрь 2020

ГК – октябрь 2020

2

Мензелинский, МБОУ "Матвеевская основная 

общеобразовательная школа", с.Старая Матвеевка, 

ул.Горького, д.5

1 022,02 100,00 1,00 99,80

3

Алексеевский, МБОУ "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа № 1", пгт.Алексеевское, 

ул.Некрасова, д.38

2 739,04 100,00 - 100,00

4
Арский, МБОУ "Арская средняя общеобразовательная 

школа № 2", г.Арск, ул.Мостовая, д.15 
1 109,26 100,00 - 100,00

5
Зеленодольский, МБОУ "Осиновская гимназия имени 

С.К.Гиматдинова", с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.5
1 035,64 100,00 - 100,00

6

Камско-Устьинский, ГБОУ "Камско-Устьинская

кадетская школа интернат имени Героя Советского 

Союза Чиркова Михаила Алексеевича, 

пгт.Куйбышевский Затон, ул.Куйбышева, д.4" 

1 670,59 100,00 - 100,00

7

Мамадышский, МБОУ "Красногорская средняя 

общеобразовательная школа", п.совхоза

"Мамадышский", ул.Школьная, д.2

1 057,95 100,00 - 98,05

ИТОГО 42 305,90
Факт 100,0

План 100,0
0,2 99,8
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Федеральный проект «Учитель будущего»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

Дата проведения аукциона и заключения 

ГК на СМР

1

Создание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников ул. 

Оренбургский тракт, 4а

6 966,90

Аукцион – октябрь 2020     

ГК – октябрь 2020

2

Создание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников ул. 

Социалистическая, 5

6 000,00

ИТОГО 12 966,91
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34,24

1 123,821

2

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям

32 объекта

Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи

9 объектов завершены

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

ИТОГО
(41 объект)

29,9 13,81 158,1 млн рублей

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение 
СМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

82,5 62,65 33,1 13,6

100,0 100 85,5 18,4
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
План Факт

Динамика 

за 2 

недели 

1

Строительство Центра детской онкологии, 

гематологии и хирургии ГАУЗ "Детская 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения РТ", 

Казань, ул.Оренбургский тракт

1 056 700,00 65,00 45,00 2,00 34,57
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принят

о КС-2 

от 

факта 

СМР, %

Факт
Динамика 

за 2 недели

1
ГАУЗ "Бугульминская центральная районная 

больница"
4 303,81 7,00 2,00 0,00

2

Детская поликлиника Васильевской районной 

больницы, Зеленодольский район, пгт. Васильево, 

ул.Школьная, д.29

2 350,14 10,00 3,00 0,00

3 ГАУЗ "Арская центральная районная больница" 1 623,59 15,00 13,00 0,00

4
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"  

г.Набережные Челны
2 127,88 17,00 14,00 0,00

5
ГАУЗ "Нурлатская центральная районная 

больница»
768,54 23,00 0,00 7,94

6
ГАУЗ "Кукморская центральная районная 

больница"
1 593,66 25,00 4,00 0,00

ИТОГО 67 124,99 60,3 8,7 42,1
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт
Динамика 

за 2 недели

7
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"  

г.Набережные Челны
1 659,53 27,00 7,00 0,00

8
ГАУЗ "Мензелинская центральная районная 

больница"
2 641,15 35,00 10,00 99,98

9
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 

им.Ф.Г.Ахмеровой"  г.Набережные Челны
2 076,02 35,00 5,00 31,77

10
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"  

г.Набережные Челны
2 088,16 35,00 5,00 96,06

11
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2" 

г.Набережные Челны
1 845,36 37,00 7,00 63,46

12
ГАУЗ "Тукаевская центральная районная 

больница"
1 799,22 44,00 34,00 25,36

ИТОГО 67 124,99 60,3 8,7 42,1
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт
Динамика 

за 2 недели

13
Детская поликлиника №2  ГАУЗ "Зеленодольская

центральная районная больница" (Королева, 9)
2 427,10 45,00 13,00 0,00

14
ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"  

(бр.Тинчурина, д.1) г.Набережные Челны
1 664,55 52,00 42,00 20,34

15 ГАУЗ "Заинская центральная районная больница" 2 586,92 60,00 5,00 33,83

16
ГАУЗ "Лениногорская центральная районная 

больница"
2 323,59 60,56 10,56 0,00

17
Детская поликлиника №1 ГАУЗ "Зеленодольская

центральная районная больница" (К.Маркса, д.8а)
1 717,25 65,00 20,00 0,00

18
ГАУЗ "Алексеевская центральная районная 

больница"
2 414,27 73,00 3,00 29,54

ИТОГО 67 124,99 60,3 8,7 42,1



74

Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 недели

19
ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная 

больница« 
1 413,84 75,00 0,00 0,00

20

Детская поликлиника №2 ГАУЗ "Детская городская 

больница с перинатальным центром" Нижнекамск 

(ул.Менделеева, д.45)

1 075,35 76,56 0,40 0,00

21

Детская поликлиника №1 ГАУЗ "Детская городская 

больница с перинатальным центром" Нижнекамск 

(ул.Тукая, д.37)

1 449,15 76,66 0,50 72,90

22
ГАУЗ "Бавлинская центральная районная 

больница"
3 932,06 90,00 6,00 63,61

23
ГАУЗ "Менделеевская центральная районная 

больница"
3 822,86 92,00 22,00 60,37

24
ГАУЗ "Агрызская центральная районная 

больница« 
2 069,32 93,00 0,00 33,69

ИТОГО 67 124,99 60,3 8,7 42,1
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 

недели

25
ГАУЗ "Пестречинская центральная районная 

больница"
3 296,61 93,16 1,16 69,76

26 ГАУЗ "Буинская центральная районная больница" 1 595,25 95,00 15,00 58,53

27 ГАУЗ "Уруссинская центральная районная больница" 2 757,14 96,00 4,00 55,16

28
ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная 

больница"
3 791,19 97,00 3,00 62,46

29 ГАУЗ "Лаишевская центральная районная больница" 2 695,50 97,00 7,00 0,00

30
ГАУЗ "Чистопольская центральная районная 

больница"
740,87 99,00 29,00 0,00

31
Набережные Челны, "Камский детский медицинский 

центр" (ул.Ак.Королева д.18)
475,14 100,00 - 100,00

ИТОГО 67 124,99
Факт  60,3

План 65,4
8,7 42,1
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1

Культурная среда

6 объектов

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение 
СМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

124,5 69,7 73,2 68,9 41,2
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Федеральный проект «Культурная среда»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт

Динамика 

за 2 

недели

1
Кукморский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Старая Юмья на 200 мест
21 070,37 32,00 5,00 55,62

2
Пестречинский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Надеждино на 100 мест
18 291,88 92,00 17,00 39,04

3
Черемшанский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Светлогорск на 50 мест
18 696,40 100,00 23,00 100,00

4
Тукаевский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Ильбухтино на 200 мест
21 070,37 98,00 5,00 67,83

5
Буинский, Строительство сельского Дома 

культуры с. Сорок-Сайдак на 100 мест
18 291,88 100,00 13,00 56,47

ИТОГО 97 420,90
Факт    83,4

План    74,4
12,3 65,4
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Федеральный проект «Культурная среда»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР,% Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %План Факт
Динамика 

за 2 недели 

1

Капитальный ремонт ГАУК РТ 

"Набережночелнинский

государственный театр кукол"

27 160,50 23,9 25,00 5,00 100,00
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Анализ поступления средств и кассовых расходов 
по программам Минстроя России (на 11.09.2020г.)

№
Наименование 

показателя 

Лимит 
по 

соглашениям

Кассовый 
расход 

январь-август

ПЛАН 
кассы 

на сентябрь

Принято 
выполнение

(КС-2)
по данным 
Заказчиков

Направлены 
в ДК МФ РТ 
заявки на 

оплату

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

1
Очистные сооружения

Альметьевска  

588 849,33 /

/ 313 128,00

100 007,04 /

53 180,00

120 008,46 

/ 63 816,00

220 015,50 /

116 428,18
0,00

2 ФП "Жилье"
2 431 588,52 /

1 969 586,70

914 421,60 /

740 681,50

97 143,46 /

78 686,20

937 917,33 /

759 713,04
0,00

3 ФП "Оздоровление Волги"
1 605 994,52 /

1 300 855,50

679 775,54 /

550 618,10

235 410,14 /

190 682,21

695 459,85 /

563 322,47

15 684,31 /

12 704,29

4

ФП "Формирование 

комфортной городской 

среды" 

1 528 380,62 /

1 237 988,30

560 738,20 /

454 197,94

193 481,21 /

156 719,78

648 777,97 /

525 510,16

113 038,27 /

91 561,00

5
Конкурс -Малые Города 

(Мамадыш) (остатки 2019)

2 293,60 /

2 293,60
0,00 0,00 0,00 0,00

6

Конкурс -Малые Города 

(Лаишево, Заинск, Бавлы)

(2020)

185 000,00 /

185 000,00
0,00

71 857,16 /

71 857,16

27 500,22 /

27 500,22
0,00

ВСЕГО:
6 342 106,58 /

5 008 852,10

2 254 942,38 /

1 798 677,54

717 900,43 /

561 761,35

2 529 670,87 /

1 992 474,07

128 722,58 /

104 265,29

в том числе НП:
5 753 257,25 /

4 695 724,10

2 154 935,34 /

1 745 497,54

597 891,97 /

497 945,35

2 309 655,37 /

1 876 045,89

128 722,58 /

104 265,29

тыс.рублей



80

1 г. Казань 5783 5068 87,6%

2 Черемшанский 30 28 93,3%

3 Камско-Устьинский 87 83 95,4%

4 Сабинский  109 104 95,4%

5 Бавлинский 199 190 95,5%

6 Арский  214 205 95,8%

7 Азнакаевский  342 330 96,5%

8 Нижнекамский  992 959 96,7%

9 Верхнеуслонский  92 89 96,7%

10 Рыбно-Слободский  63 61 96,8%

11 г. Наб. Челны 1388 1345 96,9%

ИТОГО ПО РТ 17270 16369 94,8%

по состоянию на 9 cентября 2020 года

Предъявление паспортов готовности 2020/2021гг. 

12
Лаишевский  238 231 97,1%

13 Пестречинский 384 373 97,1%
14 Новошешминский 43 42 97,7%
15 Балтасинский 44 43 97,7%
16 Менделеевский  135 132 97,8%
17 Бугульминский 875 859 98,2%
18 Елабужский 462 455 98,5%
19 Зеленодольский  917 905 98,7%
20 Лениногорский  512 508 99,2%
21 Нурлатский  352 351 99,7%
22 Чистопольский  455 454 99,8%

ИТОГО ПО РТ 17270 16369 94,8%

Динамика за неделю 2,6%, 446 домов
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Сводный отчет о ходе подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 года

(по объектам социальной сферы на 10.09.2020г.)

Объекты План Подготовлено %
Динамика 
за неделю, 

%

Динамика 
за неделю, 

ед.

объекты здравоохранения 1985 1 982 99,8 5,8 97

объекты образования 3 352 3 330 99,3 3,6 85

объекты культуры 1 905 1 901 99,8 7,8 104

объекты социальной 
защиты

171 171 100 - -

спортивные объекты 221 215 97 3 8

объекты молодежи 55 53 96,3 0,7 2
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Сводный отчет о ходе подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 года

(по объектам коммунальной сферы на 10.09.2020)

Объекты План Подготовлено %
Динамика 
за неделю,    

% 

Динамика 
за неделю, 

ед.

Котельные, ед. 2 063 2 032 98,5 0,5 9

тепловые сети, км 3 096 3003 97 3 93

водозаборные 
сооружения, ед.

2 405 2 405 100 2 49

водопроводные 
насосные станции, ед.

267 267 100 1 3

водопроводные сети, км 12 750 12 495 98 1 128

канализационные сети, 
км

4 018 3 996 99,5 0,5 19
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Всего задолженность – 938,5 

млн.руб. 

(1 039 организаций)

Проведено балансовых 

комиссий

(с начала года) – 5 

Рассмотрена деятельность  

организаций – 64 (проработано 

1,5 тыс.)

Расплатились 374 организации, 

сумма погашения 212,6 млн.руб.

г.Казань
44%

Другие МО РТ
32%

г.Набережные 
Челны
22%

другие регионы 
РФ, 2%

Структура налоговой задолженности по 
действующим предприятиям на 01.08.2020
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

строительного (19) 

и жилищно-коммунального (45) 

комплексов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РТ

ЗАКАЗЧИКИ, ПОДРЯДЧИКИ, 

СУБПОДРЯДЧИКИ

Включить в договоры на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) условия об 

отсутствии у исполнителей задолженности по 

налогам

При осуществлении взаиморасчетов усилить 

контроль за отсутствием неисполненных 

обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством РФ

Усилить работу с организациями, 

зарегистрированными на территории МО и 

имеющими задолженность по уплате налогов

Рекомендации
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Упрощение процедур получения разрешений 
на строительство, ввода в эксплуатацию и регистрации объектов 

магистральной инфраструктуры

Федеральный 
закон 

от 

31.07.2020 

N 254-ФЗ

Определены основные понятия объектов модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, этапов строительства, реконструкции  

Упрощен порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции и 

ввода в эксплуатацию объектов магистральной инфраструктуры

Упрощен порядок отнесения земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель, установления публичных 

сервитутов, изъятия земельных участков в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры

Определен порядок реконструкции, капитального ремонта 
существующих линейного объекта или линейных объектов в целях 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Упрощен порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию, возможность временной эксплуатации объекта 

капстроительства.



86

Федеральный 
закон 

от 

31.07.2020 

N 264-ФЗ

Сокращены сроки 
согласования 
документов 

территориального 
планирования

до 2 месяцев вместо 3-х
– проектов генеральных планов

до 1 месяца вместо 3-х - проектов 
внесения изменений в документы 
территориального планирования

Регионам дано 
право внесения 

изменений в 
законодательные 

акты, в части: 

наделения местных администраций правом 
утверждать изменения в правила 

землепользования и застройки, нормативы 
градостроительного проектирования.

возможности предусматривать территории, в 
отношении которых не устанавливаются 

функциональные зоны, а также указания в 
генеральном плане сведений о потребности в 

объектах местного значения без обозначения их 
основных характеристик и местоположения

Упрощение процедур в области территориального планирования 
и градостроительного зонирования
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Спасибо за внимание!


