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Застройщик: ООО «СМУ-88». Подрядчик: ООО «Восток-С»

Составлены протоколы 
об административном правонарушении 

на должностное и юридическое лица

На месте работы крана
опасные зоны не выделены 

предупредительными знаками 

Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Строительство жилого комплекса  по ул. Шоссейная, Казань
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Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

Наименование
Количество, 

ед.

Сумма, 

тыс. руб.

Количество проверок 890 -

Вынесено постановлений: 

- об административной ответственности, 

- в том числе предупреждений

117

46

4 788,0

-

Взыскано всего 37 2 452,0

Не истёк срок оплаты 31 2 125,0

Обжалуются в суде 3 211,0
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Контроль за соблюдением норм охраны труда 
(саморегулируемые организации РТ)

Наименование
Количество, 

ед. 

Проведено проверок, в том числе: 1 240

- с выездом на объекты строительства 472

Приняты меры дисциплинарного воздействия, 

в том числе:
951

- выдано предписаний 324

- приостановлено право осуществлять строительство 191

- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО 50

- выдано предупреждений 386
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2 979 000 кв.метров

2 010 787 кв.метров

100 %

67,5 %

Ввод жилья в Республике Татарстан 
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№ МО РТ План Факт % выполнения Остаток

1 Нижнекамский 110 000 21 845 19,9 88 155

2 Лениногорский 32 000 12 574 39,3 19 426

3 Бугульминский 45 000 18 315 40,7 26 685

4 Новошешминский 6 000 2 463 41,1 3 537

5 г.Наб.Челны 350 000 152 173 43,5 197 827

6 Атнинский 6 000 2 634 43,9 3 366

7 Тетюшский 14 000 6 321 45,2 7 679

8 Чистопольский 35 000 16 826 48,1 18 174

9 К-Устьинский 12 000 6 137 51,1 5 863

10 Муслюмовский 12 000 6 217 51,8 5 783

11 Менделеевский 15 000 7 927 52,8 7 073

12 Арский 30 000 16 164 53,9 13 836

13 Буинский 20 000 11 007 55,0 8 993

14 Азнакаевский 26 000 14 718 56,6 11 282

15 Бавлинский 18 000 10 630 59,1 7 370

ВСЕГО 2 979 000 2 010 787 67,5 968 213

кв.м.

Ввод жилья по МО РТ 
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№ МО РТ План Факт
% 

выполнения
Остаток

16 Альметьевский 140 000 86 305 61,6 53 695

17 Аксубаевский 10 000 6 265 62,7 3 735

18 г.Казань 960 000 629 728 65,6 330 272

19 Апастовский 12 000 7 877 65,6 4 123

20 В-Услонский 50 000 33 075 66,2 16 925

21 Спасский 9 000 5 991 66,6 3 009

22 Актанышский 18 000 12 321 68,5 5 679

23 Зеленодольский 110 000 76 608 69,6 33 392

24 Дрожжановский 9 000 6 519 72,4 2 481

25 Тюлячинский 12 000 8 799 73,3 3 201

26 Ютазинский 15 000 11 132 74,2 3 868

27 Алексеевский 19 000 14 142 74,4 4 858

28 Елабужский 65 000 48 875 75,2 16 125

29 Сабинский 26 000 19 594 75,4 6 406

30 Нурлатский 20 000 15 164 75,8 4 836

ВСЕГО 2 979 000 2 010 787 67,5 968 213

кв.м.

Ввод жилья по МО РТ 
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№ МО РТ План Факт
% 

выполнения
Остаток

31 Мензелинский 18 000 13 660 75,9 4 340

32 Сармановский 12 000 9 109 75,9 2 891

33 Агрызский 21 000 15 952 76,0 5 048

34 Кайбицкий 7 000 5 325 76,1 1 675

35 Алькеевский 10 000 7 705 77,1 2 295

36 Мамадышский 23 000 18 405 80,0 4 595

37 Р-Слободский 18 000 14 840 82,4 3 160

38 Лаишевский 160 000 133 424 83,4 26 576

39 Заинский 21 000 18 517 88,2 2 483

40 Черемшанский 7 000 6 216 88,8 784

41 Балтасинский 18 000 16 489 91,6 1 511

42 Кукморский 29 000 28 168 97,1 832

43 Пестречинский 200 000 197 283 98,6 2 717

44 Высокогорский 110 000 110 530 100,5 -

45 Тукаевский 120 000 126 818 105,7 -

ВСЕГО 2 979 000 2 010 787 67,5 968 213

кв.м.

Ввод жилья по МО РТ 
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273 568 кв.метров

98 990 кв.метров

100 %

36,2 %

Программа ГЖФ РТ
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План

Введено

Остаток

Степень готовности
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%
)

Всего
в т.ч. за 

2 недели

Количество 

объектов
130 76 1 54 27 23 4

Количество 

квартир
4 970 1 694 8 3 276 2 925 331 20

Общая площадь 

(тыс кв.метров)
273,6 98,99 0,37 174,6 156,7 17,2 0,7

Мониторинг хода строительства 
жилых домов программы ГЖФ РТ
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Степень
готовности

Договорная
стоимость

Оперативное
выполнение

Выполнение 
КС-2 / КС-3 

Оплата

Всего
в т.ч. за 

2 недели
Всего

в т.ч. за 

2 недели
Всего

в т.ч. за 

2 недели

введены в 

эксплуатацию
3 430 928 3 430 928 599 3 238 265 16 416 3 308 361 11 157

высокая 

70-100%
5 927 343 5 460 625 159 396 4 175 729 59 671 4 831 278 60 098

средняя 

30-70%
983 194 588 649 28 672 350 105 9 912 659 735 46 693

низкая 

0-30%
14 961 2 909 0 2 119 0 11 883 7 500

ИТОГО 10 356 426 9 483 111 188 667 7 766 218 85 999 8 811 257 125 448

тыс руб.

Ход исполнения программы ГЖФ РТ
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1 317 200 кв.метров

768 586 кв.метров

100%

58,3%

Многоквартирное инвестиционное жилье
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№ МО РТ
Кол-во

объектов

Степень готовности 
объектов

высокая
(70-100%)

средняя
(30-70%)

1 Агрызский 1 1 -

2 Альметьевский 3 3 -

3 Арский 1 1 -

4 Буинский 2 1 1

5 Верхнеуслонский 2 2 -

6 Елабужский 2 2 -

7 Зеленодольский 2 1 1

8 Лаишевский 4 4 -

9 Пестречинский 14 6 8

10 г.Набережные Челны 16 15 1

11 г.Казань 26 21 5

ВСЕГО 73 57 16

Многоквартирное инвестиционное жилье
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Индивидуальное жилищное строительство

100%

82,3%
8 794 домов

10 680 домов
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Улучшение жилищных условий граждан

Основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

12 28,00 28,00

-

чернобыльцы

вынужденные переселенцы 21 46,07 46,07

-

переселенцы с РКС 2 4,17 4,17

-

Итого семей, 
в том числе по категориям

35 78,24 78,24

-

600 840,71 46,52 794,19дети-сироты

46 211,89

-

211,89

47 62,84 13,34 49,5

План Финансирование,
млн руб.

Бюджет РФ, 
млн руб.

Бюджет РТ, 
млн руб.

многодетные семьи

молодые семьи
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№ МО РТ
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1 Агрызский 4 0 - - 9 Лаишевский 5 5 5 5

2 Альметьевский 79 58 58 58 10 Мензелинский 4 4 4 4

3 Бугульминский 9 0 - - 11 Нижнекамский 90 90 90 90

4 Высокогорский 2 2 2 2 12 Нурлатский 6 0 - -

5 Елабужский 26 0 - - 13 Сармановский 4 4 4 4

6 Зеленодольский 2 2 2 2 14
г.Набережные

Челны
13 13 13 13

7 Кайбицкий 1 1 1 1 15 г.Казань 99 99 99 99

8 Кукморский 5 5 5 5

ИТОГО 349 283 283 283

Дети-сироты
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№ МО РТ Выдано
Реали-

зовано
№ МО РТ Выдано

Реали-

зовано

1 Азнакаевский 1 1 12 Лениногорский 2 2

2 Аксубаевский 2         2 13 Кайбицкий 1 1

3 Альметьевский 2 2 14 Муслюмовский 2 2

4 Алькеевский 1 1 15 Нурлатский 4 4

5 Бавлинский 2 2 16 Сармановский 1 1

6 Бугульминский 1 1 17 Тюлячинский 4 4

7 Высокогорский 3 3 18 г.Набережные Челны 3 3

8 Елабужский 1 1 19 г.Казань 4 4

9 Заинский 1 1 20 Мамадышский 3 0

10 Зеленодольский 2 2 21 Балтасинский 1 0

11 Кукморский 4 4 22 Новошешминский 1 0

ИТОГО 46 41

Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей
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Молодые семьи

№ МО РТ Квоты
Обеспечено

семей
№ МО РТ Квоты

Обеспечено

семей

1 Арский 1 1 8 Нурлатский 1 1

2 Альметьевский 1 1 9 Сабинский 1 1

3 Бугульминский 1 1 10 Ютазинский 1 1

4 Высокогорский 1 1 11
г.Набережные 

Челны
10 10

5 Елабужский 1 1 7 Нижнекамский 5 3

6 Лаишевский 1 1 12 г.Казань 23 15

ИТОГО 47 37
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№ Категория граждан

Оформлено сертификатов

Выдано
Открыт 

счет

Заявка на 

оплату 
Реализовано

1 Чернобыльцы 9 9 9 9

2 Вынужденные переселенцы 10 9 9 9

2.1 Альметьевский 1 0 0 0

3
Выехавшие из районов 

Крайнего Севера
2 2 1 1

3.1 Верхнеуслонский 1 0 0 0

Итого 21 19 19 19

Отдельные категории граждан. 
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Выполнение СМР, %

Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство ФАПов

(43 объекта) 147 392,29 84,67

Строительство 

врачебных амбулаторий

(7 объектов)

77 358,59 78,28

Строительство офиса 

врача общей практики

(1 объект)
27 985,23 27,00

План
по линейному 

графику

Факт

89,56

91,97

56,5

Принято 
КС-2, %

от факта

57,33

55,08

0

ИТОГО
(51 объект)

252 736,11
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Фельдшерско-акушерские пункты

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Агрызский, Кучуковский 3596,19 50,0 0,5 0,00

2 Елабужский, Колосовский 3596,19 53,5 3,0 46,97

3 Чистопольский, Красно-Ярский 2261,02 56,5 10,0 0,00

4 Мамадышский, Омарский 3596,19 57,0 7,5 57,70

5 Бавлинский, Фоминовский 2261,02 60,3 14,7 0,00

6 Ютазинский, Яссы-Тугайский 2261,02 61,8 8,2 0,00

7 Балтасинский, Сардыганский 3596,19 63,3 7,3 58,83

8 Дрожжановский, Староубейский 2261,02 63,5 13,2 0,00

9 Кукморский, Пчеловодский 2261,02 65,3 13,1 48,17

10 Тетюшский, Бессоновский 2261,02 67,2 17,5 0,00

11 Альметьевский, Урсалбашский 3596,19 71,5 7,5 64,08

12 Сабинский, Сабабашский 3596,19 71,7 12,0 58,66

13 Атнинский, Бахтиярский 3596,19 71,8 10,3 72,1

14 Буинский, Раковский 3596,19 73,5 7,5 58,66

15 Заинский, Имянлебашский 3596,19 75,1 3,1 69,48

ИТОГО 147 392,3 84,67 5,55 57,33
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Фельдшерско-акушерские пункты

№ МО РТ

Лимит,

тыс. 

рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

16 Спасский, Бугровский 2261,02 76,0 4,5 48,17

17 Алькеевский, Ново-Челнинский 2261,02 78,7 2,5 48,17

18 Актанышский, Улимановский 3596,19 79,1 0,5 64,08

19 Арский, Венетинский 3596,19 79,2 19,7 79,54

20 Камско-Устьинский, Сюкеевский 3596,19 79,2 3,0 69,05

21 г.Набережные Челны, Сидоровский 4790,03 80,0 8,0 65,32

22 Алексеевский, Реченский 2261,02 83,5 4,5 0,00

23 Мензелинский, Тулубаевский 3596,19 83,5 2,0 64,08

24 Бугульминский, Больше-Федоровский 3596,19 90,0 1,0 87,63

25 пгт. Камские-Поляны, Сухаревский 4790,03 90,5 10,5 65,65

26 Аксубаевский, Савгачевский 4790,03 95,7 0,5 59,11

27 Менделеевский, Тихо-Горский 4579,62 98,5 1,0 67,77

28 Тюлячинский, Абдинский 3596,19 98,5 27,7 58,66

29 Новошешминский, Ново-Иванаевский 3596,19 99,8 5,6 58,66

30 Рыбно-Слободский, Тябердино-Челнинский 4790,03 99,9 0,1 65,65
ИТОГО 147 392,3 84,67 5,55 57,33

План 89,56
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Строительство 
модульно-врачебных амбулаторий

Строительство офиса врача общей практики

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Елабужский МР, с.Танайка 15457,87 56,0 1,5 58,34

2 Кукморский МР, с.Ядыгерь 8134,86 68,0 8,2 50,67

3 Тетюшский МР, с.Большое Шемякино 16367,06 68,0 4,7 57,21

4 Альметьевский МР, г.Альметьевск 7394,98 83,0 0,3 0,00

5 Черемшанский МР, с.Нижняя Каменка 7394,98 89,0 1,2 94,27

6 Алькеевский МР, с.Новые Салманы 7394,98 98,8 0,3 0,00

7 Алексеевский МР, с.Билярск 15213,86 100,0 0,1 86,32

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1

Офис врача общей практики ГАУЗ 

«Высокогорская ЦРБ», Высокогорский МР, 

пос.Бирюлинского зверосовхоза
27 985,23 27,0 3,0 -

ИТОГО 77 358,6 Факт    78,28 2,37 55,08

План    91,97
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Выполнение СМР, %

Спорт

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство 

универсальных 

спортивных площадок

(84 объекта)

317 436,54 97,90

Строительство блочно -

модульных лыжных баз

(6 объектов)

53 037,06
98,50

Строительство крытого 
футбольного 
манежа с каркасно-
тентовым покрытием
(1 объект)

44 152,96

План
по линейному 

графику

Факт

98,74

98,70

-

Принято 
КС-2, %

от факта

29,53

0

0Г/к ориентировочно 

02.10.2020

ИТОГО
(91 объект)

414 626,56
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№ МО РТ

Количество 

площадок, 

шт.

СМР, % Принято

КС-2, %Готовность 

основания*

Факт 

освоения СМР

Динамика за

2 недели

1 г.Казань 11 90,90 85,74 0 12,81

2 Агрызский 2 100 100 - 0,00

3 Азнакаевский 2 100 100 - 32,25

4 Аксубаевский 1 100 100 - 0,00

5 Актанышский 1 100 100 - 0,00

6 Алексеевский 2 100 100 - 0,00

7 Алькеевский 1 100 100 - 0,00

8 Альметьевский 4 100 100 - 13,84

9 Апастовский 1 100 100 - 96,44

10 Арский 3 100 100 - 96,69

11 Атнинский 1 100 100 - 95,84

12 Бавлинский 1 100 100 - 97,48

13 Балтасинский 1 100 100 - 0,00

14 Бугульминский 3 100 100 - 98,34

15 Буинский 1 100 100 - 96,31

ИТОГО 84 99,4
97,90

0,00 29,53
План 98,74

Универсальные спортивные площадки

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ
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Строительство блочных 
модульных лыжных баз

№ МО РТ

Лимит,

тыс. 

рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1
г. Казань, Кировский район, озеро Лебяжье 8 839,51 92,0 4,0 -

2 Нурлатский муниципальный район, 

г.Нурлат, ул.Лесоскладская 8 839,51 99,0 1,0 -

3 Рыбно-Слободский муниципальный район, 

пгт.Рыбная Слобода, ул.Лесная 8 839,51 100,0 9,0 -

4 Атнинский муниципальный район, 

Большеменгерское сельское поселение 8 839,51 100,0 5,5 -

5 Верхнеуслонский муниципальный район с. 

Верхний Услон, ул. Чехова 8 839,51 100,0 2,0 -

6 Тукаевский муниципальный район, 

пос.Новый, ул.Центральная 8 839,51 100,0 - -

ИТОГО 53 037,07 98,50 0,67 -

План   98,70 
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Строительство многофункциональных 
комплексов (сельские клубы)

№ МО РТ
Кол-во 

мест

Лимит,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Азнакаевский район, г.Азнакаево 200 21 070,37 50,0 18,0 23,7

2 Рыбно-Слободской район, с.Биектау 200 21 070,37 54,0 11,0 -

3 Арский район, д.Мендюш 100 18 291,88 62,0 17,0 28,7

4 Нурлатский район, г.Нурлат 300 25 328,37 83,0 10,0 47,8

5 Чистопольский район, с.Бахта 50 10 559,07 86,0 6,0 57,0

6 Кукморский район, д.Верхний Шемордан 50 10 559,07 87,0 37,0 -

7 Аксубаевский район, д.Нижняя Баланда 50 10 559,07 97,0 5,0 -

8 Зеленодольский район, с.Уразла 50 10 559,07 98,0 2,0 73,2

9 Заинский район, с.Тюгеевка 50 10 559,07 100,0 - 90,7

10 Мензелинский район, с.Старое Мазино 50 10 559,07 100,0 - 87,3

11
Высокогорский район, с.Большие

Ковали
100 18 291,88 100,0 - 46,6

12 Буинский район, с.Новые Чечкабы 100 18 291,88 100,0 - 93,0

ИТОГО 1 300 185 699,17 81,25 9,06 43,34

План 80,13
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Выполнение СМР, %

Сельское хозяйство

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство 
коровников и 
овцеводческих ферм

(7 объектов)

333 343,1 61,66

Строительство силосно-

сенажных траншей

(80 объектов)

200 000,0 88,01

План
по линейному 

графику

Факт

65,06

83,64

Принято 
КС-2, %

от факта

3,7

0

ИТОГО
(92 объекта)

533 343,1
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Строительство коровников и 
овцеводческих ферм

№ МО РТ

Сметная 

стоимость,

тыс. рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Балтасинский район, с.Княбаш 108 053,00 26,0 3,0 -

2 Ютазинский район. д.Яссы-Тугай 24 226,00 34,0 4,0 -

3 Сабинский район, с.Тюбяк 52 339,00 47,0 1,0 -

4
Кукморский район, д.Верхний 

Шемордан
27 337,00 85,0 4,0 -

5
Альметьевский район, 

с. Новоникольское
13 746,00 100,0 - -

6 Атнинский район, с.Кшклово 95 187,00 100,0 - -

7 Тетюшский район, с.Кильдюшево 12 445,00 100,0 - 100,0

ИТОГО 333 333,00 61,66 1,59 3,7

План 65,06
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Строительство силосно-
сенажных траншей

№ МО РТ
Кол-во 

объектов

Сметная 

стоимость,

тыс рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1 Менделеевский район 2 3 000,00 35,0 8,0 -

2 Лениногорский район 1 1 500,00 37,0 4,3 -

3 Тетюшский район 5 9 000,00 62,2 2,2 -

4 Тукаевский район 5 10 500,00 71,4 6,4 -

5 Высокогорский район 2 4 300,00 71,5 47,4 -

6 Балтасинский район 17 31 500,00 72,7 4,3 -

7 Буинский район 5 11 000,00 80,0 4,3 -

8 Азнакаевский район 2 4 200,00 86,4 17,2 -

9 Кукморский район 5 8 300,00 89,8 1,10 -

10 Атнинский район 3 10 000,00 92,0 53,0 -

11 Арский район 6 16 200,00 95,4 15,9 -

12 Елабужский район 1 1 500,00 96,0 6,0 -

13 Бавлинский район 2 6 000,00 99,0 9,0 -

14 Актанышский район 7 15 500,00 100,0 - -

15 Алексеевкий район 1 1 500,00 100,0 50,0 -

ИТОГО 80 200 000,00 88,01 10,92 -

План  83,64
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Выполнение СМР, %

Иные социальные программы

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Строительство зданий 
Советов поселений

(11 объектов)
63 343,5 77,76

Строительство 

блочно-модульных 

пунктов комплексного 

обслуживания 

населения

(21объект)

56 153,1 51,48

План
по линейному 

графику

Факт

80,62

54,27

Принято 
КС-2, %

от факта

18,61

0

ИТОГО
(32 объекта)

119 496,6
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Строительство зданий (помещений)
исполнительных комитетов (Советов) поселений

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %

Принято

КС-2, %Факт 

Динамика 

за

2 недели

1 Кукморский, с.Туембаш 5 758,5 29,0 9,0 12,19

2 Лаишевский, с.Малые Кабаны 5 758,5 45,0 5,0 -

3 Зеленодольский, с.Айша 5 758,5 55,0 17,0 32,25

4 Черемшанский, с.Ивашкино 5 758,5 73,0 3,0 38,77

5 Ютазинский, с.Байряка 5 758,5 79,0 4,0 46,50

6 Арский, с.Апазово 5 758,5 85,0 15,0 -

7 Агрызский, с.Азево 5 758,5 95,0 2,0 -

8 Атнинский, с.Коморгузя 5 758,5 96,3 2,35 74,98

9 Тукаевский, с.Шильнебаш 5 758,5 99,0 3,0 -

10 Сабинский, с.Большой Шинар 5 758,5 99,0 3,0 -

11
Высокогорский, п.Бирюлинского 

зверсовхоза
5 758,5 100,0 - -

ИТОГО 63 343,5 Факт     77,76 4,90 18,61

План     80,62
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Строительство блочно-модульных пунктов комплексного 
обслуживания населения и оснащение 

их оборудованием в сельских населенных пунктах 

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %

Факт 
Динамика за

2 недели

1 Кукморский, д.Старая Уча, ул.Первомайская 2 673,96 0,0 с 01.10.2020

2 Агрызский, с.Кудашево, ул.Тукая 2 673,96 15,0 3,0

3
Новошешминский, с.Русская Чебоксарка, 

ул.Речная
2 673,96 15,0 3,0

4 Чистопольский, с.Четырчи, ул.Зеленая 2 673,96 15,0 2,0

5 Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы, ул.Дуслык 2 673,96 16,5 1,5

6 Сабинский, с.Старый Мичан, ул.Залесная 2 673,96 16,5 1,5

7 Кайбицкий, с.Ульянково, ул.Школьная 2 673,96 17,5 2,5

8 Черемшанский, д.Старое Сережкино, ул.Степная 2 673,96 25,5 3,0

9 Муслюмовский, с.Семяково, ул.Школьная 2 673,96 52,5 16,5

10 Дрожжановский, с.Новые Чукалы, ул.Советская 2 673,96 64,5 49,5

11 Буинский, д.Раково, ул.Центральная 2 673,96 73,0 14,0

ИТОГО 56 153,16 51,48 12,45
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Строительство блочно-модульных пунктов комплексного 
обслуживания населения и оснащение 

их оборудованием в сельских населенных пунктах 

№ МО РТ
Лимит,

тыс. рублей

СМР, %

Факт 
Динамика за

2 недели

12 Сармановский, с.Сарманово, ул.В.Терешковой 2 673,96 73,5 1,0

13 Камско-Устьинский, с. Балтачево, ул.Школьная 2 673,96 73,7 55,2

14 Елабужский, п.Малореченский, ул.Центральная 2 673,96 74,5 24,5

15 Алексеевский, д.Березовая Грива, ул.Пушкина 2 673,96 75,0 13,2

16 Заинский, с.Сарапала, ул.Центральная 2 673,96 75,0 3,0

17 Мамадышский, с.Дигитли, ул.Центральная 2 673,96 75,0 2,0

18 Мамадышский, с.Соколка, ул.Лесная 2 673,96 75,0 2,0

19 Алькеевский, с.Верхнее Алькеево, ул.Мира 2 673,96 76,0 61,0

20 Актанышский, с.Чишма, ул.Центральная 2 673,96 85,6 3,8

21 Тукаевский, д.Кугашево, ул.Лесная 2 673,96 86,4 2,4

ИТОГО 56 153,16 51,48 12,45

План   54,27
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Программа «Доступная среда»

12 объектов Министерства образования РТ:

- 5 школ; 

- 5 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 дополнительного образования.

16 584,8 тыс рублей, в том числе:

- 9 619,2 тыс рублей из бюджета РФ;

- 6 965,6 тыс рублей из бюджета РТ.

Другие социальные программы
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Государственная программа «Доступная среда»

№ Наименование объекта

Лимит, 

тыс

рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика за 

2 недели

1
ГБОУ «Пестречинская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Пестречинский

район, с. Пестрецы, ул.Молодежная, д. 7)

1 734,8 100,0 7,0 100,0

2
ГБОУ «Агрызская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Агрызский район, 

г.Агрыз, ул.К.Маркса, д.7Б)

1 700,0 100,0 3,0 68,4

3
ГБОУ «Бугульминская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Бугульминский

район, г.Бугульма, ул.Гоголя, д.24А)

1 700,0 100,0 1,0 100,0

4
ГБОУ «Бугульминская школа №10 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Бугульминский

район, г.Бугульма, ул.Газинура Гафиатуллина, д.29)

1 700,0 100,0 1,0 100,0

5
ГБОУ «Татарско-Елтанская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Чистопольский

район, с.Татарский Елтан, участок №1)

1 700,0 100,0 20,0 77,5

6
МБДОУ «Детский сад №7 «Малыш» города Агрыз Агрызского

муниципального района Республики Татарстан (Агрызский

район, г.Агрыз, ул.М.Горького, д.84)
1 050,0 100,0 0,0 89,2

ИТОГО 16 584,8 100,0 4,6 87,2
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Государственная программа «Доступная среда»

№ Наименование объекта

Лимит, 

тыс

рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика за 

2 недели

7

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 65 «Ивушка» 

г. Альметьевска» (Альметьевский район, г.Альметьевск, ул. 

Радищева, д. 2г)

1 050,0 100,0 0,0 100,0

8

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Чулпан» 

г.Кукмор» Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан (Кукморский район, г.Кукмор, ул.Нур Баяна, д.44)

1 050,0 100,0 20,0 95,8

9

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №63» 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

(Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул.Бызова, д.5В)

1 050,0 100,0 0,0 96,3

10

МБДОУ «Детский сад №7 «Колосок» комбинированного вида 

г.Нурлат Республики Татарстан (Нурлатский район, г.Нурлат, ул. 

Синдрякова, д. 45)

1 050,0 100,0 0,0 92,3

11

МБОУ ДО "Центр детского технического творчества 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан" 

(Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Михаила Калинина, д.153)

1 400,0 100,0 1,0 100,0

12

МАУ ДО Дом детского творчества «Балкыш» Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан (Высокогорский 

район, село Высокая гора, ул.Б.Красная, д.178А)

1 400,0 100,0 0,0 33,5

ИТОГО 16 584,8
Факт 100,0

4,6 87,2
План  96,1
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Реализация программы «Наш двор»

Наименование показателя Значение

Количество объектов на 2020 год, шт. 1 084

Лимит финансирования на 2020 год, млрд. рублей 8

Количество объектов, в которых ведутся работы по благоустройству, шт. 990

из них: завершены дорожные работы, шт. 526
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Источники: бюджет РФ – 8 637,3 млн рублей, бюджет РТ– 8 113,9 млн рублей

172 объекта, 2,62 тыс кв.метров АЖФ

16 751,2 млн рублей

6 объектов 124,6 млн рублей

41 объект 1 158,1 млн рублей

11 объектов 1 235,7 млн рублей

15 объектов 2 692,7 млн рублей

31 объект 6 000,0 млн рублей

68 объектов

5 540,0 млн рублей
2,62 тыс кв.метров АЖФ

поддержка регоператоров

Национальные проекты
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5 276,5

29,44

694,1

Содействие занятости 

женщин — создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет

22 объекта  17 завершено

Старшее поколение

1 объект завершен

Спорт — норма жизни

8 объектов завершены

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

1

2

3

ИТОГО
(31 объект) 6 000,0 млн рублей

ВыполнениеСМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

96,4 95,6 51,3 84,3

100 100,0 93,8 91,3

100 100,0 100,0 100,0

50,9 85,2

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)
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Федеральный проект 
«Содействие занятости женщин —

создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
План Факт

Динамика 

за 2 

недели

1

Строительство дошкольной образовательной организации 

на 340 мест в г.Казань, ЖР "Западное Заречье" 

(ул.Серова-Баруди)

355 521,73 76,60 73,00 12,00 26,26

2
Строительство дошкольной образовательной организации 

на 340 мест в г.Казань, ЖК "Светлая долина"
376 759,07 83,16 82,10 10,16 47,15

3

Строительство дошкольной образовательной организации 

на 220 мест, жилой комплекс "Волжские просторы" 

(позиция 2), Казань

243 725,13 85,51 80,00 4,15 24,37

4
Строительство дошкольной образовательной организации 

на 260 мест в г.Казань, 3 квартал ЖР "Салават Купере"
247 882,06 98,20 98,00 1,00 22,77

5
Строительство дошкольной образовательной организации 

на 260 мест в г. Казань, 2 квартал ЖР "Салават Купере"
244 490,88 98,20 99,00 2,00 34,33

Итого 5 276 502,14 96,36 95,59 4,21 46,1
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Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда

2,62 тыс. кв.метров

145,1

1

2

3

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Заключен контракт 

на сумму 144,6 млн рублей

2 963,3

Формирование комфортной 

городской среды

65 объектов

2 431,6
Жилье

3 объекта 100,0 88,82 66,6 41,7

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение СМР, 
%

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

83,75 85,1 40,8 61,4

ИТОГО
(68 объектов,
2,62 тыс кв.метров АЖФ)

52,2 52,55 540,0 млн рублей
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт

Динамика

за 2 

недели

1
Кукморский, Гостиный двор братьев Комаровых, 

2 очередь, г.Кукмор, ул.Ворошилова
39 668,97 48,00 10,00 50,09

2
Черемшанский, Парк «Озерный», 3 очередь, 

с.Черемшан,ул.Советская
14 760,02 50,00 17 100,00

3
Балтасинский, Набережная Салкын чишма, 

пгт.Балтаси,ул.Татарстан
25 972,21 51,00 5,00 32,09

4
Елабужский, Площадь Ленина, 2 очередь, г.Елабуга, 

пр.Нефтяников
10 000,00 54,00 4,00 102,02

5
Нурлатский, Парк «Спортивный», 2 очередь, г.Нурлат, 

ул.Юности
43 760,92 58,30 14,60 16,02

6 Нижнекамский, Мемориальный комплекс, г.Нижнекамск 20 000,00 61,00 1,30 74,03

ИТОГО 1 528 380,62 84,6 4,5 59,1
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт

Динамика 

за 2 

недели

7
Арский, Площадь Советская и ул.Большая, 3 очередь, 

г.Арск
40 433,46 62,00 12,00 25,01

8
Бугульминский, Активация городского центра, 2 очередь, 

г.Бугульма,ул.Владимира Ленина
81 453,53 62,00 10,00 63,35

9
Сармановский, Центральный сквер по ул. Ленина, 2 

очередь, пгт.Джалиль
16 984,76 62,00 2,00 20,81

10 Тюлячинский, Береговая линяя р. Тюлячки в с. Тюлячи 10 797,18 62,00 4,00 67,6

11
Менделеевский, Ушковские острова, 4 очередь, 

г.Менделеевск,ул.Гассара
23 608,55 72,00 5,00 72,18

12
Мамадышский, 2 очередь Ул. Советская , 2 очередь, 

г.Мамадыш, Ул. Советская и Карла Маркса, ул.Чапаева
32 780,02 74,00 4,00 87,42

13 Лениногорский, Сквер им.Ленина, г.Лениногорск 63 730,75 75,00 5,00 71,95

ИТОГО 1 528 380,62 84,6 4,5 59,1
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 

недели

14
Высокогорский,  Сквер 100 лет ТАССР, с.Высокая гора 

ул.Центральная-Полковая,
39 414,66 78,00 3,00 31,69

15
Камско-Устьинский, Набережная р.Волга, пгт.Камское

Устье,ул.Кооперативная
11 658,40 80,00 2,00 48,31

16
Мензелинский, Школьный сквер, 

г.Мензелинск,ул.Карла Маркса
21 843,21 82,00 10,00 49,21

17 Тетюшский, Березовая роща, г.Тетюши, ул.Свердлова 17 194,67 83,00 8,00 78,94

18 Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, г.Лаишево 34 681,09 84,40 14,90 55,56

29
Апастовский, Набережная р.Табарка, 4 очередь, 

Табар-Черкийское сельское поселение
15 327,92 85,00 5,00 80,07

20 Атнинский, Парк «Яшьлек», 2 очередь, с.Новые Шаши 10 142,69 85,00 10,00 32,04

21
Буинский, Парк Сахарного завода, г.Буинск, 

ул.Строительная
33 029,65 85,00 5,00 30,46

22
Зеленодольский, Парк «Березовая роща», 

мкр.Мирный, г.Зеленодольск
129 245,55 85,00 5,00 52,35

ИТОГО 1 528 380,62 84,6 4,5 59,1



46

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 

недели

23
Новошешминский, площадь перед зданием ЗАГС, 

с.Новошешминск,ул.Октябрьская
10 176,23 87,00 2,00 88,93

24
Кайбицкий, Парк Победы, с.Большие

Кайбицы,ул.Солнечный бульвар
10 664,57 88,00 3,00 51,93

25
Ютазинский, Парк Ф.Каримова, 3 очередь, 

пгт.Уруссу,ул.Ф.Каримова
15 848,24 88,00 8,00 58,16

26
Пестречинский, Яблоневый сад, с.Богородское, 

ул.Центральная
16 000,00 90,00 5,00 58,25

27 Пестречинский, Парк отдыха, с.Шали, ул. КамАЗ 15 336,08 90,00 12,00 80,38

28 Сабинский, Парк по ул.З.Юсупова, пгт.Богатые Сабы 24 214,67 90,00 15,00 37,70

29
Сармановский, Центральный парк, 3 очередь, 

с.Сарманово, ул.Ленина
10 000,00 91,00 1,00 20,78

30
Бавлинский, Парк Победы и трудовой славы, г.Бавлы, 

пл.Победы, ул.Куйбышева
27 061,21 92,00 5,00 89,90

31
Рыбно-Слободский, Сквер Ленина, 3 очередь, 

пгт.Рыбная Слобода
19 542,74 92,00 5,00 39,52

ИТОГО 1 528 380,62 84,6 4,5 59,1
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 

недели

32
Алексеевский, Сквер по ул.Казакова (Парк Победы), 

2 очередь, пгт.Алексеевское, ул.Советская
19 656,63 93,00 18,00 57,77

33 Елабужский, Сквер по ул.Автомобилистов, г.Елабуга 56 772,30 93,00 1,00 55,69

34
Тукаевский, Парк «Рябинушка», с.Шильнебаш,ул.60 

лет Октября
32 255,03 97,00 1,00 53,40

35
Чистопольский, Парк отдыха, г.Чистополь, 

ул.Энгельса
59 593,17 97,00 1,20 48,59

36
Нижнекамский, Экопарк, пос.Красный

Ключ,ул.Набережная
45 000,00 98,00 3,00 73,19

37 Нижнекамский, пр.Химиков, г.Нижнекамск 78 929,49 99,00 4,00 52,12

38
Аксубаевский, Сквер по ул.Мазилина, 2 очередь, 

пгт.Аксубаево
22 170,85 99,80 9,83 52,21

ИТОГО 1 528 380,62 84,6 4,5 59,1

План 83,8
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 

недели

1
Агрызский,Парк «Орешник», 2 очередь, 

г.Агрыз,ул.Саетова
11 735,47 50,00 15,00 0,00

2
Набережные Челны,Парк «Гренада», 2 очередь, 

пр.Московский
121 029,11 50,00 5,00 0,00

3 Казань, парк "Черное озеро", ул. Дзержинского 75 000,00 59,00 24,00 0,00

4
Агрызский,ул.Карла Маркса, 2 очередь, г.Агрыз, 

ул. Карла Маркса, ул. Гагарина
15 630,75 60,00 8,00 11,04

5 Набережные Челны,Бульвар Юных Ленинцев 101 470,40 73,00 3,00 0,00

6
Набережные Челны,Парк культуры и отдыха в 

пос.ГЭС, 2 очередь, пр. имени Мусы Джалиля
23 500,00 75,00 5,00 37,38

7 Азнакаевский, Парк «Тарсус», 2 очередь, 

г.Азнакаево, ул.Тукая, ул.Пушкина
9 000,00 92,00 2,00 0,00

ИТОГО 1 247 657,60 88,7 5,06 6,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика

за 2 недели

8
Алькеевский,Бульвар по ул.Ленина, 2 очередь, 

с.Базарные Матаки, ул.Ленина
14 715,12 92,00 1,00 7,72

9

Спасский,Реконструкция и благоустройство 

центральной площади, 2 очередь, г.Болгар, 

ул.Пионерская
14 822,43 92,00 1,00 31,93

10
Муслюмовский, Парк «Килячэк», 2 очередь, 

с.Муслюмово
35 000,00 99,00 - 48,51

ИТОГО 1 247 657,60
Факт    88,7

План   83,7
5,1 6,9
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Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %

Принято КС-2 от 

факта СМР, %
Факт

Динамика

за 2 недели

Конкурс малых городов - 2020 

1
Лаишевский, "Экстрим-парк" 

г.Лаишево
45 000,00 30,00 2,5 74,93

2
Заинский, Центральная площадь 

у ДК "Энергетик"
70 000,00 70,00 10,00 78,92

3

Бавлинский, Парк Победы и 

трудовой славы, г.Бавлы, 

пл.Победы, ул.Куйбышева

70 000,00 81,00 4,00 57,73

Конкурс малых городов - 2019

4
"Природно-спортивный комплекс" 

в г. Мамадыш
2 293,60

Аукцион – октябрь 2020

ГК – октябрь 2020

ИТОГО 187 293,60 49,29 4,44 33,2
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Федеральный проект «Жилье»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
План Факт

Динамика 

за 2 

недели

1

Строительство общеобразовательной школы 

на 1501 место с бассейном в жилом 

комплексе по ул.Н.Ершова в Советском 

районе г.Казани

(объект переходящий на 2021 год)

1 073 235,48 100,0 86,97 - 40,12

2

Строительство общеобразовательной школы 

на 1224 учащихся в квартале 4-11 жилого 

района "Салават Купере" Кировского района 

г.Казани

(объект переходящий на 2021 год)

873 235,48 100,0 87,16 - 49,18

3

Строительство общеобразовательной школы 

на 1224 места в "Жилом комплексе "Усадьба  

Царево", Пестречинский,  Шигалеевское

сельское поселение, 

с.Новое Шигалеево

485 117,57 100,00 100,00 - 85,77

ИТОГО 2 431 588,52 100,0 88,82 - 52,69
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852,5

1 605,91

2

Оздоровление Волги

12 объектов,

6 завершено

Чистая страна

3 объекта

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

3
Обращение с ТКО
Обеспечение непрерывной 

работы регоператоров

234,3 Заключено соглашение о предоставлении 

иного МБ трансферта

ИТОГО
15 объектов, 81,1 42,92 692,7 млн рублей

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение СМР, 
%

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

77,0 85,6 68,8 47,3

40,1 41,4 85,62 33,4
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№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 

недели

1

Реконструкция районных очистных сооружений бытовых и 

промышленных сточных вод в ОЭЗ ППТ "Алабуга" и г.Елабуга.

II этап. 

604 648,02 51,16 16,16 96,02

2
Строительство биологических очистных сооружений в 

пос.Юртово Мензелинского муниципального района
23 375,27 56,25 3,25 64,56

3
Строительство биологических очистных сооружений в 

с. Пестрецы Пестречинского муниципального района
186 823,16 61,00 6,66 85,93

4
Набережные Челны, жилой комплекс "Замелекесье", 

ливневая канализация
203 138,93 71,16 16,00 98,56

5
Строительство биологических очистных сооружений в 

с. Кощаково Пестречинского муниципального района
53 968,86 88,85 8,39 71,36

6

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

для жилого района "Салават Купере". Сети хозяйственно-

бытовой канализации. 6 этап: Биологические очистные 

сооружения (БОС) п.г.т. Васильево производительностью 24 

тыс. м3/ сут, вт.ч.: первая очередь-до 12 тыс.м3/сут. 

176 590,00 99,16 1,16 29,62

ИТОГО 1 605 994,52 Факт  85,6 4,3 68,8

План 77,0

Федеральный проект 
«Оздоровление Волги»
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Федеральный проект «Чистая страна»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика за 

2 недели 

1
Мензелинский, Рекультивация свалки 

города Мензелинска
112 069,00

Аукцион 25.09.2020

ГК 06.10.2020

2

Нижнекамский, Рекультивация 

несанкционированной свалки, 

расположенной в районе с. Прости 

646 402,92 33,25 3,50 95,91

3

Сабинский, Рекультивация нарушенных 

земель нефтесодержащими 

загрязнениями в селе Шемордан

94 050,88 90,85 1,00 71,74

ИТОГО 852 522,80
Факт        41,4

План       40,1
1,5 85,6
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1

2

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение 
СМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

1 180,44
Современная школа

2 объекта

2 завершено

100,0 100,0 77,2 75,6

42,31
Успех каждого ребенка

7 объектов
100,0 86,0 99,9 99,9

ИТОГО
(11 объектов) 100,0 75,81 235,72 млн рублей

12,97
Учитель будущего

2 объектов
0,0 0,0 0,0 0,03
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Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика за 

2 недели 

1
Создание центра выявления и поддержки одаренных 

детей
33 671,40

Аукцион – октябрь 2020

ГК – октябрь 2020

2

Мензелинский, МБОУ "Матвеевская основная 

общеобразовательная школа", с.Старая Матвеевка, 

ул.Горького, д.5

1 022,02 100,00 - 100,00

3

Алексеевский, МБОУ "Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа № 1", пгт.Алексеевское, 

ул.Некрасова, д.38

2 739,04 100,00 - 100,00

4
Арский, МБОУ "Арская средняя общеобразовательная 

школа № 2", г.Арск, ул.Мостовая, д.15 
1 109,26 100,00 - 100,00

5
Зеленодольский, МБОУ "Осиновская гимназия имени 

С.К.Гиматдинова", с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.5
1 035,64 100,00 - 99,90

6

Камско-Устьинский, ГБОУ "Камско-Устьинская

кадетская школа интернат имени Героя Советского 

Союза Чиркова Михаила Алексеевича, 

пгт.Куйбышевский Затон, ул.Куйбышева, д.4" 

1 670,59 100,00 - 100,00

7

Мамадышский, МБОУ "Красногорская средняя 

общеобразовательная школа", п.совхоза

"Мамадышский", ул.Школьная, д.2

1 057,95 100,00 - 100,00

ИТОГО 42 305,90
Факт        86,0

План     100,0
0,0 99,9
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Федеральный проект «Учитель будущего»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

Дата проведения аукциона и заключения 

ГК на СМР

1

Создание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников ул. 

Оренбургский тракт, 4а

6 966,90

Аукцион – октябрь 2020     

ГК – октябрь 2020

2

Создание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников ул. 

Социалистическая, 5

6 000,00

ИТОГО 12 966,91
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34,24

1 123,821

2

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям

32 объекта

Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи

9 объектов завершены

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

ИТОГО
(41 объект)

32,4 23,81 158,1 млн рублей

Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение 
СМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

70,6 61,9 56,9 21,4

100,0 100 91,1 84,9
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
План Факт

Динамика 

за 2 

недели 

1

Строительство Центра детской онкологии, 

гематологии и хирургии ГАУЗ "Детская 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения РТ", 

Казань, ул.Оренбургский тракт

1 056 700,00 65,00 54,00 9,00 43,12
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принят

о КС-2 

от 

факта 

СМР, %

Факт
Динамика 

за 2 недели

1

Детская поликлиника Васильевской районной 

больницы, Зеленодольский район, пгт. Васильево, 

ул.Школьная, д.29

2 350,14 11,00 1,00 0,00

2
ГАУЗ "Бугульминская центральная районная 

больница"
4 303,81 12,00 5,00 64,27

3 ГАУЗ "Арская центральная районная больница" 1 623,59 30,00 15,00 57,38

4
ГАУЗ "Тукаевская центральная районная 

больница"
1 799,22 60,00 16,00 70,04

5
ГАУЗ "Лениногорская центральная районная 

больница"
2 323,59 70,00 10,00 87,74

6 ГАУЗ "Заинская центральная районная больница" 2 586,92 70,00 10,00 84,30

ИТОГО 67 124,99 80,61 20,32 70,57
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт
Динамика 

за 2 недели

7
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"  

г.Набережные Челны
1 659,53 70,00 43,00 40,48

8
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 

им.Ф.Г.Ахмеровой"  г.Набережные Челны
2 076,02 80,00 45,00 77,54

9
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"  

г.Набережные Челны
2 127,88 80,00 63,00 52,43

10
ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"  

(бр.Тинчурина, д.1) г.Набережные Челны
1 664,55 84,00 32,00 36,35

11
ГАУЗ "Нурлатская центральная районная 

больница»
768,54 85,00 62,00 27,43

12
ГАУЗ "Кукморская центральная районная 

больница"
1 593,66 90,00 65,00 20,37

ИТОГО 67 124,99 80,61 20,32 70,57
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 недели

13
Детская поликлиника №2  ГАУЗ "Зеленодольская

центральная районная больница" (Королева, 9)
2 427,10 90,00 45,00 56,51

14

Детская поликлиника №1 ГАУЗ "Зеленодольская

центральная районная больница" (К.Маркса, 

д.8а)

1 717,25 90,00 25,00 46,09

15

Детская поликлиника №2 ГАУЗ "Детская 

городская больница с перинатальным центром" 

Нижнекамск (ул.Менделеева, д.45)

1 075,35 90,00 15,00 36,00

16

Детская поликлиника №1 ГАУЗ "Детская 

городская больница с перинатальным центром" 

Нижнекамск (ул.Тукая, д.37)

1 449,15 90,00 13,34 92,33

17
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"  

г.Набережные Челны
2 088,16 90,00 55,00 53,02

18
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2" 

г.Набережные Челны
1 845,36 90,00 53,00 73,46

ИТОГО 67 124,99 80,61 20,32 70,57
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 недели

19
ГАУЗ "Бавлинская центральная районная 

больница"
3 932,06 94,00 4,00 99,94

20
ГАУЗ "Менделеевская центральная районная 

больница"
3 822,86 95,00 3,00 68,94

21
ГАУЗ "Агрызская центральная районная 

больница" 
2 069,32 95,00 2,00 84,03

22
ГАУЗ "Пестречинская центральная районная 

больница"
3 296,61 96,00 3,00 67,70

23
ГАУЗ "Мензелинская центральная районная 

больница"
2 641,15 96,00 61,00 70,92

24
ГАУЗ "Уруссинская центральная районная 

больница"
2 757,14 99,00 3,00 76,91

ИТОГО 67 124,99 80,61 20,32 70,57
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Федеральный проект «Развитие системы 
детского здравоохранения»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %
Факт

Динамика 

за 2 

недели

25
ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная 

больница"
3 791,19 99,00 2,00 84,89

26
ГАУЗ "Лаишевская центральная районная 

больница"
2 695,50 99,00 2,00 28,31

27
ГАУЗ "Чистопольская центральная районная 

больница"
740,87 99,00 0,00 41,56

ИТОГО 67 124,99
Факт     80,6

План    76,2
20,32 70,57
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1

Культурная среда

6 объектов

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Выполнение 
СМР, %

План Факт

Принято 
КС-2, %

от факта 
СМР

Кассовое 

освоение, 

% 

124,5 69,7 70,7 100,0 43,9
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Федеральный проект «Культурная среда»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР, % Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %Факт

Динамика 

за 2 

недели

1
Кукморский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Старая Юмья на 200 мест
21 070,37 40,00 8,00 57,41

2
Пестречинский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Надеждино на 100 мест
18 291,88 94,00 2,00 79,31

3
Черемшанский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Светлогорск на 50 мест
18 696,40 100,00 0,00 100,00

4
Тукаевский, Строительство сельского 

Дома культуры с.Ильбухтино на 200 мест
21 070,37 100,00 2,00 90,25

5
Буинский, Строительство сельского Дома 

культуры с. Сорок-Сайдак на 100 мест
18 291,88 100,00 13,00 65,47

ИТОГО 97 420,90
Факт     86,8

План    88,1
3,4 79,92
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Федеральный проект «Культурная среда»

№ 

п/п
Наименование объектов 

Лимит, 

тыс рублей

СМР,% Принято 

КС-2 от 

факта 

СМР, %План Факт
Динамика 

за 2 недели 

1

Капитальный ремонт ГАУК РТ 

"Набережночелнинский

государственный театр кукол"

27 160,50 50,00 55,00 30,00 100,00
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Анализ поступления средств и кассовых расходов 
по программам Минстроя России (на 25.09.2020г.)

№
Наименование 

показателя 

Лимит 
по 

соглашениям

Кассовый расход 
январь-сентябрь

ПЛАН 
кассы 

на сентябрь

Принято 
выполнение

(КС-2)
по данным 
Заказчиков

Направлены 
в ДК МФ РТ 
заявки на 

оплату

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

Всего / 
в  т.ч. РФ 

1
Очистные сооружения

Альметьевска  

539 875,86 /

/ 313 128,00

201 717,24 /

116 996,00

110 027,59

/ 63 816,00

220 015,50 /

116 428,18
0,00

2 ФП "Жилье"
2 431 588,52 /

1 969 586,70

1 011 565,06/

819 367,70

97 143,46 /

78 686,20

1 109 669,40/

898 832,21

132 960,72 /

107 698,18

3 ФП "Оздоровление Волги"
1 605 994,52 /

1 300 855,50

797 303,14 /

645 434,66

235 410,14 /

190 682,21

922 254,80 /

747 026,39

124 951,66/

101 210,84

4

ФП "Формирование 

комфортной городской 

среды" 

1 528 380,62 /

1 237 988,30

748 040,51/

605 912,81

193 481,21 /

156 719,78

789 170,65 /

639 228,23

41 130,15 /

33 315,42

5
Конкурс -Малые Города 

(Мамадыш) (остатки 2019)

2 293,60 /

2 293,60
0,00 0,00 0,00 0,00

6
Конкурс -Малые Города 

(Лаишево, Заинск, Бавлы)

(2020)

185 000,00 /

185 000,00

71 857,16 /

71 857,16

71 857,16 /

71 857,16
- 0,00

ВСЕГО:
6 293 133,12/

5 008 852,10

2 830 483,11/

2 259 568,33

707 919,55/

561 761,35

3 122 222,04/

2 482 626,70

299 042,53/

242 224,45

в том числе НП:
5 753 257,25 /

4 695 724,10

2 628 765,87/

2 142 572,33

597 891,97 /

497 945,35

2 902 206,54/

2 366 198,52

299 042,53/

242 224,45

тыс.рублей
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

1 Р.-Слободский 270 671,65 41 952,64 15,50 228 719,01

2 Чистопольский 476 107,88 122 340,99 25,70 353 766,89

3 Атнинский 84 339,87 22 950,64 27,21 61 389,23

4 Аксубаевский 156 891,95 53 077,69 33,83 103 814,26

5 Нурлатский 203 330,05 72 643,33 35,73 130 686,72

6 Высокогорский 765 405,09 274 828,77 35,91 490 576,32

7 Лаишевский 491 210,59 181 148,34 36,88 310 062,25

8 Азнакаевский 209 280,86 80 023,81 38,24 129 257,04

9 Алькеевский 194 720,26 74 948,28 38,49 119 771,98

10 Алексеевский 157 917,70 64 967,50 41,14 92 950,20

11 Спасский 141 149,99 60 832,53 43,10 80 317,46

12 Муслюмовский 149 761,73 65 313,44 43,61 84 448,28

13 Казань 12 098 084,70 6 276 056,39 51,88 5 822 028,31

14 Набережные Челны 3 961 525,91 2 057 809,88 51,94 1 903 716,03

15 Кукморский 361 469,79 188 966,29 52,28 172 503,50

Итого по РТ: 30 582 031,14 16 781 688,14 54,87 13 800 342,99

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГИСУ, ГЖФ, ГУИС)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

16 Сабинский 356 554,48 188 592,06 52,89 167 962,42

17 Арский 335 212,09 178 952,51 53,38 156 259,58

18 Сармановский 155 077,22 84 768,14 54,66 70 309,08

19 Пестречинский 423 464,35 231 589,84 54,69 191 874,50

20 Балтасинский 188 140,44 104 598,18 55,60 83 542,26

21 Черемшанский 151 512,85 84 508,94 55,78 67 003,91

22 Зеленодольский 1 141 173,93 636 543,20 55,78 504 630,73

23 Лениногорский 252 188,87 146 483,31 58,08 105 705,56

24 Менделеевский 175 897,04 102 679,22 58,37 73 217,82

25 Тетюшский 183 922,84 110 474,43 60,07 73 448,41

26 Заинский 410 821,60 252 330,43 61,42 158 491,17

27 Новошешминский 94 460,10 58 275,90 61,69 36 184,20

28 Нижнекамский 2 217 753,51 1 413 632,43 63,74 804 121,08

29 Бугульминский 548 845,24 351 332,32 64,01 197 512,91

30 Агрызский 176 687,09 113 699,45 64,35 62 987,64

Итого по РТ: 30 582 031,14 16 781 688,14 54,87 13 800 342,99

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГИСУ, ГЖФ, ГУИС)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

31 Тукаевский 391 121,42 255 690,80 65,37 135 430,62

32 Бавлинский 255 256,36 177 466,99 69,53 77 789,38

33 Тюлячинский 78 239,80 54 833,39 70,08 23 406,40

34 Верхнеуслонский 130 964,24 92 764,11 70,83 38 200,13

35 Буинский 602 041,13 428 410,24 71,16 173 630,89

36 Актанышский 216 587,33 158 435,31 73,15 58 152,02

37 Альметьевский 636 805,32 481 577,97 75,62 155 227,34

38 Мамадышский 205 586,00 156 809,24 76,27 48 776,75

39 Мензелинский 112 825,40 86 992,42 77,10 25 832,98

40 Ютазинский 76 319,63 58 962,71 77,26 17 356,92

41 Апастовский 282 904,02 220 532,98 77,95 62 371,04

42 Кайбицкий 67 111,57 57 204,74 85,24 9 906,83

43 Елабужский 513 985,50 439 294,91 85,47 74 690,59

44 Дрожжановский 161 555,54 138 377,92 85,65 23 177,62

45 Камско-Устьинский 317 148,21 278 013,49 87,66 39 134,71

Итого по РТ: 30 582 031,14 16 781 688,14 54,87 13 800 342,99

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГИСУ, ГЖФ, ГУИС)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

1 Р.-Слободский 246 185,57 25 566,20 10,38 220 619,37

2 Алькеевский 134 098,95 22 178,10 16,54 111 920,85

3 Нурлатский 131 820,75 28 715,32 21,78 103 105,43

4 Казань 5 267 394,08 1 262 055,44 23,96 4 005 338,64

5 Чистопольский 460 837,49 114 643,10 24,88 346 194,39

6 Высокогорский 584 890,80 167 937,97 28,71 416 952,82

7 Атнинский 70 577,59 20 479,64 29,02 50 097,95

8 Аксубаевский 142 739,30 41 465,84 29,05 101 273,46

9 Сабинский 218 605,88 75 302,82 34,45 143 303,06

10 Алексеевский 136 105,34 47 921,57 35,21 88 183,77

11 Азнакаевский 186 053,43 65 606,30 35,26 120 447,13

12 Лаишевский 476 527,42 168 181,90 35,29 308 345,52

13 Спасский 122 878,98 51 968,19 42,29 70 910,80

14 Набережные Челны 2 602 813,90 1 137 594,47 43,71 1 465 219,43

15 Сармановский 109 657,05 47 987,43 43,76 61 669,61

Итого по РТ: 19 099 529,14 8 271 343,89 43,31 10 828 185,25

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГИСУ)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

16 Балтасинский 138 047,86 64 571,81 46,77 73 476,04

17 Кукморский 304 962,40 143 780,37 47,15 161 182,03

18 Муслюмовский 126 275,80 61 163,64 48,44 65 112,15

19 Черемшанский 98 173,96 50 013,20 50,94 48 160,76

20 Новошешминский 56 074,08 28 710,03 51,20 27 364,05

21 Нижнекамский 1 394 996,42 730 605,27 52,37 664 391,15

22 Арский 323 525,93 170 243,20 52,62 153 282,72

23 Пестречинский 402 972,57 218 823,60 54,30 184 148,97

24 Агрызский 138 485,50 75 809,34 54,74 62 676,16

25 Зеленодольский 1 093 885,93 599 376,86 54,79 494 509,08

26 Лениногорский 232 375,03 134 417,98 57,85 97 957,06

27 Мамадышский 99 128,62 62 332,39 62,88 36 796,23

28 Заинский 363 865,91 229 054,35 62,95 134 811,57

29 Бугульминский 490 519,78 310 284,15 63,26 180 235,63

30 Альметьевский 432 712,46 279 514,69 64,60 153 197,77

Итого по РТ: 19 099 529,14 8 271 343,89 43,31 10 828 185,25

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГИСУ)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

31 Елабужский 176 862,69 116 050,53 65,62 60 812,16

32 Бавлинский 189 501,78 127 003,84 67,02 62 497,95

33 Тукаевский 346 145,63 233 522,88 67,46 112 622,74

34 Актанышский 98 410,51 66 731,69 67,81 31 678,82

35 Буинский 537 662,67 364 928,85 67,87 172 733,81

36 Тюлячинский 54 340,99 38 127,67 70,16 16 213,33

37 Мензелинский 80 297,32 56 462,80 70,32 23 834,52

38 Ютазинский 62 145,60 45 136,50 72,63 17 009,10

39 Тетюшский 134 830,21 98 539,36 73,08 36 290,85

40 Менделеевский 67 819,26 49 630,24 73,18 18 189,02

41 Апастовский 260 764,73 198 890,72 76,27 61 874,01

42 Дрожжановский 95 880,63 77 711,90 81,05 18 168,73

43 Верхнеуслонский 77 490,24 63 259,51 81,64 14 230,72

44 Кайбицкий 55 098,45 45 533,06 82,64 9 565,39

45 Камско-Устьинский 275 089,66 253 509,16 92,16 21 580,50

Итого по РТ: 19 099 529,14 8 271 343,89 43,31 10 828 185,25

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГИСУ)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

1 Дрожжановский 4 169,00 325,00 7,80 3 844,00

2 Муслюмовский 10 344,00 1 486,00 14,37 8 858,00

3 Тукаевский 12 507,00 2 425,00 19,39 10 082,00

4 Актанышский 4 861,00 1 158,00 23,82 3 703,00

5 Высокогорский 8 033,00 2 073,00 25,81 5 960,00

6 Тетюшский 4 169,00 1 310,00 31,42 2 859,00

7 Арский 4 169,00 1 583,00 37,97 2 586,00

8 Заинский 32 502,00 15 292,00 47,05 17 210,00

9 Менделеевский 96 667,00 45 695,00 47,27 50 972,00

10 Нурлатский 43 451,00 21 489,00 49,46 21 962,00

11 Алексеевский 9 445,00 4 901,00 51,89 4 544,00

12 Верхнеуслонский 30 944,00 16 419,00 53,06 14 525,00

13 Черемшанский 30 098,00 16 136,00 53,61 13 962,00

14 Балтасинский 11 754,00 6 386,00 54,33 5 368,00

15 Набережные Челны 1 340 303,00 902 917,00 67,37 437 386,00

Итого по РТ: 10 144 899,00 7 582 899,00 74,75 2 562 000,00

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГЖФ)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

16 Новошешминский 11 822,00 8 158,00 69,01 3 664,00

17 Бавлинский 45 838,00 33 747,00 73,62 12 091,00

18 Казань 6 764 091,00 5 003 858,00 73,98 1 760 233,00

19 Нижнекамский 800 293,00 661 011,00 82,60 139 282,00

20 Кукморский 23 465,00 19 844,00 84,57 3 621,00

21 Бугульминский 41 618,00 35 322,00 84,87 6 296,00

22 Тюлячинский 11 753,00 10 282,00 87,48 1 471,00

23 Сабинский 120 680,00 105 865,00 87,72 14 815,00

24 Мамадышский 69 222,00 64 679,00 93,44 4 543,00

25 Елабужский 322 956,00 310 793,00 96,23 12 163,00

26 Агрызский 22 962,00 22 962,00 100,00 0,00

27 Алькеевский 42 414,00 42 414,00 100,00 0,00

28 Альметьевский 183 545,00 183 545,00 100,00 0,00

29 Мензелинский 18 727,00 18 727,00 100,00 0,00

30 Сармановский 22 097,00 22 097,00 100,00 0,00

Итого по РТ: 10 144 899,00 7 582 899,00 74,75 2 562 000,00

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГЖФ)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

1 Казань 66 599,62 10 142,95 15,23 56 456,68

2 Атнинский 13 762,28 2 471,00 17,95 11 291,28

3 Муслюмовский 13 141,93 2 663,80 20,27 10 478,13

4 Тетюшский 44 923,63 10 625,07 23,65 34 298,56

5 Бугульминский 16 707,45 5 726,18 34,27 10 981,28

6 Сабинский 17 268,60 7 424,24 42,99 9 844,36

7 Спасский 18 271,00 8 864,34 48,52 9 406,66

8 Чистопольский 15 270,39 7 697,89 50,41 7 572,50

9 Тюлячинский 12 145,81 6 423,73 52,89 5 722,08

10 Заинский 14 453,69 7 984,09 55,24 6 469,61

11 Алькеевский 18 207,31 10 356,18 56,88 7 851,13

12 Верхнеуслонский 22 530,00 13 085,60 58,08 9 444,40

13 Камско-Устьинский 42 058,54 24 504,33 58,26 17 554,22

14 Высокогорский 172 481,29 104 817,80 60,77 67 663,49

15 Тукаевский 32 468,79 19 742,91 60,81 12 725,88

Итого по РТ: 1 337 603,00 927 445,25 69,34 410 157,75

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГУИС)
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№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

16 Лениногорский 19 813,84 12 065,33 60,89 7 748,50

17 Азнакаевский 23 227,42 14 417,51 62,07 8 809,91

18 Пестречинский 20 491,78 12 766,24 62,30 7 725,53

19 Сармановский 23 323,18 14 683,71 62,96 8 639,47

20 Менделеевский 11 410,79 7 353,98 64,45 4 056,80

21 Р.-Слободский 24 486,08 16 386,43 66,92 8 099,65

22 Кукморский 33 042,39 25 341,93 76,70 7 700,46

23 Зеленодольский 47 288,00 37 166,35 78,60 10 121,65

24 Черемшанский 23 240,90 18 359,74 79,00 4 881,15

25 Актанышский 113 315,82 90 545,61 79,91 22 770,21

26 Нурлатский 28 058,30 22 439,01 79,97 5 619,29

27 Мамадышский 37 235,38 29 797,86 80,03 7 437,52

28 Новошешминский 26 564,02 21 407,87 80,59 5 156,15

29 Аксубаевский 14 152,66 11 611,85 82,05 2 540,81

30 Бавлинский 19 916,58 16 716,15 83,93 3 200,43

Итого по РТ: 1 337 603,00 927 445,25 69,34 410 157,75

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГУИС)



79

№      МО
Лимит по гос. 

Контракту, 
тыс.руб.

Принято КС-2, 
тыс.рублей

Принято 
КС-2,%

Остаток, 
тыс.рублей

31 Мензелинский 13 801,08 11 802,62 85,52 1 998,46

32 Балтасинский 38 338,58 33 640,37 87,75 4 698,21

33 Елабужский 14 166,81 12 451,38 87,89 1 715,43

34 Лаишевский 14 683,17 12 966,44 88,31 1 716,73

35 Альметьевский 20 547,85 18 518,28 90,12 2 029,57

36 Набережные Челны 18 409,01 17 298,41 93,97 1 110,60

37 Арский 7 517,17 7 126,31 94,80 390,86

38 Кайбицкий 12 013,12 11 671,68 97,16 341,44

39 Ютазинский 14 174,03 13 826,21 97,55 347,82

40 Апастовский 22 139,29 21 642,26 97,75 497,03

41 Агрызский 15 239,60 14 928,12 97,96 311,48

42 Нижнекамский 22 464,09 22 016,16 98,01 447,93

43 Дрожжановский 61 505,91 60 341,02 98,11 1 164,89

44 Алексеевский 12 367,35 12 144,93 98,20 222,42

45 Буинский 64 378,46 63 481,39 98,61 897,08

Итого по РТ: 1 337 603,00 927 445,25 69,34 410 157,75

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ 
по реализуемым программам (ГУИС)
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№      МО

Кол-во домов 
в которых не 

завершен кап.ремонт
на 17.09.2020, ед. 

Кол-во домов 
в которых не 

завершен кап.ремонт
на 25.09.2020, ед. 

Выполнение работ

%
Динамика за 

неделю, ед.

1 Набережные Челны 21 18 87,96 3

2 Менделеевский 3 3 92,00 0

3 Зеленодольский 12 12 94,58 0

4 Казань 53 36 95,17 17

5 Чистопольский 2 2 98,80 0

6 Бавлинский 3 1 99,17 2

7 Бугульминский 6 3 99,44 3

8 Азнакаевский 2 2 99,60 0

9 Альметьевский 1 0 100,00 1

10 Елабужский 3 0 100,00 3

Итого: 106 77 97,92 29

Информация по капитальному 
ремонту системы теплоснабжения в МКД 
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№ МО МКД
Кол-

во
%

1 г. Казань 5784 5493 95,0

2 Пестречинский 390 374 95,9

3 Рыбно-Слободский 63 61 96,8

4 Лаишевский 238 231 97,1

5 Арский  214 209 97,7

6 Новошешминский 43 42 97,7

7 Менделеевский  135 132 97,8

8 Азнакаевский 342 335 98,0

ИТОГО ПО РТ 17276 16915 97,9

по состоянию на 23 сентября 2020 года

Предъявление паспортов готовности МКД 2020/2021гг. 

№ МО МКД
Кол-

во
%

12 Сабинский  109 107 98,2

13 Зеленодольский 917 905 98,7

14 Камско-Устьинский 87 86 98,9

15 Бугульминский 875 868 99,2

16 г. Набережные Челны 1386 1381 99,6

17 Чистопольский 455 454 99,8

18 Нижнекамский  993 992 99,9

ИТОГО ПО РТ 17276 16915 97,9

Динамика за неделю 1,7%, 307 домов
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№ МО
Котельные МКД Образование

Здравоохра-

нение
Культура

Спорт и 

молодежь

Соц-

защита

% % % % % % %

1 Менделеевский 100,00 11,11 100,00 100,00 0,00 50,00 50,00

2 Заинский 100,00 0,00 100,00 93,62 37,78 16,67 100,00

3 Зеленодольский 100,00 65,54 100,00 76,00 81,67 50,00 71,43

4 Ютазинский 76,92 100,00 100,00 76,19 82,61 100,00 0,00

5 Наб. Челны 100,00 22,10 100,00 97,14 76,19 83,33 100,00

6 Азнакаевский 53,06 99,71 100,00 98,25 18,52 66,67 100,00

7 Муслюмовский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

8 Буинский 97,06 100,00 100,00 100,00 3,28 100,00 100,00

9 Чистопольский 100,00 99,78 100,00 38,46 100,00 80,00 100,00

10 Казань 95,68 83,16 98,90 70,59 92,86 76,74 100,00

11 Арский 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00

12 Р.-Слободский 76,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00

13 Елабужский 100,00 53,03 100,00 100,00 97,06 100,00 100,00

14 Высокогорский 100,00 100,00 100,00 64,52 100,00 100,00 100,00

15 Черемшанский 98,28 100,00 100,00 92,11 92,50 83,33 100,00

ИТОГО  по РТ 97,06 82,58 99,84 94,70 88,27 87,59 97,19

по состоянию на 25 cентября 2020 года

Информация по пуску тепла на объектах ЖКХ и социальной сферы
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№ МО
Котельные МКД

Образовани

е

Здравоохра

-нение
Культура

Спорт и 

молодежь

Соц-

защита

% % % % % % %

16 Бавлинский 100,00 99,50 100,00 100,00 69,70 100,00 100,00

17 Тукаевский 98,00 98,05 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00

18 Аксубаевский 100,00 100,00 100,00 100,00 80,77 100,00 100,00

19 Пестречинский 97,87 100,00 100,00 100,00 81,82 100,00 100,00

20 Альметьевский 100,00 96,95 100,00 100,00 96,72 88,89 100,00

21 Бугульминский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,71 100,00

22 Верхнеуслонский 92,63 98,91 100,00 100,00 88,57 100,00 100,00

23 Нижнекамский 100,00 95,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

24 Агрызский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

25 Актанышский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

26 Алексеевский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

27 Алькеевский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28 Апастовский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

29 Атнинский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

30 Балтасинский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ИТОГО  по РТ 97,06 82,58 99,84 94,70 88,27 87,59 97,19

по состоянию на 25 cентября 2020 года

Информация по пуску тепла на объектах ЖКХ и социальной сферы
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№ МО
Котельные МКД Образование

Здравоохра-

нение
Культура

Спорт и 

молодежь

Соц-

защита

% % % % % % %

31 Алексеевский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

32 Алькеевский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

33 Балтасинский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

34 Дрожжановский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

35 Кайбицкий 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

36 К.-Устьинский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

37 Кукморский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

38 Лениногорский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

39 Мамадышский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

40 Мензелинский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

41 Нурлатский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

42 Сабинский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

43 Сармановский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

44 Тетюшский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

45 Тюлячинский 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО  по РТ 97,06 82,58 99,84 94,70 88,27 87,59 97,19

по состоянию на 25 cентября 2020 года

Информация по пуску тепла на объектах ЖКХ и социальной сферы
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Прогноз погоды по данным сайта «Gismeteo»

с 27.09.2020 г. по 03.10.2020 г.

Погода на территории Республики Татарстан 

27.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020

день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь

17 6 17 6 17 5 15 7 16 5 15 6 15 8

Среднесуточная температура   +

11,5 11,5 11 11 10,5 10,5 11,5

Погода на территории города Казань 

27.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020

день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь

15 8 17 6 17 6 17 6 16 7 15 7 15 8

Среднесуточная температура   +

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11 11,5
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Спасибо за внимание!


