Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                   2 февраля 2018 года

Охрана труда в строительстве 

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 35 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 29 проверок, ГИТ – 6 проверок. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 33 организаций – членов СРО. 
Ввод жилья

По состоянию на 2 февраля в республике введено 601,8 тыс.кв.м. жилья (25,0 % от плана), что составляет 177,2 % к соответствующему периоду прошлого года.
Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 18 домам на 1 291 квартиру площадью 71,6 тыс.кв.м. 
Из 262 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая: 
- в высокой степени готовности находится 140 объектов; 

- в средней степени готовности находится  52 объекта;
- в низкой степени готовности находятся    70 объектов.
Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис - 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс.кв.м.
По трем жилым домам в квартале 5 ведется монтаж сборных железобетонных конструкций, работы по устройству кровли, кирпичных стен и перегородок. По трем жилым домам в квартале 6 ведутся работы по устройству фундамента.
Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 7 домов для 18 ветеранов ВОВ следующая:

- 5 объектов находятся в высокой степени готовности (г.Казань-5);
- 2 объекта находятся в средней степени готовности (г.Казань-1, Альметьевский-1).
Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году планируется обеспечить 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей. В целях  подготовки конкурсной документации по приобретению в собственность республики жилых помещений для 297 детей-сирот Минобром РТ сформирован и  направлен в Минземимущество РТ и ГЖФ РТ список  детей-сирот.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 164 семьи в том числе:

- 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей;

- 67 молодых семей по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы;
- 52 гражданина в рамках  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий которым гарантировано федеральным законодательством. 
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 35 домов, остаток – 85 домов
На сегодняшний день из 85 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:


- высокой степени готовности 
22 дома;

- в средней степени готовности 
39 домов; 
- в низкой степени готовности 
24 дома.
Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 1 349 домов, остаток – 7 021 дом.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 1 тыс. 349 объектов. 
Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)
Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.
По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на пяти долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 34,4 тыс.кв.м для 503 дольщиков, следующая: 
72 - квартирный жилой дом №1 (блок Г) по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО " ФОН ") - 72 дольщика, техническая готовность – 93 %. Ведутся электромонтажные, сантехнические, монтаж слаботочных систем. Работает 30 человек.
241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 72%. Ведется установка дверей, витражей, окон. Работает 10 человек.
102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО " ФОН ") - 97 дольщиков, техническая готовность – 75%. Ведутся отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, установка дверей, окон монолитные, кладочные работы офисной части, устройство наружных сетей, благоустройство территории. Работает 150 человек.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 65%. Ведутся работы по черновой отделке, электромонтажные работы. Работает 10 человек.
Сельские клубы

По состоянию на 2 февраля 2018 года работы организованы на 13 объектах из 28, в том числе ведутся: 
-
подготовительные работы на 2 объектах (Балтасинский, Кукморский);
-
устройство фундамента на 8 объектах (Аксубаевский, Арский (с.Нижняя Ура), Заинский, Кайбицкий, Мензелинский, Нурлатский, Мамадышский, Рыбно-Слободский);
-
кладка стен на 3 объектах (Арский (с.Средние Верези), Актышский, Алькеевский).
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год
По состоянию на 2 февраля 2018 года работы организованы на 22 объектах из 46, в том числе ведутся:

2. По капитальному ремонту:

2.1. подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 13 объектах из 27 в 12 МО.
2.2. подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 19 объектов:

- работы организованы на 9 объектах в 9 МО.

- на объекте в Заинском районе работы завершены.
Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 2 февраля 2018 года работы организованы на 2 объектах из 10, в том числе ведутся: 
-
подготовительные работы на 2 объектах.
Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год
«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: 
2.1. По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на 1 объекте:

- участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница».
Капитальный ремонт  зданий 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений.
По состоянию на 1 февраля работы ведутся на 34 объектах из 120. 
Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ

           - работы по строительству бассейнов организованы на всех 8 объектах;

         Ведется:      
- устройство фундамента завершено на 7 объектах:

- устройство чаши бассейна завершено на 2 объектах:

- устройство стен завершено на 1 объекте.
Ведется:

- устройство фундамента на 1 объекте:

-стены и устройство чаши бассейна на 7 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Мамадышский, Тукаевский, Тюлячинский);
- наружные сети на 7 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Тюлячинский).

- работы по строительству универсальных спортивных залов организованы на всех 5 объектах в 5 районах: 

- устройство фундамента завершено на всех 5 объектах;
- устройство стен завершено на 2 объектах;

- устройство кровли завершено на 4 объектах.
ведется:

- стены, кровля, инженерные сети на 5 объектах.
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