Республиканское совещание 

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                            
         
           9 июня 2018 года
Охрана труда в строительстве 

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 559 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 542 проверки, ГИТ – 17 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 192 постановления на общую сумму 7 млн. 754 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 862 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 317 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 418 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 127 проверок.
Ввод жилья

По состоянию на 8 июня в республике введено1 млн. 126,3 тыс.кв.м. жилья, что составляет 46,9 % от плана (113,8 % к соответствующему периоду прошлого года).
Программа социальной ипотеки
По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 103 домам на 2 тыс. 807 квартир площадью 152,9 тыс.кв.м. 
Из 177 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая: 
- в высокой степени готовности находится  80 объектов; 

- в средней степени готовности находится  65 объектов;
- в низкой степени готовности находятся    32 объекта.
Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м., в том числе:

- 3 многоквартирных дома на 365 квартир площадью 16,9 тыс.кв.м. 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис;

- 179 индивидуальных домов в 12 МО РТ площадью 11,8 тыс.кв.м. на 180 квартир (Акташыский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Сабинский, Черемшанский).
Введено в эксплуатацию 62 дома в 4 МО РТ (Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов);
По трем жилым домам в квартале 5 г.Иннополис ведутся кровельные работы, остекление лоджий и витражей, фасадные работы, предчистовая отделка, прокладка инженерных систем и коммуникаций. В 7 МО на 111 объектах работы организованы. 
Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 9 домов для 19 ветеранов (из них получили субсидии в 2018г. – 6 ветеранов, в 2017г. – 5 ветеранов, в 2016г. – 4 ветерана, в 2015г. – 4 ветерана) ВОВ следующая:

- 5 объектов находятся в высокой степени готовности (г.Казань-5);
- 4 объекта находятся в средней степени готовности. 
Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей. 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семьи (на 332 млн. 545 тыс.рублей).
По состоянию на 7 июня:

- сертификаты оформлены 46 многодетным семьям (на сумму 149 млн. 380 тыс.рублей);

- реализовано 16 сертификатов (на сумму 49 млн. 376 тыс.рублей). 
На 7 июня оформлены сертификаты:  

12  чернобыльцам (на сумму 24 млн. 913 тыс.рублей);                          
24 вынужденным переселенцам (на сумму 48 млн. 710 тыс.рублей); 

3 переселенцам с Крайнего Севера (на сумму 4 млн. 665 тыс.рублей).

Трем гражданам, уволенным с военной службы перечислены единовременные денежные выплаты (на 6 млн. 354 тыс.рублей).
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 53 дома, остаток – 67 домов
Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 53 дома площадью 484,3 тыс.кв.м.

Из строящихся 67 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:


- высокой степени готовности 
28 домов; 
- в средней степени готовности 
34 дома; 
- в низкой степени готовности (30% готовности) 5 домов. 
Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 4 047 домов, остаток – 4 323 дома.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 4 тыс. 47 объектов, что составляет 48% от плана.
Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)
Указом Президента Республики Татарстан (№ 219-УП от 09.03.2018) создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков;

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (№ 428 от 05.06.2018) учредителем Фонда определено Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, которому поручено утвердить устав Фонда и после государственной регистрации Фонда подготовить имущество, находящееся в собственности Республики Татарстан для внесения добровольного имущественного взноса на формирование средств Фонда.

На сегодняшний день вновь привлеченным инвестором ГК «ПРОФИТ» возобновлены строительно-монтажные работы по 1 очереди жилого дома № 65-03 в мкр. «Яшьлек» г.Н.Челны (застройщик ЗАО Фон»).
По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 45,4 тыс.кв.м для 568 дольщиков, следующая: 
102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 76 дольщиков, техническая готовность –            94%. Ведутся работы по благоустройству территории, подготовка к итоговой проверке ИГСН РТ. Работает 45 человек.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 73%. Работы временно приостановлены (в течение месяца) ввиду отсутствия источника финансирования.
40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 74%. Ведется устройство ограждений балконов. Работает 9 человек.
123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 93 дольщика, техническая готовность – 60%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» проведено техническое обследование объекта, осуществляется подготовка проектной документации, выполнен демонтаж кровли, ведутся работы по гидроизоляции кровли, кладка стен, перегородок, сантехнические работы, электромонтажные. Работает 35 человек.
108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Работы временно приостановлены ввиду отсутствия источника финансирования.
136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Привлечена подрядная организация ООО «Ак таш». Проведена ревизия объекта, установлено ограждение стройплощадки, подведено электроснабжение. Работы приостановлены, для возобновления работ требуются технические решения, которые на стадии разработки.
Сельские клубы

По состоянию на 8 июня 2018 года работы организованы на 27 объектах из 28, 
в том числе ведутся: 
-
устройство фундамента на 1 объекте; 

-
кладка стен на 9 объектах; 
-  устройство кровли на 8 объектах; 

- ведутся работы по отделке на 9 объектах.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 8 июня 2018 года из 46 объектов на 30 работы завершены, работы организованы на 16 объектах: 
 По капитальному ремонту: 
· подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 6 объектах в 6 МО (Аксубаевский, Балтасинский, Камско-Устьинский, Мензелинский, Спасский, г.Казань);

- работы завершены на 21 объекте в 21 МО.

· подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 19 объектов: 
- работы организованы на 10 объектах в 10 МО (Агрызский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Высокогорский, Кукморский, Лениногорский, Сармановский, Тетюшский, г.Казань);

- работы завершены на 9 объектах в 9 МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 8 июня 2018 года работы организованы на всех 10 объектах, в том числе ведутся: 
-
кладка стен на 3 объектах;
-
устройство кровли на 5 объектах;

-
отделочные работы на 2 объектах.
Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 8 июня 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов ведутся на 10 объектах в 10 МО. 
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: 
По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на всех 7 объектах. 
Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год.

1. По состоянию на 8 июня 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок организованы на 66 объектах из 97 в 30 МО, в том числе: 
- устройство основания завершено на 25 объектах в 14 МО;
- устройство фундаментов ведется на 35 объектах в 25 МО; 

- освещение на 16 объектах в 9 МО.
Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ 

Строительство отдельных универсальных спортивных залов в 5 МО и строительство крытых плавательных бассейнов в 8 МО. Общий объем финансирования 1 млрд. 692 млн. 477,6 тыс.рублей.
На сегодняшний день: 
· работы по строительству бассейнов организованы на всех 8 объектах, в том числе ведутся: 
- устройство стен на 2 объектах (Мамадышский, Тюлячинский);
- устройство чаши бассейна на 3 объектах (Верхнеуслонский, Тукаевский, Тюлячинский);
- наружные сети на 6 объектах (Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Тюлячинский);
- устройство кровли на 1 объекте (Тюлячинский).
· работы по строительству универсальных спортивных залов 
Работы завершены на 1 объекте в Дрожжановском районе
Продолжаются работы на 4 объектах в 4 районах, в том числе ведутся: 
- устройство стен и кровли на 1 объекте;
- наружные сети на 4 объектах;
- отделочные работы на 4 объектах.
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