Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                   8 декабря 2018 года

Охрана труда в строительстве 

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1 тыс. 400 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 1 368 проверок, ГИТ – 32 проверки. 

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 418 постановлений на общую сумму 16 млн. 508 тыс.рублей.  Саморегулируемыми организациями проведены проверки 2 тыс. 105 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 823 проверки; Первое Поволжское Строительное Объединение – 1 047 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 235 проверок.

Ввод жилья

По состоянию на 7 декабря в республике введено в эксплуатацию 2 млн. 146,8 тысяч кв.м. жилья, что составляет 89,3% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 101,7%). 
Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались за 192 жилых дома на 6 тыс. 169 квартир площадью 348,2 тыс. кв.м., в том числе за прошедшие 2 недели по 24 домам на 481 квартиру площадью 30,3 тыс.кв.м. (Актанышский, В.Услонский, Елабужский, Мензелинский, г.Казань, Кукморский).

Из 50 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности следующая: 

- в высокой степени готовности находятся 37 объектов на 3 тыс. 23 квартиры, площадью 170 тыс.кв.м., в том числе завершены строительством 13 объектов на 722 квартиры площадью 41,9 тыс.кв.м в 5 муниципальных районах. 

- в средней степени готовности находятся 13 объектов на 131 квартиру площадью 9 тыс.кв.м.
Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 149 жилых домов на 512 квартир площадью 26,8 тыс.кв.м. 
Введено в эксплуатацию 117 домов площадью 16,1 тыс.кв.м. в 7 МО. (Актанышский – 8 домов, Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дома, В-Услонский – 12 домов, Елабужский – 20 домов, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 25 домов).

В 5 МО на 32 объектах работы организованы (Алексеевский, В-Услонский, Мамадышский, Новошешминский, Черемшанский). 
В том числе по жилому дому № 17-3 в квартале 5 г.Иннополис ведутся отделочные работы и устройство слаботочных систем, оснащение квартир мебелью и оборудованием. 

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Все строящиеся 3 дома для 5 ветеранов ВОВ (из них получили субсидии в 2018г. – 1 ветеран, в 2017г. – 1 ветеран, в 2015г. – 3 ветерана) находятся в высокой степени готовности (г.Казань-1, Альметьевский-1, г. Наб.Челны-1).
Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. руб. 

27 ноября Минземимуществом РТ с ГЖФ заключен третий государственный контракт на приобретение 78 жилых помещений для детей-сирот.
В рамках заключенных Минземимуществом РТ контрактов с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан 297-ми (первый на 71, второй - на 148 и третий – на 78) жилых помещений на 6 декабря:
- на 169  жилых помещений заключены договора  найма с детьми-сиротами;

- на 30 жилых помещений право собственности ГЖФ зарегистрировано;

-  по 96 жилым помещениям ведется предпродажная подготовка;

-  2 жилых помещения в домах, не введенных в эксплуатацию.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 167 семей (на 333 млн. 73 тыс.рублей), в том числе:
· 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

· 67 молодых семей по ПП «Ипотека и арендное жилье»

· 55 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством.
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 108 домов, остаток – 12 домов

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 108 домов площадью 763,2 тыс.кв.м. 
Оставшиеся плановые 12 многоквартирных инвестиционных жилых дома завершены строительством и по ним проводятся проверки ИГСН РТ.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 170 домов, введено – 7 995 домов, остаток – 175 домов.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 170 домов введено в эксплуатацию 7 тыс. 995 объектов, что составляет 97,8 % от плана.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на двух долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию до конца 2018 года, общей площадью                  8,9 тыс.кв.м для 90 дольщиков, следующая: 

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «СтройИнвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 99%. СМР завершены, ведется подготовка исполнительной документации. 

123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 81 дольщик, техническая готовность – 94%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» ведутся сантехнические, отделочные и электромонтажные работы, благоустройство. Работает 40 человек.
Сельские клубы

По состоянию на 7 декабря 2018 года работы завершены на 26 объектах: 
Продолжается строительство на 2 объектах, в том числе: 

-отделочные работы, инженерные сети на 2 объектах в 2 МО.
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

Работы по капитальному ремонту ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства завершены на всех 46 объектах, в том числе: 
- на 27   подведомственных учреждениях Главного управления ветеринарии КМ РТ (в 27 МО):

- на 19 подведомственных учреждениях Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ (в 19 МО): в Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Апастовском, Бавлинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, г.Казань МО. 
Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 7 декабря 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов: 
- завершены на 33 объектах в 33 МО: 
На всех оставшихся 11 объектах устройство модуля и устройство инженерных сетей завершено: Агрызский, Атнинский, Кайбицкий, Лаишевский, Мамадышский, Муслюмовский, Пестречинский,  Сабинский, Спасский, Чистопольский, г.Казань

В смонтированных модулях ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, благоустройство, поставка мебели и оборудования. 
По модульно-врачебным амбулаториям:

- на 5 объектах работы завершены: Альметьевский, Лаишевский, Елабужский, Нижнекамский, Чистопольский

На всех оставшихся 6 объектах в 5 МО устройство модуля и устройство инженерных сетей завершено: Высокогорский, Зеленодольский, Кайбицкий, Пестречинский, г.Казань – 2 объекта

- в смонтированных модулях ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, благоустройство, поставка мебели и оборудования.

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: 
Работы по капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц завершены на всех 7 объектах.
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