Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж                                                                        19 июля 2019 года

Программа капремонта МКД 2019 года
По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).
Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс.рублей в т.ч.:
Бюджет РТ – 1 млрд. 026,69 млн.руб.;
Бюджет МО – 1 млрд. 82,24 млн.руб.;
Средства граждан – 3 млрд. 743,77 млн.руб.
На 18 июля по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 3 млрд. 382 млн. 182,18 тыс.руб., что составляет 57,8%. 

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 29 детских садов с созданием 6010 мест, в том числе 3090 ясельных.
По состоянию на 19 июля 2019 года работы завершены на 3 объектах.
Продолжается строительство на 26 объектах, в том числе: 
-   кладка стен на 1 объекте; 
-   устройство кровли на 2 объектах;
-	отделка, окна и двери, сети, благоустройство, оборудование на 23 объектах.

Капитальный ремонт объектов образования
По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 18 июля работы ведутся на 26 объектах из 29. На 3-х объектах работы завершены. 
По капитальному ремонту школ-интернатов работы ведутся на всех 9-ти объектах.
По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы ведутся на 107 объектах из 112. На 5-ти объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 18 июля работы ведутся на всех 15 объектах. 

Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз
По состоянию на 19 июля по строительству универсальных спортивных площадок из 105 объектов в 45 МО: 
- завершены работы на 63 объектах в 29 МО
Ведутся работы на 40 объектах: 
- ведется устройство основания на 8 объектах в 6 МО. 
- ведется установка ограждения на 8 объектах в 6 МО.
- ведется устройство освещения на 13 объектах в 10 МО.
- ведется установка МАФ на 11 объектах в 9 МО. 
- по строительству блочно-модульных лыжных баз работы ведутся на всех 8 объектах в 8 МО: 
- ведется устройство фундамента на 1 объекте в 1 МО.
- ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.
- отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 5 объектах в 5 МО.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 18 июля работы ведутся на 8 объектах из 12. На трех объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
 По состоянию на 18 июля работы ведутся на 21 объекте. На 6-ти объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 18 июля работы ведутся на 7 объектах из 9. На 2-х объектах работы завершены. 

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»
По состоянию на 18 июля 2019 года: 
- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов из 45 объектов: 
- на 3 объектах работы завершены.
- работы ведутся на 42 объектах в 39 МО, из них:
- устройство фундаментов завершено на всех 42 объектах в 39 МО;
- устройство инженерных сетей завершено на 26 объектах в 23 МО;
- монтаж модуля завершен на 8 объектах в 8 МО;
- ведется монтаж модуля на 4 объектах в 4 МО;
- устройство наружных инженерных сетей ведется на 11 объектах в 11 МО;
- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 5 объектах в 5 МО:
- по строительству врачебных амбулаторий работы ведутся на всех 9 объектах:
- устройство фундаментов завершено на всех 9 объектах в 9 МО.
- ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.
- ведутся отделочные работы и устройство сетей на 6 объектах в 6 МО.
- поставка мебели и оборудования на 1 объекте в Алькеевском районе.
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 18 июля: 
- завершены работы на 3 объектах.
- работы ведутся на 6 объектах.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 18 июля работы ведутся на всех 21-ом объекте, в т.ч. ведутся: 
- устройство фундамента на 1 объекте.
- кладка стен на 5 объектах.
- устройство кровли на 5 объектах.
- отделка, окна и двери, сети на 10 объектах:

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 18 июля работы ведутся на 34 объектах из 40. На 6-ти объектах работы завершены. 

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 19 июля работы завершены 
на 2 объектах.
Продолжается строительство на 9 объектах, в том числе: 
- кладка стен на 1 объекте;
- устройство кровли на 2 объектах;
- отделка, окна и двери, сети, благоустройство на 6 объектах.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
По состоянию на 18 июля работы ведутся на 16 объектах из 31. На 15-ти объектах работы завершены.

Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 18 июля 2019 года работы ведутся на 7 объектах из 22.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 18 июля работы ведутся на 32 объектах из 34. На двух объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
Запланирован ремонт 13 помещений муниципальных архивов.
По состоянию на 18 июля работы ведутся на 11 объектах из 13. На одном объекте работы завершены.

[bookmark: _GoBack]Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год
Запланирован ремонт 33 объектов, из них на 18 июля: 
По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ: 
- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО. 
По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов: 
- завершены работы на 7 объектах в 7 МО.
 - работы ведутся на 4 объектах в 4 МО.
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