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Республиканское совещание по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения 

В республиканские программы капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы включены почти 3,5 тысячи объектов (3481), а финансовый объем составляет более 23 млрд рублей.  Объем работ по ним в целом выполнен на сегодняшний день на 95%. 
Из 27-ми программ завершены 14, в которые входит 1127 объектов на 3 млрд рублей.  На текущей неделе завершилась программа обеспечения населения питьевой водой.
В сфере образования из 3-х программ, в которые суммарно входят 413 объектов в работе остается программа капитального ремонта образовательных учреждений. 
Остается завершить ремонтные работы в одном детском саду г.Казани.  48 объектов отремонтированы, из них 2 на этой неделе.
- По программе капитального ремонта медицинских стационаров работы выполнены на 90%. 12 объектов готовы, 6 остаются в работе. 
- В рамках программы капитального ремонта зданий, подведомственных Министерству внутренних дел работы ведутся на 
4-х объектах, 5 завершены. Объем выполнения в целом составляет 91%.  
- По программе ремонта детских оздоровительных лагерей в этом году включены 6 объектов, из которых готовы 4. Два объекта остаются в работе. Выполнение строительно-монтажных работ по программе оценивается в 95%. 
- В завершающей стадии работы по программе капитального ремонта спортивных объектов – из 18 объектов остается завершить работы на 3-х. Общий объем работ по программе достиг 99-ти %. 
И по одному объекту остаются в работе по программам капитального ремонта:
-  стационарных организаций социального обслуживания.
- и ремонта подростковых клубов
По реализации программ модернизации инженерной инфраструктуры, заказчиком которых является Главное управление инженерных сетей. Из 6-ти программ в работе остались две. Это:
- программа «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации», где из 8-ми объектов завершены 6.                         2 объекта находятся в финальной стадии. Выполнение СМР составляет 98%. 
- На завершающем этапе находится последний объект по программе «Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения». В программу включено 37 объектов. 
Завершает блок программных мероприятий - программа капитального ремонта в многоквартирных домах. 
По данным Государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда» лимит к текущей дате освоен на 98%.
 В абсолютных цифрах объем освоения составляет 6,4 млрд рублей. 
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