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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов

01.10.2018 0,2080 0,3114 0,4390 0,4624 0,6361 0,6942Миллион

тонн

0,0891

2 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку в общем объеме

образованных твердых коммунальных

отходов

01.10.2018 0,1600 0,5301 0,7487 0,7888 1,0854 1,1847Миллион

тонн

0,0933

3 Доля импорта оборудования для обработки,

утилизации и обезвреживания отходов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Количество разработанных электронных

моделей

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Процент 0,0000

5 Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

31.12.2019 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 90,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (Республика

Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

6 Утилизация твердых коммунальных отходов

путем их использования для производства

01.01.2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5500 0,5500Миллион

тонн в год

0,0000
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электрической и (или) тепловой энергии
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации ТКО,

процент

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2024

года составит 44%

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.497

6

0.096

8

0.162

8

0.370

1

0.434

2

0.624

8

2

Введено в промышленную

эксплуатацию 37,1 млн.тонн

мощностей по обработке ТКО,

процент

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря 2024

года составит 99%

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.849

9

0.056

8

0.276

7

0.631

1

0.741

2

1.068

4

3

Разработана электронная модель

территориальной схемы в

области обращения с отходами,

в том числе с твердыми

коммунальными отходами,

штук

Разработана электронная модель

территориальной схемы в

области обращения с отходами,

в том числе с твердыми

коммунальными отходами в

количестве 1 штуки, которая

подлежит актуализации в целях

корректировки

территориальной схемы в

области обращения с отходами,

в том числе с твердыми

Штука

Утверждение

документа

-- 1 - - -
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коммунальными отходами

4

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- 90 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми

коммунальными отходами

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00234 306,60 0,00 0,00 0,00 234 306,60

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00234 306,60 0,00 0,00 0,00 234 306,60

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 234 306,60 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 234 306,60

0,00 0,00234 306,60 0,00 0,00 0,00 234 306,60

  бюджет субъекта

0,00 0,00234 306,60 0,00 0,00 0,00 234 306,60

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

импорта оборудования для

обработки, утилизации и

обезвреживания отходов

Процент1

Основной показатель: Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

Процент2

Основной показатель: Доля

твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Миллион

тонн

3

Основной показатель: Доля

твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

Миллион

тонн

4

Основной показатель:

Количество разработанных

электронных моделей

Процент5
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Основной показатель:

Утилизация твердых

коммунальных отходов путем

их использования для

производства электрической и 

(или) тепловой энергии

Миллион

тонн в год

6
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6. Дополнительная информация

 «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами» - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического

стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный

оборот; максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования ТКО и снижение класса

опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в хозяйственный

оборот; корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с Т»КО.«Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными отходами» - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке и утилизации отходов в

целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объем захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный

оборот. Протокол совещания у помощник Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова по подготовке и реализации национального проекта в сфере

экологии от 3 июля 2018 г.Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Силуанова от 17 июля

2018 г.№ СА-П9-32пр.Федеральный закон от 24 июня 1998 г.№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (статьи 24.2., 24.5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Татарстан (Татарстан))

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана электронная модель

территориальной схемы в области обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными

отходами, штук"0

1

Разработана электронная модель

территориальной схемы в области

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами в

количестве 1 штуки, которая подлежит

актуализации в целях корректировки

территориальной схемы в области

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами

Ханифов Ф. М.,

Министр

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

- 31.10.2020

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Прочий тип документа Ссылка на

программный продукт

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

15.10.2020

Мероприятие "Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами,

в том числе с твердыми коммунальными

отходами"

1.1.1

Прочий тип документа Разработана

электронная модель территориальной

схемы в области обращения с отходами,

в том числе с твердыми

коммунальными отходами в количестве

1 штуки, которая подлежит

01.10.2018 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

актуализации в целях корректировки

территориальной схемы в области

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами

Татарстан

Результат "Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами"0

2

Доля населения субъекта Российской

Федерации, охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Ханифов Ф. М.,

Министр

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашения о реализации регионального

проекта"

2.1.1

Соглашение

01.01.2020 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

01.08.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения "

2.2.1

Отчет

01.01.2020 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.3

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу "

2.3.1

Соглашение

01.01.2020 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

01.08.2020

Результат "Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по

утилизации ТКО, процент"0

3

Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 года составит 44%

Ханифов Ф. М.,

Министр

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Республики

Татарстан

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятие "Формирование и

направление в Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Татарстан в

целях софинансирования расходных

обязательств Республики Татарстан, связанных с

реализацией мероприятий государственных

программ (подпрограмм государственных

программ) Республики Татарстан в области

обращения с отходами (в случае принятия

соответствующего решения)""

3.1.1

 

01.01.2019 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.2

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.6

Исходящее письмо Письмо, соглашение

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

01.03.2024

Мероприятие "Заключено соглашение на

предоставление субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации на 2024 год (в случае

принятия соответствующего решения)"

3.6.1

Исходящее письмо Письмо, соглашение

01.01.2024 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства  Республики

Татарстан

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

Отчет Отчет

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2024

Мероприятие "Направление в ФГУП «ВНИИ

Экология» заключенных государственных

контрактов между органами исполнительной

власти субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в

2024 году (в случае принятия соответствующего

решения)"

3.7.1

Прочий тип документа Письмо,

государственные контракты

01.03.2024 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

01.06.2024

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» ежеквартальных отчетов

о расходах субъекта Российской Федерации и о

достижении значений показателей

результативности по заключенному соглашению

и направлении их копии в ФГБУ «ВНИИ

«Экология» (в случае принятия

соответствующего решения)"

3.7.2

Отчет Отчет

01.04.2024 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

31.12.2024

Результат "Введено в промышленную

эксплуатацию 37,1 млн.тонн мощностей по

обработке ТКО, процент"0

4

Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку, в общем

Ханифов Ф. М.,

Министр

строительства,

- 31.12.2024



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 года составит 99%

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

15.04.2021

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

4.3.1

 

01.01.2021 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

 

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

Исходящее письмо Письмо, соглашение

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

01.03.2024

Мероприятие "Заключено соглашение на

предоставление субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации на 2024 год (в случае

принятия соответствующего решения)"

4.6.1

Исходящее письмо Письмо, соглашение

01.01.2024 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Татарстан

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет Отчет

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» ежеквартальных отчетов

о расходах субъекта Российской Федерации и о

достижении значений показателей

результативности по заключенному соглашению

и направлении их копии в ФГБУ «ВНИИ

«Экология» (в случае принятия

соответствующего решения)"

4.7.1

Отчет Отчет

01.04.2023 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

15.01.2024

Мероприятие "Направление в ФГУП «ВНИИ

Экология» заключенных государственных

контрактов между органами исполнительной

власти субъекта Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в

2024 году (в случае принятия соответствующего

решения)"

4.7.2

Прочий тип документа Письмо,

государственные контракты

01.03.2024 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

01.06.2024

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» ежеквартальных отчетов

4.7.3

Отчет Отчет

01.04.2024 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

о расходах субъекта Российской Федерации и о

достижении значений показателей

результативности по заключенному соглашению

и направлении их копии в ФГБУ «ВНИИ

«Экология» (в случае принятия

соответствующего решения)"

коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Песошин А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 20

Разработана электронная модель территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, штук

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Песошин А. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 20

5 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 20

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации ТКО, процент

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Песошин А. В. 10

Участник регионального

проекта

Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан



3

7 Насыров И. Н. Ханифов Ф. М. 20

8 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 20

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн.тонн мощностей по обработке ТКО, процент

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Песошин А. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 20

11 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Ханифов Ф. М. 20

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ханифов Ф. М. Министр строительства,

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Песошин А. В. 10


