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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.675

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 1.3534

Отклонения отсутствуют

67,51%2.0110.7964 2.979 2.9791

0.2134

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0.0865

Отсутствие отклонений

101,10%0.15480.0153 0.1565 0.15652
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 2 431 588,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1011565.06

1420023.46

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 431 588,522 431 588,52

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства0

1 41,601 011 565,062 431 588,52 2 431 588,52

2 431 588,522 431 588,52

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 431 588,52 41,601 011 565,062 431 588,52

2 431 588,522 431 588,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 431 588,52 41,601 011 565,062 431 588,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 431 588,522 431 588,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 431 588,52 41,601 011 565,062 431 588,52

2 431 588,522 431 588,52бюджет субъекта Российской Федерации 2 431 588,52 41,601 011 565,062 431 588,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 431 588,522 431 588,52 2 431 588,52 41,601 011 565,062 431 588,52
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2022

1 1

2

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 2,9790 Дата: 31.12.2020

2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 0, на дату 20.01.2022

20.01.2022 20.01.2022 Ханифов Ф. М.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

20.01.2022 21.04.2020 Гимаев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение экспертизы" Иное ГАУ "Управление

государственной экспертизы и ценообразования РТ по

строительству и архитектуре" от 21.04.2020г. №16-1-1-2-

013285-2020, приложен файл.

2. "Заключение экспертизы" Иное ГАУ "Управление

государственной экспертизы и ценообразования РТ по

строительству и архитектуре" от 29.04.2019г. №16-1-1-3-

010140-2019, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

20.07.2020 21.04.2020 Гимаев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение экспертизы"  ГАУ "Управление

государственной экспертизы и ценообразования РТ по

строительству и архитектуре" от 21.04.2020г. №16-1-1-2-

013285-2020, приложен файл.

2. "Заключение экспертизы"  ГАУ "Управление
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной экспертизы и ценообразования РТ по

строительству и архитектуре" от 29.04.2019г. №16-1-1-3-

010140-2019, приложен файл.

1.2. РРП

 Определен перечень мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства в рамках

проектов жилищного строительства в

2021 году

15.12.2020 15.12.2020 Вильданов Д. Ф.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.2.1 РРП

 Подана в Минстрой России заявка

Республики Татарстан на участие в

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации в 2021 году

01.09.2020 23.07.2020 Вильданов Д. Ф.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка" Иное Кабинет Министров Республики

Татарстан от 23.07.2020г. №10-52/9257, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Получен результат рассмотрения

заявки Республики Татарстан на участие

в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации в 2021 году

15.12.2020 15.12.2020 Гимаев И. С.

В работе.

2.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

2.979, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ханифов Ф. М.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2.011 из 2.979.

2.1. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 18.02.2020 Гимаев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Иное Министертсво строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от

18.02.2020г. №6054, приложен файл.

Отсутствие отклонений



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Сформирована республиканская

программа жилищного строительства на

предстоящий год в разрезе

муниципальных образований

Республики Татарстан на 2020 год

01.03.2020 18.02.2020 Гимаев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Иное Министерство строительства и ЖКХ

РТ от 18.02.2020г. №6054, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 24.03.2020 Гимаев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении Республиканской программы

жилищного строительства на 2020 год" Иное Аппарат

Кабинета Министров Республики Татарстан от

16.03.2020г. №9355, приложен файл.

2. "О программе" Постановление Кабинет Министров

Республики Татарстан от 30.12.2019г. №1241, приложен

файл.

2.2.1 РРП

 Утверждена программа

«Государственная поддержка граждан в

обеспечении жильем в Республике

Татарстан» на 2020 год

31.03.2020 24.03.2020 Гимаев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "программа" Иное Аппарат Кабинета Министров

Республики Татарстан от 16.03.2020г. №9355, приложен

файл.

2.3. РРП

 Реализованы мероприятия по

строительству жилья в Республике

Татарстан в 2020 году

31.12.2020 31.12.2020 Гимаев И. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О заключении соглашений" Иное МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН от 18.03.2020г. №01-09-3634, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

2.3.1 РРП

 Реализованы мероприятия по

строительству жилья в Республике

31.12.2020 31.12.2020 Гимаев И. С.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Татарстан в 2020 году
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-92) Жилье (Республика Татарстан (Татарстан))"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз
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