Республиканское совещание по вопросам

подготовки к отопительному периоду 2008/2009гг. и реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с участием Премьер-министра Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 

05.09.2008г.

В целом по представленным отчётным данным подготовка объектов к отопительному сезону в Республике Татарстан осуществляется в соответствии с установленным заданием.
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Жилищный фонд, (ед.) (МКД) 46 343 80,4

Объекты соцкульт. сферы 8302 79,5

Котельные (ед.) 1897 86,2

Тепловые сети (км) 3675 85,6

Сети водоснабжения (км) 13155 84,0

Электрические сети (км) 68000 99,0

Улично-дорожная сеть (тыс.км) 13,6 100,0

Дорожная спецтехника, ед. 918 79,0

Запас песчано-соляной смеси, 

тыс.т.

238,5

17,0


Утвержден перечень источников производства тепла- потребителей газа Республики Татарстан, для которых обязательно наличие резервных топливных хозяйств и нормативного запаса топлива. 
На предприятиях теплоэнергетического комплекса и жилищного хозяйства сформированы и укомплектованы аварийно-технические службы, необходимые для ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения. На формирование аварийно-технического запаса в текущем году предусмотрено финансовых средств в размере 70 млн. рублей.

Прохождение отопительных периодов прошлых лет показало, что одной из причин возникновения аварийных ситуаций становятся перебои с подачей электроэнергии. Поэтому постепенно с 2005 по 2008 год районы республики укомплектовывались из аварийно-технического запаса передвижными дизельными электростанциями, которых уже насчитывается 55 штук. 

В ходе подготовки к отопительному периоду предприятиями ОАО «Татэнерго» отремонтировано и реконструировано 36 км тепловых сетей, 12 котлоагрегатов, 1 тыс. 347 км электрических сетей, 542 ед. силового электрооборудования.

Подведомственными министерству предприятиями отремонтировано и реконструировано 29,3 км тепловых сетей, 115 котлоагрегатов, 1 тыс. 240 ед. вспомогательного оборудования, 45 км сетей водоснабжения и 6,3 км – водоотведения. 

Показатели неплохие, но слабо ведётся работа по оформлению технической документации. Например, из 731 организаций, имеющих котельные, получили организация паспорта готовности 16. 
При средней по республике готовности жилищного фонда 80,4 %  ряд районов пока подготовили менее 50% жилья. 

Паспорта готовности предъявлены на 60,5% от общего количества домов МКД. По данным жилищной инспекции - полностью оформленных и подписанных паспортов готовности жилых домов на 46,9%. Часть паспортов не отвечали установленным требованиям и были возвращены на доработку. 
В целях улучшения качества предоставляемых услуг населению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, в республике продолжается работа по переводу теплоснабжения жилых помещений с централизованного отопления на индивидуальное, с установкой 2-х контурных котлов. Данные работы проводятся Фондом газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан по лизингу. В текущем году запланировано установить 5 364 котла в 440 жилых домах, смонтировано 3 340 (62,3%), введено в эксплуатацию 834 (15,5 % от запланированного). Все работы по монтажу 2-х контурных котлов необходимо завершить до начала отопительного сезона. 
Необходимо отметить, что, к сожалению, сохраняются факты, когда установка 2-х контурных котлов не всегда увязывается с существующими схемами теплоснабжения населённых пунктов, что приводит к увеличению себестоимости выработки тепловой энергии действующими котельными и соответствующему росту тарифа. Прошу руководителей муниципальных образований при формировании Программ внедрения 2-х контурных котлов исходить из целесообразности с учётом перспективных схем развития теплоснабжения территорий.

Реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Значительный объём работ по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду составляет капитальный ремонт, осуществляемого в соответствии с ФЗ №185.

На нынешний день полностью завершены работы в 463 домах. Из них жилищной инспекцией подписаны акты приемки на 183 дома.
В то же время, по согласно графикам на 3 сентября должно быть закончено капремонтом 844 домов. Таким образом, на сегодняшний день план выполнен на 55%. 


В основном во всех муниципальных образованиях работы ведутся с отставанием от графиков производства работ. 
Не охвачены капремонтом 24 дома из Программы 2008 года (в г. Казань-14, Лаишевском -6, Тукаевском-1, Лениногорском-1, Арском-1, Зеленодольском-1).
Отставание от графика производства работ по ремонту системы отопления в целом по республике имеется по 319 домам или 31% от количества домов, в которых запланирован данный вид работ (1 тыс. 38 домов).
 Отставание от графика производства работ по ремонту кровли в целом по республике составляет 219 домов или 19% от количества домов, в которых запланирован данный вид работ (1 тыс. 181 дома).  

По ремонту фасада – отставание по 280 домам (39% от запланированных 710-ти домов). 
На прошлой видеоконференции на обратную связь вызывались 4 города: Казань, Елабуга, Нижнекамск, Наб.Челны. По данным жилищной инспекции отставание от графиков по ремонту отопления у Нижнекамска  еще больше увеличилось (отставание было на 29 домах стало на 31 доме). В г. Казани пока нет резкого улучшения (отставание было 85 домов, стало - 74). По Наб. Челнам отставание было 58, стало – 32. В Елабуге полностью ликвидировали отставание и вошли в график. 


Финансирование.
На 1 сентября 9 муниципальных образований не перечислили на счета УК и ТСЖ средства местных бюджетов в полном объеме. 

Средства собственников в целом по республике перечислены в объеме 60% от планируемой сумму на год. Ютазинский и Бугульминский - перечислили на счета управляющей компании 100% средств собственников. 

Актами выполненных работ прошедшими через казначейство счетами подтверждено 716 млн. рублей, что составляет 35% от средств, поступивших на счетах подрядчиков (2,1 млрд.рублей).  

Жилищной инспекцией принято и согласовано актов на сумму 1 млрд. 41 млн. рублей. Необходимо ускорить оформление актов выполненных работ и обеспечить их финансирование.


  В ежедневном режиме Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ проводятся совещания с участием МО по защите Заявок на 2009 год с обсуждением выполнения условий, установленных ФЗ-185. Пока не все муниципальные образования укладываются в график подготовки программ и выполнения условий. Те муниципальные образования, которые выполнят на 1 октября все условия Федерального закона, мы включим в первую заявку, которую повезем в Москву в ноябре текущего года. Те районы, которые не успеют выполнить условия к указанному сроку - будут включены в следующую заявку и получат деньги позже.

 Для включения в адресную программу капитального ремонта на 2009 год  районами предварительно заявлены 2 тыс. 26 домов, из которых жилищной инспекцией обследовано 1 тыс. 85 домов и согласовано дефектных ведомостей на 474 дома. Необходимо усилить работу по разработке проектной документации по капитальному ремонту домов.










































PAGE  
1

