Республиканское совещание
в режиме видеоконференции по вопросам:
реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для мало-мобильных групп населения, модернизации и повышения энергетиче-ской эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 КМ РТ 3 этаж                                                 18 июля 2016 года
 
Техника безопасности
Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2016 года проведено  587 проверок.  Инспекцией ГСН РТ – 501 проверки, ГИТ – 86 проверки. 
За нарушение правил и норм охраны труда вынесено  318 постановлений на общую сумму 9 млн. 669 тыс.рублей. 
Саморегулируемой организацией «Содружество строителей Республики Татарстан» проведены проверки 426 организаций – членов СРО. 
По информации ГЖИ в 2016 году проведено 2 тыс. 244 инспекционных обследований на объектах капремонта МКД в 41 МО, по результатам которых выявлено 32 факта нарушения техники безопасности в 7 МО.

Программа капремонта МКД 
Принимают участие 41 МО (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 830 многоквартирных дома общей площадью 4,7 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тыс. граждан.
Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 725,0 млн. рублей в т.ч. :
Бюджет РТ – 1 373,13 млн.руб.;
Бюджет МО – 1 072,56 млн.руб.;
Средства граждан – 2 279,31 млн.руб.
По  данным ГЖИ начаты работы на  804 из 830 МКД во всех МО (41 МО). 
На 43 МКД в 9 МО отставание от графиков производства работ более чем на 20%.
Перечисление средств республиканского бюджета
На счет регионального оператора средства республиканского бюджета перечислены в размере 755 млн. 222 тыс.руб., что составляет 55% от общего объема средств РТ, предусмотренного программой. 

Перечисление средств местных бюджетов
На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 657 млн. 464 тыс. руб.  средств местных бюджетов только по 41 МО, что составляет 61,3% от объема предусмотренного программой.
Перечисление средств граждан
На 15 июля на счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 1 млрд. 717 млн. 342 тыс. руб.  (из 2 279,5 млн.руб) средств граждан, что составляет 75,34% от объема, предусмотренного программой.
Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году
В 2016 году запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 624,6 млн. руб.
По состоянию на 15 июля работы ведутся на всех объектах капремонта. 
Факт освоения СМР по общеобразовательным школам составляет 92,5%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 3,8%. На 27 объектах работы завершены. 
Факт освоения СМР по коррекционным школам составляет 90,9%. Динамика 1,9%. На 6 объектах работы завершены.
Факт освоения СМР по дошкольным организациям составляет 90,4 %. Динамика 6,9%. На 23 объектах работы завершены. 

Капремонт детских оздоровительных лагерей
В 2016 году запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. рублей), строительство  2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей).  
По состоянию на 15 июля факт освоения СМР по объектам капремонта составляет 100%. На всех объектах капремонта (9) работы завершены. Динамика за 2 недели составляет 0%.

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 году
Запланирован ремонт 8-ми профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей.
По состоянию на 15 июля работы ведутся на всех объектах. Факт освоения СМР составляет 73%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 10,6%. 

Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году
Запланирован ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 329,15 млн. рублей.
По состоянию на 15 июля работы ведутся на всех объектах капремонта. Факт освоения СМР составляет 98%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 2%. На 29 объектах работы завершены.							
Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году
Работы ведутся на всех объектах капремонта (27). Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.
Факт освоения СМР составляет 92%. Динамика за 2 недели 1,7%. 
На 26 объектах работы завершены (Альметьевский – 4 объекта, по одному объекту – Кукморский,  Бугульминский, Верхнеуслонский, Заинский, Кукморский, Менделеевский, Новошешминский, по 2 объекта - Зеленодольский, , Чистопольский,  6 объектов - г.Наб. Челны, по 3 объекта –  Нижнекамский, г.Казань).

Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году
Работы ведутся на всех 78 объектах. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.
Факт освоения СМР составляет 96,5%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 2,1%.  На 62 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в 2016 году
Работы ведутся на всех объектах. Объем финансирования программы составляет 121,15 млн. рублей. 
Факт освоения СМР составляет 87,6%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 2,7%. На 14 объектах работы завершены. 

Реализация программ Фондом газификации РТ
Строительство газопроводов, установке блочно-модульных котельных и перевод системы отопления на индивидуальные котлы
В 2016 году планируется перевести на индивидуальные системы отопления после корректировки 159 (было 177) квартир и построить подводящие сети газоснабжения (распоряжение КМ РТ от 8 октября 2015 года № 2233-р). Объем финансирования составляет 162,2 млн. руб., в том числе 156,5 млн. руб. на СМР и 5,74 млн. руб. на проектные работы.
По обращению Азнакаевского МО дополнительно скорректирован план до 159 (было 177) квартир в связи с отказом собственников картир в переводе на индивидуальные системы отопления.
Работы во всех 5 МО ведутся по графику.
На 15 июля 2016 года выполнены работы:
- монтаж фасадных газопроводов на 146 квартирах  91,8%;
-внутриквартирных систем газоснабжения и теплоснабжения, полный монтаж газового оборудования в 140 квартирах (88%).

Замена котлов в котельных социально –культурной сферы
В 2016 году объем финансирования составляет 69,9 млн. рублей, в том числе на проектные работы 2,4 млн.рублей (распоряжение КМ РТ от 12 сентября 2015 года № 2035-р). Планируется заменить 162 котел на 94 объектах социальной сферы.
На 15 июля 2016 года завершены строительно-монтажные работы в 56 объектах бюджетной сферы, заменено 90 котлов. Ведется оформление исполнительной документации и предъявление в ростехнадзор и Горгаз. На других 38 объектах работы по замене 72 котлов ведутся по графику.
Водообеспечение на селе
В 2016 году планируется:                                                                      
- построить 228,4 км водопроводных сетей;
- пробурить 41 артезианских скважины;
- установить 37 водонапорных башен.
Объем финансирования составляет 650 млн. рублей, Объем финансирования 690 млн. рублей, в том числе 60,75 млн. рублей на проектные работы (распоряжение КМ РТ от 16 сентября 2015 года № 2064-р (с изменениями от 4 ноября 2015 № 2486-р). Работы ведутся согласно графика:
- выполнено строительство 201,5 км водопровода (101 % от графика), динамика 9,8 %;
- пробурены 30 скважин (100% от графика), динамика 8,3%;
- установлена 27 водонапорная башня (108% от графика), динамика 11,7%.

Программа по восстановлению освещения
В 2016 году планируется:                                                                    
- установить 10 тыс. 300 светодиодных светильника;
- 437 щита учета электроэнергии; 
-произвести монтаж 382 км линий электропередачи. 
Объем финансирования программы составлял 225 млн. рублей (распоряжение КМ РТ от 18 сентября 2015 года № 2081-р). Работы ведутся согласно графика:
- установлено 8 тыс. 166 светильников (100,1% от графика), динамика – 11,6%;
- установлено 275 щитов учета электроэнергии (102% от графика), динамика – 12,1%;
- смонтировано 319,9 км проводов СИП (самонесущий изолированный провод)  (101,6% от графика), динамика – 12,3%.

[bookmark: _GoBack]Капремонт коровников, машинно-тракторных парков, 
овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей 
Программа капремонта коровников, машинно-тракторных парков, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей предусматривает 4 направления:
1. Программа капитального ремонта коровников 
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Программа предусматривает:
Капитальный ремонт 301 коровников в общей сумме – 1 млрд. 298,2 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 389,5 млн.рублей;
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 908,7 млн.рублей. 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]	По информации ГИСУ РТ оперативное выполнение по программе капитального ремонта коровников на 15 июля 2016 составляет 
541,5 млн.рублей или 41,7% от лимита, динамика за две недели составляет 17,3%.
2. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков. 
Программа предусматривает:
Капитальный ремонт 118 машинно-тракторных парков в общей сумме – 270,7 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 81,2 млн.рублей;
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 189,5 млн.рублей.
По информации ГИСУ РТ оперативное выполнение по программе капитального ремонта машинно-тракторных парков на 15 июля 2016 составляет 123,2 млн.рублей или 45,5% от лимита, динамика за две недели составляет 18,5%.
3. Программа по строительству силосно-сенажных траншей 
Данная программа предусматривает:
Строительство 132 силосно-сенажных траншей в общей сумме – 204,4 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 61,3 млн.рублей;
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 143,1 млн.рублей.
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]	По информации ГИСУ РТ оперативное выполнение по программе строительства силосно-сенажных траншей на 15 июля 2016 составляет 
71,4 млн.рублей или 34,9% от лимита, динамика за две недели составляет 17,2%. 
4. Программа по капитальному ремонту овощехранилищ 
Данная программа предусматривает:
Капитальный ремонт 30 овощекартофелехранилищ в общей сумме – 166,7 млн.рублей, в т.ч.:
за счет средств бюджета РТ – 50  млн.рублей; за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 116,7 млн.рублей.
	По информации ГИСУ РТ оперативное выполнение по программе капитального ремонта овощехранилищ на 15 июля 2016 составляет 
71 млн.рублей или 42,6% от лимита, динамика за две недели составляет 6,4%.

Реализация программы благоустройства
водоохранных зон на 2016 год
По программе благоустройства водоохранных зон в 2016 году запланировано обустройство 21 объекта в 20 МО.
Работы начаты во  всех МО, кроме Казани.
Завершен и сдан в эксплуатацию 1 объект – Альметьевск, городское озеро.
Освоение СМР составило 51,52 %, динамика – 12,94 %.

Реализация программы «Парки и скверы» на 2016 год
В перечень включено 43 объекта в 36 МО на сумму 849 млн. 506 тыс. рублей.  
34 - продолжающиеся объекты 2015 года: капремонт - 17, 
строительство- 17; 
9 - новые объекты : 3- капремонт, 6 - строительство. 
На сегодня работы ведутся в 36 МО на 41 объекте. Не начаты работы в г.Казани  - парк «Лядской сад». Завершен  1 объект -  парк на набережной р.Кама в Чистопольском районе.
Освоение СМР составило 37,79 %, динамика – 13,82 %.
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