Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам
реализации республиканских программ  строительства жилья и объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско- акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок),  о завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании 

КМ РТ 3 этаж                                                                       3 сентября 2016 года

Охрана труда в строительстве 
 Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2016 года проведено 748 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 642 проверки, ГИТ - 106 проверок. Саморегулируемой организацией «Содружество строителей Республики Татарстан» проведены проверки 535 организаций – членов СРО. 
Ввод жилья
На 2 сентября 2016 года введено 1 млн. 561,1 тыс. кв.м. жилья
К соответствующему периоду прошлого года введено 102 %, в том числе за прошедшие 2 недели введено 205,3 тыс.кв.метров жилья.

Программа социальной ипотеки
По программе социальной ипотеки введено 79 домов общей площадью 181,9 тыс.кв.метров на 3 тыс. 154 квартиры. 
Из строящихся 114 объектов программы, степень готовности домов следующая:
- в высокой степени готовности находятся 84 объекта; 
- в средней степени готовности находится 24 объекта; 
- в низкой степени готовности находится 6 объектов.

Арендное жилье
Запланированные в 2016 году 22 жилых дома общей площадью 14,4 тыс.кв.метров на сегодня завершены строительством и введены в эксплуатацию.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ
Продолжается строительство 33 дома для 166  ветеранов ВОВ, в том числе: 
По титулу ГЖФ строится 23 многоквартирных дома для 132 ветеранов:
- в высокой степени готовности находятся 13 объектов; 
- в средней степени готовности находится 9 объектов;
- в низкой степени готовности находится 1 объект 
По титулу ГИСУ строится 10 жилых домов для 34 ветеранов: 
- в высокой степени готовности находятся 8 объектов; 
- в средней степени готовности находится 2 объекта.



Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
Во исполнение заключеного Минземимуществом РТ с ГЖФ контракта на  приобретение в собственность РТ 311 жилых помещений для детей-сирот на 2 сентября: 
- на 20 жилых помещений зарегистрировано право собственности ГЖФ, акт приема - передачи жилых помещений в собственность республики находится в стадии подписания; 
- 51 жилое помещение  приобретено в собственность РТ, из них: - 48 жилых помещений предоставлены детям-сиротам по договору найма специализированного жилого фонда.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей
Из  42 сертификатов, оформленных многодетным семьям на 2 сентября реализовано 10 сертификатов.
   
Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан
В 2016 году обеспечено жильем 81 молодая семья. 

Обеспечение жильем категорий граждан,
установленных  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы  
В пределах, предусмотренных в Республике Татарстан на 2016 год, федеральных бюджетных средств из запланированных к обеспечению граждан сертификаты оформлены:
всем 19-ти чернобыльцам 
всем  3-м переселенцам с Крайнего Севера 
всем 5 уволенных с военной службы 
Из 24 выданных сертификатов на 2 сентября реализовано 13 сертификатов.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья
План – 99 домов, введено – 56 домов, остаток – 43 дома
На сегодняшний день из 43 многоквартирных  инвестиционных жилых домов находятся в стадии:
- высокой степени готовности 	29 домов;
- в средней степени готовности 	14 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)
План – 9 000 домов, введено – 6 258 домов, остаток – 2 748 домов
В части малоэтажного строительства, включая ИЖС, по республике из 9 тыс. домов введены в эксплуатацию 6 тыс. 258 объектов.




Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции 
В 2016 году запланировано строительство 18 АЖК в 8 МО, в т.ч. за счет бюджета РТ 10, за счет бюджета МО – 8 АЖК. 
За счет бюджета РТ: 
- на 3 объектах ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей;
-на 1 объекте строительно-монтажные работы завершены, ведется оформление документации;
- 6 объектов введены в эксплуатацию.
Динамика выполнения строительно-монтажных работ в среднем составила 6,7 %.
За счет бюджета МО:  
- на 3 объектах в г.Казани ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей. 
- на 1 объекте строительно-монтажные работы завершены, ведется комплектация мебелью и оформление документации.
- 4 объекта введены в эксплуатацию.
Динамика выполнения строительно-монтажных работ в среднем составила 9,5 %.

Долевое строительство
(по данным уполномоченных органов МО РТ)
Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.
Объекты на контроле Минстроя РФ
1. 128-квартирный жилой дом по ул.Четаева г. Казань (застройщик  ЗАО «Вектр») – 98 дольщиков, техническая готовность 96%.
Ведутся электромонтажные работы, устройство вентилируемого фасада, монтаж кровельных и балконных ограждений, стяжка полов, кровельные работы и строительство внутренних инженерных сетей канализации, водоснабжения пристроенного паркинга. Работает 32 человека. Срок завершения работ – сентябрь 2016 года.
2. 152 - квартирный жилой дом по ул.Амирхана в квартале 68 г. Казань (застройщик ООО «Маг-строй») - 126 дольщиков, техническая готовность – 82 %. 
168 - квартирный жилой дом по ул.Амирхана в квартале 68 
г. Казань (застройщик ООО «Маг-строй») - 56 дольщиков, техническая готовность – 78%. 
Работы на объекте не ведутся.
3. 373-квартирный жилой дом по ул.Достоевского,57 г.Казань (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 349 дольщиков, техническая готовность – 55%.
Работы на объекте не ведутся. 



«Сельские клубы»
По программе «Сельские клубы 2016 года» по состоянию на 2 сентября 2016 года работы завершаются на 7 объектах, в том числе:
-	отделка и инженерные сети на 3 объектах; 
-	благоустройство на 4 объектах;
-	работы завершены на 38 объектах.

Строительство участковых ветеринарных пунктов и ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства
По состоянию на 2 сентября 2016г.:
1. По строительству участковых ветеринарных пунктов (УВП): 
- смонтировано фундаментов и подведены инженерные сети на 38 объектах в 33 МО; 
- вывезено 36 модулей на площадки в 31 МО;  
- завершен монтаж 32 модулей в 29 МО. 
2. По капитальному ремонту:
2.1. подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ: 
- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО. 
2.2. подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ:
- работы завершены на всех 24 объектах в 24 МО.

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения
По состоянию на 2 сентября 2016г.:
1.1. По строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП):
- смонтированы фундаменты и подведены инженерные сети ко всем 60 объектам в 43 МО; 
- вывезено 55 модуля на площадки в 40 МО; 
- завершен монтаж 45 модулей в 32 МО. 
1.2. По строительству модульных паталого-анатомических отделений (ПАО): 
- смонтированы все 10 фундаментов в 10 МО; 
- подведены инженерные сети ко всем 10 объектам в 10 МО; 
- вывезено 9 модулей на площадки в 9 МО; 
- завершен монтаж 5 модулей в 5 МО. 
1.3. По строительству модульных врачебных амбулаторий:
- смонтированы все 3 фундамента в 3 МО; 
- подведены инженерные сети ко всем 3 объектам в 3 МО; 
- вывезен модуль на 2 объектах в 2 МО
завершен монтаж на 1 объекте
2. По капитальному ремонту: 
2.1. Участковых больниц: работы завершены на всех 2 объектах в 2 МО.   
2.2. Врачебных амбулаторий: работы завершены на всех 3 объектах в 3 МО.
2.3. Существующих фельдшерско-акушерских пунктов из 148 объектов: 
- работы ведутся на 7 объектах в 2 МО; 
- работы завершены на 141 объектах в 32 МО.
2.4. Фельдшерско-акушерские пункты в средне образовательных школах-работы завершены на всех 4 объектах в 3 МО.
2.5. По капитальному ремонту поликлиник из 8 объектов:
- работы ведутся на 1 объектах в 1 МО;
- работы завершены на 7 объектах.

«Строительство универсальных спортивных площадок»
По состоянию на 2 сентября 2016 года Программа «Строительство универсальных спортивных площадок» выполнена на 100%.

Программа капремонта МКД 
По  данным ГЖИ начаты работы на  829 из 830 МКД во всех МО (41 МО).
 
Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году
[bookmark: _GoBack]В 2016 году запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 624,6 млн. руб. На 2 сентября работы ведутся на всех объектах капремонта. На 79 объектах работы завершены. 
 Коррекциооные школы. На всех объектах (15) работы завершены. Капремонт ДОО. На всех объектах (53) работы завершены.  

Капремонт детских оздоровительных лагерей
В 2016 году был запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. рублей), строительство 2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей).  На всех объектах капремонта (9) работы завершены. 

Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 году
Запланирован ремонт 8-ми профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей.
На всех объектах (8) работы завершены.  

Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году
Запланирован ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 329,15 млн. рублей. На 2 сентября работы ведутся на всех объектах капремонта. На 42 объектах работы завершены.




Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году
На всех объектах капремонта (27) работы завершены. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей. 

Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году
Работы ведутся на всех 78 объектах. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей. На 75 объектах работы завершены.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в 2016 году
Работы ведутся на всех 28 объектах. Объем финансирования программы составляет 121,15 млн. рублей.  На 25 объектах работы завершены. 
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