Республиканское совещание 

в режиме видеоконференции по вопросам: 

реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                             15 сентября 2018 года

Охрана труда в строительстве 

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1 тыс. 37 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 1 014 проверок, ГИТ – 23 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 303 постановления на общую сумму 11 млн. 823 тыс.рублей. 

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 518 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ –562 проверки; Первое Поволжское Строительное Объединение - 753 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 203 проверки.

Ввод жилья

По состоянию на 14 сентября в республике введено  1 млн. 553,6 тыс.кв.м. жилья, что составляет 64,7 % от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 98%).

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 121 дому на 3 тыс. 873 квартиры площадью 212,8 тыс.кв.м. Из 159 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая: 
- в высокой степени готовности находятся 93 объекта; 

- в средней степени готовности находится 39 объектов;

- в низкой степени готовности находятся 27 объектов 

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м. Введено в эксплуатацию 62 дома в 4 МО РТ (Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов).

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Все строящиеся 8 домов для 16 ветеранов ВОВ находятся в высокой степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей. 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семей (на 332 млн. 545 тыс.рублей).
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 78 домов, остаток – 42 дома

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 78 домов площадью 606,8 тыс.кв.м. 
Из строящихся 42 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:


- высокой степени готовности 
35 домов;

- в средней степени готовности 
7 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 5 872 дом, остаток – 2 498 домов.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 5 тыс. 872 объекта, что составляет 70,2 % от плана.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Указом Президента Республики Татарстан (№ 219-УП от 09.03.2018) создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 45,4 тыс.кв.м для 568 дольщиков, следующая: 
102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 76 дольщиков, техническая готовность –            99%. Строительно-монтажные работы завершены, подано извещение в ИГСН РТ.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 85%. Ведутся сантехнические и отделочные работы, монтаж системы газоснабжения. Работает 12 человек.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 73%. Работы временно приостановлены (в течение трех месяцев) ввиду отсутствия источника финансирования.

123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 93 дольщика, техническая готовность – 80 %. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» ведутся сантехнические, отделочные, кровельные и электромонтажные работы, благоустройство. Работает 75 человек.
108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Работы временно приостановлены                  ввиду отсутствия источника финансирования. Для завершения строительства объекта планируется привлечь ООО «Ак Таш».

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Проведена ревизия объекта, установлено ограждение стройплощадки, подведено электроснабжение. Для завершения строительства объекта планируется привлечь ООО «СК «Бриз».

Сельские клубы

По состоянию на 14 сентября 2018 года работы завершены на 20 объектах: Заинский, Мамадышский, Дрожжановский, Кайбицкий, Лаишевский, Балтасинский, Спасский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Нурлатский, Алькеевский, Аксубаевский, Бавлинский, Актанышский, Ютазинский, Азнакаевский, Арский (с.Средние Верези), Арский (с.Нижняя Ура), Кукморский, Алексеевский.

Продолжается строительство на 8 объектах, в том числе: 

-кладка стен на 2 объектах (г.Казань, Сабинский (с.Корсабаш));  
- ведутся 
отделочные работы, внутренние и наружные инженерные сети, благоустройство на 6 объектах (Агрызский, Елабужский, Атнинский, Мензелинский, Сабинский (д.Тнекеево), Тетюшинский).

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 14 сентября 2018 года работы по капитальному ремонту завершены на всех 46 объектах, в том числе:

- на 27 подведомственных учреждениях Главного управления ветеринарии КМ РТ в Агрызском, Алексеевском, Азнакаевском, Арском, Аксубаевскoм, Алькеевском, Актанышском, Балтасинском, Бугульминском, Бавлинский, Бугульминский, Буинском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Муслюмовском, Мензелинском, Новошешминском, Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободский, Спасском, Тетюшском, Чистопольском, Черемшанском , г.Казань МО.

- на 19 подведомственных учреждениях Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ в Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Апастовском, Бавлинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, г.Казань МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 14 сентября 2018 года работы завершены на всех 10 объектах (Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Алькеевский, Апастовский Камско-Устьинский, Лениногорский, Тюлячинский, Новошешминский, Нурлатский). 

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 14 сентября 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов ведутся на 44 объектах в 44 МО: 

- завершено устройство инженерных сетей на 43 объектах в 43 МО:

- завершено устройство модуля на 24 объектах в 24 МО:

- в смонтированных модулях ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей на 9 объектах в 9 МО (Азнакаевский, Бугульминский, Камско-Устьинский, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский)
- устройство модуля ведется на 3 объектах в 3 МО (Алексеевский, Атнинский, Муслюмовский)
По модульно-врачебным амбулаториям работы ведутся на всех 11 объектах в 10 МО: 

- выполнено устройство фундамента на всех 11 объектах;

- выполнено устройство наружных инженерных сетей на 9 объектах;

- выполнено устройство модуля на 11 объектах в 11 МО.

- в смонтированных модулях ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей на 5 объектах в 5 МО (Елабужский, Зеленодольский, Нижнекамский, Лаишевский, Чистопольский)
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: 
По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на 1 объекте из 7.
Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ 

Строительство отдельных универсальных спортивных залов в 5 МО и строительство крытых плавательных бассейнов в 8 МО.

На сегодняшний день: 
· Работы по строительству бассейнов завершены на всех 8 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Мамадышский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский).
·   Работы по строительству универсальных спортивных залов завершены на 4 объектах из 5 (в Апастовском, Дрожжановском, Лаишевском и Черемшанском районах).
Продолжаются работы на 1 объекте в Алексеевском районе (отделочные работы, установка окон, внутренние и наружные сети, благоустройство)

О подготовке к отопительному периоду
13 сентября 2018 проведено плановое шестое заседание республиканского штаба по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному периоду 2018/2019 года, на котором рассмотрены   5 вопросов: 

1. О ходе формирования аварийно-технического запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Татарстан. 

2. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий, занимающихся комбинированной выработкой электрической, тепловой энергии, оказывающим услуги по передаче электрической, тепловой энергии.

3. О ходе подготовки спецтехники, автотранспорта и железнодорожных подъездных путей к работе в зимних условиях отопительного периода 2018/2019 года.

4. Информация Приволжского управления Ростехнадзора о ходе оформления актов готовности организациями коммунального комплекса к отопительному периоду 2018/2019 года.

5. Информация Государственной жилищной инспекции РТ о ходе оформления паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2018/2019 года.

5

