Республиканское совещание 

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании
КМ РТ 3 этаж                                                                               27 октября 2018 года

Охрана труда в строительстве 

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1 тыс. 187 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 1 158 проверок, ГИТ – 29 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 371 постановление на общую сумму 14 млн. 385 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 830 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 703 проверки; Первое Поволжское Строительное Объединение - 904 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 223 проверки.

Ввод жилья

По состоянию на 26 октября в республике введено  1 млн. 852,1 тыс.кв.м. жилья, что составляет 77,1 % от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 99%). 

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 131 дому на 5 тыс. 182 квартиры площадью 287,01 тыс.кв.м., в том числе за прошедшие 2 недели по 5 домам на 525 квартир площадью 30,9 тыс.кв.м. (Актанышский, Алексеевский, Дрожжановский, г.Казань, г.Нижнекамск) 

Из 121 строящегося объекта инвестиционной программы 2018 года, степень готовности следующая: 

- в высокой степени готовности находится 84 объекта на 3 тыс. 116 квартир площадью 179,4 тыс.кв.м., в том числе завершены строительством 35 объектов на 564 квартиру площадью 32,88 тыс.кв.м в 8 МО.

- в средней степени готовности находится 34 объекта на 1 тыс. 32 квартиры площадью 61,9 тыс.кв.м.;

- в низкой степени готовности находятся 3 объекта на 3 квартиры площадью 0,18 тыс.кв.м. 

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м.

Введено в эксплуатацию 63 дома площадью 6,8 тыс.кв.м. в 5 МО. 
(Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дома, В-Услонский – 1 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов).

В 9 МО на 119 объектах работы организованы. 

(Акташышский, Алексеевский, Верхнеуслонский, Бавлинский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Черемшанский). 

В том числе по жилому дому № 17-2 в квартале 5 г.Иннополис ведется итоговая проверка Инспекции ГСН РТ, по жилому дому № 17-3 ведутся пуско-наладка лифтов, отделочные работы, благоустройство.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Все строящиеся 6 домов для 8 ветеранов ВОВ (из них получили субсидии в 2018г. – 3 ветерана, в 2017г. – 2 ветерана, в 2015г. – 3 ветерана) находятся в высокой степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. руб. 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семей.
Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 87 домов, остаток – 33 дома

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 87 домов площадью 682,5 тыс.кв.м. 
Все строящиеся 33 многоквартирных инвестиционных жилых дома находятся в высокой степени готовности.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 7 060 домов, остаток – 1 310 домов.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 7 тыс. 60 объектов, что составляет 84,3 % от плана.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям. Указом Президента РТ (№ 219-УП от 09.03.2018) создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

В 2017 году сданы в эксплуатацию 6 объектов для 1 004 дольщиков (все по г.Казани)

В 2018 году введены дом №5 для 102 дольщиков и блок Г дома № 1 ЖК «МЧС» для 72 дольщиков.
По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на пяти долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 36,4 тыс.кв.м для 627 дольщиков, следующая: 
40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «СтройИнвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 96%. Завершаются отделочные работы. Работает 5 человек. Ведется подготовка исполнительной документации.

123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 142 дольщика, техническая готовность – 86%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» ведутся сантехнические, отделочные и электромонтажные работы, благоустройство. Работает 82 человека.
241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 241 дольщик, техническая готовность – 73%. Работы временно приостановлены.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск                 ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 108 дольщиков, техническая готовность – 56%. Для завершения строительства объекта привлечен инвестор ООО «Ак Таш», ведется благоустройство территории, электромонтажные и отделочные работы. Работает 60 человек.

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Для завершения строительства объекта привлечен инвестор ООО «СК «Бриз». Ведутся работы монтажу системы отопления, демонтаж окон и кровли. Работает 70 человек.

Сельские клубы
По состоянию на 26 октября 2018 года работы завершены на 22 объектах: Заинский, Мамадышский, Дрожжановский, Кайбицкий, Лаишевский, Балтасинский, Спасский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Нурлатский, Алькеевский, Аксубаевский, Бавлинский, Актанышский, Ютазинский, Азнакаевский, Арский (с.Средние Верези), Арский (с.Нижняя Ура), Кукморский, Алексеевский, Тетюшинский, Агрызский.
Продолжается строительство на 6 объектах, в том числе: 

-кладка стен на 2 объектах в 2 МО; 

-отделочные работы, внутренние и наружные инженерные сети, благоустройство на 4 объектах в 4 МО (Елабужский, Атнинский, Мензелинский, Сабинский (д.Тнекеево).
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

Работы по капитальному ремонту ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства завершены на всех 46 объектах, в том числе:

- на 27   подведомственных учреждениях Главного управления ветеринарии КМ РТ (в 27 МО):

- на 19 подведомственных учреждениях Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ (в 19 МО).
Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений завершено в полном объеме (10 объектов в 10 МО) Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Алькеевский, Апастовский Камско-Устьинский, Лениногорский, Тюлячинский, Новошешминский, Нурлатский.

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 26 октября 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов:

- завершены на 9 объектах в 9 МО (Актанышский, Алькеевский, Альметьевский Буинский, Дрожжановский, Мензелинский, Новошешминский, Тукаевский, Черемшанский)
Из оставшихся 35 объектов:

- устройство модуля завершено на всех 35 объектах;

- завершено устройство инженерных сетей на 34 объектах в 34 МО:
По модульно-врачебным амбулаториям работы ведутся на всех 11 объектах в 10 МО: 

- выполнено устройство фундамента на всех 11 объектах (Альметьевский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Нижнекамский, Лаишевский, Пестречинский, Чистопольский, г.Казань – 2 объекта)

- выполнено устройство наружных инженерных сетей на                           9 объектах (Альметьевский, Высокогорский, Зеленодольский, Елабужский, Кайбицкий, Нижнекамский, Лаишевский, Пестречинский, Чистопольский,)

- выполнено устройство модуля на 11 объектах в 10 МО (Альметьевский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Нижнекамский, Пестречинский, Чистопольский, г.Казань).
Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: 
Работы по капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц завершены на всех 7 объектах.
Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год.

По состоянию на 26 октября 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок завершены. 
По строительству блочных модульных лыжных баз: 

- завершены работы на 6 объектах: 

Балтасинский, Буинский, Елабужский, Зеленодольский, Лениногорский, Черемшанский

- продолжаются работы на 10 объектах в 10 МО, в т.ч:

- выполнен монтаж фундамента на всех 10 объектах в 10 МО (Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Арский, Бугульминский, Кайбицкий, Лаишевский, Нижнекамский, Тетюшский);
- завершен монтаж модуля на 7 объектах в 7 МО (Азанкаевский, Аксубаевский, Актанышский, Бугульминский, Лаишевский, Нижнекамский, Тетюшский)
- ведется монтаж модуля на 1 объекте (Кайбицкий район).
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