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Программа капремонта МКД 2019 года
По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов). Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс.рублей.
На 15 августа по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 4 млрд. 448 млн. 407,22 тыс.руб., что составляет 79,56%.

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 29 детских садов с созданием 6010 мест, в том числе 3090 ясельных.
По состоянию на 16 августа 2019 года работы завершены на 8 объектах. Работы ведутся на 21 объекте из 29, в том числе: 
- кладка стен на 1 объекте; 
- отделка, окна и двери, сети, благоустройство, оборудование на 20 объектах.
	
Капитальный ремонт объектов образования
По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 15 августа работы завершены на 6-х объектах. Работы ведутся на 23 объектах из 29. 
По капитальному ремонту школ-интернатов работы ведутся на всех 9-ти объектах. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений работы завершены на 21-ом объекте. Работы ведутся на 91 объекте из 112.

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 15 августа работы завершены на 1 объекте. Работы ведутся на всех 14 объектах. 

Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз
 По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 16 августа работы завершены на 92 объектах в 42 МО. Работы ведутся на 11 объектах из 105 в 9 МО: 
- ведется устройство основания на 1 объекте.
- ведется установка ограждения на 2 объектах в 1 МО. 
- ведется устройство освещения на 3 объектах в 2 МО.
- ведется установка МАФ на 5 объектах в 3 МО.
 По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 1 объекте. Работы ведутся на 7 объектах из 8 в 7 МО: 
- ведется монтаж модуля на 1 объекте.
- отделочные работы на 3 объектах в 3 МО.
- устройство наружных инженерных сетей на 1 объекте.
- поставка оборудования на2 объектах в 2 МО.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 15 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 12. 

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
По состоянию на 15 августа работы завершены на 14-ти объектах. Работы ведутся на 12 объектах из 26. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 15 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 6 объектах из 9. 

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»	
По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 16 августа работы завершены на 5 объектах.
Работы ведутся на 40 объектах из 45 в 37 МО: 
- устройство фундаментов завершено на всех 40 объектах в 37 МО;
- устройство наружных инженерных сетей завершено на 28 объектах в 25 МО;
 - монтаж модуля завершен на 19 объектах в 18 МО;
- ведется монтаж модуля на 7 объектах в 6 МО;
- ведется устройство наружных инженерных сетей на 12 объектах в 12 МО;
- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 9 объектах в 8 МО;
- поставка мебели и оборудования на 1 объекте.
По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на  16 августа работы завершены на 2 объектах. 
Работы ведутся на 7 объектах из 9 в 7 МО:
- ведется монтаж модуля на 1 объекте;
- ведется устройство наружных сетей на 3 объектах в 3 МО;
- ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, поставка мебели на 3 объектах в 3 МО.
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 16 августа работы завершены на 4 объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 9.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 16 августа работы завершены 
на 4 объектах.
 Работы ведутся на 17 объектах из 21, в том числе:
- кладка стен на 2 объектах;
- устройство кровли на 6 объектах в 6 МО;
- отделка, окна и двери, сети на 9 объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 15 августа работы завершены на 14-ти объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 40. 

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 16 августа работы завершены 
на 4 объектах.
Работы ведутся на 7 объектах из 11, в том числе: 
- устройство кровли на 1 объекте;
- отделка, окна и двери, сети, благоустройство на 6 объектах.

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
По состоянию на 15 августа работы завершены на 22-х объектах. Работы ведутся на 9 объектах из 31. 

Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 16 августа 2019 года работы ведутся на всех  22 объектах из 22: 
- устройство фундаментов завершено на 15 объектах в 11 МО.
- ведется устройство фундаментов на 7 объектах в 6 МО.
- ведется устройство инженерных сетей в 2 МО.
- ведется монтаж модуля на 3 объектах в 2 МО.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 15 августа завершены работы на 7-х объектах. Работы ведутся на 27 объектах из 34. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
По состоянию на 15 августа работы завершены на 7-ми объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 13. 

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений  сельского хозяйства в МО РТ 2019 год
По состоянию на 16 августа: 
По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ: 
- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО. 
По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы завершены на 10 объектах в 10 МО.
Работы ведутся на 1 объекте из 11 в 1 МО.
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