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Программа капремонта МКД 2019 года
Выполнение по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) составляет 5 млрд. 387 млн. 625 тыс. рублей. Это 97,9% от общего объема работ. 

По отрасли «Образование» реализуется 3 программы в 6 направлениях
Из них завершены работы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и коррекционных школ, капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах.
По строительству детских садов с яслями:
Из 30 объектов на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 25 объектов, по 5 объектам работы продолжаются. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений на 24 октября работы завершены на 100 объектах из 112. Работы продолжаются на 12-ти объектах. 

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 24 октября работы завершены на 13-ти объектах капремонта из 15. Работы ведутся на 2 объектах. 

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 24 октября работы завершены на 4-х объектах из 12. Работы ведутся на 8-ми объектах. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 24 октября работы завершены на 6-ти объектах из 9. Работы ведутся на 3-х объектах. 
 
«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»			По строительству фельдшерско-акушерских пунктов по состоянию на 25 октября работы завершены на 40 объектах из 45.
Работы ведутся на 5 объектах: 
- отделочные работы на 2 объектах.
- устройство внутренних и наружных инженерных сетей на 2 объектах.
- поставка мебели и оборудования на 1 объекте.
По строительству врачебных амбулаторий по состоянию на 25 октября работы завершены на 8 объектах из 9. Работы ведутся на 1 объекте в Камско-Устьинском районе.
По капитальному ремонту объектов здравоохранения по состоянию на 25 октября работы завершены на 8 объектах из 9. Работы ведутся на 1 объекте.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 25 октября работы завершены на 14 объектах.
 Работы ведутся на 6 объектах, в том числе:
- кладка стен на 1 объекте.
- отделка, окна и двери, сети на 3 объектах.
- устройство инженерных сетей, благоустройство на 2 объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 24 октября работы завершены на 37-ми объектах из 40. Работы ведутся на 3-х объектах. 

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений
По состоянию на 25 октября работы завершены на 10 из 11 объектов. Работы ведутся на 1 объекте в Менделеевском районе - устройство внутренних и наружных сетей.

Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 25 октября 2019 года работы ведутся на всех 22 объектах: 
- устройство фундаментов завершено на всех 22 объектах.
- выполнен монтаж модуля на 13 объектах.
- ведется монтаж модуля на 2 объектах.
- ведется устройство наружных инженерных сетей на 13 объектах.
- ведется устройство внутренних инженерных сетей на 1 объекте.
- благоустройство на 1 объекте.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
По состоянию на 24 октября работы завершены на 29-ти объектах из 34. Работы ведутся на 5-ти объектах. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
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