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Программа капремонта МКД 2019 года
Выполнение по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) составляет 5 млрд. 390 млн. 469 тыс.рублей, что составляет 98,46% от общего объема работ. 

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.
Из 30 объектов на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 25 детских садов. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений на 8 ноября работы завершены на 101 объекте из 112. Работы продолжаются на 11-ти объектах. 

Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 8 ноября работы завершены на 13-ти объектах капремонта из 15. Выполнение работ ведется на 2 объектах. 

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 7 ноября работы завершены на 4-х объектах из 12. По оставшимся 8-ми объектам работы продолжаются.

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
По состоянию на 8 ноября работы из 9-ти объектов осталось завершить только один.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 8 ноября работы завершены на 14 объектах.
Работы ведутся на 6 объектах, в том числе:
- кладка стен на 1 объекте.
- отделка, окна и двери, сети на 3 объектах.
- устройство инженерных сетей, благоустройство на 2 объектах.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 8 ноября работы из 40-ка объектов осталось завершить 3.   

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
На 8 ноября из 34-х объектов осталось завершить работы на 4-х.

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
По состоянию на 8 ноября из 13-ти объектов осталось завершить работы на 2-х объектах. 
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