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Программа капремонта МКД 2019 года
По программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 935 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).
Объем финансирования 5 млрд. 619 млн. 519 тыс.рублей в т.ч.:
Бюджет РТ – 1 млрд. 026,69 млн.руб.;
Бюджет МО – 1 млрд. 82,24 млн.руб.;
Средства граждан – 3 млрд. 510,59 млн.руб. Работы завершены по 933 МКД.
Детские сады с яслями
Из 30 объектов на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 28 детских садов. 
По капитальному ремонту дошкольных учреждений на 5 декабря работы завершены на 104 объектах из 112. Работы продолжаются на 8-ми объектах. 
Капитальный ремонт ресурсных центров
По состоянию на 5 декабря работы завершены на 14-ти объектах капремонта из 15-ти. Выполнение работ ведется на 
1-м объекте.
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 5 декабря работы завершены на  9-ти объектах из 12. По оставшимся 3-м объектам работы продолжаются.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 6 декабря работы завершены 
на 16 объектах: Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский (2 объекта), Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Мамадышский, Мензелинский, Тюлячинский, Ютазинский
На 4 объектах ведутся отделка, окна и двери, сети: Алексеевский, Елабужский, Кукморский, Пестречинский.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
По состоянию на 5 декабря из 40-ка запланированных объектов осталось завершить работы на 1-ом. 

Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
По состоянию на 6 декабря 2019 года:
- на 1 объекте в Нурлатском районе работы завершены;
- работы ведутся на 21 объекте.
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