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По программе капитального ремонта многоквартирных домов
По данным системы Мониторинг жилищного фонда (МЖФ) работы по капитальному ремонту выполнены на сумму 4 млрд. 891 млн. 344 тыс. руб., что составляет 73,52%.

По капитальному ремонту дошкольных учреждений: из 87 детских садов осталось завершить работы на 16 объектах в 6 МО.
 
По программе капитального ремонта теплых туалетов
Из 286-ти объектов по состоянию на 17 сентября:
- по 218-ти общеобразовательным организациям: 
Работы ведутся на 139-х объектах, на 79-х объектах завершены. 
- по 57-ми дошкольным образовательным организациям: 
Работы ведутся на 9-ти объектах, на 25-ти объектах завершены, по остальным ведутся подготовительные работы.
- по 11-ти организациям дополнительного образования: 
Работы ведутся на 1-м объекте, на 2-х объектах завершены, по остальным ведутся подготовительные работы. 


По программе капитального ремонта ресурсных центров
По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 9-ти объектах, на 8-ми объектах работы завершены. 

По капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий
По состоянию на 17 сентября работы ведутся на всех 3-х объектах. 

По капитальному ремонту спортивных объектов
По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 10 объектах, на 11-ти завершены. 

По программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 17 сентября работы завершены на 5-ти объектах, ведутся на 1-м 

По программе строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 17 сентября из 9 объектов:  
- на 6-ти объектах работы завершены;
- на 3 объектах работы продолжаются.

По программе капитального ремонта зданий (помещений) молодежных центров и укрепление материальной базы
По состоянию на 17 сентября работы завершены на 2-х объектах, ведутся работы на 3-х объектах.

По программе капитального ремонта подростковых клубов и укрепление материальной базы
По состоянию на 17 сентября работы завершены на 12-ти объектах, ведутся на 4-х.

По программе капитального ремонта стационаров
По состоянию на 17 сентября на 5-ти объектах работы завершены,  на 10-ти объектах работы ведутся. 

По капитальному ремонту объектов здравоохранения
По состоянию на 17 сентября на 7-ми объектах работы завершены, в работе 1-н объект.

По программе капитального ремонта объектов культурного назначения
По состоянию на сентября из 37-ми объектов работы завершены на 31-ом, 6 - в работе.

По программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры
По состоянию на 17 сентября из 8-ми объектов работы ведутся на 
4-х, на 4-х завершены.

По программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств
По состоянию на 17 сентября на 110 объектах работы завершены, на 16-ти продолжаются.

По программе капитального ремонта овощекартофелехранилищ
По состоянию на 17 сентября на 3-х объектах работы завершены, ведутся на 5 объектах. 

По программе капитального ремонта коровников
По состоянию на 17 сентября на 106 объектах работы завершены, ведутся на 36 объектах.

По программе капитального ремонта машинно-тракторных парков 
По состоянию на 17 сентября работы завершены на 41 объекте, ведутся на 23 объектах.

По программе капитального ремонта птицеферм
По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 5 объектах, на 7 объектах завершены.

По программе капитального ремонта конеферм
По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 4 объектах, на 6 объектах работы завершены.

По программе капитального ремонта зданий подведомственных МВД по РТ
По состоянию на 17.09.2020 работы ведутся на 2-ух объектах, на 1-ом объекте работы завершены.

По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания
По состоянию на 17 сентября работы завершены на 15-ти объектах, на 22-х объектах работы ведутся.

По капитальному ремонту объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ
По состоянию на 17 сентября из 14-ти объектов работы ведутся на 12-ти, на 2-х объектах завершены.

По программе капитального ремонта зданий лесничеств, подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ
По состоянию на 17 сентября работы ведутся на 3-х объектах, на 11-ти объектах работы завершены.

По программе капитального ремонта помещений муниципальных архивов
По состоянию на 17 сентября из 7 объектов осталось завершить 2 объекта.

По капитальному ремонту зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
По состоянию на 17 сентября в работе осталось 2 объекта, на 19-ти объектах завершены.

На 17 сентября завершены работы по трем программам:
· «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ» 
· «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»
· «Переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных в городах и районах РТ»  
Ведутся работы по двум программам:
· по программе «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» 
По состоянию на 17 сентября проложено 153 км водопровода, пробурена 21 скважина, установлено 28 водонапорных башен. 
· по программе «Модернизация систем водоотведения»
По состоянию на 17 сентября 2020 работы завешены на 13 объектах, на остальных объектах работы ведутся согласно графиков. 

О подготовке к отопительному периоду
По информации ГЖИ по состоянию на 16 сентября 2020 года:
Оформлены паспорта готовности на 16 тыс.608 МКД из 17 тыс. 273-и, внесенных в систему мониторинга, что составляет 96,2 %. 
[bookmark: _GoBack]По информации муниципальных образований по состоянию 
на 17 сентября 2020 года подготовлено:
Объекты социальной сферы: 
· 1 984 объектов здравоохранения (99,9%).
· 3 340 объектов образования (99,8%).
· 1 903 объектов культуры (99,9%).
· 171 объект социальной защиты и центров занятости населения (100%).
· 218 спортивных объектов (98,6%).
· 54 объекта молодежи (98,2%).
Объекты коммунальной сферы: 
· 2 045 котельных (99%).
· 3065 км тепловых сетей (99%).
· 2 405 водозаборных сооружений (100%).
· 267 водопроводных насосных станции (100%).
· 12 659 км водопроводных сетей (99%).
· 4018 км канализационных сетей (100%).
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