Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании
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Охрана труда в строительстве:
Инспекцией государственного строительного надзора республики      с начала года проведены 1 тысяча 128 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 125 постановлений на общую сумму 5 млн. 308 тыс. рублей. Не истек срок оплаты по 36 постановлениям на сумму 2 млн. 344 тыс. рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки одной тысячи трехсот семидесяти девяти организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 752 проверки; Объединение профессиональных строителей - 270 проверок; Объединение строительных организаций Татарстана - 357 проверок. Главным инвестиционно-строительным управлением РТ проведено 2 тысячи 318 проверок на объектах, строящихся по госпрограммам. Выявлено 496 нарушений, из них 450 устранены.
По программам жилищного строительства:
на 23 октября в республике введено в эксплуатацию 2 млн. 196,7 тыс кв.метров жилья или 73,7 % от плана, что больше уровня прошлого года на 18,5 %. Динамика ввода жилья за 2 недели составила 59,5 тыс кв.метров. В Высокогорском, Тукаевском и Апастовском районах план ввода жилья выполнен. 
По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 83  (восьмидесяти трем) домам на 2 тыс 259 квартир площадью 133,8 тыс кв.метров (48,9 % от плана). За прошедшие 2 недели введено 3 многоквартирных жилых дома общей площадью 23,9 тыс.кв.м. г.Казань – дом № 4-2 ЖК Салават Купере; Нижнекамский муниципальный район – дом № 8 в мкр. 49 г.Нижнекамск; Арский муниципальный район – дом № 44 по ул.Горького г.Арск.
По оставшимся 47 (сорока семи) объектам программы ГЖФ,  степень готовности домов следующая:
- в высокой степени готовности находятся 32 объекта площадью 
117,9 тыс кв.метров;
- в средней степени готовности находятся 14 объектов площадью
21,5 тыс кв.метров;
- в низкой степени готовности (до 30% готовности) находится 1 объект площадью 0,36 тыс кв.метров. 
По программе многоквартирного инвестиционного жилья в  2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 (ста семидесяти семи) многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. 
На сегодня введено 119 многоквартирных жилых домов площадью 837,4 тыс кв.метров, что составляет 63,6 % от плана.
Стадия строительства вводимых объектов 2020 года следующая: 
- в высокой степени готовности (70%-100%) - 56 домов; 
- в средней степени готовности (30%-70%) - 2 дома; Казань – дом № 2 ЖК МЧС по ул.Ак.Губкина (Республиканский фонд дольщиков) Н.Челны – 1 очередь строительства в мкр. 19  по пр.Сююмбике (Талан-Наб.Челны).
По линии индивидуального жилищного строительства в 2020  году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров. 
Введено в эксплуатацию 9 тыс 427 индивидуальных жилых домов площадью 1 млн. 225,5 тыс. кв.метров, что составляет 88,3 % от плана.
По программам оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем ситуация следующая: (планируется улучшить жилищные условия 717-ти семей на общую сумму 1 193,4 млн руб.)
- По обеспечению жильем детей-сирот (план в текущем году - 600).
Из 343-х (трехсот сорока трех) законтрактованных жилых помещений (между Минземимуществом РТ и ГЖФ (первый на 58 помещений, второй на 285 помещений)):
- на 283 жилых помещения зарегистрировано право республики, заключены договоры найма с детьми-сиротами (Альметьевский – 58, Высокогорский – 2, Зеленодольский – 2, Кайбицкий – 1, Кукморский – 5, Лаишевский – 5, Мензелинский – 4, Нижнекамский – 90, Сармановский – 4, г.Набережные Челны – 13, г.Казань – 99).
-  на 21-но жилое помещение зарегистрировано право ГЖФ (составление акта –приема передачи от ГЖФ Минземимуществу РТ, потом регистрация права РТ, заключение договора найма) (Альметьевский – 21).
- по 4-м жилым помещениям ведется предпродажная подготовка (постановка на кадастровый учет), (в дальнейшем регистрация права ГЖФ, составление акта – приема передачи от ГЖФ РТ, регистрация права РТ, заключение договра найма); Агрызский – 4.
-  35 жилых помещений расположены в домах, не введенных в эксплуатацию: Бугульминский – 9, Елабужский – 26.

По обеспечению жильем молодых семей
На 24 октября субсидии перечислены 39-ти молодым семьям из 47-ми.
По обеспечению жильем многодетных семей: всем 46-ти семьям оформлены сертификаты, лимит финансирования распределен полностью.
[bookmark: _GoBack]По обеспечению 24-х граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев оформлено 23 сертификата, из них реализовано 19 (9 МЧ, 9 ВП, 1 ПС). Оставшиеся -  в стадии реализации.
Программы строительства социально-культурных объектов
По отрасли «Образование» реализуется 1 программа:
строительство дошкольных образовательных организаций
На сегодняшний день из запланированных 22-х детских садов:
- на 20 объектах строительно-монтажные работы завершены, из них:
- по 13-ти получены разрешения на ввод в эксплуатацию;
- по 7-ми ведется оформление разрешительной документации (по 4 из них получен ЗОС):
        - на 2-х объектах работы продолжаются: 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]По отрасли «Здравоохранение» реализуются следующие программы:

- по строительству врачебных амбулаторий -  из 7-ми объектов:
- на 4-х работы завершены (Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Черемшанский);- на 3-х работы продолжаются.
- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов из 43-х объектов:  
- на 25-ти объектах работы завершены.
- на 18-ти - работы продолжаются: 
По отрасли «Спорт» реализуется 1 программа по 3 направлениям:
По строительству 86-ти универсальных спортивных площадок – в работе остались 4 объекта.
По отрасли «Молодежная политика» реализуется программа по строительству детских оздоровительных лагерей
Из 9-ти объектов осталось в работе 3. 
По отрасли «Культура» реализуется программа по строительству сельских клубов.
	Из 12-ти объектов работы продолжаются на 6-ти: 
- кровельные, работы, отделка, окна и двери, инженерные сети, благоустройство на 2-х объектах (Азнакаевский, Рыбно-Слободский);
- отделка, инженерные сети, благоустройство на 1-ом объекте (Арский);
- отделка, благоустройство на 2 объектах (Кукморский, Нурлаткий);
- окна и двери, благоустройство на 1 объекте (Чистопольский).

По отрасли «Сельское хозяйство» реализуется 2 программы 
- Строительство коровников и овцеводческих ферм (7 объектов);
                 - Строительство силосно-сенажных траншей (80 объектов).

Строительство силосно-сенажных траншей
         Работы продолжаются на 7-ми.
Строительство коровников и овцеводческих ферм
Из 7-ми объектов работы продолжаются на 3-х:
- кровля, стеновые панели, подъездная дорога (Балтасинский); 
- кровля, стеновые панели, полы (Сабинский); 
- сборка каркаса (Ютазинский).
По «Иным социальным программам» реализуется 2 программы: 
- строительство и капитальный ремонт советов поселений (11 объектов); 
-строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (21 объект). 
По строительству блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения
Все объекты (21) в работе.
По программе строительства зданий Советов (исполкомов) поселений 
   Из 11-ти объектов работы продолжаются на 7-ми.
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