

Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании 
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Предварительные итоги реализации программ в 2020 году. 
51 объект вошёл в программу по отрасли ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Построено 43 ФАПа и 7 врачебных амбулаторий. Завершается строительство объекта офис врача общей практики в Высокогорском муниципальном районе. 
Из 61 объекта предусмотренных программой ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ на 2020 год сдано 56. Оставшиеся 
5 объектов находятся на стадии завершения.
[bookmark: _GoBack]В отрасли СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО работы пока продолжаются 
по программе строительства коровников и овцеводческих ферм. 
6 объектов завершены. Работы завершаются на последнем объекте.
По программе СТРОИТЕЛЬСТВА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ из 21 (двадцати одного) объекта предусмотренного планом завершены 17. На оставшихся 4 (четырех) ведётся поставка оборудования, работы завершатся к 25 декабря. 
Крупнейшая республиканская программа - ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ. Её объём превышает 
5 млрд 200 млн рублей. Это по-прежнему одна из крупнейших программ в России. В текущем году построено 22 детских дошкольных образовательных учреждения. К настоящему моменту остается один незвершенный объект – это детский сад «Западное Заречье».
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