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Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

Тема сегодняшнего доклада – объекты строительства, которые ведутся в рамках республиканских программ и Национальных проектов. Также о реализации программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
В этом году, в республике реализуется 17 республиканских программ общей сметной стоимостью более 8 млрд 600 млн рублей. К настоящему моменту запланированные программные мероприятия выполнены на 70%.
На реализацию в республике Нацпроектов по линии Министерства выделяется 11 млрд рублей. Здесь объем выполнения несколько больше – 80%. Полностью завершены 11 входящих в Нацпроекты объектов
из 95-ти (девяноста пяти).
Начало нового учебного года было ознаменовано открытием                                 2-х общеобразовательных школ: 
- на 1501 место в жилом комплексе «Арт Сити», построенной в рамках федерального проекта «Жилье».   
- и школы на 1224 места в жилом комплексе «Салават Купере», строительство которой было предусмотрено Федеральным проектом «Современная школа». 
16 детских садов строятся в республике в рамках федеральных проектов «Жилье» и «Содействие занятости женщин». Из них в работе у подрядчиков остается 11. Общее выполнение работ приблизилось к 84%.  На сегодняшний день 2 объекта сданы. 
Строительно-монтажные работы в рамках контрактов завершены на    3-х объектах - на них ведутся итоговые проверки ИГСН или оформление разрешительной документации.
На 11 объектах продолжаются строительно-монтажные работы.
Модернизация коммунальных сетей.
          
По Федеральному проекту «Жилье» в этом году:	
· Реконструируются очистные сооружения в ЖК «Светлая долина», выполнение работ составляет 29%.
· И ведется строительство сетей водоснабжения в жилом комплексе «Лето». Общественные пространства
- 49 объектов в этом году входят в Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». СМР составляют 74% 
        - 8 объектов благоустраиваются как победители Конкурса малых городов. По ним  СМР закрыты на 71% 

        Экология.
- На 30% выполнены работы в рамках первого этапа реконструкции Казанских очистных сооружений. Объект включен в Федеральный проект «Оздоровление Волги». 
- Практически готовы биологические очистные сооружения в селе Кощаково – подрядчикам осталось закрыть чуть более 1-го %
- По Федеральному проекту «Чистая страна» ведется рекультивация несанкционированной свалки в селе Прости Нижнекамского района. Объем выполненных работ здесь - 96% .
-  На строительстве станции водоподготовки в селе Васильево Зеленодольского района, которое осуществляется в рамках проекта  «Чистая Вода», работа выполнена на 65%. 
Здравоохранение. 
	Продолжается обновление первичного звена в отрасли. В это направление входит:
- строительство 42-х (сорока двух) фельдшерско-акушерских пунктов.                        Общее выполнение СМР составляет 72%, 7 ФАПов построены. 
- и строительство 4-х врачебных амбулаторий. Здесь объем выполненных строительно-монтажных работ оценивается в 64% 
Спорт.
Из 15-ти объектов, строящихся в этом году по республиканской программе, остались в работе только 4 крытых футбольных манежа. Однако и здесь работы близки к завершению – выполнено 89% от плановых СМР.
- Сданы 9 универсальных спортивных площадок и 2 лыжные базы.
- Менее 2 (двух) % осталось освоить подрядчикам на строительстве зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений. Из включенных в программу 13-ти (тринадцати) объектов сданы 9. 
- 6 объектов формируют программу строительства детских оздоровительных лагерей этого года. Пока программные мероприятия выполнены на 40% от плана. Один объект завершен. 
- 4 объекта сдали в рамках реализации программы строительства блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения.                         На 12-ти объектах, где работы пока ведутся, СМР выполнены на 76%. 
О жилищном строительстве и программах обеспечения жильем отдельных категорий граждан:
Относительно прошлогодних объемов можно констатировать небольшое опережение: построено  1 млн 896 тысяч квадратных метров, или 71% от годового плана. К уровню прошлого года это 102%.
- Площадь сданных 86-ти (восьмидесяти шести) многоквартирных домов - 689 тысяч кв. м., или 54% от плана.
- 280 тысяч кв.м. должны быть введены в этом году по программе социальной ипотеки. Здесь план выполнен на 39%: построено 110 тысяч кв.м. жилья. 
127 тыс. кв.метров, а это 35 МКД должны быть сданы в ближайшее время.
98% составляет выполнение годового плана по индивидуальному жилищному строительству – это 8 127 домов. 

1102 объекта должны быть переданы по этапу программы 2013-2017 годов передачи земельных участков, освободившихся после сноса аварийного жилья.
- Вынужден вновь констатировать низкие темпы передачи: за минувшие 2 недели передано в установленном порядке всего 16 участков. Общее число переданных объектов к настоящему времени составляют 913.
- 189 участков, которые до сих пор не переданы, расположены в 8-ми муниципальных образованиях. 
- Из них большая часть - 115 участков - не требуют замены. На слайде показано, как обстоит ситуация с их передачей. 
- Передачу 71-го (семидесяти одного) участка осложняет наличие на их территории объектов культурного наследия. 
- Остаются 3 земельных участка, по которым необходимо осуществить замену.
О реализации программ обеспечения жильем. 
В четыре категории получателей входят 740 семей. 
Завершена программа обеспечения жильем молодых семей. В муниципалитеты перечислены все необходимые средства – а это 60 млн. Напомню, в эту категорию в этом году у нас входят 49 семей.  
С Госжилфондом заключен контракт на 389 жилых помещений в 19-ти муниципальных образованиях. 
247 жилых помещений на стадии согласования. 
В категории «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» свои сертификаты реализовали 32 семьи из 47-ми (сорока семи). 
Выдача 8-ми жилищных сертификатов предусмотрена представителям категории «Вынужденные переселенцы, чернобыльцы и переселенцы с Крайнего Севера». Реализовано 3 из 5-ти выданных сертификатов. Еще три представителя категории не могут получить документы из-за замечаний в их учетных делах. 
Охрана труда и соблюдение норм безопасности в строительной отрасли.
Проверки строящихся объектов не прекращаются.
1 тысячу 153 проверки с начала года провел Госстройнадзор. Вынесено 88 постановлений на общую сумму 5 млн. 27 тысяч рублей.  
Силами СРО осуществлено 1 353 проверки. 
На объектах, строящихся в рамках госпрограмм, контрольно-надзорные мероприятия проводит заказчик - Главное инвестиционно-строительное управление. С начала года ГИСУ провело 555 проверок. 
Выявленные недочеты устраняются оперативно: зафиксировано 890 нарушений, устранено - 882.
Требования по охране труда и соблюдению антиковидных нормативов остаются предельно жесткими. Прошу заказчиков и застройщиков держать ситуацию на постоянно контроле. 
Подготовка к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.
Всего подготовлено 3 тыс. 250 котельных, что составляет 99,5%. Остается завершить подготовку 17 котельных в 7 районах: 
По объектам образования:
всего подготовлено 3 тыс. 325 объектов, что составляет 99,6%. 13 объектов в 6-ти муниципальных образованиях завершают подготовку. 
По объектам здравоохранения:
всего подготовлено 2 тыс. 3 объекта, что составляет 99,5%. Осталось завершить 11 объектов в 5-ти муниципальных образованиях. 
По объектам культуры:
всего подготовлено 1 тыс. 962 объекта, что составляет 99,6%. Остаются незавершенными 8 объектов в 5-ти муниципальных образованиях. 
По объектам спорта:
всего подготовлено 239 объектов, что составляет 98%. 4 объекта в 4-х муниципальных образованиях остаются в работе. 
Подготовка объектов социальной защиты завершена. 
Всего подготовлен 171 объект. 
Оформлены паспорта готовности на 16 тыс. 859 многоквартирных дома, что составляет 96,5%. При этом, по 8-ми муниципальным образованиям показатель ниже среднереспубликанского значения.
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