


Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения

Реализация 27-ми республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы подходит к концу.
Полностью отремонтированы 2 212 объектов, входящих в 23 программы.

Детский сад №104 в Казани – осталось завершить по программе капитального ремонта образовательных учреждений. Готовность ДОУ оценивается в 98%. На объекте подходят к концу общестроительные работы, работы по устройству теневых навесов и установка МАФов.
- 2 объекта из 18 остается завершить подрядчикам по программе капитального ремонта медицинских стационаров:
- по детской городской больнице с перинатальным центром в г. Нижнекамск выполнение СМР составляет 90%: подходят к завершению отделочные работы; 
- по Чистопольской больнице идет приемка работ и устранение замечаний.
На 98% выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные программой ремонта детских оздоровительных лагерей: готовы 4 объекта из 6-ти, предусмотренных программой:
- в спортивном лагере «Молодая гвардия» г.Казани завершаются общестроительные работы, монтаж вентиляционного оборудования. СМР составляет 89%; 
- в детском лагере «Солнышко» Высокогорского района в рамках первого этапа завершаются работы по отделке и подводке инженерных сетей к спальным корпусам, столовой и административным зданиям. Выполнение на сегодняшний день составило 96%. 
Завершились работы по программе капитального ремонта спортивных объектов – сдался последний объект: здание детско-юношеской школы по футболу «Савиново» в Казани. 20 объектов программы сданы. 
- 9 объектов по республике обновлены в рамках капитального ремонта зданий, подведомственных Министерству внутренних дел. 2 последних объекта программы в городах Набережные Челны и Казани подрядчики сдали на этой неделе. 
По программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов  лимит практически полностью освоен. Капремонт многоквартирных домов пока продолжается в 3-х муниципальных образованиях. 
По программам на 2022 год по состоянию на сегодняшний день из 30-ти программных мероприятий утверждены 11.
Программа по вводу жилья на 2021 год выполнена в полном объеме. Фактический объем ввода жилья составил 2 млн 682 тысячи 800 кв.м. при плане в 2 млн 670 тыс.кв.м., что к соответствующему периоду прошлого года составляет 100,1%.
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