
О реализации программ строительства жилья, социально-значимых и культурных объектов, общественных пространств и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Строительство жилья выполнено на 69% от годового плана. Сдано 1 млн 913 тысяч квадратных метров. 
[bookmark: _GoBack]Из 150 тыс кв. метров, которые необходимо сдать в рамках программы соципотеки, готовы почти 100 тыс. 
По линии индивидуального жилья готовы 8 тыс. 920 домов или 74% от запланированного годового объема. 
В коммерческом строительстве строители превысили планку в 62%, сдав к текущей дате 79 многоквартирных домов из 148. Площадь введенного в эксплуатацию коммерческого жилья составляет 576 тыс кв. метров. 

О реализации программ обеспечения жильем льготных категорий граждан. 
Самая многочисленная категория в данной программе – это дети-сироты: в этом году ими должны быть получены 600 квартир. Из них: 
- На 423 жилых помещения Минземимуществом проводятся мероприятия по объявлению аукциона 
- на 177 жилых помещений между Минземимуществом и Государственным жилищным фондом заключены государственные контракты.
Вторая по численности категория – молодые семьи. По всем 50 получателям финансирование до муниципалитетов доведено в полном объеме. Молодыми семьями сейчас проводится подбор квартир на рынке жилья.
В категорию «Многодетные семьи, воспитывающие 5 и более детей»,
в этом году входят 25 получателей. 
12 сертификатов - площадью 1 318 кв. метров – уже реализовано. 
По четвертой категории – «Вынужденные переселенцы, переселенцы 
с Крайнего Севера и чернобыльцы» - из 8 сертификатов оформлено 4. 

О реализации программных мероприятий по строительству социальных, культурных, образовательных, спортивных объектов и благоустройству общественных пространств. 
- По Госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» до конца года необходимо выполнить обустройство 7 площадок под компактную жилищную застройку. Выполнение работ находится на уровне 8% 
- По федеральному проекту «Жилье» реализуются 3 объекта; их готовность оценивается в 21%.
- по Федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселены 507 человек, которые ранее занимали 216 квартиры площадью 5 тыс.922 кв.м. 
Строительство образовательных объектов ведется в этом году в рамках Национальных проектов и Государственных программ. 
- 3 школы в Сабинском, Кукморском и Тукаевском районах, а также учреждение в Мамадыше, строящееся по совмещенному проекту: школа на 240 и детский сад на 120 мест. В целом по данным объектам работы выполнены на 64%. 
Продолжается строительство объектов здравоохранения. В Национальный проект и республиканские программы в общей сложности включен 61 медицинский объект. 
Большая их часть относится к первичному звену. Строительство 52 ФАПа выполнено на 46%. 
- 2 поликлиники в Зеленодольском и в г. Казани, 3 центральных районных больницы в Апастовском, Пестречинском, Лениногорском районах, 2 офиса врача общей практики в Альметьевском и Арском районах. Общее выполнение строительно-монтажных работ 25%. 
- Здания стационарных медицинских учреждений – в городах Чистополь и Казань – строятся по республиканской программе «Строительство и капремонт стационаров». Выполнение строительно-монтажных работ в этой части мы оцениваем в 81%. 
По Нацпроекту «Культура» работы по 7 объектам выполнены на 20%. 
- Строительство здания драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, входящего в Госпрограмму «Развитие культуры», оценивается в 81% 
Мероприятия по охране окружающей среды также реализуются в рамках федеральных программ. Так, продолжается реконструкция биологических очистных сооружений в г.Казани, где строительно-монтажные работы выполнены на 34%. Рекультивация иловых полей выполнена на 9%. (ведутся в рамках проекта «Оздоровление Волги»). 
Рекультивация Самосыровского полигона в Казани – по федеральному проекту «Чистая страна». Строительно-монтажные работы закрыты на 37%. 
Частью природоохранных мероприятий является и берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье, строительно-монтажные работы выполнены на 2%. 
Продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств. В этом году запланировано обновление 65 территорий. 
- На сегодняшний день общее выполнение работ составляет 22%. 
Кроме того, в рамках республиканских программ строятся: 
-  6 крытых футбольных манежей, где работы выполнены на 24%, 
- 4 универсальные спортивные площадки и одна блочно-модульная лыжная база. Строительно-монтажные работы закрыты на 66%.
- 6 детских оздоровительных лагерей. Объем выполненных строительно-монтажных работ - 43%
 - административное здание Министерства внутренних дел «Верхнеуслонский» - 19% 
- 9 зданий исполнительных комитетов – их готовность оценивается в 55%. 
- И на 35% выполнены работы по программе «Строительство пунктов комплексного обслуживания населения». 
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