Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам:

реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                   20 января 2018 года
По состоянию на 19 января в республике введено 183,7 тыс.кв.м. жилья, что составляет 102 % к соответствующему периоду прошлого года.
Программа социальной ипотеки
По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 13 домам на 704 квартиры площадью 39,3 тыс.кв.м. 
Из 119 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 18 объектов; 

- в средней степени готовности находится 15 объектов.
- в низкой степени готовности находятся 86 объектов.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис - 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс.кв.м. По трем жилым домам в квартале 5 ведется монтаж сборных железобетонных конструкций, работы по устройству кровли, кирпичных стен и перегородок. По трем жилым домам в квартале 6 ведутся работы по устройству фундамента.
Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 7 домов для 18 ветеранов ВОВ следующая:

- 5 объектов находятся в высокой степени готовности (г.Казань-5);
- 2 объекта находятся в средней степени готовности (г.Казань-1, Альметьевский-1).
Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье
В 2018 году планируется обеспечить 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей. 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 164 семьи в том числе:

- 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей;

- 67 молодых семей по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы;
- 52 гражданина в рамках  ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий которым гарантировано федеральным законодательством. 

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введен – 6 домов, остаток – 114 домов
На сегодняшний день из 114 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:


- высокой степени готовности 
36 домов;

- в средней степени готовности 
37 домов. 
- в низкой степени готовности 
41 дом.
Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 1 068 домов, остаток – 7 302 дома.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 1 068 объектов. 
Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)
По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на четырнадцати долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 91,4 тыс.кв.м для 1 тыс. 153 дольщиков, следующая: 
87 – квартирный жилой дом по ул.Строителей, Зеленодольский МО (застройщик ООО «ТН-Риэлти»)- 94 дольщика, техническая готовность – 97%. Работы не ведутся.
72 - квартирный жилой дом №1 (блок Г) по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО " ФОН ") - 72 дольщика, техническая готовность – 93 %. Ведутся электромонтажные, сантехнические, общестроительные работы. Работает 10 человек.
Четыре 27-квартирных жилых дома поз. № 1-4 ЖК «Яшьлек» в  д.Куюки, Пестречинского МО (застройщик ООО «Стройком») - 
103 дольщика, техническая готовность 4-х домов – 91%. Работы не ведутся.
241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 72%. Ведется установка дверей, витражей, окон. Работает 10 человек.
102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО " ФОН ") - 97 дольщиков, техническая готовность – 75%. Ведутся отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, установка дверей, окон монолитные, кладочные работы офисной части, устройство наружных сетей, благоустройство территории. Работает 85 человек.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 65%. Ведутся электромонтажные работы. Работает 10 человек.

10. 108-квартирный жилой дом по ул.Ноксинский Спуск, поз.№1, ЖК «Молодежный» г.Казань (застройщик ООО «ЖК Молодежный») - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Ведется кладка внутренних перегородок. Работает 10 человек.

136-квартирный жилой дом стр.№4 (блок 2), кв.71А, ул.Четаева, г.Казань (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 127 дольщиков, техническая готовность – 48%. Работы не ведутся.
126-квартирный жилой дом №65/10 (блоки 3,4) г.Наб.Челны (застройщик ООО «Универсальное строительство») - 109 дольщиков, техническая готовность – 30%. Работы не ведутся.

394-квартирный жилой дом №65/03 (1,2,3 очереди) г.Наб.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 129 дольщиков, техническая 
готовность – 24%. Работы не ведутся.
119-квартирный жилой дом №65/03 (1,2,3 очереди) г.Наб.Челны (застройщик ООО «ИнертДобыча») - 79 дольщиков, техническая 

готовность – 20%. Работы не ведутся.
В 2018 году в рамках реализации программ строительства и капитального ремонта социально-культурных объектов запланировано строительство:
- 28 сельских клубов;
- 10 зданий исполкомов (Советов) поселений;
- 97 универсальных спортивных площадок; 
- 16 блочных модульных лыжных баз;
- 44 фельдшерско-акушерских пунктов; 

- 11 врачебных амбулаторий. 

-капитальный ремонт с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью 7 объектов здравоохранения;
- капитальный ремонт 27 зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ;
- капитальный ремонт 19 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ.
Сельские клубы

По состоянию на 19 января 2018 года работы организованы на 9 объектах из 28, в том числе ведутся: 
-
подготовительные работы на 4 объектах (Алькеевский, Аксубаевский, Заинский, Мензелинский);

-
устройство фундамента на 4 объектах (Мамадышский, Рыбно-Слободской, Нурлатский, Кайбицкий);
-
кладка стен на 1 объекте (Арский).
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год
По состоянию на 19 января 2018 года работы организованы на 4 объектах из 4, в том числе ведутся:
2. По капитальному ремонту:
2.1. подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 2 объектах в 2 МО (Алькеевский, Аксубаевский).
2.2. подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы организованы на 2 объектах в 2 МО (Арский, Высокогорский).
Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 19 января 2018 года работы организованы на 2 объектах из 10, в том числе ведутся: 
-
подготовительные работы на 2 объектах (Нурлатский, Аксубаевский)

Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ

Всего запланировано строительство отдельных универсальных спортивных залов в 5 муниципальных районах и строительство крытых плавательных бассейнов в 8 муниципальных районах.
На сегодняшний день: 
           -работы по строительству бассейнов организованы на всех 8 объектах ведется:

-устройство фундамента завершено на 7 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский)
- устройство чаши бассейна завершено на 2 объектах (Пестречинский, Апастовский);
- устройство стен завершено на 1 объекте (Пестречинский);
ведется:

- устройство фундамента на 1 объекте (Нижнекамский);
-стены и устройство чаши бассейна на 7 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Мамадышский, Тукаевский, Тюлячинский)
- наружные сети на 7 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Тюлячинский)
- работы по строительству универсальных спортивных залов организованы на всех 5 объектах в 5 районах: 

- устройство фундамента завершено на всех 5 объектах;
- устройство стен завершено на 1 объекте;
- устройство кровли завершено на 2 объектах;
ведется:

-стены, кровля, инженерные сети на 5 объектах (Алексеевский, Апастовский, Дрожжановский, Лаишевский, Черемшанский)
Капитальный ремонт  зданий 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 млрд. 195,72 млн. рублей.
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