
Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения

В республике в завершающую стадию вошли республиканские программы строительства социально культурных объектов, жилищного строительства и Национальных проектов. Общий объем выполнения всех 17-ти республиканских программ этого года составляет 88%. 
Суммарная сметная стоимость 17-ти программ, реализуемых республикой, составляет 8 млрд 678 млн рублей). 
3 программы, в которые суммарно входят 78 объектов, завершены. Их финансовый объем – 182 млн рублей.
Реализованные программы:
1) Обеспечение жильем молодых семей;
2) Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений;
3) Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения.
На 97% выполнены работы по строительству дошкольных образовательных учреждений. Из 16-ти детских садов, которые строятся по федеральным проектам «Жилье» и «Содействие занятости женщин, завершены 10. Строительство остальных 6-ти на завершающей стадии.
- В рамках первого этапа реконструкции Казанских очистных сооружений, входящей в Федеральный проект «Оздоровление Волги», работы подрядчиком выполнены на 62%. 
-  По федеральному проекту «Чистая вода» завершилось строительство станции водоподготовки в селе Васильево Зеленодольского района. 
- В 98% оценивается выполнение работ по рекультивации несанкционированной свалки в селе Прости Нижнекамского района. Данный объект реализуется в рамках Федерального проекта «Чистая страна».
- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в этом году включает в себя 49 объектов, из которых 34 завершены. На 15-ти работы в основном находятся в завершающей стадии. В целом плановый объем СМР закрыт на 97%.
Кроме того, в рамках Конкурса малых городов и исторических поселений, идет благоустройство 4-х общественных пространств, 4 объекта завершены. Общее выполнение работ составляет 96%.
О реализации республиканских программ.
По совершенствованию первичного медицинского звена:
- из 42-х фельдшерско-акушерских пунктов к настоящему времени сданы 
39, строительство еще 3-х на завершающей стадии.  Работы закрыты на 99%. 
- из 4-х врачебных амбулаторий в финальной стадии находятся 2 объекта в Нурлатском и Спасском районах. СМР выполнены на 98,3%. Два объекта сданы.
Аналогичная ситуация и по строительству четырех манежей, входящих в программу строительства спортивных объектов. 2 объекта находятся на завершающем этапе. Выполнение СМР составляет 99%. 
- 6 объектов входят в программу строительства детских оздоровительных лагерей. На 3-х из них продолжаются строительные работы. Три объекта завершены. Выполнение работ по программе – 73,11%. 
О программах жилищного строительства. 
 Годовой план выполнен строителями на 88%. Сдано 2 млн 362 тысячи квадратных метров. 
- Активнее всего идет строительство индивидуальных жилых домов – здесь план перевыполнен почти на треть. Построен 10 тыс. 871 дом  - это 1 млн 467 тыс.кв.м. при плане в 8 тысяч 330 домов.
- По линии коммерческого строительства текущие результаты составляют 61% от плана. В абсолютных цифрах это 778 тысяч кв.м., или 100 многоквартирных домов. 64 многоквартирных дома находятся на стадии строительства. 
Социальная ипотека. Годовой план программы составляет
280 тысяч кв.м., или 161 дом. К текущей дате в рамках программы построено 117 тысяч кв.м. жилья, что составляет 42% от запланированных показателей.
По программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан: Из 740-ка семей 636 участников входят в категорию «Дети-сироты».
Этап заключения контрактов с Госжилфондом завершен по 
632-м жилым помещениям, в отношении 
4-х жилых помещений заключение контракта планируется до конца ноября.
- на 164 жилых помещения оформлено право собственности республики с заселением лиц из числа детей-сирот;
- на 260 жилых помещений зарегистрировано право собственности Госжилфонда;
- 19 помещений ставятся на кадастровый учет и проходят процедуру регистрации права собственности ГЖФ;
- 193 помещения достраиваются.
В категории «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» из 47-ми участников свои сертификаты реализовали 42. 5 семей находятся в поиске подходящего жилья. 
8 сертификатов на жилье в этом году должны получить представители категории «Вынужденные переселенцы, чернобыльцы и переселенцы с Крайнего Севера». 5 сертификатов выданы, при этом 3 из них уже реализовано. Еще по 3-м сертификатам муниципальные образования устраняют выявленные замечания в учетных делах получателей. 
О ситуации с охраной труда и проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Проверки строящихся объектов осуществляются постоянно.
1 тысячу 547 проверок с начала года осуществил Госстройнадзор. По их итогам вынесено 100 постановлений на общую сумму 5 млн. 618 тысяч рублей.
Силами саморегулируемых организаций проведена 1 тысяча 767 проверок. Главное инвестиционно-строительное управление республики
с контрольно-надзорными мероприятиями выходило на объекты, строящиеся в рамках госпрограмм, 581 раз. 
В общей сложности за январь-ноябрь на строительных площадках обнаружено 993 нарушения. 
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