Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения.

В республике на завершающей стадии находится реализация республиканских программ строительства социально культурных объектов, жилищного строительства и Национальных проектов. Общий объем выполнения всех 17-ти республиканских программ этого года составляет 90%. 
На 96% выполнены работы в рамках Национальных проектов этого года. Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ курируется 6 Нацпроектов, в рамках которых строятся 99 объектов общей сметной стоимостью 11 млрд 900 млн руб. К текущей дате завершены 82 из них.
Строительство детских садов в этом году осуществляется в рамках федеральных проектов «Жилье» и «Содействие занятости женщин». Из 16-ти садиков построены 12; четыре достраиваются. В целом работы по программе выполнены на 98%. 
Реализация Федерального проекта «Жилье» в этом году предусматривает кроме социальных объектов - строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Это 7 объектов в 5-ти жилых комплексах:
- в ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района идет реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации. Работы выполнены на 52% 
- в ЖК «Светлая долина» г.Казани - реконструкция очистных сооружений поверхностного стока. Объем работ составляет 94%.
Завершены работы:
- по строительству дорог, внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения в ЖК "Лето" г.Казани. 
- и строительство 2-х автодорог в жилых комплексах Лаишевского района и г.Казани. 
- По Федеральному проекту «Оздоровление Волги» реконструируеются Казанские очистные сооружения. В рамках первого этапа реконструкции подрядчики закрыли 85% объема работ.
- Несанкционированная свалка в селе Прости Нижнекамского района рекультивируется в рамках Федерального проекта «Чистая страна». Выполнение работ оценивается в 98%.
- В Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в уходящем году были включены 49 объектов. 48 из них завершены, благоустройство одного объекта завершается. В целом плановый объем СМР закрыт на 99%. 
Еще 8 общественных пространств благоустраиваются как победители Конкурса малых городов и исторических поселений. Из них 5 объектов завершены, 3 пока остаются в работе - выполнено 98% плановых СМР.
О реализации республиканских программ.
По совершенствованию первичного медицинского звена:
- из 42-х фельдшерско-акушерских пунктов к настоящему времени завершены 39, три объекта находятся на завершающей стадии. Объем работ по ним достигает до 99%. 
- из 4-х врачебных амбулаторий остаются завершить работы по 2-м объектам в Нурлатском и Спасском районах. СМР по ним выполнены на 
97 и 98% соответственно. 
- из 4-х крытых футбольных манежей, входящих в программу строительства спортивных объектов, ведется устранение замечаний по последнему объекту в г.Чистополе. 
- 6 объектов входят в программу строительства детских оздоровительных лагерей. На 3-х из них продолжаются строительные работы. Выполнение работ по программе – 80%.
О программах жилищного строительства. 
Строители не сбавляют набранных темпов, и по-прежнему идут с опережением прошлогодних показателей – в сравнении с той же датой 2020 года оно составлет 5%. Годовой план выполнен на 96%. Сдано 2 млн 555 тысяч квадратных метров.
- Лидирует индивидуальное жилищное строительство: при плане 8 тысяч 330 домов построено 12 тысяч 217. План перевыполнен почти на 47%. 
- По линии коммерческого строительства текущие результаты: 
Построен 101 многоквартирный дом общей площадью 781 тысяча кв.м., что составляет почти 62% от запланированных годовых показателей. 
По социальной ипотеке годовой план программы составляет
280 тысяч кв.м., или 161 дом. К текущей дате построено 125 тысяч кв.м. жилья, что составляет 44% от запланированных показателей. 
Информация об обеспечении жильем отдельных категорий граждан. 
Подавляющее большинство получателей – это «Дети-сироты»: из 740-ка семей в эту категорию входят 636 участников.
Этап заключения контрактов с Госжилфондом завершен по 
636-ти жилым помещениям.
- на 382 жилых помещения оформлено право собственности республики; их заселение уже идет;
- на 42 жилых помещений зарегистрировано право собственности Госжилфонда;
- 27 помещений проходят процедуру постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности ГЖФ;
- Достраиваются 185 помещений. 
В категорию «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» в этом году включены 47 получателей. Нереализованными остаются только 3 сертификата. Сейчас эти семьи выбирают наиболее подходящие для себя варианты. 
8 сертификатов на жилье в этом году должны получить представители категории «Вынужденные переселенцы, чернобыльцы и переселенцы с Крайнего Севера». 5 сертификатов выданы, при этом 4 из них уже реализовано. Еще по 3-м сертификатам муниципальные образования устраняют выявленные замечания в учетных делах получателей. 
О ситуации с охраной труда и результатах проверок строящихся объектов. 
	   1 тысячу 577 проверок с начала года осуществил Госстройнадзор. По их итогам вынесено 100 постановлений на общую сумму 5 млн. 618 тысяч рублей. 
Силами саморегулируемых организаций проведена 1 тысяча 888 проверок. 
Заказчик объектов, строящихся в рамках госпрограмм - Главное инвестиционно-строительное управление – организовал с начала года 589 проверок. 
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3
