



П Р И К А З

№ 807/0

Б О Е Р Ы К

« 07 » 05 20 26

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.02.2026 № 325/о «Об утверждении плана реализации проекта по оцифровке инженерных сетей в векторном формате в рамках реализации регионального проекта «Прорывные ИТ-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления Республики Татарстан» государственной программы Республики Татарстан 2025-2029» в 2026-2029 годах»

В целях реализации регионального проекта «Прорывные ИТ-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления Республики Татарстан» государственной программы Республики Татарстан «Цифровой Татарстан» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.02.2026 № 325/о «Об утверждении плана реализации проекта по оцифровке инженерных сетей в векторном формате в рамках реализации регионального проекта «Прорывные ИТ-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления Республики Татарстан» государственной программы Республики Татарстан 2025-2029» в 2026-2029 годах» следующие изменения:

в преамбуле слова «Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2025 № 430 Министерству выделено 100 000, 0 тыс. рублей для» заменить словами «В целях обеспечения выполнения результатов», слова «в связи с чем» исключить;

в плане реализации проекта по оцифровке инженерных сетей в векторный формат в рамках реализации регионального проекта «Прорывные ИТ-решения отраслей экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления Республики Татарстан» государственной программы Республики Татарстан 2025-2029» в 2026-2029 годах, утвержденном указанным приказом:

блок 5 изложить в следующей редакции:

«Блок 5 – Проведение закупочных процедур»		
Проведение торгов, в том числе разработка технического задания на выполнение работ по инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры в отношении территорий, определенных техническим заданием на проведение работ по оцифровке инженерных сетей в векторном формате, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ - 1 этап	ГБУ «ИПП РТ»	Ежегодно до 30 апреля.
Приемка работ по инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры в отношении территорий, определенных техническим заданием на проведение работ по оцифровке инженерных сетей в векторном формате, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ - 1 этап	ГБУ «ИПП РТ»	Ежегодно до конца 4 квартала.
Проведение торгов, в том числе разработка технического задания на выполнение работ по инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры в отношении территорий, определенных техническим заданием на проведение работ по оцифровке инженерных сетей в векторном формате, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ - 2 этап	ГБУ «ИПП РТ»	Ежегодно до конца 2 квартала.
Приемка работ по инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры в отношении территорий, определенных	ГБУ «ИПП РТ»	Ежегодно до конца 4 квартала.

техническим заданием на проведение работ по оцифровке инженерных сетей в векторном формате, утвержденным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ - 2 этап		
Проведение торгов, в том числе разработка технического задания на оказание услуг по предоставлению аналитической информации, полученной на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости на территорию Республики Татарстан	ГБУ «ИПП РТ»	Ежегодно до конца 3 квартала.
Приемка услуги по предоставлению аналитической информации, полученной на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости на территорию Республики Татарстан	ГБУ «ИПП РТ»	Ежегодно до конца 4 квартала.»

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра В.Н. Кудряшева

Министр



М.М. Айзатуллин