

Финансирование программы капитального ремонта МКД

Финансирование программы на 2020 год



Всего: **1 064 МКД**
6 658,58 млн рублей

Информация о прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости (ПДОСС)

Кол-во ДОМОВ	В том числе:			Представлено в Фонд для размещения извещения на электронный аукцион на выполнение СМР
	не требуется	в работе УГЭЦ	подготовлено заключение	
1 064	7	13	1 044	810

Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	НЕ представлено в Фонд на торги	Торги объявлены	Торги состоялись	Заключен договор
1	Агрызский	12	12	12	-	-	-
2	Апастовский	3	3	3	-	-	-
3	Бавлинский	10	10	10	-	-	-
4	Балтасинский	3	3	3	-	-	-
5	Верхнеуслонский	3	1	1	-	-	-
6	К.-Устьинский	4	4	4	-	-	-
7	Мамадышский	3	3	3	-	-	-
8	Менделеевский	16	16	16	-	-	-
9	Мензелинский	5	5	5	-	-	-
10	Муслюмовский	2	2	2	-	-	-
11	Сармановский	15	15	15	-	-	-
12	Тетюшский	5	5	5	-	-	-
13	Тюлячинский	1	1	1	-	-	-
14	Черемшанский	5	5	5	-	-	-
	Итого по РТ	1 064	1 044	234	240	117	49

Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	НЕ представлено в Фонд на торги	Торги объявлены	Торги состоялись	Заклучен договор
15	Елабужский	18	17	16	-	-	1
16	Пестречинский	9	9	7	-	-	-
17	г.Наб.Челны	213	213	35	-	-	19
18	Азнакаевский	31	31	9	13	-	-
19	Нижнекамский	103	96	23	-	-	13
20	Казань	278	268	49	115	-	-
21	Альметьевский	52	52	9	33	-	2
22	Алексеевский	6	6	1	5	-	-
23	Высокогорский	17	17	1	-	-	-
24	Аксубаевский	3	3	-	3	-	-
25	Актанышский	3	3	-	-	3	-
26	Арский	9	9	-	9	-	-
27	Бугульминский	46	46	-	1	43	2
28	Буинский	6	6	-	-	-	-
	Итого по РТ	1 064	1 044	234	240	117	49

Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

№	МО РТ	Кол-во домов	Подготовлено заключение	НЕ представлено в Фонд на торги	Торги объявлены	Торги состоялись	Заключен договор
29	Заинский	53	53	-	32	21	-
30	Зеленодольский	42	42	-	-	-	12
31	Кукморский	5	5	-	5	-	-
32	Лаишевский	6	6	-	6	-	-
33	Лениногорский	21	21	-	-	21	-
34	Новошешминский	5	5	-	-	5	-
35	Нурлатский	13	13	-	-	13	-
36	Р.-Слободский	3	3	-	-	-	-
37	Сабинский	6	6	-	-	-	-
38	Спасский	4	4	-	-	4	-
39	Тукаевский	7	7	-	-	7	-
40	Чистопольский	8	8	-	8	-	-
41	Ютазинский	10	10	-	10	-	-
	Итого по РТ	1 064	1 044	234	240	117	49

Графики проведения аукционов на ПИР по программам капремонта социально-культурных объектов

№	Наименование программы	Кол-во объектов	Аукционы на ПИР состоялись	
			ГК на ПИР заключен	Ориентировочная дата заключения ГК
1	Капитальный ремонт спортивных объектов РТ	11	1	30.05.2020 (10 объектов)
2	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	12	12	-
3	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	25	25	-
4	Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	2	2	-
5	Капитальный ремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	1	1	-
6	Капитальный ремонт ресурсных центров	11	11	-
Итого		163	128	35

Графики проведения аукционов на ПИР по программам капремонта социально-культурных объектов

№	Наименование программы	Кол-во объектов	Аукционы на ПИР состоялись	
			ГК на ПИР заключен	Ориентировочная дата заключения ГК
7	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий	3	3	-
8	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры	1	1	-
9	Капитальный ремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	1	1	-
10	Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ	11	11	-
11	Капитальный ремонт объектов образования	85	60	30.05.2020 (25 объектов)
Итого		163	128	35

Программы капитального ремонта социально-культурных объектов по которым ПИР не требуется

№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на СМР заключен	Дата проведения торгов на СМР	Ориентировочная дата заключения ГК
1	Капремонт спортивных объектов РТ	10	0	-	05.06.2020
2	Капремонт объектов культурного назначения	12	12	-	-
3	Капремонт зданий, подведомственных МВД по РТ	6	0	-	08.06.2020 (1) 01.06.2020 (5)
4	Капремонт объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ	13	13	-	-
5	Капремонт ресурсных центров	6	6	-	-
6	Капремонт образовательных учреждений отрасли культуры	7	0	-	01.06.2020
7	Капремонт зданий подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ	13	0	-	29.05.2020
8	Капремонт зданий подростковых клубов РТ	6	0	- 29.05.2020 (3)	29.05.2020 (3) 08.06.2020 (3)
Итого		285	40	10	237

Программы капитального ремонта социально-культурных объектов по которым ПИР не требуется

№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на СМР заключен	Дата проведения торгов на СМР	Ориентировочная дата заключения ГК
9	Капремонт объектов образования	87	9	-	29.05.2020 (1) 31.05.2020 (20) 01.06.2020 (6) 08.06.2020 (51)
10	Капремонт зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений	21	0	-	29.05.2020
11	Капремонт объектов здравоохранения	8	0	Сбор документации	-
12	Капремонт и укрепление материальной базы молодежных центров	4	0	-	29.05.2020 (2) 31.05.2020 (2)
13	Капремонт помещений муниципальных архивов РТ	7	0	-	29.05.2020
14	Капремонт стационарных организаций социального обслуживания	37	0	-	29.05.2020
15	Капремонт зданий Военного комиссариата РТ, военных комиссариатов в МО РТ	7	0	26.05.2020	08.06.2020
16	Капремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства	41	0	-	29.05.2020
Итого		285	40	10	237

Программы капитального ремонта объектов сельского хозяйства

№	Наименование программы	Кол-во объектов	ГК на СМР заключен	Ориентировочная дата заключения ГК
1	Программа капитального ремонта коровников на 100 и 200 голов	162	162	-
2	Программа капитального ремонта зернотоковых хозяйств	129	-	29.05.2020
3	Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков	67	-	29.05.2020
4	Программа капитального овощекартофелехранилищ	12	субсидия	субсидия
5	Программа капитального ремонта птицеферм	12	12	-
6	Программа капитального ремонта конеферм	11	11	-
Итого		393	185	196

План Фонда газификации по реализации программ 2020 года

№	Наименование программы	План	Ход выполнения СМР	Заключение ГК
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	- 220 км водопровода; - 30 скважин; - 35 водонапорных башен	- 30,8 км водопровода; - 2 скважины; - 4 водонапорные башни	ГК заключен
2	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	замена 113 котлов на 65 объектах	ведутся работы по демонтажу котельного оборудования	ГК заключен
3	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ	- перевод на инд. системы отопления 1 353 квартиры; - установка 29 котлов на объектах СКБ; - строительство 14 км газопроводов	ведутся работы по монтажу фасадных газопроводов и демонтажу газового оборудования	ГК заключен
4	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	- 12 177 светильников; - 252 км СИП	- 413 светильников; - 9,2 км СИП	ГК заключен
5	Модернизация систем водоотведения	17 МО, 27 объектов	ведутся подготовительные работы	Дата заключения ГК - 18 июня 2020

Предоставление документации в рамках предпроектной работы по объектам программ 2021 года в разрезе МО РТ

№	МО РТ	№	МО РТ	№	МО РТ
1	Менделеевский	16	Мензелинский	31	Тюлячинский
2	Мамадышский	17	Зеленодольский	32	Тукаевский
3	Атнинский	18	Актанышский	33	Аксубаевский
4	Пестречинский	19	Балтасинский	34	Заинский
5	Рыбно-Слободский	20	Апастовский	35	Лаишевский
6	Высокогорский	21	Алькеевский	36	г. Набережные Челны
7	Сармановский	22	Камско-Устьинский	37	Дрожжановский
8	Спасский	23	Агрызский	38	Алексеевский
9	Тетюшский	24	Верхнеуслонский	39	Арский
10	Чистопольский	25	Сабинский	40	г. Казань
11	Ютазинский	26	Бугульминский	41	Новошешминский
12	Кукморский	27	Нурлатский	42	Кайбицкий
13	Альметьевский	28	Буинский	43	Нижнекамский
14	Елабужский	29	Муслюмовский	44	Черемшанский
15	Лениногорский	30	Азнакаевский	45	Бавлинский

МО РТ предоставившие от 10 до 31% документов от общего необходимого количества

Перечень документов в рамках предпроектной работы по объектам программ 2021 года

Строительство, реконструкция объекта:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- в случае реконструкции – правоустанавливающие документы на здание;
- градостроительный план земельного участка;
- утвержденное техническое задание на проектирование;
- технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Капитальный ремонт объекта:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект;
- технический паспорт БТИ на объект;
- утвержденное техническое задание на проектирование (при необходимости разработки проектно-сметной документации).

Национальные проекты 2021 года

Перечень объектов для расчета проектно-изыскательских работ

Наименование проекта		Объекты и перечень документов для расчета ПИР		
		Требуется	Объект	Примечание
НП «Здравоохранение»	ФП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	<ul style="list-style-type: none"> ➤ технические задания, утвержденные в установленном порядке; ➤ документы на земельные участки; ➤ технические условия на инженерно-техническое обеспечение 	Строительство поликлиники ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»	Утвержденное тех. задание, правоустанавливающие документы на землю, технические условия отсутствуют
	ФП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»		Строительство детской поликлиники ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница»	Утвержденное тех. задание, правоустанавливающие документы на землю, технические условия отсутствуют
НП «Культура»	ФП «Культурная среда»		МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2», г. Казань, ул. Г.Баруди, д. 25А	Утвержденное тех. задание, тех. паспорт БТИ, выписки из ЕГРН имеются
			МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 10», г. Казань, ул. Революционная, 49	Утвержденное тех. задание, тех. паспорт БТИ, выписки из ЕГРН имеются

Национальные проекты 2021 года

Перечень объектов для расчета проектно-изыскательских работ

Наименование проекта		Объекты и перечень документов для расчета ПИР		
		Требуется	Объект	Примечание
НП «Культура»	ФП «Культурная среда»	<ul style="list-style-type: none"> ➤ технические задания, утвержденные в установленном порядке; ➤ документы на земельные участки; ➤ технические условия на инженерно-техническое обеспечение 	Кукморский район, СДК д. Аш-Бузи на 200 мест	Представлено свидетельство под существующим зданием СДК, ТУ 60%, ТЗ имеется
			Тюлячинский район, СДК с. Шармаши на 100 мест	Документы отсутствуют
			Мензелинский район, СДК с. Коноваловка на 200 мест	Документы отсутствуют
			Сабинский район, СДК с. Сатышево на 200 мест	Документы отсутствуют
			Строительство центра культурного развития, г. Зеленодольск	Документы отсутствуют
			Строительство центра культурного развития, г. Елабуга	Документы отсутствуют

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!