



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

*24 июля 2021 г.*

# ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД




**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

**19** программ, из них:  
*1 543 объекта на 6 895,44 млн.руб.*

**1** программа реализована  
*49 объектов на 59,79 млн.руб.*

**18** программ в работе  
*1 494 объекта на 6 835,65 млн.руб.*

**Общий СМР составляет 61 %**



# ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НА 2021 ГОД



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

**6** национальных проектов


**12** федеральных проектов

**95** объектов (**5** объектов сданы)

**3.78** тыс. кв.метров АЖФ

*На общую сумму 10 785,75 млн рублей  
(освоено 3 371,97 млн рублей)*

**Общий СМР составляет 63,78%**



# НАЛИЧИЕ ГОС. КОНТРАКТОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ СМР ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОДА



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	Контракт на СМР	СМР/%
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	1. ФП «ЖИЛЬЕ»	1-школа (поставка оборудования)	+	99,00
		3-детских сада	+	50,65
		3 (1-очистн. сооруж., 1 внутрипл. сети водоснабж., 1 внепл. сети водоснабж.)	+	12,00 9,00 -
	2. ФП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	49 (парки, скверы)	+	35,56
		8 (конкурс малых городов 2021 г.)	+	36,06
	3. ФП «ЧИСТАЯ ВОДА»	1 (строительство станц. водопод.)	+	50,00
НП «ЭКОЛОГИЯ»	4. ФП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»	1 реконструкция БОСК г.Казань	+	23,05
		1 строительство БОС в с.Коцаково	+	97,22
	5. ФП «ЧИСТАЯ СТРАНА»	2 (рекультивация свалки, переходящие объекты)	+	94,44
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	6. ФП «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»	1 (строительство детс.онкологии и гематол.)	+	100,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>95</b>	<b>+ (92), - (3)</b>	

# НАЛИЧИЕ ГОС. КОНТРАКТОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ СМР ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОДА



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	Контракт на СМР	СМР/%
НП «КУЛЬТУРА»	7. ФП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»	3 - строительство дома культуры	-	-
		2- капитальный ремонт детских музыкальных школ	+	58,91
		2 - строительство центра культурного развития	+	17,70
НП «ДЕМОГРАФИЯ»	8. ФП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНЫ»	13 (строительство детских садов)	+	69,79
	9. ФП «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»	1 (универсальный спортивный зал)	+	100,00
		1 (Поставка оборудования для создания ФОК)	+	-
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	10. ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	1 (строительство школы)	+	76,00
	11. ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»	2 (капремонт спорт.залов)	+	93,97
<b>ИТОГО:</b>		<b>95</b>	<b>+ (92), - (3)</b>	

# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»




№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Общеобразовательная школа на 1 501 место с бассейном в жилом комплексе по ул. Н. Ершова Советского района г. Казани (поставка оборудования)	80 081,84	99,00	38,80



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		Факт	Динамика за 2 недели
Общеобразовательная школа на 1224 места в квартале 3 ЖК «Салават Купере», г.Казань	1 441 000,40	76,00	10,00



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ДОО на 330 мест в ЖК «Новые горки», г. Казань	375 095,15	36,20	5,80
2	ДОО на 220 мест в Высокогорском районе, Высокогорское сельское поселение, северо-западнее д.Эстачи	270 800,59	48,00	6,00
3	ДОО на 220 мест в г.Казани, Ново-Савиновский район	270 800,59	49,00	4,00
4	ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	178 868,36	55,00	9,00
5	ДОО на 140 мест в г.Казани, ул.Аделя Кутуя, д.86	176 706,64	55,00	5,00
6	ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК Лето	268 455,01	60,00	15,00
7	ДОО на 120 мест в г. Казани, ЖК«Весна-2» (позиция 2)	166 751,14	60,00	14,00
8	ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	268 612,14	64,00	8,00
9	ДОО на 260 мест в г. Казани, 3-й квартал ЖК «Салават Купере» (позиция 2)	279 750,60	65,00	1,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 791 699,38</b>	<b>65,66</b>	<b>6,45</b>
10	ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	170 635,35	66,37	10,70
11	ДОО на 50 мест в Лаишевском районе, с.Державино	101 217,12	68,00	10,00
12	ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	187 244,21	78,00	4,00
13	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	267 956,21	82,00	8,00
14	ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	267 220,91	84,39	7,55
15	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	284 690,31	99,00	3,00
16	ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	256 895,04	100,00	0,00

# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 50 МЕСТ **ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН**



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН




# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 220 МЕСТ ЖК «СЕДЬМОЕ НЕБО» (ПОЗИЦИЯ 2) Г.КАЗАНЬ



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 220 МЕСТ, ЖК «СВЕТЛЫЙ» ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОО НА 260 МЕСТ ЖК ЛЕТО Г.КАЗАНЬ



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	Динамика за 2 недели
1	Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока жилого комплекса «Светлая долина» г.Казани.	17 860,47	12,00	4,00
2	Внеплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	971,30	0,00	0,00
3	Внутриплощадочные наружные сети водоснабжения В1 ЖК «Лето» в Советском районе г.Казани	31 593,58	9,00	3,50

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Н.Челны, Парк Гренада, 3 очередь	53 579,43	5,00	1,00
2	Н.Челны, Бульвар Юных Ленинцев, 2 очередь	49 750,00	7,00	3,00
3	Чистопольский, Парк отдыха, 2 очередь	32 515,25	8,00	3,00
4	Пестречинский, Детский городок	33 887,54	10,00	5,00
5	Верхнеуслонский, Парк отдыха	12 437,50	10,00	5,00
6	Сабинский, Парк по ул. З.Юсупова, 2 очередь	23 173,86	14,00	4,00
7	Тюлячинский, Береговая линия р. Тюлячки, 4 очередь	10 363,18	15,00	3,00
8	Сармановский, Сквер «100 летия ТАССР»	25 746,23	17,00	2,00
9	Менделеевский, Бульвар Интернационалистов	22 612,75	17,70	7,70
10	Елабужский, Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани	64 253,96	21,00	5,00
11	Муслюмовский, Парк "Спортивный"	14 536,12	22,00	5,00
12	Тюлячинский, Пруд в селе Баландыш	9 950,00	22,00	6,00
13	Балтасинский, Набережная вдоль реки Шошма	17 608,76	22,00	5,00
14	Арский, Площадь Советская и ул. Большая, 4 очередь	38 578,72	24,00	5,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>35,56</b>	<b>11,63</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



СМР, %

№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс .рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
15	Нижнекамский, Центральный сквер, 2 очередь	9 950,00	25,00	14,00
16	Нижнекамский, Экопарк, 2 очередь	44 775,00	26,00	5,00
17	Нижнекамский, Экстрим-парк	69 650,00	27,00	6,00
18	Нижнекамский, Школьный бульвар	9 950,00	28,00	5,00
19	Апастовский, Набережная р.Табарка	14 676,03	28,00	10,00
20	Тетюшский, Березовая роща, 2 очередь	16 234,49	29,00	14,00
21	Атнинский, Парк по ул. Пионерская	9 690,00	29,00	12,00
22	Новошешминский, Площадь перед зданием ЗАГС, 2 очередь	9 614,03	30,00	15,00
23	Высокогорский, Сквер "100 лет ТАССР", 2 очередь	38 786,32	30,00	11,00
24	Ютазинский, Сквер по ул. Ленина	15 229,61	30,00	10,00
25	Нурлатский, Городское озеро	41 627,20	33,00	11,00
26	Агрызский, ул. Карла Маркса, 3 очередь	26 117,80	35,00	10,00
27	Дрожжановский, Парк «Дуслык»	16 223,21	35,00	7,00
28	Альметьевский, Внутриквартальный бульвар микрорайона Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул.Бигаш)	78 567,73	36,1	12,90
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>35,56</b>	<b>11,63</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
29	Зеленодольский. Парк «Березовая роща», мкр. Мирный, 2 очередь	92 953,60	40,00	14,00
30	Черемшанский, ул. Советская	14 051,74	40,00	7,00
31	Рыбно-Слободский, Сквер Ленина, 4 очередь	18 641,38	42,00	12,00
32	Балтасинский, Набережная Салкын чишма, 2 очередь	7 344,70	43,00	18,00
33	Лениногорский, Парк «Мэхэббэт»	60 976,36	44,00	9,00
34	Лаишевский, Парк по ул. О.Кошевого, 3 очередь,	35 669,39	45,00	7,00
35	Азнакаевский, ул. Сююмбике, 2 очередь	45 226,26	48,00	30,00
36	Нижнекамский, Пр.Химиков, 2 очередь	44 775,00	48,00	13,00
37	Алькеевский, Сквер "Спортивный"	14 046,47	50,00	30,00
38	Бавлинский, Парк Победы и Трудовой славы, 3 очередь	26 925,90	50,00	6,00
39	Альметьевский, Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советская)	78 567,73	51,00	17,00
40	Чистопольский, Центральная площадь	24 403,99	56,00	39,00
41	Тукаевский, Парк «Дружбы народов»	15 987,41	57,00	23,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>35,56</b>	<b>11,63</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
42	Нижнекамский, Сквер по ул. Корабельная	28 739,66	59,80	21,80
43	Спасский, Центральная площадь, 3 очередь	13 989,31	60,00	20,00
44	Тукаевский, Сквер по ул.Центральная	15 987,41	60,00	20,00
45	Алексеевский, Сквер по ул. Казакова (Парк Победы), 3 очередь	18 780,53	61,00	3,00
46	Камско-Устьинский. Набережная р. Волга, 2 очередь	11 092,01	65,00	5,00
47	Аксубаевский, Сквер по ул. Мазилина, 3 очередь	21 056,55	68,00	51,50
48	Заинский, Набережная р.Зай, 4 очередь	13 271,55	68,00	13,00
49	Заинский, Площадь перед ДК «Энергетик» и бульвар Победы, 2 очередь	40 389,16	85,00	8,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 452 960,79</b>	<b>35,56</b>	<b>11,63</b>

# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ТУКАЕВСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Тетюшский, 320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой	49 750,00	7,00	2,00
3	Мензелинский, «Парк им. В.И.Ленина»	49 750,00	26,00	5,00
2	Нурлатский, «Парк «Кондурча»	69 650,00	31,00	12,00
4	Менделеевский, Парк «Ушковские острова»	49 750,00	34,00	11,00
5	Бугульминский, Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему	79 600,00	35,00	10,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>487 550,00</b>	<b>36,06</b>	<b>8,63</b>
6	Азнакаевский, Набережная реки Черная	69 650,00	45,00	7,00
7	Буинский, Центральная площадь	69 650,00	50,00	10,00
8	Мамадышский, «Набережная реки Вятка»	49 750,00	54,00	10,00

# БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПАРК «УШКОВСКИЕ ОСТРОВА» МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ РАЙОН



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОСК г.Казани	1 332 551,38	23,05	2,01
2	Строительство биологических очистных сооружений в с. Коцаково Пестречинского муниципального района	66 321,36	97,22	1,11
<b>ИТОГО</b>		<b>1 398 872,74</b>		

# РЕКОНСТРУКЦИЯ БОСК Г.КАЗАНИ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С. КОЩАКОВО, ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной в районе с. Прости Нижнекамского района	73 892,72	33,00	7,00

# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



**ЛЕТ 100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
Строительство станции водоподготовки в п. Васильево Зеленодольского района	136 284,40	50,00	3,00



# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Дрожжановский МР, Коршанга-Шигалинский	2 502,37	5,00	0,00
2	Елабужский МР, Гарийский	3 974,01	5,00	0,00
3	Заинский МР, Кадыровский	3 974,01	5,00	0,00
4	Зеленодольский МР, Ильинский	3 974,00	5,00	0,00
5	Кайбицкий МР, Бурундуковский	3 974,01	5,00	0,00
6	Мамадышский МР, Малокирменский	3 974,00	5,00	0,00
7	Нижнекамский МР, Верхне-Челнинский	3 974,01	5,00	0,00
8	Тетюшский МР, Больше-Атрясский	3 974,00	5,00	0,00
9	Тукаевский МР, Новотроицкий	5 293,44	5,00	0,00
10	Тюлячинский МР, Шармашинский	3 974,01	5,00	0,00
11	Ютазинский МР, Ташкичуйский	2 502,37	5,00	0,00
12	Верхнеуслонский МР, Введено-Слободский	3 974,01	12,00	0,00
13	Буинский МР, Малобуинковский	3 974,01	15,00	10,00
14	Лайшевский МР, Шуранский	3 974,01	15,00	10,00
<b>ИТОГО</b>		<b>165 284,33</b>	<b>35,20</b>	<b>13,14</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
15	Апастовский МР, Шигаевский	3 974,00	25,00	20,00
16	Атнинский МР, Дусюмский	3 974,00	25,00	20,00
17	Сабинский МР, Миченбашский	3 974,01	30,00	25,00
18	Черемшанский МР, Карамышевский	3 974,00	30,00	0,00
19	Актанышский МР, Старо-Зияшевский	3 974,00	35,00	30,00
20	Лениногорский МР, Нижне-Чершилинский	3 974,00	38,00	8,00
21	Агрызский МР, Янга-Аулский	3 974,01	40,00	35,00
22	Альметьевский МР, Клементейкинский	3 974,00	40,00	35,00
23	Чистопольский МР, Татарско-Елтанский	3 974,01	40,00	35,00
24	Новошешминский МР, Андреевский	3 974,00	40,00	15,00
25	Азнакаевский МР, Ильбяковский	3 974,01	40,00	5,00
26	Менделеевский МР, Актазикский	3 974,00	40,00	0,00
27	Мензелинский МР, Атряклинский	3 974,00	45,00	5,00
28	Камско-Устьинский МР, Шапкинский	3 974,01	50,00	45,00
<b>ИТОГО</b>		<b>165 284,33</b>	<b>35,20</b>	<b>13,14</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
29	Рыбно-Слободский МР, Шеморбашский	3 974,01	50,00	45,00
30	Спасский МР, Чечеклинский	3 974,00	50,00	45,00
31	Высокогорский МР, Ювасинский	3 974,00	50,00	30,00
32	Бавлинский МР, Татарско-Тумбарлинский	3 974,00	50,00	20,00
33	Арский МР, Среднекорсинский	3 974,00	50,00	10,00
34	Кукморский МР, Янцобинский	3 974,00	51,00	3,00
35	Аксубаевский МР, Новоузеевский	3 974,01	52,00	0,00
36	Алькеевский МР, Каракульский	3 974,00	54,00	2,00
37	Нурлатский МР, Андреевский	3 974,00	60,00	5,00
38	Пестречинский МР, Карповский	3 974,00	65,00	60,00
39	Алексеевский МР, Подлесно-Шенталинский	3 974,00	70,00	30,00
40	Балтасинский МР, Смаильский	3 974,00	77,00	2,00
41	Сармановский МР, Юлтимеровский	3 974,00	85,00	10,00
42	Бугульминский МР, Наратлинский	3 974,00	87,00	12,00
<b>ИТОГО</b>		<b>165 284,33</b>	<b>35,20</b>	<b>13,14</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ АЛЬКЕЕВСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ САРМАНОВСКИЙ РАЙОН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», с.Новое Шигалеево

ЖК «Усадьба Царево»



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Офис врача общей практики ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», с.Новое Шигалеево, ЖК «Усадьба Царево»	34 596,65	19,00	9,00

# СТРОИТЕЛЬСТВО ОФИСА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», с. Новое Шигалеево ЖК «Усадьба Царево»



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Спасский МР, Кузнечихинская врачебная амбулатория	13 368,39	5,00	0,00
2	Азнакаевский МР, Вахитовская врачебная амбулатория	14 217,17	5,00	0,00
3	Нурлатский МР, Старо-Челнинская врачебная амбулатория	13 368,39	5,00	0,00
4	Арский МР, Арская врачебная амбулатория	14 217,17	5,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>55 171,12</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ



МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
		Факт	Динамика за 2 недели
Приемно-диагностические отделения ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1	71 640,00	80,00	10,00

# ГАУЗ «ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ», СТАЦИОНАР, ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОВНИКОВ И ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Кукморский МР, коровник на 210 голов АО «Кукморагрохимсервис» в с.Урясьбаш	8 220,00	0,00	0,00
2	Кукморский МР, коровник на 210 голов ООО «Уныш» в с.Ташлы-Елга	8 220,00	0,00	0,00
3	Тетюшский МР, коровник на 300 голов ООО Агрофирма «Нур» в с.Малые Атряси	13 696,20	0,00	0,00
4	Кукморский МР, коровник на 210 голов ООО «Асанбаш-Агро» в с.Березняк	8 220,00	14,00	4,00
<b>ИТОГО</b>		<b>60 000,00</b>	<b>26,61</b>	<b>7,33</b>
5	Кукморский МР, коровник на 210 голов ООО «Восток-Агро» в с.Большой Сардек	8 220,00	30,00	5,00
6	Альметьевский МР, овцеводческая ферма № 2 на 1000 голов индивидуального предпринимателя – главы КФХ Заикиной С.Ю. в с.Новоникольск	4 123,80	74,00	13,00
7	Ютазинский МР, коровник №2 на 250 голов индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Вафауллина А.А. в с.Ютаза	9 300,00	100,00	-

# СТРОИТЕЛЬСТВО КОРОВНИКОВ И ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, С.НОВОНКОЛЬСК АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН



## ОВЦЕВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА НА 1000 ГОЛОВ



# СТРОИТЕЛЬСТВО СИЛОСНО-СЕНАЖНЫХ ТРАНШЕЙ



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Менделеевский район (2 объекта)	900,00	0,00	0,00
2	Кукморский район (7 объектов)	4 230,00	8,30	2,87
3	Высокогорский район (3 объекта)	2 250,00	14,00	7,33
4	Буинский район (7 объектов)	4 050,00	15,96	2,74
5	Балтасинский район (7 объектов)	3 150,00	23,43	2,00
6	Тетюшский район (9 объектов)	5 400,00	30,56	13,89
7	Арский район (7 объектов)	5 550,00	50,00	4,05
8	Атнинский район (5 объектов)	4 710,00	52,55	2,87
<b>ИТОГО 67 объектов</b>		<b>54 600,00</b>	<b>56,11</b>	<b>4,80</b>
9	Тюлячинский район (2 объекта)	2 250,00	61,60	13,60
10	Дрожжановский район (1 объект)	600,00	85,00	15,00
11	Актанышский район (8 объектов)	5 550,00	87,11	1,05
12	Тукаевский район (3 объекта)	2 250,00	92,20	1,20
13	Сабинский район (5 объектов)	12 810,00	93,54	0,56
14	Ютазинский район (1 объект)	900,00	100,00	-

# СТРОИТЕЛЬСТВО СИЛОСНО-СЕНАЖНЫХ ТРАНШЕЙ

## ООО «АЛАН», С.АЛАН ТЮЛЯЧИНСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН





# СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



## МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ РАЙОН



## Г. КАЗАНЬ



# СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНЫХ МОДУЛЬНЫХ ЛЫЖНЫХ БАЗ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

## АПАСТОВСКИЙ РАЙОН



## ДРОЖЖАНОВСКИЙ РАЙОН



# СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Заинский муниципальный район, г.Заинск, пр.Победы, д.1/12	53 860,69	32,00	11,00
2	Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.136	53 860,69	34,00	8,00
3	Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Нефтяников,д.19	53 860,69	57,00	12,00
4	Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.140б	53 860,69	60,00	25,00
<b>ИТОГО</b>		<b>215 442,77</b>	<b>45,75</b>	<b>14,00</b>

# ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ

## ЧИСТОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, Г.ЧИСТОПОЛЬ, УЛ.ЭНГЕЛЬСА, Д.140Б



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	с.Кугарчино, ул.Зайтова, Рыбно-Слободский	5 363,59	69,00	14,00
2	с.Поисево, ул. Кирова, д.2А, Актанышский	5 363,59	78,00	18,00
3	с.Юхмачи, Ленина, д.1а, Алькеевский	5 363,59	80,00	30,00
4	с.Верхний Субаш, ул.Ленина, д.4, Балтасинский	5 363,59	85,00	10,00
5	с.Теньки, ул.Октябрьская, д.88А, Камско-Устьинский	5 363,59	85,00	10,00
6	с.Шугурово, ул. Ленина, д. 37, Лениногорский	5 363,59	85,00	10,00
<b>ИТОГО</b>		<b>69 726,63</b>	<b>89,92</b>	<b>11,82</b>
7	п. Юлдуз, пер.Центральной, з/у 2а,Чистопольский	5 363,59	96,00	8,00
8	с.Татарское Ходяшево, Пестречинский	5 363,59	96,00	3,00
9	с.Альшеево ул. Центральная, Буинский	5 363,59	97,00	5,00
10	г.Мензелинск, ул.Социалистическая, 65А, Мензелинский	5 363,59	98,00	0,00
11	с.Баландыш, ул.Гагарина, д.4, Тюлячинский	5 363,59	100,00	15,00
12	дер.Пойкино, ул.Первомайская, 51, Мамадышский	5 363,59	100,00	7,00
13	с.Бакрчи, ул.Гагарина, з/у 25а ,Тетюшский	5 363,59	100,00	-

# ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство ДОЛ «Факел» МБУ «Подростковый клуб «Ажаган» Новошешминского муниципального района	29 850,00	7,00	0,00
2	Строительство МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» (1 этап)	195 877,18	8,00	0,00
3	Строительство МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Созвездие» Заинского муниципального района	20 859,49	27,00	0,00
4	Строительство ДОЛ «Волга» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Камско-Устьинского муниципального района	30 118,12	30,00	10,00
5	Строительство МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек» Нижнекамского муниципального района	26 517,02	49,00	12,00
6	Строительство ДОЛ «Звездный» ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт» Лаишевского муниципального района	77 051,25	100,00	2,00
<b>ИТОГО</b>		<b>380 273,06</b>	<b>32,21</b>	<b>3,16</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕР «ЗВЕЗДНЫЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СЭЛЭТ» ЛАИШЕВСКОГО РАЙОН



# СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



№	МО РТ	Сумма по ГК, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Агрызский, с.Биктово, ул.Мирная	2 900,66	0,00	0,00
2	Зеленодольский, с.Большие Ключи, ул.Волостнова	2 900,66	0,00	0,00
3	Кукморский, с.Каенсар, ул.1 Мая	2 900,66	0,00	0,00
4	Тетюшский, с.Бессоново, ул.Стахановская	2 900,66	0,00	0,00
5	Черемшанский, с.Мордовское Афонькино, ул.Цаплина	2 900,66	3,00	0,00
6	Дрожжановский, д.Татарские Тюки, ул.Советская	2 900,66	5,00	5,00
7	Актанышский, д.Нижнее Гареево, ул.Кирова	2 900,66	5,00	0,00
8	Пестречинский, с.Кулаево, ул.Профсоюзная	2 900,66	5,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>46 410,62</b>	<b>33,75</b>	<b>16,69</b>
9	Елабужский, с.Новая Мурзиха, ул.Центральная	2 900,66	45,00	0,00
10	Сармановский, д.Кульметьево, ул.Хисамова	2 900,66	50,00	45,00
11	Пестречинский, д.Надеждино, ул.Школьная	2 900,66	55,00	50,00
12	Сабинский, д.Куюк, ул.Татарстан	2 900,66	60,00	40,00
13	Кайбицкий, с.Мурали, ул.Центральная	2 900,66	60,00	40,00
14	Алексеевский, с.Лебяжье, ул.65 лет Победы	2 900,66	70,00	57,00
15	Чистопольский, с.Нарат-Елга, ул.Центральная	2 900,66	82,00	20,00
16	Камско-Устьинский, д.Караталга, ул.Средняя	2 900,66	100,00	10,00

# СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САРМАНОВСКИЙ РАЙОН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ РАЙОН




**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
1	Новошешминский	5 000	837	16,7	4 163
2	Лениногорский	25 000	4 218	16,9	20 782
3	Муслюмовский	10 000	1 889	18,9	8 111
4	Буинский	16 000	3 876	24,2	12 124
5	Менделеевский	13 000	4 566	35,1	8 434
6	Бугульминский	35 000	12 311	35,2	22 689
7	Чистопольский	22 000	9 033	41,1	12 967
8	Нижнекамский	70 000	30 000	42,9	40 000
9	Альметьевский	120 000	54 983	45,8	65 017
10	г.Казань	930 000	436 535	46,9	493 465
11	Спасский	5 000	2 420	48,4	2 580
12	В-Услонский	35 000	17 252	49,3	17 748
13	Арский	25 000	12 364	49,5	12 636
14	Аксубаевский	8 000	4 204	52,6	3 796
15	г.Наб.Челны	320 000	171 341	53,5	148 659
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2 670 000</b>	<b>1 489 024</b>	<b>55,8</b>	<b>1 180 976</b>

# ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
16	Р-Слободский	15 000	8 032	53,5	6 968
17	Азнакаевский	22 000	11 794	53,6	10 206
18	Нурлатский	17 000	9 279	54,6	7 721
19	К-Устьинский	7 000	3 833	54,8	3 167
20	Зеленодольский	90 000	49 922	55,5	40 078
21	Дрожжановский	7 000	3 914	55,9	3 086
22	Тетюшский	10 000	5 727	57,3	4 273
23	Кайбицкий	5 000	2 878	57,6	2 122
24	Апастовский	8 000	4 661	58,3	3 339
25	Ютазинский	13 000	7 627	58,7	5 373
26	Алексеевский	16 000	9 408	58,8	6 592
27	Агрызский	18 000	10 626	59,0	7 374
28	Елабужский	60 000	36 305	60,5	23 695
29	Бавлинский	15 000	9 105	60,7	5 895
30	Тюлячинский	7 000	4 287	61,2	2 713
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2 670 000</b>	<b>1 489 024</b>	<b>55,8</b>	<b>1 180 976</b>

# ВВОД ЖИЛЬЯ ПО МО РТ

КВ.М.



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

№	МО РТ	План	Факт	% выполнения	Остаток
31	Атнинский	4 000	2 471	61,8	1 529
32	Алькеевский	8 000	4 950	61,9	3 050
33	Актанышский	15 000	9 667	64,4	5 333
34	Заинский	20 000	13 174	65,9	6 826
35	Сармановский	10 000	6 666	66,7	3 334
36	Высокогорский	110 000	73 848	67,1	36 152
37	Сабинский	22 000	14 842	67,5	7 158
38	Мензелинский	14 000	9 452	67,5	4 548
39	Мамадышский	20 000	13 702	68,5	6 298
40	Тукаевский	110 000	77 114	70,1	32 886
41	Кукморский	27 000	19 654	72,8	7 346
42	Балтасинский	15 000	11 095	74,0	3 905
43	Лаишевский	160 000	120 872	75,5	39 128
44	Пестречинский	190 000	162 382	85,5	27 618
45	Черемшанский	6 000	5 908	98,5	92
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2 670 000</b>	<b>1 489 024</b>	<b>55,8</b>	<b>1 180 976</b>

# МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ




№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
1	АГРЫЗСКИЙ	1	1	-	-
2	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1	-	-
3	АРСКИЙ	1	1	-	-
4	БУИНСКИЙ	2	1	1	-
5	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	7	2	5	-
6	ВЫСОКОГОРСКИЙ	2	2	-	-
7	ЕЛАБУЖСКИЙ	2	1	-	1
8	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	3	3	-	-
9	ЛАИШЕВСКИЙ	2	2	-	-
10	НИЖНЕКАМСКИЙ	1	1	-	-
11	НУРЛАТСКИЙ	1	1	-	-
12	ПЕСТРЕЧИНСКИЙ	17	10	3	4
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	13	11	2	-
14	Г.КАЗАНЬ	36	11	13	12
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>89</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>17</b>

# ПРОГРАММА ГЖФ РТ



**100**  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# МОНИТОРИНГ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОГРАММЫ ГЖФ



	ПЛАН	ВВЕДЕНО		ОСТАТОК	СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ		
		ВСЕГО	в т.ч. за 2 недели		высокая (70-100%)	средняя (30-70%)	низкая (0-30%)
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	161	84	4	77	42	17	18
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР	5 159	1 794	4	3 365	2 121	1 092	152
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС. КВ.М.)	280,50	99,4	0,3	181,1	109,9	61,7	9,5

# ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



**8 330** ДОМОВ

**100 %**

**6 828** ДОМОВ

**82,0 %**

# ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ переданы	ЗУ не переданы	Динамика за 2 недели
1	Зеленодольский	190	54	136	2
2	Чистопольский	183	122	61	0
3	Кукморский	53	46	7	0
4	Казань	89	85	4	0
5	Агрызский	21	17	4	0
6	Высокогорский	76	73	3	0
7	Бугульминский	12	10	2	0
8	Спасский	29	28	1	0
9	Лайшевский	20	19	1	0
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>1102</b>	<b>883</b>	<b>219</b>	<b>2</b>

# ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



## Передача ЗУ без замены

№	МО РТ	МКД не снесены	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Подготовка акта о сносе МКД	Снятие МКД с учета	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский		1		25	71	21	118
2	Чистопольский		1	6	3		2	12
3	Кукморский	2	2				2	6
4	Высокогорский						3	3
5	Лаишевский			1				1
6	Спасский			1				1
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>28</b>	<b>141</b>

# ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ СНОСА АВАРИЙНЫХ ДОМОВ (ПРОГРАММА 2013-2017 ГОДОВ)



## Земельные участки с ОКН, подлежат замене

№	МО РТ	ОКН	Необходимо заменить	Всего
1	Чистопольский	49		49
2	Зеленодольский	18		18
3	Агрызский		4	4
4	город Казань	3	1	4
5	Бугульминский		2	2
6	Кукморский	1		1
	<b>ВСЕГО по РТ</b>	<b>71</b>	<b>7</b>	<b>78</b>

# УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	636	895,10	68,60	826,50
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	47	220,37	-	220,37
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	49	59,79	10,29	49,50

## ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	9	21,39	21,39	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	4	11,27	11,27	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	2	3,24	3,24	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	3	6,87	6,87	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>741</b>	<b>1 196,65</b>	<b>100,28</b>	<b>1 096,37</b>

# МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН

№ п/ п	МО РТ	Кол-во семей	Обеспе чено
1	АЗНАКАЕВСКИЙ	1	1
2	АРСКИЙ	1	0
3	БАВЛИНСКИЙ	1	1
4	БУГУЛЬМИНСКИЙ	1	1
5	БУИНСКИЙ	1	1
6	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1
7	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	1	1
8	НУРЛАТСКИЙ	1	1

№ п/п	МО РТ	Кол-во семей	Обеспе чено
9	САБИНСКИЙ	1	1
10	ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	1	1
11	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
12	АПАСТОВСКИЙ	2	2
13	Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	8	5
14	НИЖНЕКАМСКИЙ	11	6
15	Г.КАЗАНЬ	17	13
<b>ИТОГО:</b>		<b>49</b>	<b>36</b>

# ДЕТИ-СИРОТЫ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора
1	АКТАНЫШСКИЙ	4
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	8
3	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	18
4	АРСКИЙ	4
5	АТНИНСКИЙ	1
6	БАЛТАСИНСКИЙ	4
7	ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ	6
8	ВЫСОКОГОРСКИЙ	8
9	МАМАДЫШСКИЙ	16

№ п/п	МО РТ	Выставлено для выбора
10	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	19
11	НИЖНЕКАМСКИЙ	28
12	НОВОШЕШМИНСКИЙ	4
13	НУРЛАТСКИЙ	12
14	САРМАНОВСКИЙ	1
15	ТЕТЮШСКИЙ	4
16	ЮТАЗИНСКИЙ	1
17	Г.КАЗАНЬ	73
<b>ИТОГО:</b>		<b>211</b>

# МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
1	АКСУБАЕВСКИЙ	1	1
2	АЛЕКСЕЕВСКИЙ	1	0
3	АЛЬКЕЕВСКИЙ	1	0
4	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ	1	1
5	АРСКИЙ	2	0
6	БАВЛИНСКИЙ	1	0
7	БАЛТАСИНСКИЙ	4	2
8	БУГУЛЬМИНСКИЙ	2	0
9	БУИНСКИЙ	1	0
10	ВЫСОКОГОРСКИЙ	5	4
11	ЕЛАБУЖСКИЙ	1	1
12	ЗАИНСКИЙ	1	0
13	ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ	4	4
14	КУКМОРСКИЙ	1	1

№ п/п	МО РТ	Оформлено сертификатов	Обеспечено семей
15	ЛАИШЕВСКИЙ	1	0
16	МАМАДЫШСКИЙ	1	0
17	МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ	1	0
18	МУСЛЮМОВСКИЙ	1	0
19	НИЖНЕКАМСКИЙ	2	1
20	НУРЛАТСКИЙ	3	0
21	Р.СЛОБОДСКИЙ	1	0
22	САБИНСКИЙ	1	1
23	САРМАНОВСКИЙ	1	0
24	ЮТАЗИНСКИЙ	1	1
25	Г.КАЗАНЬ	2	2
26	Г.НАБ. ЧЕЛНЫ	6	5
<b>ИТОГО:</b>		<b>47</b>	<b>24</b>

# ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН




№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов	Из них	
				Открыт счет	Реализован
<b>1</b>	<b>УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1.1	<i>Альметьевский</i>	1	1	1	1
1.2	<i>Буинский</i>	1	0	-	-
1.3	<i>г.Казань</i>	1	0	-	-
1.4	<i>Менделеевский</i>	1	0	-	-
<b>2</b>	<b>ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2.1	<i>г.Набережные Челны</i>	2	2	2	2
<b>3</b>	<b>ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
3.1	<i>Буинский</i>	1	0	-	-
3.2	<i>г.Казань</i>	1	1	1	0
3.3	<i>Тетюшский</i>	1	0	-	-
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

# КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



**100**  
ЛЕТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН



# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
<b>КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК</b>	<b>850</b>	<b>-</b>
<b>ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b>	<b>78</b>	<b>4 565,00</b>
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	26	-
<b>ВЗЫСКАНО ВСЕГО</b>	<b>29</b>	<b>3 545,00</b>
<b>НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ</b>	<b>23</b>	<b>1 020,00</b>

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
<b>ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:</b>	<b>1 101</b>
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	557
<b>ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:</b>	<b>628</b>
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	280
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	115
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	57
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	176

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	524
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	799
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	792
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	233

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	121	218	211	97
2	г.Набережные Челны	37	37	37	100
3	Агрызский	11	0	0	-
4	Азнакаевский	6	11	11	100
5	Аксубаевский	5	1	1	100
6	Актанышский	5	1	1	100
7	Алексеевский	9	16	16	100
8	Алькеевский	4	3	3	100
9	Альметьевский	12	71	71	100
10	Апастовский	17	23	23	100
11	Арский	5	7	7	100
12	Атнинский	0	0	0	-
13	Бавлинский	5	6	6	100
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	10	31	31	100
16	Буинский	13	11	11	100
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>524</b>	<b>799</b>	<b>792</b>	<b>99</b>

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	1	10	10	100
18	Высокогорский	3	14	14	100
19	Дрожжановский	10	13	13	100
20	Елабужский	25	19	19	100
21	Заинский	3	19	19	100
22	Зеленодольский	6	13	13	100
23	Кайбицкий	3	3	3	100
24	Камско-Устьинский	4	8	8	100
25	Кукморский	9	2	2	100
26	Лаишевский	15	57	57	100
27	Лениногорский	21	44	44	100
28	Мамадышский	20	0	0	-
29	Менделеевский	10	3	3	100
30	Мензелинский	4	2	2	100
31	Муслюмовский	4	0	0	-
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>524</b>	<b>799</b>	<b>792</b>	<b>99</b>

# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	30	12	12	100
33	Новошешминский	8	29	29	100
34	Нурлатский	8	4	4	100
35	Пестречинский	3	57	57	100
36	Рыбно-Слободский	3	0	0	-
37	Сабинский	4	3	3	100
38	Сармановский	5	23	23	100
39	Спасский	4	0	0	-
40	Тетюшский	8	3	3	100
41	Тукаевский	19	0	0	-
42	Тюлячинский	2	2	2	100
43	Черемшанский	1	7	7	100
44	Чистопольский	6	4	4	100
45	Ютазинский	24	10	10	100
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>524</b>	<b>799</b>	<b>792</b>	<b>99</b>



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**