



Капитальный ремонт МКД



Образование

3 программы



Спорт

1 программа



Молодежная политика

3 программы



Здравоохранение

1 программа



Культура


2 программы

Иные социальные программы

5 программ



Финансирование программы на 2019 год



Всего: 5 852,7 млн рублей



Не предоставлены технические задания и сметы
для проведения электронных аукционов, на 01.08.2019

	МО	К-во домов	Вид работ
1	г. Казань	2	ремонт подвала, замена лифта
		193	ПСД



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
1	Пестречинский	7	19 395,71	7 040,33	36,30	14,87	0,00
2	Лаишевский	11	22 498,28	10 447,48	46,44	12,22	30,07
3	Алькеевский	1	1 830,56	869,59	47,50	0,00	0,00
4	Мензелинский	4	19 222,51	10 277,34	53,47	0,00	48,17
5	г. Казань	243	1 914 468,61	1 093 099,23	57,10	9,89	40,34
6	Зеленодольский	32	257 843,11	153 498,30	59,53	11,09	46,25
7	Муслюмовский	3	8 306,71	5 118,20	61,62	8,44	0,00
8	К.-Устьинский	5	7 838,76	4 844,47	61,80	0,00	41,22
9	Менделеевский	17	67 672,29	43 550,19	64,35	9,59	18,51
10	г. Наб-Челны	125	1 296 059,69	868 466,59	67,01	11,97	19,53
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	3 998 914,25	68,30	10,50	39,3
11	Новошешминский	2	4 521,99	3 097,25	68,49	10,52	0,00
12	Высокогорский	19	39 540,04	27 286,29	69,01	9,37	2,23
13	Актанышский	2	9 344,56	6 474,32	69,28	0,00	100,00
14	Бугульминский	47	206 892,12	147 531,91	71,31	8,58	44,63



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
15	Нижнекамский	125	585 691,57	436 127,65	74,46	13,92	50,65
16	Тетюшский	4	11 125,10	8 326,29	74,84	12,62	39,04
17	Елабужский	21	160 323,73	120 741,43	75,31	11,48	37,71
18	Сабинский	2	13 606,70	10 428,95	76,65	6,13	44,89
19	Кукморский	6	16 971,13	13 165,64	77,58	8,90	49,95
20	Тукаевский	9	27 177,63	21 477,55	79,03	3,24	46,74
21	Азнакаевский	29	89 343,08	72 687,90	81,36	11,39	54,55
22	Бавлинский	10	37 414,29	30 462,14	81,42	15,46	28,99
23	Верхнеуслонский	2	5 814,53	4 777,11	82,16	37,60	0,00
24	Лениногорский	21	144 829,21	120 265,93	83,04	7,11	65,13
25	Нурлатский	12	57 436,67	48 367,69	84,21	27,11	29,26
26	Заинский	15	75 556,39	64 462,12	85,32	9,97	76,38
27	Мамадышский	3	24 481,34	20 987,75	85,73	5,80	45,26
28	Ютазинский	13	19 565,18	16 860,00	86,17	7,07	38,06
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	3 998 914,25	68,30	10,50	39,30



	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
29	Балтасинский	2	4 221,64	3 647,86	86,41	8,75	36,47
30	Апастовский	5	3 741,41	3 245,49	86,75	10,92	0,00
31	Чистопольский	22	119 860,27	104 410,47	87,11	8,20	54,81
32	Агрызский	12	27 102,27	23 892,19	88,16	10,25	44,33
33	Черемшанский	1	2 342,54	2 069,85	88,36	7,79	25,58
34	Буинский	9	24 773,39	21 903,90	88,42	4,09	69,03
35	Альметьевский	63	438 169,83	387 541,04	88,45	7,14	44,86
36	Арский	6	15 350,43	13 871,38	90,36	2,40	20,20
37	Тюлячинский	1	198,88	180,79	90,90	1,00	0,00
38	Сармановский	14	41 594,88	38 575,01	92,74	9,93	63,49
39	Аксубаевский	5	6 865,61	6 390,14	93,07	0,53	94,14
40	Р.-Слободский	5	6 365,30	6 006,95	94,37	1,91	30,53
41	Алексеевский	5	10 067,86	9 515,57	94,51	1,00	64,91
42	Спасский	2	7 277,18	6 923,97	95,15	0,78	0,00
	Итого по РТ	942	5 852 702,98	3 998 914,25	68,30	10,50	39,30



	МО	К-во домов в программе	К-во домов с отставанием	Вид работ
1	Азнакаевский	29	1	ремонт крыши
2	Бугульминский	47	2	ремонт крыши, фасада
3	Высокогорский	19	5	ремонт крыши, фасада
4	г. Казань	243	30	ремонт крыши, фасада, теплоснабжения
5	г. Наб. Челны	125	34	ремонт крыши, фасада, теплоснабжения
6	Зеленодольский	32	6	ремонт крыши, фасада, теплоснабжения
7	Лаишевский	11	4	ремонт крыши, фасада
8	Мензелинский	4	1	ремонт фасада
9	Муслюмовский	3	1	ремонт фасада
10	Новошешминский	2	1	ремонт фасада
11	Пестречинский	7	3	ремонт крыши, фасада
12	Р-Слободский	5	1	ремонт фасада
13	Ютазинский	13	1	ремонт крыши
	Итого по РТ	942	90	



	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г.Казань	291 672,31	0,00	0,00
2	Тукаевский	6 719,00	2 015,70	30,00
3	Менделеевский	12 919,00	5 875,70	45,48
4	Зеленодольский	48 927,00	29 356,20	60,00
5	Альметьевский	83 253,63	55 537,97	66,71
6	Тетюшский	1 826,00	1 369,50	75,00
7	Чистопольский	19 787,00	14 957,06	75,59
8	Новошешминский	1 376,00	1 076,00	78,20
9	г.Набережные Челны	275 700,82	274 992,85	99,74
	Итого по РТ	1 082 235,99	725 236,21	67,0



	МО	2020	2021	2022
1	Агрызский	0	0	0
2	Алексеевский	0	0	0
3	Апастовский	0	0	0
4	Арский	0	0	0
5	Верхнеуслонский	0	0	0
6	Зеленодольский	0	0	0
7	Казань	0	0	0
8	Пестречинский	0	0	0
9	Спасский	0	0	0
10	Тетюшский	0	0	0
11	Тукаевский	0	0	0
12	Черемшанский	0	0	0
13	Чистопольский	0	0	0
14	Ютазинский	0	0	0



	МО	2020	2021	2022
1	Актанышский	В работе у МО	0	0
2	Высокогорский	В работе у МО	0	0
3	Елабужский	Утверждено МО	0	0
4	Камско-Устьинский	В работе у МО	0	0
5	Лениногорский	В работе у МО	0	В работе у МО
6	Мензелинский	В работе у МО	0	0
7	Муслюмовский	В работе у МО	0	0
8	Сабинский	В работе у МО	0	0
9	Тюлячинский	В работе у МО	0	0



	МО	2020	2021	2022
1	Азнакаевский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
2	Аксубаевский	Утверждено МО	В работе у МО	В работе у МО
3	Альметьевский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
4	Бавлинский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
5	Балтасинский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
6	Бугульминский	Согласовано ГЖИ	Согласовано ГЖИ	Согласовано ГЖИ
7	Буинский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
8	Заинский	Согласовано ГЖИ	Согласовано ГЖИ	Согласовано ГЖИ
9	Кукморский	В работе у МО	Утверждено МО	Утверждено МО
10	Лаишевский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
11	Мамадышский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
12	Менделеевский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
13	Набережные Челны	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
14	Нижнекамский	Согласовано ГЖИ	В работе у МО	Утверждено МО
15	Новошешминский	В работе у МО	Утверждено МО	В работе у МО
16	Нурлатский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
17	Рыбно-Слободский	В работе у МО	В работе у МО	В работе у МО
18	Сармановский	Утверждено МО	Согласовано ГЖИ	Согласовано ГЖИ



Основные замечания при формировании Краткосрочных планов
2020-2022гг.

1. Не обеспечен возврат средств собственников, заимствованных из других домов;

2. Включены виды работ не соответствующих ч.1 ст.166 ЖК РФ;

3. Повторное включение ранее выполненных работ;

4. Включены дома, по которым отсутствуют договоры с НО «Фонд ЖКХ РТ»



МО, которыми **не скорректированы** данные по МКД в системе МЖФ

№	МО	№	МО
1	Азнакаевский	9	Мамадышский
2	Альметьевский	10	Мензелинский
3	Высокогорский	11	Нурлатский
4	Заинский	12	Пестречинский
5	Зеленодольский	13	Тукаевский
6	Казань	14	Наб.Челны
7	Кукморский	15	Чистопольский
8	Лаишевский	16	Ютазинский



Образование

Строительство дошкольных образовательных организаций
(29 объектов)

Капитальный ремонт общеобразовательных организаций
(29 объектов)

Капитальный ремонт коррекционных школ
(10 объектов)

Капитальный ремонт детских садов
(113 объектов)

Капитальный ремонт функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах
(115 организаций)

Капитальный ремонт ресурсных центров
(15 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

5 451 205,68

86,3

6,2%

537 125,3

81,5

11,7%

226 792,4

72,2

13,8%

2 147 313,2

66,3

9,7%

91,5

Общеобразовательные школы - ГК заключен.
Коррекционные школы - сбор сметной документации.

657 519,2

51,1

9,6%



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	6 010	3 090	5 451 205,68	86,3	6,2
1	Елабужский, г.Елабуга	220	120	193 473,80	71,0	3,0
2	Казань, ул.Завойского	50	50	71 974,70	88,6	6,7
3	Лаишевский, с.Усады	260	120	195 578,34	89,0	7,0
4	Казань, ЖК «Весна», ул.Мамадышский тракт	340	180	340 785,96	90,3	10,3
5	Кайбицкий, с.Кушманы	50	25	71 818,29	91,0	4,0
6	Мензелинский, г.Мензелинск	140	70	126 160,55	92,0	10,0
7	Н.Челны, «Яшьлек» мкр. 63	340	180	359 985,96	94,0	9,0
8	Нижнекамский, мкр. 35	260	120	216 180,47	97,5	7,5
9	Нижнекамский, мкр. 49	260	120	216 180,47	97,5	6,5
10	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.22	220	120	193 473,80	100,0	3,5
11	Н.Челны, «Замелекесье» мкр.20	220	120	193 473,80	100,0	0,5
12	Н.Челны, «Новый город» мкр.14	220	120	193 473,80	100,0	0,5
13	Н.Челны, «Новый город» мкр.35	220	120	194 446,03	100,0	-
14	Арский, г.Арск	140	70	126 376,30	100,0	-
15	Тукаевский, д.Старые Ерыклы	140	70	117 834,36	100,0	-



№	МО РТ	Кол-во мест	в т.ч. ЯСЛИ	Стоимость СМР, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	6 010	3 090	5 451 205,68	86,3	6,2
16	Казань, пр.Камая поз.2	220	120	214 191,09	20,0	5,0
17	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Бигаш	220	120	196 334,56	65,4	11,9
18	Альметьевский, г.Альметьевск ул.Мира	220	120	196 334,56	72,7	18,9
19	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.11	220	120	197 312,97	74,0	2,0
20	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.7	260	120	213 360,30	79,5	2,0
21	Казань, ЖК «Салават Купере» мкр.8	260	120	220 286,30	81,5	2,0
22	Казань, ул.Родина	260	120	220 339,28	82,8	7,0
23	Пестречинский, с.Куюки ЖК «Светлый»	220	100	199 596,65	84,0	7,0
24	Азнакаевский, г.Азнакаево, ул.Нефтяников	220	120	196 334,56	84,1	5,9
25	Н.Челны, «ЗЯБ» мкр.14	220	120	196 334,56	85,5	7,5
26	Казань, ул.Яруллина	120	40	120 015,10	86,0	3,0
27	Казань, ЖК «Волжские просторы»	220	120	196 326,41	91,0	7,0
28	Нурлатский, с.Мамыково	50	25	73 274,33	94,0	8,5
29	Казань, пр.Камая поз.1	220	120	199 948,41	95,0	4,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.Нижнекамск	3 806,0	33,0	3,0
2	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г.Нижнекамск	5 598,3	43,0	8,0
3	Филиал МБОУ "Чепчуговская средняя общеобразовательная школа"- "Ташлы-Ковалинская начальная общеобразовательная школа" с размещением МБДОУ "Ташлы-Ковалинский детский сад "Кояшкой" Высокогорский	11 115,7	53,0	18,0
4	МБОУ «Гимназия №2» имени Баки Урманче г.Нижнекамск	9 342,4	57,0	5,0
5	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Нижнекамск	2 545,2	57,0	29,0
6	МАОУ «Лицей-интернат № 2» г.Казань	29 851,7	58,0	10,0
7	МАОУ «Нурлатская СОШ № 1» Нурлатский	1 053,1	60,0	20,0
Итого по РТ		537 125,3	81,5	11,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
8	МБОУ «Большеатнинская средняя общеобразовательная школа» Атнинский	40 041,9	62,0	10,8
9	МБОУ «Гимназия №25» г.Нижнекамск	9 336,6	62,0	22,0
10	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г.Нижнекамск	6 714,8	67,0	7,0
11	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Нижнекамск	10 320,3	72,0	12,0
12	МБОУ «Гимназия №22» г.Нижнекамск	3 830,8	73,0	18,0
13	МБОУ «Верхнекибязозинская средняя общеобразовательная школа» Тюлячинский	20 769,6	76,0	24,0
14	МБОУ «Гимназия №32» г.Нижнекамск	9 532,5	77,0	17,0
15	МБОУ «Нуринерская средняя общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Нуринерский детский сад» Балтасинский	44 775,0	80,0	7,0
Итого по РТ		537 125,3	81,5	11,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	537 125,3	81,5	11,7
16	МБОУ «Базарно-Матакская гимназия им.Наби Даули» Алькеевский	44 476,5	82,0	5,0
17	МБОУ «Кугарчинская СОШ» Рыбно-Слободский	7 184,9	86,0	15,0
18	МБОУ «Верхнесиметская СОШ» с размещением МБДОУ «Верхнесиметский детский сад «Ромашка» Сабинский	11 452,9	87,0	5,0
19	МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» Верхнеуслонский	36 878,2	88,0	12,0
20	МБОУ «Емелькинская средняя общеобразовательная школа» Аксубаевский	7 960,0	90,0	10,0
21	МБОУ «Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова» Лаишевский	67 087,1	90,0	4,0
22	МБОУ «Подлесношенталинская основная общеобразовательная школа» Алексеевский	14 917,0	92,0	14,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	537 125,3	81,5	11,7
23	МБОУ «Яна Булякская основная общеобразовательная школа» Тукаевский	31 348,3	93,0	31,0
24	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Набережные Челны	54 725,0	95,0	25,0
25	МБОУ «Кайбицкая основная общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ «Кайбицкий детский сад» Буинский	29 356,1	98,0	1,0
26	МБОУ «Рудницкая средняя общеобразовательная школа» Камско-Устьинский	15 217,7	99,0	0,0
27	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Нижнекамск	1 709,4	100,0	0,0
28	МБОУ «Большешемякинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшский	4 975,0	100,0	0,0
29	МБОУ для детей дошкольного и младшего возраста «Стародувановская начальная школа-детский сад» Дрожжановский	1 203,5	100,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича» Мензелинский	29 206,3	59,0	14,0
2	ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат имени героя Советского Союза генерал-полковника Гордова Николая Васильевича» Мензелинский	6 965,0	60,0	15,0
3	ГКСУВОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова» г.Казань	29 993,3	65,0	23,0
4	ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова» Зеленодольский	47 467,1	65,0	28,0
5	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича» Тетюшский	20 610,5	70,0	10,0
Итого по РТ		226 792,4	72,2	13,8



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	226 792,4	72,2	13,8
6	ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Лаишевский	20 763,4	74,0	6,0
7	ГБОУ «Заинская школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Заинский	13 034,5	80,0	6,0
8	ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича» Тетюшский	18 288,1	80,0	9,0
9	ГБОУ «Набережночелнинская школа №67 для детей с ограниченными возможностями здоровья» г.Набережные Челны	40 464,2	92,0	1,0



Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Работы завершены	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Капитальный ремонт детских дошкольных образовательных организаций	113 объектов	2 130,16	6 объекта	66,3%	9,7%



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Звездочка» Елабужский МР	21 958,7	26,5	10,5
2	МБДОУ «Анатышский детский сад «Колосок» Рыбно-Слободский МР	9 104,9	29,0	2,0
3	МАДОУ «Детский сад № 224 комбинированного вида» г.Казань	30 964,4	30,2	7,2
4	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 «Дюймовочка» Зеленодольский МР	23 299,0	33,0	9,5
5	МБДОУ «Детский сад № 5 «Гномик» Елабужский МР	14 475,0	36,5	6,5
6	МАДОУ «Детский сад № 276 комбинированного вида» г.Казань	37 669,2	38,0	0,0
7	МАДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида» г.Казань	66 856,2	39,0	12,0
8	МАДОУ «Детский сад № 273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	27 031,0	39,0	15,0
Итого по РТ		2 130 158,4	66,3	9,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
9	МБДОУ «Муслюмовский детский сад «Карлыгач» Муслюмовский МР	16 569,5	40,0	20,0
10	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Сказка» Менделеевский МР	10 747,8	41,0	11,0
11	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Ромашка» Зеленодольский МР	32 465,7	41,4	11,2
12	МАДОУ «Детский сад № 298» г.Казань	29 403,2	42,0	12,0
13	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Ромашка» Елабужский	19 674,4	42,5	17,5
14	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» Чистопольский МР	30 845,3	44,0	2,0
15	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Лесная сказка» Елабужский МР	14 549,0	44,5	6,5
16	МБДОУ «Детский сад № 77 комбинированного вида» г.Казань	49 303,0	45,0	8,0
Итого по РТ		2 130 158,4	66,3	9,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
17	МБДОУ «Детский сад № 19» Нурлатский МР	8 655,5	45,0	17,0
18	МАДОУ «Детский сад № 401 комбинированного вида» г.Казань	51 384,4	46,0	11,0
19	МАДОУ «Детский сад № 153 комбинированного вида» г.Казань	30 362,9	50,0	14,0
20	МАДОУ «Детский сад № 214 комбинированного вида» г.Казань	27 754,0	50,0	15,0
21	МБДОУ «Детский сад № 19» Чистопольский МР	19 200,3	50,0	8,0
22	МАДОУ «Детский сад № 235 общеразвивающего вида» г.Казань	29 606,2	51,6	10,0
23	МБДОУ «Шеморданский детский сад № 3 «Салават купере» Сабинский МР	12 467,4	55,0	29,0
24	МБДОУ «Альмендеровский детский сад «Бэллуки» Апастовский МР	6 017,1	55,0	30,0
Итого по РТ		2 130 158,4	66,3	9,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
25	МАДОУ «Детский сад № 139 комбинированного вида» г.Казань	54 117,0	55,0	15,0
26	МБДОУ «Черемуховский детский сад «Березка» Новошешминский МР	18 004,4	55,0	5,0
27	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» Нижнекамский МР	44 827,8	55,0	3,0
28	МАДОУ «Детский сад № 250 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	24 281,5	55,0	8,0
29	МБДОУ «Кошачковский детский сад «Теремок» Пестречинский МР	15 945,3	56,0	5,0
30	МБДОУ «Детский сад № 92 присмотра и оздоровления» г.Казань	18 753,8	57,0	19,0
31	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 35» Нижнекамский МР	2 612,3	57,0	7,0
32	МАДОУ «Детский сад № 170 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» г.Казань	31 206,7	57,0	7,0
Итого по РТ		2 130 158,4	66,3	9,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
33	МБДОУ «Высокогорский детский сад «Петушок» Высокогорский МР	8 505,9	57,0	5,0
34	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Улыбка» Зеленодольский МР	28 004,2	59,3	9,9
35	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47 «Энже бортеге» Альметьевский МР	18 515,4	60,0	30,0
36	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 45 «Космос» Альметьевский МР	9 983,4	60,0	22,0
37	МБДОУ «Высокогорский детский сад «Солнышко» Высокогорский МР	7 905,2	60,0	8,0
38	МАДОУ «Детский сад № 288 комбинированного вида» г.Казань	30 273,5	60,0	20,0
39	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Колосок» Зеленодольский	14 494,1	60,1	7,3
40	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Нэни куллар» Альметьевский МР	9 983,4	61,0	19,0
Итого по РТ		2 130 158,4	66,3	9,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
41	МБДОУ «Детский сад «Березка» Заинский МР	32 625,7	63,0	19,0
42	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 39 «Соловушка» Бугульминский МР	12 239,8	65,0	5,0
43	МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с.Большое Афанасово Нижнекамский МР	23 837,2	65,0	5,0
44	МБДОУ «Детский сад № 9» г.Агрыз	19 989,5	65,0	15,0
45	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 84 «Серебряное копытце» г.Набережные Челны	30 738,3	65,0	8,0
46	МБДОУ «Детский сад № 8 «Виктория» Бавлинский МР	20 051,5	65,0	7,0
47	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» Актанышский МР	17 772,6	65,0	7,0
48	МБДОУ «Мало-Рясинский детский сад «Дуслык» Высокогорский МР	1 431,4	66,0	6,0
	Итого по РТ	2 130 158,4	66,3	9,7



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"	4 975,0	25,0	5,0
2	ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	115 798,1	27,0	8,0
3	ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"	19 900,0	29,0	9,0
4	ГАПОУ "Казанский политехнический колледж"	4 477,5	37,0	12,0
5	ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"	90 267,7	39,0	12,0
6	ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"	28 357,5	39,0	7,0
7	ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"	53 757,1	48,0	13,0
8	ГБПОУ "Казанский техникум народных художественных промыслов"	14 851,4	50,0	36,0
Итого по РТ		611 458,5	51,1	9,6



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	611 458,5	51,1	9,6
9	ГАПОУ "Нижекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева"	136 690,7	53,0	7,0
10	ГАПОУ "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева"	9 950,0	70,0	10,0
11	Алькеевский филиал ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	35 712,4	80,0	5,0
12	ГАПОУ "Лаишевский технико-экономический техникум"	4 975,0	80,0	19,0
13	ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж"	4 323,1	85,0	15,0
14	ГАПОУ "Алексеевский аграрный колледж"	71 818,6	89,0	11,0
15	ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых технологий"	15 604,6	98,0	1,0



Спорт

Строительство универсальных спортивных площадок

(105 объектов)

81 объект – работы завершены

Строительство блочно-модульных лыжных баз

(8 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

359 327,65

88,5

8,6%

61 450,9

72,1

1,8%



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	97,7	88,5	8,6
1	Мензелинский	1 из 3	33,3	4,75	0,1
2	Зеленодольский	3 из 3	74,0	59,0	10,5
3	г.Казань	15 из 15	94,0	94,9	3,6
4	Сабинский	3 из 3	96,7	52,8	10,9
5	Менделеевский	1 из 1	100	49,0	10,0
6	Елабужский	2 из 2	100	97,7	3,4
7	Лениногорский	3 из 3	100	80,3	14,5
8	Тукаевский	2 из 2	100	92,8	1,0
9	Аксубаевский	1 из 1	100	96,0	36,0
10	Актанышский	1 из 1	100	96,0	59,1
11	Агрызский	2 из 2	100	96,5	3,6
12	г.Наб. Челны	7 из 7	100	96,7	1,0



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	97,7	88,5	8,6
13	Альметьевский	3 из 3	100	98,9	24,1
14	Высокогорский	3 из 3	100	99,6	4,6
15	Пестречинский	1 из 1	100	99,8	0,3
16	Азнакаевский	4 из 4	100	100	28,9
17	Алексеевский	1 из 1	100	100	-
18	Алькеевский	2 из 2	100	100	27,6
19	Апастовский	1 из 1	100	100	-
20	Арский	1 из 1	100	100	30,5
21	Атнинский	1 из 1	100	100	1,2
22	Бавлинский	2 из 2	100	100	-
23	Балтасинский	2 из 2	100	100	-
24	Бугульминский	2 из 2	100	100	0,1



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	97,7	88,5	8,6
25	Буинский	3 из 3	100	100	-
26	Верхнеуслонский	1 из 1	100	100	-
27	Дрожжановский	2 из 2	100	100	-
28	Заинский	2 из 2	100	100	-
29	К.Устьинский	1 из 1	100	100	1,2
30	Кайбицкий	1 из 1	100	100	0,6
31	Кукморский	2 из 2	100	100	-
32	Лаишевский	1 из 1	100	100	-
33	Мамадышский	1 из 1	100	100	-
34	Муслюмовский	2 из 2	100	100	3,5
35	Нижнекамский	4 из 4	100	100	-
36	Новошешминский	1 из 1	100	100	15



№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %.	Общее СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО	103 из 105	97,7	88,5	8,6
37	Нурлатский	2 из 2	100	100	13,4
38	Р.Слободский	1 из 1	100	100	-
39	Сармановский	2 из 2	100	100	-
40	Спасский	1 из 1	100	100	56,5
41	Тетюшский	3 из 3	100	100	-
42	Тюлячинский	2 из 2	100	100	-
43	Черемшанский	1 из 1	100	100	45,0
44	Чистопольский	3 из 3	100	100	21,1
45	Ютазинский	3 из 3	100	100	5,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	61 450,9	72,1	1,8
1	Бавлинский, г.Бавлы	7 681,36	5,0	3,7
2	Менделеевский, г.Менделеевск	7 681,36	72,0	2,0
3	Муслюмовский, с.Муслюмово	7 681,36	75,0	4,2
4	Чистопольский, г.Чистополь	7 681,36	83,7	1,0
5	Мамадышский, г.Мамадыш	7 681,36	89,5	2,0
6	Пестречинский, с.Пестрецы	7 681,36	89,6	0,6
7	Высокогорский, с.Высокая гора	7 681,36	90,0	0,5
8	Зеленодольский, пгт.Васильево	7 681,36	100,0	36,0



Молодежная политика

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство, реконструкция детских лагерей <i>7 строительство</i> <i>2 реконструкция</i>	285 867,3	Аукцион ориентировочно состоится в сентябре 2019г.	
Капитальный ремонт детских лагерей <i>(12 объектов)</i>	694 442,3	41,4	3,6%
Капитальный ремонт подростковых клубов <i>(26 объектов)</i>	92 137,0	85,5	8,8%
Капитальный ремонт молодежных центров <i>(9 объектов)</i>	106 200,0	56,0	11,6%



Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Спортивно-оздоровительный лагерь «Искра» г.Казань	24 178,5	0,0	0,0
2	Детский оздоровительный лагерь «Звездный» Лаишевский	117 008,0	5,0	4,0
3	МБУ «Молодежный оздоровительный центр им.А.Д.Губина» Бугульминский	169 150,0	34,0	4,0
4	Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» Чистопольский	3 980,0	34,0	0,0
5	Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» Зеленодольский	40 795,0	37,0	7,0
6	МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Кама» Нижнекамский	141 106,9	40,0	7,0
	Итого по РТ	694 442,3	41,4	3,6
7	Детский оздоровительный лагерь «Факел» Новошешминский	12 437,5	60,0	0,0
8	Оздоровительный лагерь «Заречье» г.Казань	52 735,0	70,0	1,0
9	Оздоровительный лагерь «Молодежный» г.Казань	101 758,7	80,0	5,0
10	Детский оздоровительный лагерь «Балкыш» Тукаевский	20 347,8	100,0	0,0
11	Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» Мензелинский	4 975,0	100,0	0,0
12	Детский оздоровительный лагерь «Приазовец» г.Анапа	5 970,0	100,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Синтез» г.Казань	2 885,5	53,0	27,0
2	МБУ «Подвиг» Тетюшский	20 298,0	68,0	18,0
3	Подростковый клуб «Романтик» г. Казань	4 527,3	70,0	30,0
4	Подростковый клуб «Факел» г. Казань	8 756,0	75,0	7,0
5	Подростковый клуб «Икар» г.Казань	5 671,5	79,0	9,0
	Итого по РТ	92 137,0	85,5	8,8
6	Подростковый клуб «Аэронавт» Альметьевский	9 452,5	95,0	0,0
7	Подростковый клуб «Факел» г.Казань	2 786,0	95,0	6,0
8	Подростковый клуб «Радость» г. Казань	2 189,0	99,0	1,0
9	Подростковый клуб «Исток» г. Набережные Челны	1 393,0	99,0	0,0
10	Подростковый клуб «Алый парус» г.Набережные Челны	1 393,0	99,0	2,0
11	Подростковый клуб «Ника» г. Казань	1 890,5	99,0	0,0
12	Подростковый клуб «Алиса» г. Казань	1 890,5	99,0	0,0
13	Подростковый клуб «Казань» г.Казань	2 288,5	99,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	92 137,0	85,5	8,8
14	Подростковый клуб «Волна» Зеленодольский	1 492,5	99,5	0,0
15	Подростковый клуб «Азамат» Нижнекамский	2 039,8	100,0	0,0
16	Подростковый клуб «Импульс» Альметьевский	3 582,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб «Клевер» Нижнекамский	1 393,0	100,0	0,0
18	Подростковый клуб «Орленок» Зеленодольский	2 338,3	100,0	0,0
19	Подростковый клуб «Энергия» Нижнекамский	2 139,3	100,0	0,0
20	Подростковый клуб «Ровесник» Нижнекамский	2 388,0	100,0	0,0
21	Подростковый клуб «Долина» г. Казань	1 890,5	100,0	7,0
22	Подростковый клуб «Орион» г. Казань	1 890,5	100,0	7,0
23	Подростковый клуб «Олимп» г. Казань	1 890,5	100,0	8,0
24	Подростковый клуб «Дружба» г. Казань	2 089,5	100,0	10,0
25	Подростковый клуб «Титан» г. Набережные Челны	1 393,0	100,0	13,0
26	Подростковый клуб «Арлекино» г. Казань	1 157,7	100,0	8,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МБУ «Молодежный центр «Хыял» Балтасинский	12 000,0	25,0	10,0
2	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	15 000,0	30,0	20,0
3	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Нур»	30 000,0	35,0	18,0
4	МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Веста» Мензелинский	8 400,0	50,0	5,0
	Итого по РТ	106 200,0	56,0	11,6
5	МБУ «Молодежный центр» Чистопольский	1 500,0	61,0	2,0
6	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевский	8 800,0	67,0	7,0
7	Молодежный центр МБУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» Зеленодольский	16 000,0	100,0	10,0
8	МБУ «Молодежный центр «Алан» Нижнекамский	9 500,0	100,0	0,0
9	МБУ «Молодежный центр» Заинский	5 000,0	100,0	0,0



Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

Строительство ФАПов
(45 объектов)

135 775,9

46,8

8,1%

Строительство
врачебных амбулаторий
(9 объектов)

95 250,1

77,8

18,1%

Капитальный ремонт
объектов
здравоохранения
(9 объектов)

70 924,2

71,3

1,6%



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, Перцовский				
2	Нурлатский, Аксумлинский				
3	Черемшанский, Туйметкинский				
4	Дрожжановский, Малоаксинский				
5	Тетюшский, Бакрчинский				
6	Буинский, Тингашский				
7	Менделеевский, Ново-Кокшанский				
8	Ютазинский, Подгорный				
9	Алексеевский, Левашевский				
10	Альметьевский, Новотроицкий				
11	Верх.-Услонский, Набережно-Морквашский				
12	Лениногорский, Старо-Иштерьякский				
13	Алькеевский, Верхне-Альмурзинский				
14	Апастовский, Черемшанский				
15	Апастовский, Шемяковский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Новошешминский, Екатерининский				
17	Пестречинский, Отар-Дубровский				
18	Тюлячинский, Максабашский				
19	Тукаевский, Старо-Ерыклинский				
20	Чистопольский, Четыре-Дворский				
21	Лаишевский, п.совхоза им.25 Октября				
22	Рыб.-Слободский, Кукеевский				
23	Сармановский, Альметьевский				
24	Сармановский, Шарлиареминский				
25	Азнакаевский, Сарлинский				
26	Алексеевский, Бутлеровский				
27	Мамадышский, Албайский				
28	Кайбицкий, Хозесановский				
29	Кам.-Устьинский, Больше-Буртасинский				
30	Нижнекамский, Благодатновский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Арский, Средне-Пшалымский				
32	Актанышский, Казкеевский				
33	Елабужский, Хлыстовский				
34	Бавлинский, Алексеевский				
35	Балтасинский, Сырьинский				
36	Кукморский, Сардекбашский				
37	Спасский, Вожинский				
38	Аксубаевский, Старочувадамский				
39	Зеленодольский, Кульбашинский				
40	Сабинский, Шикшинский				
41	Агрызский, Салакушкой				
42	Атнинский, Ключи-Сапский				
43	Высокогорский, Березкинский				
44	Мензелинский, Кадряковский				
45	Бугульминский, Ключевский				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алькеевский				
2	Агрызский				
3	Аксубаевский				
4	Альметьевский				
5	Камско-Устьинский				
6	Лаишевский				
7	Зеленодольский				
8	Менделеевский				
9	Пестречинский				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	71,3	1,6
1	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	31,0	8,0
2	Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» с.Осиново	5 000,00	70,0	7,0
3	Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», д.Мемдель	3 000,00	68,0	1,0
4	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Адоратского, д.29	15 701,56	72,0	2,0
5	Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», с.Красный Бор	4 629,40	77,0	2,0
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.15	8 740,91	95,0	8,0
7	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма	3 000,00	100,0	-
8	Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского муниципального района	471,70	100,0	-
9	Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» с.Кузайкино	8 399,90	100,0	-



Культура

Строительство
многофункциональных
комплексов (сельские клубы)
(21 объект)

Капитальный ремонт
объектов культурного
назначения
(40 объектов)

Общий лимит,
тыс. рублей
(без учета ПИР)

Выполнение СМР,
%

Динамика за
2 недели, %

216 987,59

63,2

5,4%

392 929,2

81,3

5,8%



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	63,2	5,4
1	Пестречинский район, д. Званка	100	12 911,71	15,0	9,7
2	Елабужский район, д. Хлыстово	100	12 911,71	21,7	1,2
3	Мензелинский район, с. Гулюково	50	7 453,30	27,6	4,6
4	Нурлатский район, с. Бурметьево	100	12 911,71	35,2	1,6
5	Тюлячинский район, д. Верхние Метески	50	7 453,30	44,0	3,0
6	Зеленодольский район, с.Кугеево	50	7 453,30	47,0	14,0
7	Алексеевский район, с. Войкино	50	7 453,34	48,0	14,0
8	Ютазинский район, с. Байряки-Тамак	50	7 453,30	60,0	12,2
9	Агрызский район, с. Шаршада	200	14 872,90	61,6	3,3
10	Аксубаевский район, п. Мюд	100	12 911,70	62,9	2,4
11	Высокогорский район, с. Шигали	200	14 872,90	66,7	3,5



№	МО РТ	Кол/во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика
	ИТОГО	1 850	216 987,59	63,2	5,4
12	Мамадышский район, д. Гришкино	50	7 453,34	69,0	5,5
13	Высокогорский район, с. Улля	100	12 911,70	74,9	2,7
14	Кукморский район, д. Качимир	50	7 453,30	75,7	5,7
15	Атнинский район, с. Новые Шаши	200	14 872,90	77,2	5,5
16	Апастовский район, с. Сатламышево	50	7 453,34	77,3	6,7
17	Буинский район, с. Чувашские Кищаки	100	12 911,70	85,3	11,2
18	Бугульминский район, с. Новое Сумароково	100	12 911,70	85,3	3,8
19	Заинский район, с.Бура-Кирта	50	7 453,30	97,0	2,0
20	Алькеевский район, с. Чувашское Бурнаево	50	7 453,34	98,0	0,0
21	Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское	200	14 872,90	100,0	6,5



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Елабужский, СДК с. Большие Армалы	8 109,0	36,0	6,0
2	Бугульминский, СДК п. Подгорный	11 276,8	36,0	1,0
3	Спасский, СДК с. Три Озера	11 137,0	45,0	8,0
4	Чистопольский, СДК с. Кубассы	17 998,2	56,0	8,0
5	Актанышский, СДК с. Чалманарат	12 386,8	58,0	6,0
6	Высокогорский, СДК с. Ямашурма	3 696,0	67,0	5,0
7	Кукморский, СДК д. Асан-Елга	4 570,9	68,0	8,0
8	Кукморский, СДК с. Туембаш	4 062,5	68,0	8,0
9	Зеленодольский, СДК с. Айша	16 533,7	70,0	3,0
10	Сабинский, СДК с. Юлбат	12 203,5	72,0	8,0
11	Тетюшский, Районный дом культуры г. Тетюши	27 717,0	72,0	12,0
12	Бавлинский, СДК с. Потапо-Тумбарла	15 134,6	73,0	13,0
13	Муслюмовский, СДК д. Татарское Булярово	8 889,1	74,0	12,0
14	Нижнекамский, СДК с. Большое Афанасово	18 560,4	75,0	11,0
15	Черемшанский, СДК с. Лашманка	9 334,4	80,0	10,0
Итого по РТ		400 929,2	81,1	5,8



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	400 929,2	81,1	5,8
16	Спасский, Районный дом культуры г.Болгар	5 890,2	87,0	7,0
17	Менделеевский, СДК с.Старое Гришкино	12 495,1	87,0	2,0
18	Нурлатский, СДК с.Степное Озеро	7 170,6	90,0	2,0
19	Алексеевский, СДК с.Мокрые Курнали	10 967,7	90,0	14,0
20	Сармановский, СДК с.Саклов-Баш	10 854,5	90,0	4,0
21	Новошешминский, СДК с.Ерыклы	6 569,6	90,0	5,0
22	Рыбно-Слободский, СДК с.Юлсубино	6 609,5	91,0	15,0
23	Лениногорский, СДК с.Тимяшево	19 900,0	93,0	5,0
24	Мамадышский, СДК с.Дюсьметьево	8 417,6	93,0	3,0
25	Сармановский, СДК с.Большое Нуркеево	7 622,8	93,0	7,0
26	Новошешминский, СДК с.Азеево	3 326,7	95,0	0,0
27	Буинский, СДК с.Черки-Кильдуразы	5 511,5	95,0	10,0
28	Арский, СДК с.Старое Чурилино	14 860,9	98,0	0,0
29	Балтасинский, СДК д.Бурнак	12 779,4	99,0	1,0
30	Апастовский, СДК с.Старый Юмралы	7 938,7	100,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
Итого по РТ		400 929,2	81,1	5,8
31	Алькеевский, Сельский клуб с.Верхнее Алькеево	5 228,1	100,0	0,0
32	Спасский, Кинотеатр «Октябрь»	1 935,8	100,0	10,0
33	Тюлячинский, Сельский клуб с.Казаклар	6 723,0	100,0	5,0
34	Дрожжановский, СДК с.Новые Какерли	1 000,1	100,0	0,0
35	Тукаевский, СДК с.Новотроицкое	13 482,0	100,0	0,0
36	Верхнеуслонский, СДК с.Набережные Моркваши	12 658,7	100,0	1,0
37	Камско-Устьинский, СДК с.Кирельское	5 350,5	100,0	10,0
38	Кайбицкий, СДК с.Хозесаново	16 163,0	100,0	0,0
39	Дрожжановский, СДК с.Старые Чукалы	2 000,3	100,0	0,0
40	Лаишевский, СДК с.Кирби	13 863,3	100,0	5,0



Иные социальные программы

	Общий лимит, тыс. рублей (без учета ПИР)	Выполнение СМР, %	Динамика за 2 недели, %
Строительство зданий Советов поселений (11 объектов)	49 220,38	73,1	6,8%
Капитальный ремонт зданий Советов поселений (31 объект)	48 503,6	92,9	3,9%
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (22 объекта)	53 646,3	14,7	10,0%
Капитальный ремонт зданий социального обслуживания (34 объекта)	117 818,0	75,4	10,9%
Капитальный ремонт муниципальных архивов (13 объектов)	49 186,3	69,1	10,8%
Капитальный ремонт зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства (33 объекта)	49 457,2	98,1	2,2%



№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
ИТОГО		49 220,38	81,3	8,1
1	Бугульминский, Зеленогородское СП	4 474,58	40,5	3,0
2	Бавлинский, Татарско-Кандызское СП	4 474,58	62,2	33,2
3	Менделеевский, Бизякинское СП	4 474,58	62,5	3,5
4	Мензелинский, Кадряковское СП	4 474,58	77,6	2,5
5	Сармановский, Азалаковское СП	4 474,58	80,7	0,4
6	Алексеевский, Лебяжинское СП	4 474,58	89,0	30,5
7	Буинский, Нижненаратбашское СП	4 474,58	90,2	7,2
8	Сабинский, Староикшурминское СП	4 474,58	94,2	4,7
9	Тетюшский, Нармонское СП	4 474,58	97,1	4,3
10	Актанышский, Кировское СП	4 474,58	100	-
11	Дрожжановский, Алешкин-Саплыкское СП	4 474,58	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 001,4	28,0	10,0
2	Зеленодольский, с.Бишня	1 789,9	58,0	8,0
3	Елабужский, с.Поспелово	1 542,8	58,0	8,0
4	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 069,5	73,0	21,0
5	Камско-Устьинский, с.Большие Кляри	3 000,0	78,0	31,0
6	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 791,0	86,0	6,0
7	Рыбно-Слободский, с.Шумбут	2 069,6	89,0	16,0
8	Мамадышский, с.Албай	899,5	90,0	15,0
	Итого по РТ	48 503,6	92,9	3,9
9	Мамадышский, с.Никифорово	1 338,5	94,0	6,0
10	Нижнекамский, с.Сухарево	1 791,0	95,0	10,0
11	Чистопольский, с.Нарат-Елга	1 464,6	98,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 503,6	92,9	3,9
12	Заинский, с.Новоспасск	1 990,0	98,0	3,0
13	Муслюмовский, с.Старые Карамалы	1 531,7	99,0	4,0
14	Агрызский, с.Сарсак-Омга	1 670,8	100,0	0,0
15	Азнакаевский, с.Урсаево	1 800,0	100,0	0,0
16	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 990,0	100,0	0,0
17	Альметьевский, д.Чувашское Сиренькино	1 834,1	100,0	0,0
18	Балтасинский, д.Карадуван	1 878,5	100,0	0,0
19	Верхнеуслонский, с.Кильдеево	1 889,2	100,0	1,0
20	Кайбицкий, с.Эбалаково	794,7	100,0	0,0
21	Спасский муниципальный район, с.Три Озера ул.Школьная. д.58	2 257,9	100,0	0,0
22	Тукаевский муниципальный район, с.Старое Абдулово, ул.Центральная, д.8/1, пом.1-8	1 890,5	100,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 503,6	92,9	3,9
23	Черемшанский, с.Туйметкино	1 877,8	100,0	10,0
24	Ютазинский, с.Абсалямово	1 451,0	100,0	2,0
25	Нурлатский, с.Андреевка	796,0	100,0	0,0
26	Новошешминский, с.Слобода Архангельская	341,8	100,0	0,0
27	Кукморский, с.Каенсар	547,2	100,0	0,0
28	Кайбицкий, с.Хозесаново	1 094,7	100,0	0,0
29	Лениногорский, п.Подлесный	1 791,0	100,0	0,0
30	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	1 294,3	100,0	0,0
31	Лаишевский, д.Каипы	2 024,9	100,0	0,0



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Буинский, с.Нижний Наратбаш				
2	Заинский, с.Сарсаз-Багряж				
3	Апастовский, с.Шонгуты				
4	Алькеевский, с.Базарные Матаки				
5	Дрожжановский, с.Новые Ишли				
6	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны				
7	Камско-Устьинский, д.Челны				
8	Мензелинский, с.Деуково				
9	Муслюмовский, с.Старые Карамалы				
10	Пестречинский, с.Тагашево				
11	Пестречинский, с.Богородское				
12	Сабинский, с.Кренни				
13	Сабинский, д.Елышево				
14	Тукаевский, д.Новый Мусабай				
15	Аксубаевский, с.Сунчелеево				



№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Кайбицкий, с.Малые Кайбицы				
17	Кайбицкий, д.Имянле-Буртас				
18	Атнинский, с.Кшклово				
19	Лениногорский, д.Новое Шугурово				
20	Нижнекамский, пгт.Камские Поляны				
21	Нижнекамский, д.Байданкино				
22	Нурлатский, д.Абляскино				



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском МР»	1 492,5	30,0	10,0
2	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском МР»	1 049,7	30,0	10,0
3	ГАУСО «КЦСОН «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в Буинском МР»	1 492,0	38,0	13,0
4	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	1 990,0	42,0	10,0
5	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 975,0	45,0	13,0
6	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	2 985,0	49,0	9,0
7	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском МР»	3 482,5	55,0	5,0
Итого по РТ		117 818,0	75,4	10,9



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	21 890,0	60,0	24,0
9	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»	995,0	61,0	9,0
10	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	2 985,0	63,0	8,0
11	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	1 990,0	65,0	3,0
12	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-Слободском МР»	1 990,0	67,0	12,0
13	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 532,2	69,0	4,0
14	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском МР»	2 487,5	70,0	4,0
15	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	2 985,0	70,0	30,0
Итого по РТ		117 818,0	75,4	10,9



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	75,0	15,0
	Итого по РТ	117 818,0	75,4	10,9
17	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе»	3 480,5	77,0	9,0
18	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе»	2 487,5	87,0	1,0
19	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 487,5	88,0	8,0
20	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 149,0	89,0	3,0
21	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе»	5 472,5	90,0	5,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 818,0	75,4	10,9
22	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском МР»	2 985,0	92,0	17,0
23	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 492,5	93,0	8,0
24	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран»	1 492,5	95,0	10,0
25	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 487,5	95,0	20,0
26	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	2 985,0	96,0	2,0
27	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	2 985,0	96,0	1,0
28	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 985,0	99,0	29,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 818,0	75,4	10,9
29	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко» в Зеленодольском муниципальном районе»	3 283,5	99,0	1,0
30	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 492,5	99,0	7,0
31	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 781,0	100,0	1,0
32	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	1 990,0	100,0	0,0
33	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском муниципальном районе»	3 482,5	100,0	0,0
34	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском муниципальном районе»	1 990,0	100,0	2,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19	926,4	0,0	0,0
2	г. Казань, ул. Баумана, д. 38/17	8 819,0	15,0	5,0
3	г. Нурлат, ул.Карла Маркса, д.22	9 450,7	65,0	15,0
	Итого по РТ	49 186,3	69,1	10,8
4	пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д. 52	2 202,3	70,0	6,0
5	п. ж/д ст.Высокая гора, ул. Профсоюзная, д.1а	7 074,1	72,0	7,0
6	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9	5 040,1	92,0	35,0
7	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 090,7	93,0	3,0
8	г. Лениногорск, ул. Куйбышева, д. 21	2 665,6	95,0	32,0
9	пгт.Балтаси, ул.Ленина, д.45	239,4	95,0	45,0
10	г. Чистополь, ул. Л.Толстого, д. 157	788,3	98,0	3,0
11	с. Черемшан, ул. Советская, д. 32	1 343,2	99,0	1,0
12	с. Базарные Матаки, ул. Базарная, д. 1	9 396,8	100,0	1,0
13	г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 27 а	197,0	100,0	0,0



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	-
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
3	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	3 900	100	-
5	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
7	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	100	-
8	Арский, г.Арск	500	100	-
9	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
10	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	100	-
11	Буинский, г.Буинск	3 900	100	-
12	Заинский, г.Заинск	1 000	100	-
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	100	-
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	100	-
15	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
16	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
17	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	100	-
21	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	-
22	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	-



№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	96,3	2,2
1	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	70,0	10,0
2	Агрызский, г.Агрыз	2 300	80,0	3,0
3	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	100	10,0
4	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	100	2,0
5	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	-
6	г.Казань	2 000	100	-
7	Кукморский, г.Кукмор	3 000	100	-
8	Актанышский, с.Актаныш	1 800	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 500	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	100	-
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	100	-