Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж                                                                                   7 июня 2019 года


Программа капремонта МКД 2019 года
По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн. кв. м. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).
Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс. рублей.
На 6 июня по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 1 млрд. 549 млн. 162,68 тыс. руб., что составляет 26,5%. 

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ
Запланирован капитальный ремонт 31 здания (помещения) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований РТ. Объем финансирования составляет 49 млн. 345,82 тыс. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 27 объектах из 31. На трех объектах работы завершены.

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы
Запланирован капитальный ремонт 9 зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования составляет 112 млн. 415,7 тыс. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 7 объектах из 9. На 1 объекте работы завершены.

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы
Запланирован ремонт 26 подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования составляет 100 млн. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 25 объектах. На одном объекте работы завершены.

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан
Запланирован ремонт 34 учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования составляет 121 млн. 300 тыс. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 29 объектах из 34. На одном объекте работы завершены.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения
Запланирован ремонт 40 объектов культурного назначения. Объем финансирования составляет 412 млн. 192,14 тыс. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 35 объектах из 40. На пяти объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов
Запланирован ремонт 13 помещений муниципальных архивов. Объем финансирования составляет 50,00 млн. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 10 объектах из 13. 

Капитальный ремонт ресурсных центров
Запланирован ремонт 15 ресурсных центров. Объем финансирования составляет 681,379 млн. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 12 объектах из 15. 

Капитальный ремонт объектов образования
Запланирован ремонт 29 общеобразовательных школ, 10 школ-интернатов и 113 дошкольных организаций. Объем финансирования составляет 3 млрд 130,540 млн. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 28 общеобразовательных школах. На одном объекте работы завершены.
В 9 школах-интернатах из 10 ведутся работы. 
В 109 ДОО из 113 работы ведутся. На двух объектах работы завершены 

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
Запланирован капитальный ремонт 12 детских оздоровительных лагерей. Объем финансирования составляет 699,58 млн. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 8 объектах. На трех объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год
Объем финансирования составляет 49 млн. 457,2 тыс. рублей. Запланирован ремонт 33 объектов, из них: 
По состоянию на 6 июня по капитальному ремонту: 
Подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ из 22 объектов:
- завершены работы на 17 объектах в 17 МО.
- работы ведутся на 5 объектах в 5 МО.
Подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов: 
- завершены работы на 3 объектах в 3 МО.
- работы ведутся на 8 объектах в 8 МО.

Капитальный ремонт объектов здравоохранения с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью
Запланирован ремонт 9 объектов здравоохранения. Объем финансирования составляет 70 млн. 924,23 тыс. рублей.
По состоянию на 6 июня:
- завершены работы на 2 объектах.
- работы ведутся на 7 объектах из 9.

Капитальный ремонт машинно-тракторных парков
Запланирован капитальный ремонт 68 машинно-тракторных парков в 23 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 164 млн. 182 тыс. 700 рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 31 объекте из 68. 

Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств
Запланирован капитальный ремонт 129 зернотоковых хозяйств в 35 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 368 млн. 341 тыс. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 59 объектах из 129. На 8 объектах работы завершены. 

Капитальный ремонт коровников
Запланирован капитальный ремонт 155 коровников в 35 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 657 млн. 738 тыс. рублей.
По состоянию на 6 июня работы ведутся на 73 объектах из 155. На 3 объектах работы завершены.

Фонд газификации в 2019 году реализует 5 программ:
- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ» 
Работы ведутся согласно графика. Построено 26,7 км трубопроводов (12,5%), изготовлено 27 водонапорных башен (64%), пробурено 11 скважин (33%), 3 скважины на стадии бурения.
- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ» 
[bookmark: _GoBack]Работы ведутся согласно графика. Установлено 2 тыс. 512 светильников (20,4%), проложено 52 км линий электроснабжения (21,9%), установлено 21 ВЩУ (щит учета и регулирования электроэнергии) (12,2%).
- «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ» 
Приступили к работам согласно графиков.
- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ» 
Работы ведутся согласно графика. 
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