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Программа капремонта МКД 2019 года
Работы завершены по всем 935 МКД, все приняты ГЖИ РТ. 
Фондом приняты акты ввода по 921 дому. Не в полном объеме представлены акты по 5 МО.

Детские сады с яслями
В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6 130 мест, в том числе 3 110 ясельных.
Из     30     объектов    на    сегодняшний день   завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 29 детских садов. 
По оставшемуся детскому саду на 220 мест строительно-монтажные работы завершены, ведется работа по сдаче Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан.
По капитальному ремонту дошкольных учреждений, на 19 декабря работы завершены на 107 объектах из 112. Работы продолжаются на 5-ти объектах. Факт освоения СМР составляет 99,8%.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей
По состоянию на 19 декабря работы завершены   на 11-ти объектах из 12. По 1-му объекту работы продолжаются, факт освоения СМР составляет 90,9%.

Строительство Сельских клубов
По состоянию на 20 декабря работы завершены на 18 объектах.
На 2 объектах ведутся отделка, окна и двери, сети. В среднем выполнение СМР составляет 97,3 %.

Федеральная программа «Оздоровление Волги»
национального проекта «Экология» на территории РТ
Минстроем России на 2019 год согласовано 8 заявок на                        сумму 1 647,60 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет 1 334,559 млн. рублей.
На всех объектах ведутся работы. Сумма по гос. контрактам составляет 1 621,82 млн. рублей. Общая готовность СМР составляет 61,6%. 

Федеральная программа «Чистая вода»
национального проекта «Экология» на территории РТ
Минстроем России согласована заявка на сумму 28,481 млн. рублей, по мероприятию «Реконструкция водозаборной станции г. Болгар на 5 тыс. куб. м в сутки Спасского муниципального района РТ».                                  
Сумма по гос. контрактам составляет 28, 07 млн. рублей. Выполнение СМР составляет 97%. 

«Наш двор»
 По итогам инвентаризации определено количество дворовых территорий -  9 546 дворов общей площадью 70,2 млн.кв.м., из которых 6 775 дворов требуют комплексного ремонта.                                                                                                       
  Определены лимиты финансирования по каждому МО и стоимость комплексного ремонта дворовой территории – 963,18 руб. за кв.м.
Для реализации программы  создан Фонд содействия созданию благоустроенной среды Республики Татарстан.
МО ведется работа по загрузке данных в государственную информационную систему «Мониторинг жилищного фонда» (далее – ГИС «МЖФ») по аналогии с программой капитального ремонта МКД.

Капитальный ремонт объектов культурного назначения завершен.

Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов завершен.

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы завершен.

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и   укрепление   материальной   базы завершен.
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