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Образование                                   4 программы    

Спорт 1 программа

Здравоохранение                          2 программы

Культура                                            2 программы

Иные социальные программы   6 программ

Многоквартирные дома (МКД)

Молодежная политика                 3 программы

Программы капитального ремонта

Сельское хозяйство и 
продовольствие                              7 программ

22 августа 2020г.
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Финансирование,
тыс. рублей

6 653 294,88

Программа капитального ремонта МКД

Динамика за

2 недели, %
Выполнение СМР 

(общий), %

53,65 11,5246,15

КС-2, 

% 

39,02

План Факт

68,57 71,24

Выполнение СМР 
(сезонные работы), %в т.ч. сезонные работы

4 061 019,36

1 066 МКД

26,64

Оплата, 

% 

13,3
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№      МО
К-во 

домов

Лимит,
млн 

рублей

Выполнение СМР
Выполнение 

сезонных работ Принято 
ГЖИ РТ 
КС-2, %% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

1 Пестречинский 9 19,18 24,42 15,41 10,91 6,37 0,00

2 Балтасинский 3 5,64 30,97 0,00 75,00 15,00 0,00

3 г. Казань 278 2 321,33 34,40 10,81 52,69 16,53 18,25

4 Высокогорский 17 47,44 38,48 3,03 55,24 19,10 23,47

5 Зеленодольский 42 333,71 41,12 8,68 27,58 15,58 57,88

6 Черемшанский 5 3,43 41,95 26,17 55,00 13,00 0,00

7 Лаишевкий 6 26,29 45,10 11,44 66,17 7,17 0,00

8 Тетюшский 5 10,96 46,85 8,37 77,50 37,50 0,00

9 Рыбно-Слободский 3 6,34 47,06 33,43 53,00 23,00 69,27

10 К.-Устьинский 4 9,19 50,20 16,42 67,00 8,00 91,33

11 Новошешминский 5 4,89 51,20 0,00 45,00 25,00 49,45

12 г. Наб-Челны 213 1 405,01 52,30 18,46 48,70 20,10 31,61

13 Сабинский 6 14,40 53,14 18,01 61,50 19,25 0,00

Итого: 1 066 6 653,29 53,65 11,52 71,24 13,30 39,02

14 Бавлинский 10 38,58 59,01 14,55 61,86 18,31 36,88

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 
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№      МО
К-во 

домов
Лимит,

млн рублей

Выполнение СМР
Выполнение 

сезонных работ Принято 
ГЖИ РТ 
КС-2, %% от 

лимита

Динамика 

за 2 недели

% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

15 Тюлячинский 1 2,14 59,10 31,40 55,00 25,00 0,00

16 Кукморский 5 18,20 59,19 20,80 76,57 28,71 0,00

17 Менделеевский 16 58,15 59,30 7,96 66,39 10,28 40,99

18 Елабужский 18 168,54 65,20 19,82 69,36 21,48 43,35

19 Верхнеуслонский 3 6,08 65,23 37,39 41,67 16,67 0,00

20 Аксубаевский 3 6,99 67,35 21,47 73,50 39,50 0,00

21 Нижнекамский 105 756,05 68,63 3,38 65,00 11,00 51,57

22 Буинский 6 22,22 71,12 0,00 92,50 4,17 0,00

23 Заинский 53 86,82 72,04 17,51 72,07 18,87 83,53

24 Сармановский 15 43,40 72,52 0,00 74,67 7,11 45,76

25 Чистопольский 8 141,67 74,48 4,94 80,13 1,22 81,70

26 Азнакаевский 31 94,63 76,38 5,35 79,49 14,27 64,58

27 Мамадышский 3 22,95 76,64 7,22 78,33 16,66 55,73

28 Агрызский 12 29,02 79,53 14,53 89,56 11,34 0,00

Итого: 1 066 6 653,29 53,65 11,52 71,24 13,30 39,02

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 
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№      МО
К-во 

домов

Лимит,
тыс

рублей

Выполнение СМР
Выполнение 

сезонных работ Принято 
ГЖИ РТ 
КС-2, %% от 

лимита

Динамика за 

2 недели

% от 

лимита

Динамика 

за 2 недели

29 Арский 9 23,15 81,22 26,31 41,67 11,67 0,00

30 Альметьевский 52 369,82 82,06 14,86 85,48 8,12 52,78

31 Ютазинский 10 22,91 82,33 17,38 86,71 9,96 0,00

32 Бугульминский 46 231,73 83,42 9,52 85,09 12,09 41,58

33 Лениногорский 21 147,81 83,62 7,53 94,23 5,43 58,54

34 Мензелинский 5 23,00 90,44 - 100,00 0,96 0,00

35 Нурлатский 13 62,68 92,95 8,81 96,50 10,33 47,00

36 Апастовский 3 3,31 94,18 0,00 - - 0,00

37 Спасский 4 8,21 94,67 4,41 100,00 2,50 53,18

38 Актанышский 3 11,83 95,06 0,00 100,00 - 94,21

39 Алексеевский 6 10,22 95,20 0,00 100,00 - 100,00

40 Муслюмовский 2 7,25 95,49 0,00 100,00 - 100,00

41 Тукаевский 7 28,13 96,03 2,42 88,40 0,50 17,57

Итого: 1 066 6 653,29 53,65 11,52 71,24 13,30 39,02

Информация о выполненных объемах работ
по капитальному ремонту МКД 



МО
Всего лимит 

(тыс.руб)

Перечислено 

(тыс.руб)
%

1 г. Казань 290 887,00 0,00 0,00

2 Спасский 1 507,00 0,00 0,00

3 Черемшанский 616,00 0,00 0,00

4 Кукморский 4 388,00 1 000,00 22,79

5 Азнакаевский 18 566,00 5 569,80 30,00

6 Альметьевский 83 147,00 24 944,10 30,00

7 Елабужский 31 537,00 9 461,10 30,00

8 Зеленодольский 48 927,00 14 678,10 30,00

9 Менделеевский 12 919,00 3 875,70 30,00

10 Агрызский 6 396,00 2 000,00 31,27

11 г. Набережные Челны 270 550,16 90 000,00 33,27

12 Чистопольский 19 787,00 6 595,67 33,33

Итого по РТ 1 075 994,77 364 690,9 33,89

МО, по которым не в полном объеме 
перечислены средства Бюджета МО на счет Фонда 
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МО
Всего лимит 

(тыс.руб)

Перечислено 

(тыс.руб)
%

13 Рыбно-Слободский 1 404,00 500,00 35,61

14 Нижнекамский 104 507,00 52 000,00 49,76

15 Бавлинский 7 608,00 3 804,00 50,00

16 Муслюмовский 1 915,00 957,50 50,00

17 Тетюшский 1 826,00 913,00 50,00

18 Сармановский 9 126,00 4 563,0 50,00

19 Лениногорский 27 067,00 14 000,00 51,72

20 Аксубаевский 1 289,00 750,00 58,18

21 Тукаевский 6 719,00 5 015,00 74,64

22 Мензелинский 6 300,00 5 287,98 83,94

23 Новошешминский 1 606,62 1 376,00 85,65

Итого по РТ 1 075 994,77 364 690,9 33,89

МО, по которым не в полном объеме 
перечислены средства Бюджета МО на счет Фонда 
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Выполнение СМР, %

Образование

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт 
объектов образования
(172 объекта)

3 051 833,9 85,16

Капремонт ресурсных 
центров
(17 объектов)

658 018,7 75,68

Капитальный ремонт 
теплых туалетов
(286 объектов)

110 518,2

Принято 

КС-2, %
от факта

Капитальный ремонт 
учебных корпусов и 
общежитий
(3 объекта)

190 049,8 71,5

План Факт

95,73

93,32

93,4

83,1 27,69

42,1

25,8

0

-

ИТОГО
(478 объектов)

4 010 420,60
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Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№      МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика за 
2 недели

1 Чистопольский, МБОУ «Гимназия №3» 24 685,85 72 7,0 86,9

2 г. Казань, МАОУ «Гимназия-интернат №4» 50 000,00 77 7,0 0,0

3
Чистопольский, МБОУ «Александровская основная 

общеобразовательная школа»
26 354,44 78 20,0 56,7

4 Кукморский, МБОУ «СОШ им.С.А.Ахтямова с.Манзарас» 1 388,00 81 1,0 70,2

5
Чистопольский, МБОУ «Кубасская основная 

общеобразовательная школа»
24 318,99 85 4,0 14,3

6
г. Набережные Челны, МБОУ «Гимназия №2 имени 

Мулланура Вахитова»
141 000,00 85 6,0 42,6

7
Атнинский, МБОУ «Кулле-Киминская основная 

общеобразовательная школа имени Сибгата Хакима»
16 643,17 88 16,0 0,0

8

Бугульминский, МБОУ «Татарская Дымская основная 

общеобразовательная школа» с размещением МБДОУ 

«Татарско-Дымской детский сад общеразвивающего 

вида «Умырзая»

23 211,09 88 6,0 74,6

9 Муслюмовский, МБОУ «Баланнинская ООШ» 16 643,17 89 27,0 28,1

ИТОГО 826 747,92 91,0 7,0 47,2
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Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№      МО РТ
Лимит,

тыс
рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

10
Высокогорский, Филиал МБОУ «Высокогорская СОШ 

№1» - «Учхозская СОШ»
4 997,21 90 8,0 0,0

11
Зеленодольский, МБОУ «Лицей №9 имени 

А.С.Пушкина»
115 669,10 91 6,0 0,0

ИТОГО 826 747,92 91,0 7,0 47,2

12 г. Набережные Челны, МБОУ «Средняя школа №46» 48 166,70 93 2,0 75,1

13

Арский, Филиал МБОУ «Нижнеатынская основная 

общеобразовательная школа» - «Среднесердинская

начальная общеобразовательная школа»

10 600,00 95 20,0 0,0

14
Нижнекамский, МБОУ «Краснокадкинская основная 

общеобразовательная школа»
53 473,50 95 9,0 49,9

15 Менделеевский, МБОУ «СОШ №7» 6 000,00 96 6,0 92,5

16
Сабинский , МБОУ «Юлбатская основная 

общеобразовательная школа» 
20 010,41 98 8,0 56,7

17
Аксубаевский, МБОУ «Русскокиреметская начальная 

общеобразовательная школа-детский сад»
8 158,68 99,5 1,5 75,5

18 Агрызский, МБОУ* «Исенбаевская СОШ» 4 543,03 100 12,0 65,9
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Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

19
Азнакаевский, МБОУ «СОШ №7 города 

Азнакаево»
16 200,00 100 - 93,7

20 Апастовский, МБОУ «Бишевская СОШ» 42 959,00 100 - 100,0

21
Буинский, МБОУ «Гимназия №5 г.Буинска

Республики Татарстан»
3 614,84 100 - 100,0

22
Верхнеуслонский, МБОУ «Верхнеуслонская

гимназия»
16 643,17 100 - 94,9

23
Высокогорский, МБОУ «Алан-Бексерская

основная общеобразовательная школа»
6 497,20 100 2,0 10,3

24
Высокогорский, МБОУ «Мемдельская СОШ 

имени Хай Вахита»
15 997,20 100 2,0 21,1

25
Дрожжановский, МБОУ «Старочукалинская

основная общеобразовательная школа»
16 643,17 100 13,0 69,7

26
Кайбицкий, МБОУ "Кушманская основная 

общеобразовательная школа им.Абрара Сагиди
16 824,77 100 - 71,5

27
К.-Устьинский, МБОУ «Затонская СОШ имени 

Василия Петровича Муравьева»
16 643,17 100 15,0 27,6

ИТОГО 826 747,92 91,0 7,0 47,2
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Капитальный ремонт объектов образования (школы)

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт

Динамика 

за 2 

недели

28 Лаишевский, МБОУ «Большекабанская СОШ» 20 578,71 100 10,0 78,8

29 Мамадышский, МБОУ «Нижнеякинская СОШ» 19 961,76 100 15,0 72,4

30 Нижнекамский, МБОУ «СОШ №20» 5 300,00 100 0,0 79,9

31 Нижнекамский, МБОУ «Верхнечелнинская СОШ» 3 000,00 100 1,0 72,6

32 Нижнекамский, МБОУ «СОШ №7» 5 300,00 100 2,0 79,5

33
Нижнекамский, МБОУ «СОШ №26 с углубленным 

изучением отдельных предметов»
4 700,00 100 1,0 98,8

34

Нижнекамский, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов»

4 700,00 100 10,0 57,3

35
Нижнекамский, МБОУ «СОШ №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов»
7 000,00 100 5,0 78,5

36 Рыбно-Слободский, МБОУ «Кугарчинская СОШ» 8 321,59 100 - 67,8

ИТОГО 826 747,92
Факт   91,0

7,0 47,2
План   96,82
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№ МО РТ

Лимит,

тыс

рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

1

ГБОУ «Набережночелнинская школа 

№87 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

80 000,00 81 21,0 34,3

Итого 274 424,28
Факт 84,8

10,1 30,4
План 94,94

2

ГБОУ «Казанская школа №172 для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

62 000,00 85 9,0 50,0

3

ГБОУ* «Кадетская школа №82 

им.Героя Советского Союза Ильдара 

Маннанова»

132 424,28 87 4,0 19,4

Капитальный ремонт объектов образования 

(коррекционные школы)
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Капитальный ремонт ДОО

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика за

2 недели

1 Новошешминский 16 643,17 63 13,0 40,2

2 г.Казань 440 444,70 64,2 6,9 8,5

3 Пестречинский 16 643,10 68 23,0 48,6

4 Чистопольский 43 301,03 71,9 5,0 27,3

5 Черемшанский 16 643,17 73 8,0 19,7

6 Бугульминский 39 382,47 78,83 4,5 74,4

7 Актанышский 16 643,17 81,00 9,0 93,2

8 Альметьевский 130 959,21 82,25 9,3 45,6

9 Рыбно-Слободский 8 321,58 84 10,0 0,0

Итого 1 771 706,46 84,2 5,9 40,9

10 Нурлатский 27 364,62 84,3 6,4 20,3

11 Заинский 28 829,01 85 13,0 70,4

12 Сармановский 17 431,25 85 15,0 0,0
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Капитальный ремонт ДОО

№ МО РТ
Лимит

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2,%Факт 
Динамика за

2 недели

13 Тюлячинский 16 643,17 88 9,0 40,8

14 Лениногорский 47 745,11 90,08 12,6 2,3

15 Бавлинский 18 686,05 92 7,0 93,8

16 Кукморский 23 373,37 92 4,0 75,0

17 Зеленодольский 88 567,91 92,64 7,0 0,0

18 г. Набережные Челны 296 495,26 93,3 3,2 63,2

19 Мензелинский 16 643,17 94 2,0 72,0

20 Менделеевский 12 309,61 94,71 12,3 85,5

21 Алькеевский 16 643,17 95 10,0 0,0

22 Нижнекамский 160 143,90 95,24 4,3 53,8

23 Азнакаевский 26 139,00 96,04 6,7 62,2

24 Тукаевский 16 643,17 99 7,0 0,0

25 Агрызский 14 080,28 100 4,0 73,9

Итого 1 771 706,46 84,2 5,9 40,9
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Капитальный ремонт ДОО

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика за

2 недели

26 Аксубаевский 8 484,49 100 - 88,5

27 Алексеевский 16 643,17 100 - 33,8

28 Апастовский 16 643,17 100 - 91,7

29 Арский 25 064,61 100 1,0 12,6

30 Балтасинский 16 643,17 100 - 97,2

31 Буинский 16 524,68 100 - 93,2

32 Елабужский 60 554,00 100 - 55,0

33 Сабинский 4 500,00 100 - 31,9

34 Спасский 16 643,17 100 2,5 39,0

35 Тетюшский 16 643,18 100 - 75,7

36 Ютазинский 16 643,17 100 - 0,0

ИТОГО 1 771 706,46
Факт   84,2

5,9 40,9
План 95,65
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Капитальный ремонт функциональных зон в рамках 
федерального проекта «Современная школа»

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2,%Факт
Динамика за

2 недели
1 Бугульминский, МБОУ «Подгорненская ООШ» 1 200,00 45 27,0 0,0

2 Азнакаевский, МБОУ «Гимназия города Азнакаево» 1 200,00 53 23,0 0,0

3
Пестречинский, МБОУ «Пестречинская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
1 200,00 53 18,0 0,0

4
Мензелинский, МБОУ «СОШ № 1» г.Мензелинска

Республики Татарстан
1 200,00 75 20,0 68,5

5 Бавлинский, МБОУ «СОШ №6» 1 200,00 78 10,0 0,0

6 Атнинский, МБОУ «Кунгерская СОШ» 1 200,00 80 30,0 0,0

7
Мамадышский, МБОУ «СОШ №3 города 

Мамадыш»
1 200,00 85 22,0 0,0

8 Рыбно-Слободский, МБОУ «Шумбутская СОШ» 1 200,00 90 16,0 0,0

9 Новошешминский, МБОУ «Ленинская СОШ» 1 200,00 92 2,0 56,6

Итого 50 400,00 93,9 5,7 52,6

10 Муслюмовский, МБОУ «Михайловская СОШ» 1 200,00 98 15,0 0,0

11
Чистопольский, МБОУ «Чистопольско-Высельская

СОШ» 
1 200,00 98 42,0 93,1

12
Аксубаевский, МБОУ «Старомокшинская СОШ 

имени В.Ф.Тарасова» 
1 200,00 100 8,0 0,0
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Капитальный ремонт функциональных зон в рамках 
федерального проекта «Современная школа»

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика за

2 недели

13 Алькеевский, МБОУ «Юхмачинская СОШ» 1 200,00 100 - 0,0

14
Буинский, МБОУ «Лицей-интернат (школа для 

одаренных детей) 
1 200,00 100 - 0,0

15
Верхнеуслонский, МБОУ «Набережно-Морквашская

СОШ»
1 200,00 100 - 65,6

16
Дрожжановский, МБОУ «Чувашско-Дрожжановская

СОШ»
1 200,00 100 - 0,0

17 Лаишевский, МБОУ «Гимназия №1 г.Лаишево» 1 200,00 100 - 0,0

18 Лениногорский, МБОУ «Старо-Иштерякская ООШ» 1 200,00 100 40,0 0,0

19 Нижнекамский, МБОУ «Сухаревская СОШ» 1 200,00 100 5,0 0,0

20 Нурлатский, МБОУ «Фомкинская СОШ» 1 200,00 100 - 0,0

21 Спасский, МБОУ «Никольская СОШ» 1 200,00 100 - 0,0

22 Тюлячинский, МБОУ «Узякская СОШ» 1 200,00 100 - 0,0

23 Черемшанский, МБОУ «Кутеминская СОШ» 1 200,00 100 - 0,0

Итого 50 400,00 93,9 5,7 52,6
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Капитальный ремонт функциональных зон в рамках 
федерального проекта «Современная школа»

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2,%Факт

Динамика за
2 недели

24
ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени 

генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича»
1 200,00 100 - 31,5

25
Алексеевский, МБОУ «Алексеевская СОШ №2 имени 

Героя Советского Союза Ивана Егоровича Кочнева»
1 200,00 100 26,0 79,7

26 Арский, МБОУ «Арская СОШ №6» 1 200,00 100 - 86,4

27 Менделеевский, МБОУ «СОШ №3» 1 200,00 100 - 90,0

28 Агрызский, МБОУ «Сарсак-Омгинский лицей» 1 200,00 100 1,0 90,0

29
Тукаевский, МБОУ «Мелекесская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
1 200,00 100 - 90,0

30
Заинский, МБОУ «Татарская гимназия имени 

Р.Ш.Фардиева» 
1 200,00 100 - 94,9

31 Апастовский, МБОУ «Бурнашевская СОШ» 1 200,00 100 - 96,1

32 Кукморский, МБОУ «Яныльская СШ» 1 200,00 100 - 96,2

33
Балтасинский, МБОУ «Салаусский многопрофильный 

лицей» 
1 200,00 100 - 97,1

34 Высокогорский, МБОУ «Высокогорская СОШ №2» 1 200,00 100 - 97,3

35 Альметьевский, МБОУ «Абдрахмановская СОШ» 1 200,00 100 - 99,0
Итого 50 400,00 93,9 5,7 52,6
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Капитальный ремонт функциональных зон в рамках 
федерального проекта «Современная школа»

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято

КС-2, %Факт 
Динамика за

2 недели

36
Елабужский, МБОУ «Поспеловская СОШ 

им.Героя Советского Союза Сафронова П.С.» 
1 200,00 100 - 99,7

37 Кайбицкий, МБОУ «Хозесановская СОШ» 1 200,00 100 - 100,0

38

Актанышский, МБОУ «Актанышская СОШ №2 c 

углубленным изучением отдельных 

предметов»

1 200,00 100 - 100,0

39

Зеленодольский, ГБОУ «Васильевская 

кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Николая Волостнова»

1 200,00 100 - 100,0

40

ГБОУ «Камско-Устьинская кадетская школа-

интернат имени Героя Советского Союза 

Чиркова Михаила Алексеевича»

1 200,00 100 - 100,0

41

Сабинский, МБОУ «Сатышевская СОШ 

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан им.Ш.З.Зиннурова»

муниципального района Республики Татарстан 

им.Ш.З.Зиннурова»

1 200,00 100 - 100,0

42 Ютазинский, МБОУ «Уруссинская СОШ №3» 1 200,00 100 - 100,0

Итого 50 400,00
Факт 93,9

5,7 52,6
План 97,63
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Капитальный ремонт функциональных зон в рамках 
федерального проекта «Современная школа»

(коррекционные школы)

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2,%
Факт

Динамика за

2 недели

1

ГБОУ «Казанская школа №142 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

1 250,00 70 10,0 0,0

2

ГБОУ* «Казанская школа №61 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»

1 250,00 90 16,0 0,0

Итого 2 500,00
Факт 73,5

11,0 0,0
План 92,48
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№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2,%Факт
Динамика за

2 недели

1
ГАПОУ «Казанский колледж технологии и 

дизайна»
17 500,00 43 4,0 0,0

2
ГАПОУ «Казанский нефтехимический колледж 

им.В.П.Лушникова»
50 000,00 45 11,0 0,0

3
ГАПОУ «Арский агропромышленный 

профессиональный  колледж»
15 000,00 47 9,0 0,0

4
ГАПОУ «Бугульминский строительно-

технический колледж»
50 000,00 55 7,0 82,5

5 ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» 115 000,00 63,0 13,0 0,0

6 ГАПОУ «Бавлинский аграрный колледж» 10 000,00 75 17,0 33,3

7
ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 

колледж»
95 000,00 75 10,0 66,8

Итого 658 018,70 75,68 9,1 25,8

8 ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 29 000,00 78 1,16 0,0

9
ГАПОУ «Казанский радиомеханический

колледж»
15 000,00 80,0 40,0 0,0

Капитальный ремонт ресурсных центров



23

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика за

2 недели

10
ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический 

техникум»
80 000,00 88 7,0 0,0

11
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж 

им.Е.Н.Королева»
45 000,00 93 13,0 45,2

12
ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных 

технологий»
54 500,00 94 4,0 0,0

13
ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум 

им.А.П.Обыденнова»
6 000,00 100 25,0 0,0

14
ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный 

техникум им.Г.И.Усманова»
6 500,00 100 - 94,8

15
ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых 

технологий»
30 000,00 100 1,0 0,0

16
Филиал ГАПОУ«Казанский авиационно-

технический колледж им.В.В.Дементьева»
7 500,00 100 - 0,0

17
Филиал ГАПОУ«Нижнекамский

агропромышленный колледж» 
32 018,70 100 3,0 94,1

Итого 658 018,70
Факт 75,68

9,1 25,8
План    93,32

Капитальный ремонт ресурсных центров
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Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
ГАПОУ  «Чистопольский сельскохозяйственный 

техникум им.Г.И.Усманова»
79 854,64 67 2,0 0,00

2
ГАПОУ «Рыбно-Слободский агротехнический 

техникум»
83 123,33 71 8,0 0,00

Итого 190 049,8
Факт 71,5

4,5 0,0
План 93,4

3
ГАПОУ ГБПОУ «Лубянский лесотехнический 

колледж»
27 071,81 86 1,0 0,00
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Капитальный ремонт теплых туалетов

№ Типы организаций
Количество 

объектов

Лимит,

тыс рублей
СМР, %

Динамика 

за 

2 недели,

%

1
Общеобразовательные 

организации
218 83 950,69

Факт  30,56
12,77

План 83,56

2
Дошкольные образовательные 

организации
57 21 275,01

Факт   17,42
9,0

План 80,03

3
Организации дополнительного 

образования
11 5 292,52

Факт   14,73
8,52

План 81,24
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Капитальный ремонт спортивных объектов

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

1 МБУ «Спортивная школа», Балтасинский 19 235,29 42,00 2,00 0,0

2
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма», г. 

Казань
37 782,08 68,00 8,00 0,0

3 МБУ «Спортивная школа «Зай», Заинский 40 011,60 72,0 17,0 72,3

4
ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по стендовой и пулевой стрельбе»,Верхнеуслонский
14 626,60 72,0 7,0 27,6

Итого 474 178,82 72,7 9,6 31,1

5 МБУ «Спортивная школа «Татнефть Олимп», Чистопольский 19 006,41 74,00 8,00 0,0

6
Здание крытого плавательного бассейна МБУ "Спортивная 

школа" Новошешминский
3 943,72 75,0 45,0 0,0

7
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию 

«Касатка», г.Казань
30 822,78 75,00 23,00 0,0

8
ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по фехтованию», г.Казань
19 625,34 80,0 10,0 0,0

9
МБУ «Спортивная школа по настольному теннису», 

Альметьевский
9 064,47 80,00 10,00 0,0

10 МБУ «Спортивная школа «Мотор» г.Казани, г.Казань 31 164,37 80,00 10,00 9,8

11 МБУ «Спортивная школа», Алексеевский 43 391,08 84,00 28,00 0,0
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Капитальный ремонт спортивных объектов

№ МО РТ

Лимит,

тыс

рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

12 МБУ «Спортивная школа №8», Нижнекамский 27 699,77 89,00 4,00 78,1

13 МБУ «Спортивная школа», Аксубаевский 6 505,28 91,0 5,0 0,0

14
МБУ «Спортивная школа «Юность» имени 

Е.А.Тимерзянова», Бугульминский
7 895,39 92,00 20,00 0,0

15
МБУ «Спортивная школа №5 «Дельфин», 

Зеленодольский
27 531,77 92,00 22,00 0,0

16 МБУ «Спортивная школа №1», Лениногорский 45 869,73 95,00 7,00 0,0

17 МБУ «Спортивная школа «Старт», Сармановский 7 429,12 97,0 2,0 34,9

18 МБУ «Спортивная школа «Мотор», г.Казани 8 334,93 97,0 4,0 59,3

19 МБУ «Спортивная школа № 8», Нижнекамский 8 610,56 99,0 0,0 80,6

20

Здание спортивного комплекса государственного 

автономного учреждения "Спортивный комплекс 

"Маяк", г.Зеленодольск

35 479,88 100,0 2,0 23,0

21 МБУ «Спортивная школа «Юность», Буинский 30 148,65 100,00 - 91,2

ИТОГО 474 178,82
Факт  72,7

9,6 31,1
План  92,6



28

Выполнение СМР, %

Молодежная политика

Капитальный ремонт 
подростковых клубов
(16 объектов)

69,4293 190,58

Капитальный ремонт 
молодежных центров
(5 объектов)

52,73278 769,10

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт 
детских лагерей
(6 объектов)

89,89258 447,35 96,15

93,45

82,93

План Факт
Принято 

КС-2, %
от факта

19,00

42,83

13,87

ИТОГО
(27 объектов)

630 407,03
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Капитальный ремонт молодежных центров

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
МАУ г.Набережные Челны «Молодежный 

центр «Шатлык»
45 000,00 37,00 4,00 0,00

2 ГБУ «Молодежный центр», Зеленодольский 106 013,00 45,00 5,00 12,91

ИТОГО 278 769,1
Факт 52,73

3,92 19,0
План 82,93

3
МАУ г.Набережные Челны «Молодежный 

центр «Нур»
96 000,00 53,00 4,00 0,00

4
МБУ "Молодежный центр "Хыял", 

Балтасинский
25 035,50 100,00 - 76,46

5
МБУ "Молодежный центр "Алан", 

Нижнекамский
6 720,60 100,00 - 38,97
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Капитальный ремонт детских 
оздоровительных лагерей

№ МО РТ
Лимит,

тыс
рублей

СМР, %
Принято
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

1
Спортивно-оздоровительный лагерь

«Чайка», Зеленодольский
54 352,32 56,00 6,00 0,00

ИТОГО 258 447,35
Факт 89,89

1,43 13,87
План 96,15

2
Оздоровительный лагерь «Юнитур»,

г.Казань
37 080,00 99,00 4,00 0,00

3
Оздоровительный лагерь «Молодежный», 

Высокогорский
22 240,00 100,00 - 0,00

4 ДОЛ «Звездный», Лаишевский 55 869,28 100,00 - 0,00

5 ДОЛ «Кама», Мамадышский 3 500,00 100,00 - 0,00

6 ДОЛ «Свияга+» (Корпус №1), Апастовский 85 405,75 100,00 - 37,81
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Капитальный ремонт подростковых клубов

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Подростковый клуб «Юниор»,  г.Казань 24 231,22 15,00 5,00 0,00

2 Подростковый клуб «Свои»,  г.Казань 7 678,66 68,00 9,00 0,00

Итого 93 190,58 69,42 6,55 42,83

3 Подростковый клуб «Искра», Альметьевский 3 452,80 82,00 22,00 30,20

4
Молодежный клуб здорового образа жизни 

«Спарта», Заинский
9 844,10 82,00 10,00 87,01

5
Подростковый клуб «Дорожник», 

Альметьевский
4 887,40 85,00 11,00 59,15

6 Подростковый клуб «Ротор», Альметьевский 3 819,60 86,00 16,00 50,35

7 Подростковый клуб «Синтез», г.Казань 3 719,20 87,00 12,00 30,44

8
Подростковый клуб спортивно-патриотической 

направленности «Пегас», Бавлинский
7 003,60 88,00 4,00 69,97
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Капитальный ремонт подростковых клубов

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

9
МБУ «Подростковый клуб «Ровесник», 

Агрызский
6 005,20 93,00 8,00 65,62

10 Подростковый клуб «Факел»,  г.Казань 3 721,60 99,00 4,00 0,00

11 Подростковый клуб «Ступени», г.Казань 2 065,70 100,00 5,00 33,38

12 Подростковый клуб «Мастерица»,  г.Казань 2 184,20 100,00 5,00 33,49

13
Подростково-молодежный клуб «Ровесник», 

г.Набережные Челны 
2 793,30 100,00 - 0,00

14 Подростковый клуб «Луч», Нижнекамский 3 135,40 100,00 2,00 58,06

15
Подростковый клуб «Алые паруса», 

Нижнекамский
3 672,20 100,00 2,00 43,94

16
Подростковый клуб «Алгарыш», 

Нижнекамский
4 976,40 100,00 2,00 38,28

ИТОГО 93 190,58
Факт   69,42

6,55 42,83
План  93,45
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Выполнение СМР, %

Здравоохранение

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт 

объектов здравоохранения

(8 объектов)
69 169,55

Капитальный ремонт 

стационаров

(15 объектов)
1 588 903,09 61,58

95,22

68,05

План Факт

85,83

Принято 

КС-2, %
от факта

40,15

67,29

ИТОГО
(23 объекта)

1 658 072,64
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Капитальный ремонт стационаров

№
Наименование 

учреждения
Наименование объекта 

Лимит,
тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2,%Факт

Динамика 
за 2 недели

1
ГАУЗ "Госпиталь для 

ветеранов войн" г.Казани

здание лечебного корпуса 

№2, г.Казань, ул.Исаева, д.5 
90 000,00 7,00 2,00 0,00

2

ГАУЗ "Госпиталь для 

ветеранов войн" 

г.Набережные Челны

стационар, г.Набережные

Челны, ул.Набережная

им.Габдуллы Тукая, д.39

24 257,16 10,00 8,00 0,00

3

ГАУЗ "Детская 

республиканская клиническая 

больница МЗ РТ"

лечебный корпус №3, 

г.Казань, ул.Сафиуллина, д.14
81 088,11 27,00 8,00 0,00

4

ГАУЗ «Чистопольская 

центральная районная 

больница»

стационар, г.Чистополь, 

ул.Вишневского, д.1
137 563,82 33,00 8,00 0,00

5

ГАУЗ "Азнакаевская 

центральная районная 

больница" 

лечебный корпус, 

г.Азнакаево, ул. Хасаншиной, 

д.21

73 348,25 34,00 6,00 0,00

6

ГАУЗ "Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная больница"

инфекционный корпус, 

г.Нижнекамск, 

ул.Ахтубинская, д.11Д

37 283,58 40,00 10,00 0,00

ИТОГО 1 588 903,09 61,58 4,18 40,15
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Капитальный ремонт стационаров

№
Наименование 

учреждения
Наименование 

объекта 
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

7

ГАУЗ «Базарно-Матакская

центральная районная 

больница Алькеевского

муниципального района» РТ

инфекционный корпус, 

Алькеевский

муниципальный район РТ, 

с.Базарные Матаки, 

ул.Базарная, д.2

62 016,87 50,00 10,00 0,00

8
ГАУЗ «Заинская центральная 

районная больница»

палатный корпус, г.Заинск, 

ул.Комсомольская, д.52
110 086,63 53,00 9,00 111,24

ИТОГО 1 588 903,09 61,58 4,18 40,15

10

ГАУЗ "Бугульминская

центральная районная 

больница" 

инфекционное отделение, 

г.Бугульма, ул.Ленина, 

д.90

153 000,00 63,00 8,00 77,21

ГАУЗ "Нижнекамская 

центральная районная 

многопрофильная больница"

лечебный корпус №3, 

г.Нижнекамск, 

ул.Ахтубинская, д.13

191 024,83 76,00 5,00 0,00

11
ГАУЗ "Тетюшская центральная 

районная больница"

лечебный корпус, 

г.Тетюши, ул.Ленина, д.11, 

стр.1

45 000,00 90,00 5,00 49,18

12
ГАУЗ "Набережно-Челнинская 

инфекционная больница"

блоки "В1" и "В2", 

г.Набережные Челны, 

пр.Московский, д.85

436 854,94 100,00 - 31,39
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Капитальный ремонт стационаров

№
Наименование 

учреждения
Наименование объекта 

Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт

Динамика 

за 2 

недели

13

ГАУЗ "Апастовская

центральная районная 

больница"

здание дневного стационара 

поликлиники 

(стоматологическое и 

диагностическое отделения), 

Апастовский муниципальный 

район РТ, пгт.Апастово, 

ул.Красноармейская, д.93

18 000,00 100,00 - 100,00

14

ГАУЗ "Апастовская

центральная районная 

больница"

здание дневного стационара 

поликлиники, Апастовский

муниципальный район РТ, 

с.Среднее Балтаево, 

ул.Новая, д.233

24 433,73 100,00 - 100,00

15

ГАУЗ "Буинская

центральная районная 

больница"

корпус А, В 

г.Буинск, ул.Ефремова, 

д.137

104 945,17 100,00 3,00 87,12

ИТОГО 1 588 903,09
Факт 61,58

4,18 40,15
План 68,05 
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Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№ Наименование учреждения
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт

Динами

ка 

за 2 

недели

1

ГАУЗ «Центральная городская клиническая 

больница №18», г.Казань, ул.Латышских

Стрелков, д.10

11 532,50 15,00 1,16 0,00

Итого 69 169,55 85,83 1,16 67,29

2

Татаро-Суксинская врачебная амбулатория 

ГАУЗ «Актанышская центральная районная 

больница» 

3 599,70 100,00 - 0,00

3

Старо-Шаймурзинская участковая 

больница ГАУЗ «Дрожжановская 

центральная районная больница» 

25 800,00 100,00 - 82,36

4

ГАУЗ «Центральная городская клиническая 

больница №18» (женская консультация), 

г.Казань, ул.Гвардейская, д.65

18 545,35 100,00 - 90,93
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Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№ Наименование учреждения
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт

Динамика 

за 

2 недели

5
ГАУЗ «Городская детская поликлиника №6», 

г.Казань, ул.Отрадная, д.38а
3 000,00 100,00 - 60,31

6

Исансуповский фельдшерско-акушерский 

пункт ГАУЗ «Муслюмовская центральная 

районная больница»

1 692,00 100,00 - 0,00

7

ГКУЗ «Республиканский дом ребенка 

специализированный», г.Казань, 

ул.Х.Ямашева, д.88а

1 500,00 100,00 - 0,00

8
ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» (детская 

консультация)
3 500,00 100,00 - 0,00

ИТОГО 69 169,55
Факт 85,83

1,16 67,29
План 95,22
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Выполнение СМР, %

Культура

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт
объектов культурного 
назначения
(37 объектов)

410 094,60 91,85

Капитальный ремонт
образовательных учреждений 
отрасли культуры
(8 объектов)

138 042,0 85,00

План Факт

97,54

95,51

Принято 

КС-2, %
от факта

53,6

39,44

ИТОГО
(45 объектов)

548 136,60
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Капитальный ремонт объектов 
культурного назначения

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
МБУК г. Казани «Культурный центр 

Залесный»
24 000,00 40,00 3,00 0,00

2 СДК с.Старые Бугады, Актанышский 14 549,96 74,00 6,00 55,11

3 СДК с.Березняк, Кукморский 1 996,51 74,00 3,00 45,44

4 СДК д.Смаиль, Балтасинский 19 256,97 75,00 4,00 0,00

5 СДК с.Тавели, Мамадышский 11 083,23 80,00 18,00 61,81

6 СДК с.Старые Кутуши, Черемшанский 13 650,08 85,00 12,00 58,26

7 СДК с.Нижняя Уратьма, Нижнекамский 15 000,00 87,00 7,00 47,45

ИТОГО 410 094,60 91,85 4,17 53,60

8 СДК с.Татарские Челны, Менделеевский 14 629,82 92,00 10,00 60,53

9 СДК с.Большие Полянки, Алексеевский 10 988,04 93,00 8,00 0,00

10 СДК с.Большой Шинар, Сабинский 12000,00 94,00 6,00 0,00

11 СДК с.Аксарино, Заинский 11 000,00 96,00 15,00 100,00

12 СДК с.Крынды, Агрызский 10900,00 98,00 4,00 92,89

13 СДК с.Крым-Сарай, Бавлинский 10 372,47 98,00 20,00 78,64
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Капитальный ремонт объектов 
культурного назначения

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

14 СДК д.Татарское Танаево, Зеленодольский 14 609,88 98,00 5,00 0,00

15 СДК с.Большой Менгер, Атнинский 12 500,02 99,00 0,00 0,00

16 СДК с.Азалаково, Сармановский 10 964,19 99,00 0,00 94,14

17 СДК с.Тяжбердино, Алькеевский 11 341,09 100,00 - 87,08

18 СДК с.Среднее Балтаево, Апастовский 19 485,00 100,00 - 99,88

19 СК с.Сердебаш, Арский 2 917,66 100,00 - 84,94

20 СДК д.Зеленая Роща, Бугульминский 12 719,55 100,00 2,00 99,07

21 СДК д.Тингаш, Буинский 11 551,71 100,00 - 93,20

22 СДК с.Печищи, Верхнеуслонский 7 434,20 100,00 - 91,00

23 СДК с.Чувашское Дрожжаное, Дрожжановский 11 923,58 100,00 - 85,03

24 СДК с.Бехтерево, Елабужский 8 196,18 100,00 - 98,08

25 СДК с.Молвино, Зеленодольский 7 616,23 100,00 - 75,59

26 СДК с.Багаево, Кайбицкий 10 000,00 100,00 - 97,61

ИТОГО 410 094,60 91,85 4,17 53,60
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Капитальный ремонт объектов 
культурного назначения

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

27 СДК д.Балчиклы, Камско-Устьинский 5 831,70 100,00 - 88,11

28 СК с.Урясьбаш, Кукморский 2 997,57 100,00 - 81,76

29 СДК с.Туембаш, Кукморский 2 011,00 100,00 - 100,00

30 СДК с.Ивановка, Лениногорский 13 658,85 100,00 8,00 0,00

30 СДК с.Новые Усы, Муслюмовский 9 258,82 100,00 1,00 77,37

32 СДК с.Кобяково, Пестречинский 7 015,72 100,00 - 0,00

33 СДК с.Антоновка, Спасский 11 935,17 100,00 5,00 0,00

34 СДК с.Киртели, Тетюшский 11 070,03 100,00 - 100,00

35 СДК д.Малая Шильна, Тукаевский 20 363,13 100,00 - 89,66

36 СДК с.Баландыш, Тюлячинский 9 170,85 100,00 - 74,46

37 СДК с.Байларово, Ютазинский 6 095,39 100,00 - 100,00

ИТОГО 410 094,6
Факт 91,85

4,17 53,60
План 97,54
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Капитальный ремонт образовательных 
учреждений отрасли культуры

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
МБОДО «Детская художественная школа» 

Чистопольский
7 264,03 73,00 1,00 0,00

2
ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж 

имени Ф.З.Яруллина», Альметьевский
41 519,92 75,00 14,00 51,37

3
МБОУДО «Актюбинская детская школа искусств», 

Азнакаевский
10 843,39 76,00 21,00 30,71

4
МБУДО «Детская школа искусств г.Зеленодольска

Республики Татарстан», Зеленодольский
17 926,48 83,00 4,00 69,50

ИТОГО 138 042,0
Факт 85,0

7,47 39,44
План 95,51

5 МБУДО «Детская школа искусств», Агрызский 10 845,65 89,00 3,00 53,57

6
МБОДО «Лениногорская детская художественная 

школа им.М.Х.Хаертдинова», Лениногорский
11 490,06 92,00 7,00 72,82

7
МБУДО «Детская школа искусств», 

Пестречинский
15 076,13 96,00 2,00 0,00

8
МБУДО «Апастовская детская школа искусств», 

Апастовский
23 076,34 100,00 - 100,00
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Выполнение СМР, %Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР) План Факт

Принято 
КС-2, %
от факта

92,92
Капитальный ремонт коровников
(158 объектов) 541 648,0 85,43 41,42

Капитальный ремонт зернотоковых 
хозяйств
(127 объектов)

327 074,0 92,9295,78 43,64

Капитальный ремонт машинно-
тракторных парков
(66 объектов)

164 347,0 82,8590,84 34,98

Капитальный ремонт конеферм
(11 объектов)

32 854,0 92,19 81,98 44,19

Капитальный ремонт зданий 
ветеринарных объединений и 
управлений сельского хозяйства 
(41 объект)

59 592,0 99,9199,58 75,09

66 307,0 50,37Капитальный ремонт птицеферм
(12 объектов)

76,19 35,73

Капитальный ремонт 
овощекартофелехранилищ
(12 объектов)

66 667,0 54,9379,90 0

ИТОГО
(427 объектов)

1 258 489,00
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Капитальный ремонт коровников

№ МО РТ
Кол-во

объектов

Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Рыбно-Слободский 1 4 500,00 0,00 0,00 0,00

2 Чистопольский 1 3 000,00 45,00 15,00 0,00

3 Лаишевский 1 4 500,00 48,00 8,00 0,00

4 Лениногорский 1 3 000,00 50,00 0,00 0,00

5 Тетюшский 4 16 000,00 58,28 5,31 48,26

6 Азнакаевский 5 16 500,00 58,82 16,00 30,91

7 Нурлатский 4 14 200,00 60,85 1,58 0,00

8 Ютазинский 4 15 364,00 64,45 7,66 0,00

9 Аксубаевский 4 15 000,00 66,00 9,30 45,05

10 Альметьевский 2 7 000,00 68,93 0,00 0,00

11 Бавлинский 3 13 500,00 73,33 19,67 45,45

12 Елабужский 4 15 000,00 73,50 15,50 0,00

Итого 143 541 648,00 85,43 6,66 41,42
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Капитальный ремонт коровников

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

13 Черемшанский 5 18 000,00 74,92 5,75 0,00

14 Бугульминский 1 4 500,00 80,00 25,00 0,00

15 Арский 8 27 000,00 80,07 11,89 0,00

16 Тюлячинский 4 15 697,00 80,42 8,79 0,00

17 Сармановский 2 7 000,00 82,86 2,86 68,97

18 Атнинский 5 18 000,00 83,83 0,83 69,58

Итого 143 541 648,00 85,43 6,66 41,42

19 Буинский 4 13 500,00 86,67 10,00 25,64

20 Дрожжановский 2 7 500,00 90,00 6,00 66,67

21 Высокогорский 6 21 000,00 92,86 4,29 0,00

22 Нижнекамский 2 9 000,00 93,50 8,50 0,00

23 Кукморский 18 57 350,00 94,18 4,46 44,07

24 Мамадышский 1 2 200,00 97,00 7,00 0,00
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Капитальный ремонт коровников

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

25 Кайбицкий 4 15 000,00 97,40 0,00 51,33

26 Сабинский 10 36 500,00 98,03 0,33 78,08

27 Балтасинский 6 19 500,00 99,23 12,08 46,51

28 Агрызский 1 4 000,00 100,00 - 100,00

29 Актанышский 9 34 500,00 100,00 2,61 86,96

30 Апастовский 3 10 500,00 100,00 - 100,00

31 Верхнеуслонский 1 4 000,00 100,00 - 100,00

32 Заинский 2 9 000,00 100,00 - 100,00

33 Мензелинский 2 30 000,00 100,00 - 100,00

34 Новошешминский 3 12 000,00 100,00 - 25,00

35 Пестречинский 1 3 000,00 100,00 - 0,00

36 Тукаевский 9 35 337,00 100,00 21,22 66,04

Итого 143 541 648,00
Факт 85,43

6,66 41,42
План 92,92
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Заинский 3 3 000,00 11,67 0,00 0,00

2 Алькеевский 2 6 000,00 70,83 2,92 0,00

3 Альметьевский 4 8 500,00 76,47 0,00 61,54

4 Тетюшский 6 18 490,00 82,15 11,36 42,73

5 Арский 8 16 460,00 84,46 10,21 35,25

6 Аксубаевский 2 7 370,00 85,00 20,23 0,00

7 Черемшанский 3 9 000,00 86,67 5,00 38,06

8 Бавлинский 5 7 500,00 87,60 27,40 22,83

9 Сармановский 2 6 600,00 87,88 0,00 0,00

10 Мензелинский 4 9 280,00 89,22 1,35 51,69

11 Нижнекамский 1 5 000,00 90,00 15,00 0,00

12 Азнакаевский 4 11 780,00 92,00 12,93 50,75

Итого 126 327 074,00 92,92 5,60 43,64
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

13 Высокогорский 6 18 000,00 95,00 2,50 0,00

14 Лениногорский 3 8 300,00 96,81 5,00 0,00

15 Рыбно-Слободский 6 12 000,00 96,88 9,58 38,71

16 Чистопольский 1 2 300,00 97,00 7,00 0,00

17 Сабинский 2 10 150,00 98,03 16,16 60,59

18 Кайбицкий 4 3 480,00 98,33 0,00 33,90

19 Мамадышский 2 6 000,00 98,50 3,50 0,00

20 Кукморский 9 16 490,00 98,94 1,21 45,91

21 Ютазинский 2 4 500,00 99,11 36,67 0,00

22 Буинский 3 13 000,00 99,54 1,85 54,10

23 Агрызский 1 4 000,00 100,00 - 100,00

24 Актанышский 3 11 100,00 100,00 - 100,00

Итого 126 327 074,00 92,92 5,60 43,64
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Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

25 Апастовский 3 7 500,00 100,00 - 0,00

26 Атнинский 1 4 814,00 100,00 - 100,00

27 Балтасинский 7 21 000,00 100,00 2,00 85,71

28 Верхнеуслонский 1 3 000,00 100,00 10,00 100,00

29 Дрожжановский 4 8 700,00 100,00 - 100,00

30 Елабужский 3 7 500,00 100,00 1,00 0,00

31 Лаишевский 2 5 600,00 100,00 - 71,43

32 Новошешминский 3 7 020,00 100,00 - 66,67

33 Нурлатский 2 6 000,00 100,00 - 0,00

34 Пестречинский 3 7 200,00 100,00 - 0,00

35 Спасский 3 9 500,00 100,00 - 100,00

36 Тукаевский 5 15 000,00 100,00 10,00 80,00

37 Тюлячинский 3 5 940,00 100,00 4,90 67,34

Итого 126 327 074,0
Факт 92,92

5,60 43,64
План 95,78



51

Капитальный ремонт машинно-тракторных 
парков

№ МО РТ

Кол-во

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Ютазинский 1 3 000,00 12,00 2,00 0,00

2 Пестречинский 1 3 000,00 45,00 30,00 0,00

3 Высокогорский 2 6 197,00 47,74 10,00 0,00

4 Новошешминский 1 1 700,00 55,00 5,00 0,00

5 Дрожжановский 3 5 500,00 63,64 6,82 42,86

6 Сармановский 2 4 400,00 65,91 0,00 48,28

7 Апастовский 3 9 000,00 66,67 16,33 0,00

8 Азнакаевский 2 5 000,00 69,50 7,00 71,94

9 Тетюшский 3 6 500,00 71,69 12,08 0,00

10 Лаишевский 2 6 000,00 74,00 4,00 0,00

11 Черемшанский 2 3 000,00 75,00 0,00 0,00

12 Сабинский 5 12 500,00 81,24 4,60 24,00

Итого 65 161 847,00 82,85 10,32 34,98

13 Заинский 2 3 250,00 84,62 0,00 72,73



52

Капитальный ремонт машинно-тракторных 
парков

№ МО РТ

Кол-во 

объектов
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

14 Бугульминский 1 1 800,00 85,00 30,00 0,00

15 Кукморский 5 14 000,00 85,96 7,75 0,00

16 Мензелинский 2 5 500,00 86,36 47,91 63,16

17 Арский 4 13 000,00 88,77 13,23 0,00

18 Актанышский 4 9 000,00 100,00 - 83,33

19 Алькеевский 1 2 000,00 100,00 - 0,00

20 Атнинский 3 8 000,00 100,00 0,63 93,75

21 Балтасинский 3 8 000,00 100,00 15,44 31,25

22 Буинский 3 6 500,00 100,00 - 61,54

23 Кайбицкий 1 2 000,00 100,00 5,00 100,00

24 Лениногорский 1 3 000,00 100,00 65,00 0,00

25 Мамадышский 2 5 500,00 100,00 - 0,00

26 Тукаевский 6 14 500,00 100,00 13,28 89,66

Итого 65 161 847,00
Факт 82,85

10,32 34,98
План 90,84
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Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 овощехранилище в с.Нармонка (2-й этап) 20 167,00 28,00 13,00  0,00

2 овощехранилище в с.Верхний Такермен 6 000,00 30,00 30,00  0,00

3 овощехранилище в д.Алан 5 000,00 42,00 1,00  0,00

Итого 66 667,0
Факт 54,93

15,24 0,0
План 79,90

4 овощехранилище в с.Мочалей 1 500,00 65,00 15,00  0,00

5 овощехранилище в г.Азнакаево 14 000,00 75,00 24,00  0,00

6 овощехранилище в с.Гари 13 000,00 75,00 10,00  0,00

7 овощехранилище в д.Муртаза 5 000,00 77,00 16,00  0,00

8 овощехранилище в с.Новошешминск 2 000,00 100,00 - 0,00
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Капитальный ремонт птицеферм

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
птицеферма (акклиматизатор) в 

с.Большие Ключи
7 240,00 35,00 23,00 0,00

2 птицеферма в с.Большие Ключи 8 577,00 35,00 23,00 0,00

3 птицеферма в с.Большие Ключи 7 490,00 35,00 23,00 0,00

4 птицеферма в с.Байлянгар (1-й этап) 4 000,00 48,00 3,00 0,00

Итого 66 307,0
Факт 50,37

21,79 35,73
План 76,19

5 птицеферма в с.Байлянгар 10 000,00 58,00 8,00 0,00

6 птицеферма в п.Подгорный 4 000,00 58,00 13,00 0,00

7 птицеферма в д.Тарханка 3 000,00 100,00 5,00 0,00

8 птицеферма (корпус 1А) в г.Лениногорске 5 000,00 100,00 76,00 0,00

9 птицеферма (корпус 3А) в г.Лениногорске 5 000,00 100,00 76,00 0,00

10 птицеферма в с.Шильнебаш 4 000,00 100,00 15,00 100,00

11 птицеферма в д.Калинино 4 000,00 100,00 - 99,12

12 птицеферма в д.Новый Мусабай 4 000,00 100,00 - 99,18
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Капитальный ремонт зданий ветеринарных 
объединений и управлений сельского хозяйства

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %
Факт

Динамика 

за 2 недели

1
УСХП в Лениногорском муниципальном 

районе
2 000,00 95,00 8,00 48,53

2 ГБУ «Муслюмовское районное ГВО»             1 189,00 97,00 7,00 59,02

Итого 59 592,00
Факт 99,91

0,96 75,09
План 99,58
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Капитальный ремонт конеферм

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 конеферма в с.Смак-Корса 1500,00 15,00 0,00 0,00

2 конеферма в с. Малая Цильна 3400,00 60,00 15,00 0,00

3 конеферма в п.Верхний Каран 2000,00 70,00 8,00 0,00

4 конеферма в с. Тумутук 3000,00 71,00 19,00 0,00

5 конеферма с.Верхняя Баланда 4000,00 79,00 1,00 0,00

Итого 32 854,0
Факт 81,98

5,41 44,19
План 92,19

6 конеферма в с.Новый Яваш 4000,00 94,00 4,00 0,00

7 конеферма в с.Шека 500,00 97,00 2,00 0,00

8 конеферма в д.Верхний Шубан 4000,00 100,00 - 100,00

9 конеферма в с.Новошешминск 3454,00 100,00  - 100,00

10 конеферма в п.Новый 3000,00 100,00 - 100,00
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Выполнение СМР, %

Иные социальные программы

Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Капитальный ремонт зданий 
Советов поселений (21 объект) 96,3034 015,6 98,47

Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания
(37 объектов)

56,37120 868,0 89,2

Капитальный ремонт 
муниципальных архивов
(7 объектов)

79,7849 952,0 85,12

Капитальный ремонт зданий 
лесничеств, подведомственных 
Министерству лесного хозяйства 
(14 объектов)

68 850,6 87,8192,13

Капитальный ремонт зданий, 
подведомственных МВД по РТ 
(3 объектов)

78,09150 000,0 95,22

План Факт

Принято 

КС-2, %
от факта

0

35,10

44,49

38,00

62,50

ИТОГО
(82 объектов)

423 686,20
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Капитальный ремонт зданий 
подведомственных МВД по РТ 

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1
Административное здание отдела МВД 

России по Тукаевскому району 
82 306,65 80,00 3,00 0,0

ИТОГО 150 000,00
Факт 78,09

1,99 0,0
План 95,22

2
Административное здание отдела МВД 

России по Зеленодольскому району 
62 543,89 80,00 1,00 0,0

3
Административное здание отдела МВД 

России по Зеленодольскому району 
5 149,46 100,00 - 0,0
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

1
ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей», МО г. Казань
3 500,00 0,0 0,0 0,0

2
ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат», 

Арский МР
3 000,00 2,0 0,0 0,0

3 ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат» 3 500,00 3,0 3,0 0,0

4
ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», МО г. 

Казань
6 000,00 5,0 3,0 0,0

5
ГАУСО «Актанышский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
3 000,00 6,0 6,0 0,0

6
ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации 

инвалидов «Идель», Зеленодольский МР
3 000,00 8,0 5,0 0,0

7
ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»
4 000,00 20,0 9,0 0,0

8
ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» 

(компенсационных выплат), МО г. Казань
4 600,00 27,0 12,0 0,0

9
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в 

городском округе «город Набережные Челны»
2 000,00 27,0 10,0 0,0

10
ГАУСО «Алькеевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
3 750,00 30,0 15,0 0,0

Итого 119 750,0 56,37 10,2 35,1
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

11

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в 

Зеленодольском  МР»

3 000,00 30,0 18,0 0,0

12
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в 

Бугульминском МР»
2 000,00 32,0 18,0 0,0

13
ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий «Перекресток», г.Набережные Челны»
4 000,00 32,0 11,0 0,0

14
ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Здравушка», МО г. Казань
2 000,00 43,0 9,0 0,0

15

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко»  в г. 

Набережные Челны»

3 000,00 45,0 18,0 0,0

16 ГАУСО «КЦСОН «Центр милосердия»  в Арском МР» 3 500,00 50,0 25,0 0,0

17 ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР» 2 500,00 52,0 22,0 0,0

Итого 119 750,0 56,37 10,2 35,1

18
ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», Аксубаевский
5 500,00 58,0 23,0 0,0

19
ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Солнечный», МО г. Казань
5 000,00 60,0 5,0 0,0
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс
рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

20
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «СемьЯ» в 

Бавлинском МР»
2 000,00 70,0 25,0 0,0

21
ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
4 500,00 70,0 30,0 27,07

22 ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 2 500,00 76,0 11,0 0,0

23
ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Милосердие» в Кукморском МР»
4 500,00 89,0 1,0 98,6

24 ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» в Рыбно-Слободском МР 2 000,00 89,0 10,0 0,0

25
ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
3 000,00 90,0 6,0 0,0

26
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Теплый дом» в 

Дрожжановском МР»
4 900,00 90,0 20,0 0,0

27 ГАУСО «КЦСОН «Шафкатъ» МТЗ и СЗ РТ  в Сармановском МР» 3 500,00 95,0 5,0 0,0

28
ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и 

слабовидящих», МО г. Казань
2 500,00 96,0 21,0 0,0

Итого 119 750,0 56,37 10,2 35,1
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Капитальный ремонт зданий 
социального обслуживания

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

29
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» 

в Нижнекамском МР»
2 000,00 100,0 - 0,0

30 ГАУСО  «КЦСОН «Нежность»,  Аксубаевский 3 000,00 100,0 - 72,5

31
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Забота» в 

Алексеевском МР
2 000,00 100,0 - 81,2

32
ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран», 

Альметьевский МР
2 500,00 100,0 - 85,5

33
ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
3 500,00 100,0 - 95,1

34
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские 

зори» в Менделеевском МР»
2 000,00 100,0 - 64,6

35
ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье 

и детям «Веста» в Нижнекамском МР»
2 500,00 100,0 - 91,1

36 ГАУСО «КЦСОН «Тетюшское сияние»  в Тетюшском МР» 4 000,00 100,0 - 100,0

37
ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в 

Лениногорском МР»
2 000,00 100,0 - 100,0

Итого 119 750,0
Факт 56,37

10,2 35,1
План 89,2
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Капитальный ремонт муниципальных архивов

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %

Принято КС-2, %
Факт

Динамика 

за 2 недели

1 Тукаевский 36 430,38 74,00 6,00 37,86

ИТОГО 49 952,00
Факт 79,78

4,58 38,00
План 85,12

2 Кукморский 10 075,23 94,0 1,00 37,69

3 Спасский 1 040,82 98,0 0,00 57,18

4 Высокогорский 1 421,33 100,0 - 23,92

5 Аксубаевский 87,97 100,0 - 99,80

6 Лаишевский 537,82 100,0 - 0,00

7 Ютазинский 358,45 100,0 - 100,00
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Капитальный ремонт зданий лесничеств, 
подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

1
Административное здание  Мешебашского
участкового лесничества

260,96 30,00 30,00 0,00

2
Административное здание  ГКУ «Бугульминское
лесничество»

4 402,99 56,00 16,00 100,00

3
Административное здание Сабинского участкового 
лесничества

4 904,50 80,00 56,00 0,00

4
Административное здание Матюшинского
участкового лесничества

3 102,56 85,00 8,00 61,36

5
Здание факультета лесного хозяйства и экологии 
Казанского государственного аграрного 
университета

29 725,88 87,00 9,00 34,29

ИТОГО 68 850,66 87,81 11,41 44,49

6
Административное здание  ГКУ «Аксубаевское
лесничество»

4 570,00 90,00 10,00 0,00

7
Административное здание  Сабабашского
участкового лесничества

435,70 90,00 69,00 18,05
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Капитальный ремонт зданий лесничеств, 
подведомственных Министерству лесного хозяйства РТ

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

8
Административное здание Шеморданского
участкового лесничества

1 077,95 90,00 21,00 23,90

9
Административное здание Высокогорского 
участкового лесничества 

1 302,10 97,00 2,00 0,00

10
Административное здание Ленинского 
участкового лесничества

833,31 99,00 1,00 0,00

11
Административное здание  ГКУ «Заинское
лесничество»

4 726,90 100,00 - 99,91

12
Административное здание ГКУ «Тетюшское
лесничество»

5 000,40 100,00 - 100,00

13
Ремонт гаража для пожарно-химической станции 
- II типа

2 125,54 100,00 5,00 0,00

14
Ремонт гаража для  пожарно-химической 
станции  - II типа

6 381,87 100,00 5,00 53,59

ИТОГО 68 850,66
Факт 87,81

11,41 44,49
План 92,13
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Капитальный ремонт зданий Советов поселений

№ МО РТ
Лимит,

тыс рублей

СМР, %
Принято 

КС-2, %Факт
Динамика 

за 2 недели

1 Вязовское сельское поселение, Бугульминский 2 001,93 70,00 20,00 0,00

2 Измерское сельское поселение, Спасский 2 100,00 80,00 10,00 0,00

3 Урманаевское сельское поселение, Азнакаевский 2 100,00 90,00 10,00 0,00

Итого 34 015,60 96,30 3,95 62,54

4
Акбуринское сельское поселение, 

Новошешминский
1 855,44 99,00 0,00 89,72

5
Петровско-Заводское сельское поселение, 

Сармановский
940,82 99,00 0,00 93,11

6
Новоаксубаевское сельское поселение, 

Аксубаевский
2 100,00 100,00 - 63,23

7 Казкеевское сельское поселение, Актанышский 1 200,00 100,00 - 98,11

8 Ромодановское сельское поселение, Алексеевский 1 138,71 100,00 15,00 0,00

9 Аппаковское сельское поселение, Альметьевский 1 302,00 100,00 - 99,04

10 Кошкинское сельское поселение, Алькеевский 2 100,00 100,00 - 50,43

11 Шишинерское сельское поселение, Балтасинский 2 100,00 100,00 - 99,97
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Капитальный ремонт зданий Советов поселений

№ МО РТ
Лимит

тыс
рублей

СМР, %
Принято
КС-2, %Факт

Динамика 
за 2 недели

12 Старостуденецкое сельское поселение, Буинский 2 100,00 100,00 - 99,97

13 Звездинское сельское поселение, Дрожжановский 1 762,45 100,00 - 92,13

14 Бегишевское сельское поселение, Заинский 2 038,98 100,00 - 89,25

15 Маломеминское сельское поселение, Кайбицкий 1 231,08 100,00 13,00 46,77

16
Нижнесуньское сельское поселение, 

Мамадышский
1 902,64 100,00 8,00 0,00

17
Майскогорское сельское поселение, 
Нижнекамский

705,02 100,00 - 98,81

18 Селенгушское сельское поселение, Нурлатский 906,62 100,00 - 0,00

19 Кильдюшевское сельское поселение, Тетюшский 739,50 100,00 - 89,00

20 Аланское сельское поселение, Тюлячинский 1 852,61 100,00 - 100,00

21
Татарско-Баганинское сельское поселение, 

Чистопольский
1 837,80 100,00 2,00 92,80

Итого 34 015,60
Факт 96,30

3,95 62,54
План 98,47



68

Выполнение СМР, %Общий лимит,
млн. рублей

(без учета ПИР)

Обеспечение населения 
питьевой водой в 
населенных пунктах РТ
(153,5 км. водопровода,
21 скважин, 
28 водонапорных башен)

589,25 84,2

Замена котлов 

в котельных бюджетных 

учреждений РТ

Переход на 

индивидуальные системы 

отопления, установка БМК 

в городах и районах РТ 

(1 353 квартиры; 

29 котлов; 

14 км газопроводов)

150,84

Принято КС-2, %

(113 котлов на 65 
объектах)

65,007 95

План Факт

70

77

78

Программы ГКУ «ГУИС РТ»

91

54

48

56
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Выполнение СМР, %
Общий лимит,
тыс. рублей

(без учета ПИР)

Восстановление 
уличного освещения 
в населенных пунктах РТ 
(12 177 светильников; 
252 км СИП)

224,9 92

Модернизация систем 

водоотведения

Принято КС-2, %

(17 МО,

27 объектов)

293,734 54

План Факт

89

43

Программы ГКУ «ГУИС РТ»

48

34
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1 Агрызский 89 47 52,8%

2 Альметьевский 836 615 73,6%

3 г. Казань 5373 4581 85,3%

4 Высокогорский  14 12 85,7%

5 Бугульминский 591 528 89,3%

6 Менделеевский  121 110 90,9%

7 Чистопольский 236 220 93,2%

8 Лаишевский 20 19 95,0%

9 Буинский 81 77 95,1%

10 Елабужский 251 239 95,2%

11 Бавлинский 126 120 95,2%

12 Заинский 178 173 97,2%

13 Азнакаевский  308 301 97,7%

14 г. Наб. Челны 1322 1295 98,0%

15 Нурлатский  211 207 98,1%

ИТОГО ПО РТ 11 985 10744 89,6%

по состоянию на 20 августа 2020 года

Прикрепление актов промывки и опрессовки
внутридомовых систем ЦО в ГИС МЖФ РТ за 2020/2021гг.

16 Зеленодольский 695 685 98,6%

17 Лениногорский 355 350 98,6%

18 Нижнекамский  955 942 98,6%

19 Арский  1 1 100,0%

20 Атнинский 1 1 100,0%

21 Балтасинский 3 3 100,0%

22 Верхнеуслонский 27 27 100,0%

23 Камско-Устьинский 2 2 100,0%

24 Кукморский 12 12 100,0%

25 Пестречинский 40 40 100,0%

26 Рыбно-Слободский 6 6 100,0%

27 Сабинский  4 4 100,0%

28 Сармановский 77 77 100,0%

29 Спасский  42 42 100,0%

30 Тетюшский 2 2 100,0%

31 Тукаевский 6 6 100,0%

ИТОГО ПО РТ 11 985 10744 89,6%
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1 г. Казань 5783 4719 81,6%

2 Альметьевский 1016 835 82,2%

3 Агрызский 181 163 90,1%

4 Верхнеуслонский 92 83 90,2%

5 Дрожжановский 19 18 94,7%

6 Чистопольский 454 434 95,6%

7 Спасский  75 72 96,0%

8 Буинский 172 167 97,1%

9 Бавлинский 199 194 97,5%

10 Бугульминский 875 854 97,6%

11 Новошешминский 43 42 97,7%

12 Камско-Устьинский 87 85 97,7%

13 Лаишевский 238 233 97,9%

14 Высокогорский  296 290 98,0%

15 Пестречинский 382 375 98,2%

ИТОГО ПО РТ 17264 15859 91,9%

16 Елабужский 462 454 98,3%

17 г. Наб. Челны 1386 1365 98,5%

18 Нурлатский 352 347 98,6%

19 Арский  214 211 98,6%

20 Лениногорский 512 506 98,8%

21 Зеленодольский 918 909 99,0%

22 Тукаевский 257 255 99,2%

23 Нижнекамский  992 989 99,7%

24 Азнакаевский 342 342 100,0%

25 Аксубаевский 110 110 100,0%

26 Актанышский 77 77 100,0%

27 Алексеевский  111 111 100,0%

28 Алькеевский 15 15 100,0%

29 Апастовский 37 37 100,0%

30 Атнинский 5 5 100,0%

ИТОГО ПО РТ 17264 15859 91,9%

по состоянию на 20 августа 2020 года

Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.
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31 Балтасинский 44 44 100,0%

32 Заинский 219 219 100,0%

33 Кайбицкий 4 4 100,0%

34 Кукморский 133 133 100,0%

35 Мамадышский 139 139 100,0%

36 Менделеевский  135 135 100,0%

37 Мензелинский 169 169 100,0%

38 Муслюмовский 60 60 100,0%

39 Рыбно-Слободский 63 63 100,0%

40 Сабинский  109 109 100,0%

41 Сармановский 151 151 100,0%

42 Тетюшский 92 92 100,0%

43 Тюлячинский 24 24 100,0%

44 Черемшанский 30 30 100,0%

45 Ютазинский 190 190 100,0%

ИТОГО ПО РТ 17 264 15 859 91,9%

по состоянию на 20 августа 2020 года

Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.
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1 г. Казань 408 199 48,8%

2 Альметьевский 180 91 50,6%

3 г. Наб. Челны 64 55 85,9%

4 Верхнеуслонский 65 56 86,2%

5 Спасский  33 30 90,9%

6 Бавлинский 73 68 93,2%

7 Агрызский 92 87 94,6%

8 Дрожжановский 19 18 94,7%

9 Лениногорский  157 151 96,2%

10 Зеленодольский  222 215 96,8%

11 Камско-Устьинский  85 83 97,6%

12 Новошешминский  43 42 97,7%

13 Пестречинский  342 335 98,0%

14 Лаишевский  218 214 98,2%

15 Бугульминский  284 279 98,2%

ИТОГО ПО РТ 5276 4899 92,9%

по состоянию на 22 августа 2020 года

Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.

16 Высокогорский  282 278 98,6%

17 Арский  213 210 98,6%

18 Чистопольский 218 215 98,6%

19 Буинский 91 90 98,9%

20 Тукаевский 251 249 99,2%

21 Нурлатский 141 140 99,3%

22 Елабужский 211 210 99,5%

23 Азнакаевский 34 34 100,0%

24 Аксубаевский 110 110 100,0%

25 Актанышский 77 77 100,0%

26 Алексеевский  111 111 100,0%

27 Алькеевский 15 15 100,0%

28 Апастовский 37 37 100,0%

29 Атнинский 4 4 100,0%

30 Балтасинский 41 41 100,0%

ИТОГО ПО РТ 5276 4899 92,9%
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31 Заинский 41 41 100,0%

32 Кайбицкий 4 4 100,0%

33 Кукморский 121 121 100,0%

34 Мамадышский  139 139 100,0%

35 Менделеевский  14 14 100,0%

36 Мензелинский  169 169 100,0%

37 Муслюмовский  60 60 100,0%

38 Нижнекамский  37 37 100,0%

39 Рыбно-Слободский  57 57 100,0%

40 Сабинский  105 105 100,0%

41 Сармановский  74 74 100,0%

42 Тетюшский  90 90 100,0%

43 Тюлячинский  24 24 100,0%

44 Черемшанский  30 30 100,0%

45 Ютазинский  190 190 100,0%

ИТОГО ПО РТ 5276 4899 92,9%

по состоянию на 20 августа 2020 года

Прикрепление актов проверки вент.каналов
внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.
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1 г. Казань 214 52 24,3%

2 Верхнеуслонский 65 27 41,5%

3 Пестречинский  335 153 45,7%

4 Мамадышский 136 63 46,3%

5 Атнинский 4 2 50%

6 Зеленодольский  217 117 53,9%

7 Менделеевский  14 8 57,1%

8 г. Наб. Челны 51 32 62,7%

9 Кукморский 121 82 67,8%

10 Спасский  33 23 69,7%

11 Рыбно-Слободский  57 40 70,2%

12 Бугульминский  284 208 73,2%

13 Чистопольский  231 174 75,3%

14 Альметьевский  177 137 77,4%

15 Бавлинский  73 58 79,5%

ИТОГО ПО РТ 4977 3904 78,4%

по состоянию на 20 августа 2020 года

Прикрепление актов проверки дымоходов 
внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.

16 Арский  210 167 79,5%

17 Азнакаевский 33 27 81,8%

18 Буинский 86 72 83,7%

19 Аксубаевский 110 94 85,5%

20 Алексеевский  111 95 85,6%

21 Нурлатский  140 120 85,7%

22 Сармановский  74 64 86,5%

23 Лениногорский  157 137 87,3%

24 Лаишевский 216 189 87,5%

25 Мензелинский 169 153 90,5%

26 Высокогорский  279 258 92,5%

27 Агрызский 92 87 94,6%

28 Дрожжановский 19 18 94,7%

29 Ютазинский 190 183 96,3%

30 Камско-Устьинский 84 81 96,4%

ИТОГО ПО РТ 4 977 3 904 78,4%
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31 Черемшанский 30 29 96,7%

32 Апастовский 37 36 97,3%

33 Балтасинский 41 40 97,6%

34 Новошешминский 43 42 97,7%

35 Сабинский  105 103 98,1%

36 Елабужский  211 207 98,1%

37 Тукаевский  251 249 99,2%

38 Актанышский  6 6 100%

39 Алькеевский  15 15 100%

40 Заинский  41 41 100%

41 Кайбицкий  4 4 100%

42 Муслюмовский  60 60 100%

43 Нижнекамский  37 37 100%

44 Тетюшский  90 90 100%

45 Тюлячинский  24 24 100%

ИТОГО ПО РТ 4 977 3 904 78,4%

Прикрепление актов проверки дымоходов 
внутридомовых систем ИО в ГИС МЖФ РТ 2020/2021гг.

по состоянию на 20 августа 2020 года
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1 Альметьевский 1016 714 70,3%

2 Агрызский 181 130 71,8%

3 г. Казань 5783 4429 76,6%

4 Тетюшский 92 74 80,4%

5 Менделеевский  135 109 80,7%

6 Тюлячинский 24 20 83,3%

7 Черемшанский  30 25 83,3%

8 Камско-Устьинский  87 75 86,2%

9 Сармановский  151 136 90,1%

10 Верхнеуслонский  92 83 90,2%

11 Бугульминский  875 790 90,3%

12 Спасский  75 68 90,7%

13 Бавлинский  199 184 92,5%

14 г. Наб. Челны 1386 1286 92,8%

15 Лаишевский  238 222 93,3%

ИТОГО ПО РТ 17264 15004 86,9%

по состоянию на 20 августа 2020 года

Предъявление паспортов готовности 2020/2021гг. 

16 Арский  214 200 93,5%

17 Пестречинский 382 358 93,7%

18 Сабинский  109 103 94,5%

19 Дрожжановский 19 18 94,7%

20 Рыбно-Слободский 63 60 95,2%

21 Нижнекамский  992 945 95,3%

22 Азнакаевский 342 326 95,3%

23 Новошешминский 43 41 95,3%

24 Заинский 219 209 95,4%

25 Чистопольский 454 434 95,6%

26 Тукаевский 257 247 96,1%

27 Кукморский 133 128 96,2%

28 Елабужский 462 445 96,3%

29 Лениногорский 512 495 96,7%

30 Нурлатский 352 341 96,9%

ИТОГО ПО РТ 17264 15004 86,9%
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31 Буинский 172 167 97,1%

32 Ютазинский 190 185 97,4%

33 Высокогорский  296 289 97,6%

34 Балтасинский  44 43 97,7%

35 Зеленодольский  918 899 97,9%

36 Мензелинский  169 168 99,4%

37 Аксубаевский  110 110 100,0%

38 Актанышский  77 77 100,0%

39 Алексеевский  111 111 100,0%

40 Алькеевский  15 15 100,0%

41 Апастовский  37 37 100,0%

42 Атнинский  5 5 100,0%

43 Кайбицкий  4 4 100,0%

44 Мамадышский  139 139 100,0%

45 Муслюмовский  60 60 100,0%

ИТОГО ПО РТ 17264 15004 86,9%

по состоянию на 20 августа 2020 года

Предъявление паспортов готовности 2020/2021гг. 
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Сводный отчет о ходе подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 года

Объекты План Подготовлено %

объекты здравоохранения 1 859 1710 92

объекты образования 3 235 2944 91

объекты культуры 1 781 1602 90

объекты социальной защиты 126 123 98

спортивные объекты 201 163 81

объекты молодежи 88 79 90
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Сводный отчет о ходе подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 года

Объекты План Подготовлено %

котельные 2 063 1774 86

тепловые сети 3 096 2879 93

водозаборные сооружения 2 405 2260 94

водопроводные насосные станции 267 253 95

водопроводные сети 12750 11730 92

канализационные сети 4 018 3696 92
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Динамика собираемости платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги за 2019-2020 г.г.
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Итого 
янв.-июль 

2019 2020
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№ МО РТ

Уровень собираемости

в июле 2020
на 01.08.2020 

(январь - июль 2020)

Среднегодовой

(август 2019 - июль 2020)

1 Пестречинский 105,0% 92,0% 91,4%

2 Мамадышский 101,8% 90,9% 92,2%

3 Кайбицкий 100,8% 97,2% 93,1%

4 Атнинский 103,8% 92,8% 93,4%

5 Мензелинский 98,1% 92,8% 93,5%

6 Алексеевский 102,3% 93,3% 93,7%

7 Лаишевский 106,1% 93,8% 93,7%

8 Агрызский 104,7% 93,5% 94,0%

9 Актанышский 101,9% 93,7% 94,4%

10 Аксубаевский 103,0% 96,0% 94,7%

11 Апастовский 98,3% 94,3% 94,9%

12 Тюлячинский 100,3% 93,5% 94,9%

13 В.Услонский 93,2% 96,8% 94,9%

14 Тетюшский 103,7% 96,1% 95,3%

15 Кукморский 98,7% 94,7% 95,4%

ВСЕГО по РТ 105,3% 97,2% 97,9%

Уровень собираемости платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.
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№ МО РТ

Уровень собираемости

в июле 2020
на 01.08.2020 

(январь - июль 2020)

Среднегодовой

(август 2019 - июль 2020)

16 Высокогорский 100,2% 95,2% 95,6%

17 Черемшанский 109,4% 94,1% 95,9%

18 Арский 100,2% 95,4% 96,2%

19 Ютазинский 99,7% 95,4% 96,3%

20 Балтасинский 101,0% 95,9% 96,3%

21 Зеленодольский 111,3% 95,9% 96,5%

22 Бавлинский 104,9% 96,0% 96,6%

23 Дрожжановский 102,0% 97,8% 96,6%

24 Тукаевский 106,9% 96,7% 96,6%

25 Сармановский 104,3% 96,0% 96,6%

26 Буинский 101,1% 97,5% 96,7%

27 Лениногорский 105,0% 95,5% 97,1%

28 Р.-Слободский 106,6% 100,8% 97,4%

29 Муслюмовский 97,9% 96,0% 97,4%

30 Нурлатский 107,9% 96,5% 97,4%

ВСЕГО по РТ 105,3% 97,2% 97,9%

Уровень собираемости платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.07.2020 г.
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№ МО РТ

Уровень собираемости

в июле 2020
на 01.08.2020

(январь - июль 2020)

Среднегодовой

(август 2019 - июль 2020)

31 Новошешминский 106,4% 94,7% 97,5%

32 Бугульминский 97,9% 96,6% 97,7%

33 Заинский 106,8% 97,0% 97,7%

34 Азнакаевский 105,4% 97,4% 97,7%

35 Альметьевский 104,0% 97,0% 97,7%

36 Казань 105,0% 97,6% 97,9%

37 Спасский 102,7% 97,7% 98,0%

38 Чистопольский 105,0% 96,6% 98,1%

39 Наб.Челны 107,8% 97,5% 98,4%

40 К.-Устьинский 101,2% 98,0% 98,5%

41 Алькеевский 102,7% 97,5% 98,6%

42 Менделеевский 117,0% 98,2% 98,8%

43 Нижнекамский 104,2% 98,3% 99,0%

44 Елабужский 103,3% 98,3% 99,1%

45 Сабинский          104,6% 100,1% 100,3%

ВСЕГО по РТ 105,3% 97,2% 97,9%

Уровень собираемости платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.07.2020 г.
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Структура задолженности платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.

Общая 

задолженность

7 665 млн рублей
Электроснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

Обращение с ТКО

Горячее водоснабжение

Отопление

Жилищные услуги 
(в т.ч. пени)
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№ МО РТ

Задолженность на 

01.08.2020 г.

(тыс. рублей)

Среднегодовой уровень 

собираемости

(август 2019 - июль 2020)

Отношение задолженности

к среднемес.начислению

1 Агрызский 62 010,5 94,0% 3,04

2 Зеленодольский 580 030,4 96,5% 3,02

3 Альметьевский 587 826,9 97,7% 2,78

4 Бугульминский 287 483,0 97,7% 2,64

5 Казань 3 275 348,8 97,9% 2,51

6 Бавлинский 56 452,6 96,6% 2,40

7 В.Услонский 16 489,0 94,9% 2,38

8 Пестречинский 30 055,4 91,4% 2,31

9 Менделеевский 64 551,3 98,8% 2,29

10 Азнакаевский 128 867,9 97,7% 2,27

11 Спасский 14 443,9 98,0% 2,19

12 Лениногорский 163 807,5 97,1% 1,92

13 Мензелинский 19 482,9 93,5% 1,91

14 Заинский 89 837,0 97,7% 1,82

15 Сармановский 44 340,0 96,6% 1,80

Всего по РТ 7 664 880,7 97,9% 2,01

Задолженность платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.
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№ МО РТ

Задолженность на 

01.08.2020 г.

(тыс. рублей)

Среднегодовой уровень 

собираемости

(август 2019 - июль 2020)

Отношение 

задолженности

к среднемес.начислению

16 Тукаевский 41 587,0 96,6% 1,73

17 Елабужский 156 348,3 99,1% 1,70

18 Кукморский 22 872,9 95,4% 1,66

19 Лаишевский 32 728,3 93,7% 1,60

20 Мамадышский 18 854,1 92,2% 1,50

21 Буинский 24 791,2 96,7% 1,50

22 Тетюшский 9 630,8 95,3% 1,49

23 Актанышский 14 258,9 94,4% 1,49

24 Ютазинский 13 737,1 96,3% 1,46

25 Нижнекамский 615 514,6 99,0% 1,43

26 Алексеевский 10 661,5 93,7% 1,38

27 Чистопольский 79 084,4 98,1% 1,32

28 Высокогорский 31 336,2 95,6% 1,31

29 Наб.Челны 1 057 671,7 98,4% 1,27

30 Кайбицкий 3 136,2 93,1% 1,26

Всего по РТ 7 664 880,7 97,9% 2,01

Задолженность платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.
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№ МО РТ

Задолженность на 

01.08.2020 г.

(тыс. рублей)

Среднегодовой уровень 

собираемости

(август 2019 - июль 2020)

Отношение 

задолженности

к среднемес.начислению

31 Нурлатский 39 208,9 97,4% 1,26

32 К.-Устьинский 6 919,0 98,5% 1,23

33 Аксубаевский 6 074,4 94,7% 1,15

34 Муслюмовский 5 197,9 97,4% 1,02

35 Тюлячинский 2 460,0 94,9% 1,00

36 Новошешминский 3 691,4 97,5% 0,99

37 Апастовский 4 112,0 94,9% 0,95

38 Атнинский 2 121,1 93,4% 0,94

39 Балтасинский 7 322,9 96,3% 0,93

40 Арский 14 041,9 96,2% 0,92

41 Р.-Слободский 5 520,0 97,4% 0,91

42 Дрожжановский 3 298,9 96,6% 0,87

43 Черемшанский 3 380,4 95,9% 0,78

44 Сабинский          7 190,1 100,3% 0,75

45 Алькеевский 1 101,3 98,6% 0,28

Всего по РТ 7 664 880,7 97,9% 2,01

Задолженность платежей населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.
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За январь-июль 
2019 г.

За январь-июль 
2020 г.

Динамика

от суммы 
платежей

55,2% 60,9% 5,7%

Информация о доле платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги, поступающих в электронном виде
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№ МО РТ

Всего от суммы 

платежей 

за ЖКУ

в том числе:

портал госуслуг
терминалы, интернет

системы банков

1 Дрожжановский 22,2% 7,8% 14,4%

2 Кукморский 29,1% 11,6% 17,5%

3 Атнинский 29,7% 8,4% 21,3%

4 Мамадышский 29,7% 16,7% 13,0%

5 Аксубаевский 31,9% 9,2% 22,7%

6 Алькеевский 33,9% 10,0% 23,9%

7 Кайбицкий 35,1% 8,2% 26,9%

8 Рыбнослободский 35,2% 12,0% 23,3%

9 Балтасинский 35,7% 13,7% 22,0%

10 Арский 36,4% 15,6% 20,8%

11 Ютазинский 36,8% 12,1% 24,8%

12 Агрызский 39,7% 22,9% 16,8%

13 Спасский 40,4% 8,9% 31,4%

14 Апастовский 40,5% 13,9% 26,6%

15 Камскоустьинский 40,5% 19,2% 21,4%

Итого по РТ 60,9% 29,0% 31,9%

Статистика по электронным платежам населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.



91

№ МО РТ

Всего от суммы 

платежей 

за ЖКУ

в том числе:

портал госуслуг
терминалы, интернет

системы банков

16 Буинский 41,1% 16,9% 24,2%

17 Нурлатский 41,5% 16,5% 25,0%

18 Черемшанский 41,8% 11,1% 30,8%

19 Тетюшский 43,1% 13,3% 29,8%

20 Чистопольский 45,8% 26,1% 19,7%

21 Тюлячинский 46,9% 20,7% 26,1%

22 Актанышский 47,6% 16,7% 31,0%

23 Высокогорский 49,0% 15,5% 33,5%

24 Менделеевский 50,2% 28,3% 21,9%

25 Новошешминский 50,7% 24,2% 26,4%

26 Верхнеуслонский 52,1% 16,0% 36,1%

27 Пестречинский 52,1% 14,6% 37,5%

28 Муслюмовский 52,2% 9,9% 42,3%

29 Азнакаевский 52,4% 14,0% 38,5%

30 Лаишевский 53,0% 13,8% 39,2%

Итого по РТ 60,9% 29,0% 31,9%

Статистика по электронным платежам населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.
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№ МО РТ

Всего от суммы 

платежей 

за ЖКУ

в том числе:

портал госуслуг
терминалы, интернет

системы банков

31 Алексеевский 53,1% 11,4% 41,7%

32 Елабужский 54,5% 28,0% 26,6%

33 Бугульминский 54,6% 21,6% 33,1%

34 Заинский 56,2% 32,4% 23,8%

35 Мензелинский 56,9% 13,3% 43,6%

36 Нижнекамск 59,3% 23,7% 35,6%

37 Сармановский 59,4% 9,1% 50,4%

38 Казань 59,7% 31,4% 28,3%

39 Сабинский 60,4% 34,2% 26,1%

40 Лениногорский 60,7% 21,3% 39,4%

41 Тукаевский 61,1% 19,7% 41,4%

42 Бавлинский 61,9% 21,6% 40,3%

43 Зеленодольский 67,8% 13,0% 54,8%

44 Наб. Челны 68,9% 44,1% 24,8%

45 Альметьевский 75,2% 17,7% 57,5%

Итого по РТ 60,9% 29,0% 31,9%

Статистика по электронным платежам населения 
за жилищно-коммунальные услуги на 01.08.2020 г.
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленную электроэнергию, млн.руб.

155,5 
141,3 

134,2 
108,0 

113,3 
105,1 

109,2 

133,5 

157,7 

136,4 
131,2 

124,1 

113,4 

133,8 

157,0 168,9 

157,7 

118,8 

118,0 

145,4 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2020

2019

2018

2017
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленную электроэнергию, тыс.руб.

№ МО на 01.08.2019 на 01.08.2020 Динамика за год
Динамика за 

месяц

1 Бавлинский 26 243 27 944 1 701 460

2 Бугульминский 1 562 24 430 22 868 -355

3 Зеленодольский 3 696 5 174 1 478 36

4 Азнакаевский 0 3 879 3 879 1 539

5 В.Услонский 6 637 3 351 -3 286 0

6 Пестречинский 0 2 214 2 214 -470

7 Альметьевский 264 815 551 102

8 Нижнекамский 0 794 794 -443

9 Тетюшский 1 122 364 -758 -218

10 Высокогорский 0 60 60 2

11 Елабужский 0 25 25 25

ВСЕГО по РТ 43 648 69 050 25 402 397
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Просроченная задолженность 
исполнителей коммунальных услуг за потребленную 

электроэнергию (тыс. рублей)

№ МО на 01.08.2019 на 01.08.2020
Динамика  за 

год

Динамика за 

месяц

1 г.Казань 28 829 33 788 4 959 -8 495

2 г.Наб.Челны 19 683 27 870 8 187 -3 177

3 Альметьевский 6 326 3 529 -2 797 -1 352

4 Заинский 4 223 2 388 -1 835 -412

5 Лениногорский 958 1 841 883 -404

6 Зеленодольский 272 1 016 744 -104

7 Бугульминский 443 472 29 -288

8 Лаишевский 7 432 425 -63

9 Высокогорский 324 394 70 -17

10 В.Услонский 0 181 181 -26

11 Нижнекамский 2 978 46 -2 932 -128

12 Елабужский 88 107 19 -31

13 Тукаевский 32 76 44 -35

14 Азнакаевский 118 60 -58 -51

15 Пестречинский 0 10 10 -17

ВСЕГО по РТ 64 358 72 210 7 852 -14 618



96

Задолженность исполнителей коммунальных 
услуг за тепловую энергию, млн.руб.

402,1

338,4

419,8

319,8
295,5 286,3

258,5

310,7

661,4

543,0

443,2

330,1 348,2

239,6

614,1

477,0

393,0

317,1
275,2

349,2

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2020

2019

2018

2017
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Задолженность исполнителей коммунальных услуг
за тепловую энергию, тыс.руб.

№ МО
на  

01.08.2019

на  

01.08.2020

Динамика 

за год

Динамика

за месяц

1 г. Казань 167 510 159 990 -7 521 -41 002

2 г. Набережные Челны 69 865 117 919 48 054 -17 853

3 г. Нижнекамск 60 974 32 344 -28 629 -2 777

4 г. Заинск 21 507 28 166 6 659 -2 069

ВСЕГО по РТ 319 856 338 419 18 563 -63 701
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленный газ, млн.руб.
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленный газ, тыс.рублей

№ МО 19.08.2019 19.08.2020 Динамика за год

1 Зеленодольский район 176 202 182 892 6 690

2 Бугульминский район 83 184 83 128 -57

3 Агрызский район 75 247 74 402 -845

4 г.Казань 74 552 70 497 -4 055

5 Елабужский район 53 753 55 929 2 176

6 Азнакаевский район 4 818 5 709 892

7 Верхнеуслонский район 5 398 3 801 -1 597

8 Лениногорский район 3 219 2 685 -534

9 Нижнекамский район 337 2 518 2 182

10 Арский район 3 946 1 932 -2 015

11 Актанышский район 2 565 1 677 -888

12 Камско-Устьинский район 474 1 081 607

13 Бавлинский район 0 842 842

ИТОГО 490 584 489 528 -1 056
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Задолженность организаций ЖКК
за потребленный газ, тыс.рублей

№ МО 19.08.2019 19.08.2020 Динамика за год

14 Муслюмовский район 2 042 642 -1 400

15 Чистопольский район 1 176 564 - 612

16 Спасский район 34 409 374

17 Менделеевский район 0 396 396

18 Высокогорский район 296 118 -177

19 Альметьевский район 321 96 -225

20 Буинский район 118 92 - 26

21 Нурлатский район 45 47 3

22 Дрожжановский район 0 40 40

23 Пестречинский район 24 32 7

24 Новошешминский район 34 0 -34

25 Тетюшский район 2 401 0 -2 401

26 Черемшанский район 400 0 -400

ИТОГО 490 584 489 528 -1 056
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Организации, допустившие неоднократные 
нарушения сроков оплаты задолженности за газ (тыс. рублей)

Наименование организации МО
Период 

задолженности

Просроченная  

задолженность на 

19.08.2020                              

ООО "ТЕПЛОВИК 2" Елабужский апрель-июль 2020 1 619

ООО "Тепловик" Елабужский март-май 2020 1 341

ОАО "Камско-Устьинские коммунальные сети" К.Устьинский март-май 2020 1 081

АО "Муслюмовские инженерные сети" Муслюмовский март-апрель 2020 642

АО "Азнакаевское ПТС" Азнакаевский июнь-июль 2020 5 709

ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" Актанышский апрель-май 2020 1 100

ООО "Теплосервис" Актанышский апрель-июль 2020 577

ООО "УК "Индустриальный парк- Сервис" Нижнекамский июнь-июль 2020 2 518

ООО "ТеплоГарант" г. Казань июнь-июль 2020 732

АО "Зеленодольское ПТС" Зеленодольский январь-июль 2020 182 682

ОАО "Бугульминское предприятие тепловых 

сетей"
Бугульминский март-июль 2020 83 092

АО "Елабужское ПТС" Елабужский
декабрь 2019, январь -

май 2020 
52 970
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Промышленные организации, 
нарушившие сроки оплаты задолженности за газ (тыс. рублей)

МО
Наименование 

организации
19.08.2019 19.08.2020 Динамика

Период 

образования долга

г. Н. Челны ООО "КамгэсЗЯБ" 417 12 685 12 269
февраль-июнь 

2020 г.

г. Казань
ООО "ЗЖБИИК 

"ЭЛЕВАТОРСТРОЙ"
0 2 127 2 127

декабрь 2019 г.-

апрель 2020 г.

г. Казань
ООО "ЭПЗ 

ВКНИИВОЛТ"
2 749 1 847 -902

январь-апрель

2020 г.


